

PLANNING				
MAINTENANCE DES POSTES A78-B4 - B8 - B9 - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6				
Du lundi 27/07/2026 au 31/07/2026 suivant le planning imposé du SGE				
COUPURES ELECTRIQUES 2026				
PREVOIR LE NETTOYAGE DE TOUT LES POSTES(PAS SEULEMENT CEUX INDIQUES CI-DESSOUS DANS LE PLANNING 2026) COURANT JUILLET AVANT LA SEMAINE DE PREVENTIF. A ORGANISER AVEC LE SGE				
POSTES	DATE	Heure début	Heure Fin	Nombre de transformateurs
B9	1ère journée	07:00	12:00	2
B4	1ère journée	13:00	17:00	1
C1	2ème journée	07:00	12:00	2
B8	2ème journée	13:00	17:00	1
A78	2ème journée	13:00	17:00	1
C2	3ème journée	07:00	12:00	2
C5	3ème journée	13:00	17:00	2
C6	4ème journée	07:00	12:00	1
C4	4ème journée	13:00	17:00	1
C3	5ème journée	07:00	13:00	3

MAINTENANCE DU POSTE DE LIVRAISON EDF - P0 ET DES POSTES A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A67 - A9 - A12- P0				
A planifier soit du 19/07/2027 au 23/07/2027 ou du 26/07/2027 au 30/07/2027 suivant le planning du SGE				
PREVOIR LE NETTOYAGE DE TOUT LES POSTES(PAS SEULEMENT CEUX INDIQUES CI-DESSOUS DANS LE PLANNING 2027) COURANT JUILLET AVANT LA SEMAINE DE PREVENTIF. A ORGANISER AVEC LE SGE				
COUPURES ELECTRIQUES 2027				
POSTES	DATE	Heure début	Heure Fin	Nombre de transformateurs
A1	1ère journée	08:00	13:00	1
A12	1ère journée	13:30	17:00	1
A2	2ème journée	08:00	13:00	1
A3	2ème journée	13:00	17:00	2
P0	3ème journée	07:00	15:00	2
A5	3ème journée	07:00	15:00	1
A9	3ème journée	07:00	16:00	2
A4	4ème journée	07:00	13:00	3
A67	4ème journée	13:00	17:00	2
A6	5ème journée	08:00	12:00	1
En 2027 La semaine précédente de l'intervention annuelle il est nécessaire aussi de prévoir 1 journée pour le contrôle des disjoncteurs (6)de boucles dans P0, sans coupure.				

MAINTENANCE DES POSTES A7 - A8 - A10 - A11 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - C7				
A planifier soit du 17/07/2028 au 21/07/2028 ou du 24/07/2028 au 28/07/2028 suivant le planning du SGE				
PREVOIR LE NETTOYAGE DE TOUT LES POSTES(PAS SEULEMENT CEUX INDIQUES CI-DESSOUS DANS LE PLANNING 2028) COURANT JUILLET AVANT LA SEMAINE DE PREVENTIF. A ORGANISER AVEC LE SGE				
COUPURES ELECTRIQUES 2028				
POSTES	DATE	Heure début	Heure Fin	Nombre de transformateurs
A10	1ère journée	07:00	12:00	1
B2	1ère journée	14:30	17:00	1
A8	2ème journée	07:00	12:00	1
C7	2ème journée	13:00	17:00	1
A11	2ème journée	07:00	12:00	3
B3	3ème journée	14:00	17:00	1
B6	3ème journée	14:00	17:00	1
B1	5ème journée	07:00	12:00	3
B7	4ème journée	13:00	17:00	1
A7	4ème journée	07:00	12:00	2
B5	5ème journée	07:00	12:00	1

MAINTENANCE DES POSTES A78-B4 - B8 - B9 - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6				
A planifier soit du 16/07/2029 au 20/07/2029 ou du 23/07/2029 au 27/07/2029 suivant le planning du SGE				
PREVOIR LE NETTOYAGE DE TOUT LES POSTES(PAS SEULEMENT CEUX INDIQUES CI-DESSOUS DANS LE PLANNING 2029) COURANT JUILLET AVANT LA SEMAINE DE PREVENTIF. A ORGANISER AVEC LE SGE				
COUPURES ELECTRIQUES 2029				
POSTES	DATE	Heure début	Heure Fin	Nombre de transformateurs
B9	1ère journée	07:00	12:00	2
B4	1ère journée	13:00	17:00	1
C1	2ème journée	07:00	12:00	2
B8	2ème journée	13:00	17:00	1
A78	2ème journée	13:00	17:00	1
C2	3ème journée	07:00	12:00	2
C5	3ème journée	13:00	17:00	2
C6	4ème journée	07:00	12:00	1
C4	4ème journée	13:00	17:00	1
C3	5ème journée	07:00	13:00	3

Cette planification reste théorique.