

CRÉATION DE DEUX PLATEAUX SPORTIFS POUR LES CAMPUS DU BIOPÔLE ET DU GRILLENBREIT DE L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE À COLMAR - PLANNING PRÉVISIONNEL

		mars-26				avr-26				mai-26				juin-26				juil-26					aout-26					sept-26				
		S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	
BIOPÔLE	LOT 1																															
	LOT 2																															
GRILLENBREIT	LOT 1																															
	LOT 2																															

- consultation des entreprises
- décision finale de la maîtrise d'ouvrage
- travaux lot 1 : terrassement, gros-œuvre, espace verts
- travaux lot 2 : aménagement d'un plateau sportif
- fermeture complète de l'établissement
- préparation des travaux