

REFECTION DE LA COUVERTURE DE L'USINE RELAI ENVIE

Calendrier détaillé d'exécution

	Mois 1	Mois 2	Mois 3
PREPARATION - PLAN DE RETRAIT			
DEPOSE 1er PAN DE COUVERTURE POSE DU BAC ACIER			
DEPOSE 2ème PAN DE COUVERTURE POSE DU BAC ACIER			
DEPOSE 3ème PAN DE COUVERTURE POSE DU BAC ACIER			
DEPOSE 4ème PAN DE COUVERTURE POSE DU BAC ACIER			

RECEPTION