

SAINT-MALO (35) – Réfection des réseaux électriques et adduction d'eau
École nationale de police
CALENDRIER – TRANCHE FERME

	2026																											
	JUILLET					AOÛT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DÉCEMBRE					
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Notification des marchés																												
Première réunion de planification des travaux																												
Commande des matériaux / Matériels																												
Deuxième réunion de planification des travaux																												
Marquage, piquetage																												
Préparation de chantier, base vie...																												
LOT 01 – VRD – Liaisons M, L, H, B1																												
Sciage + tranchée + déroulage fourreaux																												
Chambres de tirage + diverses maçonneries																												
Réfection de tranchée																												
LOT 01 – VRD – Liaisons G, J, D, F, N, Z																												
Sciage + tranchée																												
Chambres de tirage + diverses maçonneries																												
Réfection de tranchée																												
LOT 01 – VRD – Liaisons W, chaufferie																												
Sciage + tranchée																												
Chambres de tirage + diverses maçonneries																												
Réfection de tranchée																												
LOT 02 – ÉLECTRICITÉ – Liaisons M, L, H, B1																												
Dépose																												
Gros-Oeuvre																												
Électricité																												
LOT 02 – ÉLECTRICITÉ – Liaisons G, J, D, F, N, Z																												
Dépose																												
Gros-Oeuvre																												
Électricité																												
LOT 02 – ÉLECTRICITÉ – Liaisons W, chaufferie																												
Dépose																												
Gros-Oeuvre																												
Électricité																												
Consuel																												
RÉCEPTION DES TRAVAUX																												