

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Planning prévisionnel - mise en œuvre - fabrication									
Organisation - mise au point									
Phase Exé (hors scope fabricant)									
Prototypes et échantillons (production / validation)									
BAT - visas									
Approvisionnement fabricant									
Pose à blanc fabricant - validation finale implantation et contenus									
Fabrication									
Chantier de pose									
Réception - levée de réserves									
Réception finale (sur site)									