

ANNEXE 5.2 AU CTPP - MATRICE DES OPERATIONS CONCERNANT LE MOBILIER ET L'INFORMATIQUE

POSTES DE TRAVAIL	Déménagé ?	POSE ET INSTALLATION	ETIQUETAGE	DEMENAGEMENT	FIXATION	BRANCHEMENT	MISE EN SERVICE	TEMPS ESTIME
Cartons personnels collaborateurs	Oui		Collaborateur CPAM	DEMENAGEUR				
Eléments de décoration personnels	Non							
Documents en armoires	Oui		Collaborateur CPAM	DEMENAGEUR				
Ordinateurs portables (Clavier / souris)	Non							
Réfrigérateurs	Non							
Repose pieds	Oui		Collaborateur CPAM	DEMENAGEUR				
Porte manteau	Oui		KARDHAM	DEMENAGEUR				
Plantes personnelles	Non							
ZAV (Zone d'apport volontaire)	Oui		KARDHAM	DEMENAGEUR				
Lampes décoratives	Non			DEMENAGEUR				
Lampes ergonomique	Oui		Collaborateur CPAM	DEMENAGEUR				
Paper-boards, tableaux blancs, tableaux lièges	Non							
Caissons de bureaux	Non							
Mise en place nourrice avec CFO / CFA (prises identifiées dans top access)	Oui	KARDHAM - CFO/CFA	KARDHAM - CFO/CFA					
Installation mobilier neuf	Oui	KARDHAM - Mobiliers						
Installation mobilier reuse	Oui	DEMENAGEUR	KARDHAM	DEMENAGEUR				
Déménagement matériel informatique neuf - Installation	Oui		DSI		DEMENAGEUR	DEMENAGEUR		
Déménagement matériel informatique reuse - débranchement (pas de test car écrans, clavier, souris... Comm aux managers avant pour materiel HS) - création cartons (fournis par PI) - déplacer materiel	Oui		DSI	DSI KARDHAM - Transfert				
Positionnement du bras écrans (Re-use)	Oui				DEMENAGEUR			
Platines sur moniteurs	Oui				DEMENAGEUR			
Branchement électrique dock	Oui					DEMENAGEUR		
Connexion moniteurs sur docks (cables HDMI / DVI)	Oui					DEMENAGEUR		
Cables Y pour moniteurs	Oui					DEMENAGEUR		
Clavier / souris	Oui					Collaborateur CPAM		
Cables 1m pour réseau sur dock	Oui					DEMENAGEUR		
Brassage salle serveur	Oui					DSI		
Test fonctionnalité / réseau avec un pc sur le dock.	Oui						DSI	
Imprimantes	Oui		DSI	Prestaire imprimante		DSI	DSI	
Attention état avant/après								

AUDIOVISUEL	Déménagé ?	POSE ET INSTALLATION	ETIQUETAGE	DEMENAGEMENT	FIXATION	BRANCHEMENT	MISE EN SERVICE	TEMPS ESTIME
Mise en place nourrice avec CFO / CFA (prises identifiées dans top access)		KARDHAM - CFO/CFA	KARDHAM					
Installation mobilier neuf		KARDHAM - Mobiliers	KARDHAM					
Installation mobilier reuse		DEMENAGEUR	KARDHAM					
Déménagement matériel informatique neuf - déplacer materiel			DSI	ALTETIA - Lot 01				
Déménagement matériel informatique reuse Voir Liste des actions recensées par Benoit (notamment tests avant/après)			DSI	ALTETIA - Lot 01				
Positionnement des bras écrans salles de formations (Re-use)					DEMENAGEUR			
Platines sur moniteurs					DEMENAGEUR			
TV murales					ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01		

Espaces spécifiques : Agora Salle du conseil Afficheurs Tisaneries Accueil					ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	
Tablette de réservation					ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	
Capteurs de présence / signalétique					ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	ALTETIA - Lot 01	
Branchements informatiques (webcam, TV,dongle, docks...)						ALTETIA - Lot 01		Cible DSI : 1h par salle de réunion
Cables 1m pour réseau sur dock						DSI		
Brassage salle serveur						DSI		
Test fonctionnalité / réseau avec un pc sur le dock.							DSI	

A

Le

Cachet et signature du candidat