

ANCIEN COD - PREFECTURE DE NIMES - TRANCHE CONDITIONELLE

TÂCHE	ATTRIBUÉE À		l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d	l	m	j	v	s	d
PERIODE de PREPARATION		12 j																																				
Transmission des fonds de plan dwg	MOE	1 j																																				
Etudes EXE	Tous lots	12 j																																				
Déménagement des services présents sur la zone de chantier	MOU																																					
Aménagement de la base de vie	Lot 01	5 j																																				
DEPOSE et DEMOLITION		4 j																																				
Condamnation des réseaux (chauffage central)	Lot 03 + maintenance	1 j																																				
Condamnation des réseaux secs (CF0/CFA)	Lot 02 + maintenance	1 j																																				
Dépose et consignation des équipements incendie	Lot 02 + maintenance	2 j																																				
Dépose et évacuation des faux-plafonds existants	Lot 01	2 j																																				
Dépose et évacuation des revêtements de sols	Lot 01	2 j																																				
Dépose et évacuation des revêtement muraux	Lot 01	2 j																																				
RESEAUX		5 j																																				
Adaptation des réseaux	Lot 02 et 03	5 j																																				
CLOISONS - FAUX-PLAFONDS		12 j																																				
Cloisons séparatrice	Lot 01	2 j																																				
Ossatures de faux-plafonds	Lot 01	4 j																																				
Bandes à joints, enduits, mise en peinture	Lot 01	5 j																																				
REVETEMENTS DE SOLS et FAIENCES		12 j																																				
Ragréage des sols et séchage	Lot 01	2 j																																				
Revêtement de sols	Lot 01	2 j																																				
APPAREILLAGES		12 j																																				
Pose équipements sanitaires et accessoires	Lot 03	5 j																																				
Pose et raccordement des éclairages	Lot 02	5 j																																				
Repose des équipements incendie et contrôle du bon fonctionnement	Lot 02 + maintenance																																					
RECEPTION de CHANTIER		19 j																																				
OPR		1 j																																				
Réception		1 j																																				
Levée des réserves		1 j																																				
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.																																						