

Estimation Planning de réalisation des travaux des systèmes de sécurité incendie



Campus BRIDOUX P9.10.11 - IUT THIONVILLE

	M0				M+1				M+2				M+3				M+4			
	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42
Attribution du marché																				
Préparation Générale																				
Réalisation Systèmes de sécurité incendie																				
OPR / essais																				
Réception																				
DOE																				
Passage Commission de sécurité																				

Nota : La réalisation des deux lots sera effective sur la même temporalité.