

	mois 1	mois 2	mois 3	mois 4	mois 5	mois 6	mois 7	mois 8	mois 9	mois 10	mois 11	mois 12	mois 13	mois 14	mois 15	mois 16	mois 17	mois 18	mois 19	mois 20	mois 21	mois 22	mois 23	mois 24	mois 25	mois 26	mois 27	mois 28	mois 29	mois 30	mois 31	mois 32	mois 33	mois 34	mois 35	mois 36	mois 37	mois 38
SOLUTION 1 - IMPLANTATION ZONE RDC NON INONDABLE																																						
PHASE 1																																						
ETUDES STRUCTURELLES	ETUDES STRUCTURELLES																																					
ETUDES TECHNIQUES	ETUDES TECHNIQUES																																					
VALIDATION TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR MOA				VALIDATION TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR MOA																																		
PHASE 2																																						
PROJET				PROJET																																		
REDACTION DEMANDE AT						REDACTION DEMANDE AT																																
INSTRUCTION DOSSIER DRAC							INSTRUCTION DOSSIER DRAC																															
INSTRUCTION DOSSIER PREF																																						
REDACTION DCE																REDACTION DCE																						
PUBLICATION & ANALYSES																PUBLICATION & ANALYSES																						
NOTIFICATION																				NOTIFICATION																		
PHASE 3																																						
TRAVAUX PREPARATOIRES & CREATION POSTE																							TRAVAUX PREPARATOIRES & CREATION POSTE															
INSTALLATION POSTE HTA & TGBT																															INSTALLATION POSTE HTA & TGBT							
RACCORDEMENT																																			RACCORDEMENT			
MISE EN SERVICE & RECEPTION																																			MISE EN SERVICE & RECEPTION			
SOLUTION 2 - IMPLANTATION SOUS-SOL (INONDABLE)																																						
PHASE 1																																						
ETUDES TECHNIQUES	ETUDES TECHNIQUES																																					
VALIDATION TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR MOA				VALIDATION TECHNIQUE ET FINANCIERE PAR MOA																																		
PHASE 2																																						
PROJET				PROJET																																		
REDACTION DEMANDE AT						REDACTION DEMANDE AT																																
INSTRUCTION DOSSIER PREF							INSTRUCTION DOSSIER PREF																															
REDACTION DCE								REDACTION DCE																														
PUBLICATION & ANALYSES										PUBLICATION & ANALYSES																												
NOTIFICATION											PUBLICATION & ANALYSES																											
PHASE 3																																						
TRAVAUX PREPARATOIRES & CREATION POSTE																TRAVAUX PREPARATOIRES & CREATION POSTE																						
INSTALLATION POSTE HTA & TGBT																		INSTALLATION POSTE HTA & TGBT																				
RACCORDEMENT																								RACCORDEMENT														
MISE EN SERVICE & RECEPTION																										MISE EN SERVICE & RECEPTION												

NOTA 1 : CECI EST UN DOCUMENT PREVISIONNEL