

Gouvernance nationale du projet.



• Gouvernance et comitologie:



Comité Stratégique : DGOS /DNS/**ARS HDF**/INEA/CHU de Lille => Valide : Feuille de route / Planning / Budget

✓ Semestriel



Comité de Pilotage : ARS HDF/**INEA**/CHU de Lille/ Représentants ARS/ Représentants Utilisateurs

✓ Trimestriel



Comité Opérationnel : **INEA**/CHU de Lille => FdR / Planning, indicateurs MCO: TMA/Support/Usages

✓ Mensuel



Comité Utilisateurs : INEA/**CHU de Lille**/ SAMU en régions => Proposition FdR, RETEX, besoins formations/évolutions et enquêtes

✓ Semestriel



Comité Suivi marché : **INEA**/Titulaire (TMA/Hébergement/Support) => Indicateurs PAQ, avancement/tâches

✓ Hebdomadaire




Comité de déploiement : **INEA** / Acteurs en régions

✓ Mensuel



Délégation au numérique en santé





*Le GRADES pourra être missionné par l'ARS HDF exclusivement pour intégrer des éléments de données d'HéliSMUR pour des missions ne relevant pas du périmètre du projet (notamment l'ORU et l'observatoire régional du numérique en santé)