

**PLANNING PREVISIONNEL DCE : TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT DU NIVEAU 2  
BATIMENT DIRECTION GENERALE**

PLANNING PREVISIONNEL 2026														
	SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
LOT 01 : CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS														
Installation de chantier														
Travaux de dépose														
Travaux de cloisonnement et de rebouchage														
Travaux de faux-plafonds														
LOT 02 : MENUISERIES INTERIEURES														
Travaux de dépose														
Fourniture et pose des ouvrants, des plinthes, chants plats														
Fourniture et pose des stores														
LOT 03 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES														
Travaux de dépose et préparation des supports														
Travaux de revêtement de sols souples														
LOT 04 : ELECTRICITE														
Isolement et travaux de dépose														
Travaux de câblages, fourniture et pose des prises de courants, RJ45, etc..														
Fourniture et pose des TD, test et mise en service														
LOT 05 : PEINTURE														
Travaux de préparation des supports														
Travaux de peinture sur l'ensemble des ouvrages														