



AEROPORT DE MAYOTTE MARCEL HENRY
Réhabilitation partielle du bloc technique de l'ancienne tour de contrôle
Mission d'assistance technique Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
et mission d'assistance au suivi de chantier

Annexe n°1 à l'acte d'engagement – Délais d'exécution des livrables

Partie technique	Tâche - Type de document	Point de départ des délais	Délai (Jours ouvrés)
F1 – OPC Préparation des travaux	Compte-rendu d'OPC à annexer au compte-rendu de la maîtrise d'œuvre	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	1
	Calendrier d'établissement des documents d'exécution et suivi	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	5
	Calendrier détaillé d'exécution des travaux	Réunion hebdomadaire de préparation de chantier	5
F2 – OPC Exécution des travaux	Compte-rendu d'OPC à annexer au compte-rendu de la maîtrise d'œuvre	Réunion hebdomadaire de chantier ou MOE	1
	Mise à jour calendrier(s) détaillé(s)	Réunion hebdomadaire de chantier ou MOE	2
	Compte-rendu de réunion de chantier ou de visite de contrôle	Date de la réunion de chantier ou de la visite de contrôle	1
F3 – OPC Réception des travaux et levée des réserves	Calendrier détaillé des Opérations Préalables à la Réception	Demande du MOE	5
	CR de visite pour les opérations préalables à la réception	Date de la visite concernée	1
	Calendrier des travaux pour la levée des réserves	Date des OPR	10
	CR de visite pour les levées de réserves	Date de la visite concernée	1
	Assistance au MOE en phase de réception, de levée des réserves et d'instruction des éventuels mémoires en réclamation	Demande du MOE	5
F4 – AMOE Suivi du chantier	CR hebdomadaire de réunion de chantier, réunion de synthèse, observation avec reportage photo détaillé	Date de la réunion concernée	1
	Suivi de la gestion financière des marchés, projets de situation des entreprises, décompte général...	Réception des situations par l'entrepreneur et fiches de travaux modificatifs préalables à la rédaction des avenants	3
F5 – AMOE Suivi de la GPA	Suivi et mise à jour du tableau de suivi des fiches GPA	A chaque ouverture de fiche	5

Il est entendu que les délais ci-dessus, applicables aux parties techniques F1, F2, F3, F4 et F5 de la tranche ferme relative aux travaux de base s'appliquent respectivement et par analogie aux parties techniques O1, O2, O3, O4 et O5 de la tranche optionnelle relative aux travaux en PSE.