

SÉCURISATION ET RÉAMÉNAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE															
Planning prévisionnel - DCE															
	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
Notification															
Préparation															
Commande /approvisionnement															
Intervention lot 1															
Intervention lot 2															
Intervention lot 3															
Intervention lot 4															
Réception – Livraison															