

2026				Retour des offres entreprises					
				juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre
Nom	Date de début	Date de fin		Visites de site obligatoires					
Visites de site obligatoires	22/06/2026	24/06/2026							
Retour des offres entreprises	17/07/2026	17/07/2026		Retour des offres entreprises					
Consultation	15/08/2026	17/07/2026		Consultation					
OS	03/08/2026	03/08/2026		OS					
Phase étude	03/08/2026	14/08/2026		Phase étude					
Installations générale de chantier	21/09/2026	22/09/2026		Installations générale de chantier					
Délais d'instruction du PDRE	14/08/2026	24/09/2026		Délais d'instruction du PDRE					
Pré-curage - curage SS4	23/09/2026	02/10/2026		Pré-curage - curage SS4					
Installations de chantier SS3 - confinement R+2	25/09/2026	01/10/2026		Installations de chantier SS3 - confinement R+2					
Dépose des éléments plomb R+2	02/10/2026	02/10/2026		Dépose des éléments plomb R+2					
Désamiantage R+2	05/10/2026	14/10/2026		Désamiantage R+2					
Mesures de restitutions, contrôles visuels et replis...	15/10/2026	21/10/2026		Mesures de restitutions, contrôles visuels et replis R+2					
Installations de chantier SS3 - confinement R+1	15/10/2026	21/10/2026		Installations de chantier SS3 - confinement R+1					
Dépose des éléments plomb R+1	22/10/2026	22/10/2026		Dépose des éléments plomb R+1					
Désamiantage R+1	23/10/2026	03/11/2026		Désamiantage R+1					
Mesures de restitutions, contrôles visuels et replis...	04/11/2026	10/11/2026		Mesures de restitutions, contrôles visuels et replis R+1					
Repli général de chantier	12/11/2026	13/11/2026		Repli général de chantier					