



PLanning

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PROCEDURE ADAPTEE

Consultation GH10_2026_

Décret Soins Critiques : CHB NIVEAU 1

Site de PAUL BROUSSE

, GHU AP-HP Université Paris-Saclay

Planning

GH10_2026_Planning- Décret soins critiques : CHB NIVEAU 1 site de Paul BROUSSE

, GHU AP-HP Université Paris-Saclay

Planning

	mai-26			juin-26			juil-26			août-26			sept-26			oct-26			nov-26			déc-26			janv-27			févr-27			mars-27			avr-27			mai-27			juin-27		
DCE																																										
Publication par la MOA																																										
Consultation des entreprises																																										
ACT																																										
Transmission du RAO																																										
Administratif																																										
Notification des entreprises																																										
Préparation de chantier : relevés, études, cloisonnement provisoires, etc...																																										
Aile NORD																																										
Fermeture de l'aile NORD																																										
Commande des ventilateurs																																										
Livraison des ventilateurs																																										
Travaux en LT																																										
Travaux dans l'aile nord : Curage - démolition - gros œuvre																																										
Travaux dans l'aile nord : Second œuvre -menuiseries																																										
Travaux dans l'aile nord : CVC - PB - FM - ELEC																																										
OPR																																										
Levée des réserves																																										
Réception définitive																																										
Aile SUD																																										
Fermeture de l'aile SUD																																										
Commande des ventilateurs																																										
Livraison des ventilateurs																																										
Travaux en LT																																										
Travaux dans l'aile sud : Curage - démolition - gros œuvre																																										
Travaux dans l'aile sud : Second œuvre -menuiseries																																										
Travaux dans l'aile sud : CVC - PB - FM - ELEC																																										
OPR																																										
Levée des réserves																																										
Réception définitive																																										

ENTREPRISES

MOA

MOE