

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DES ESPACES DE LIBRAIRIE-BOUTIQUE DU MUSÉE D'ORSAY

Concession n°2026-307

Annexe 08 : Calendrier prévisionnel de mise à disposition des espaces concédés *in situ*

1. Objet

Le calendrier ci-après récapitule, pour chacun des espaces concédés *in situ*, les dates prévisionnelles de mise à disposition d'espace par le CONCÉDANT ainsi que les dates de début d'exploitation commerciale envisagées par le CONCÉDANT pour chacun des espaces. Ce calendrier prévisionnel repose sur des échéances dites « au plus tôt » et « au plus tard » liées aux incertitudes pesant sur l'achèvement des travaux de rénovation conduits par l'EPMO-VGE présentés à l'annexe 14. Par ailleurs, ce calendrier prévisionnel impose une durée maximale de travaux de (1) mois pour chacun des comptoirs de vente et de trois (3) mois pour la librairie-boutique Montherlant.

2. Calendrier Prévisionnel

Espace	Date de mise à disposition		Date de début d'exploitation commerciale	
	Au plus tôt	Au plus tard	Au plus tôt	Au plus tard
Librairie-boutique Montherlant	02/10/2028	30/10/2028	25/12/2028	22/01/2029
Comptoir Seine	30/10/2028	27/11/2028	04/12/2028	01/01/2029
Comptoir Expositions	Un aménagement du comptoir environ une (1) semaine avant l'ouverture de l'exposition d'automne 2028 du musée d'Orsay, selon le calendrier de montage de l'exposition qui sera partagé au CONCESSIONNAIRE.		A la date du vernissage de l'exposition d'automne 2028 du musée d'Orsay qui sera partagée au CONCESSIONNAIRE.	
Comptoir des Impressionnistes	01/09/2028		30/10/2028	
Comptoir Fond de Nef	01/09/2028		18/09/2028	
Comptoir Hays	Une mise à disposition dépendant de la date de disponibilité du Pavillon Amont qui sera partagée au CONCESSIONNAIRE		A coordonner avec la date d'ouverture au public des collections Hays qui sera partagée au CONCESSIONNAIRE	