



**MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
pour l'administration**

Service d'infrastructure
de la Défense

454934 – NEUBOURG (67) – DMu – Réaménagement de l'entrée

Marché : Tous Corps d'Etat

Présentation succincte de l'opération

Contact : ADC Vincent MIRAIL (vincent.mirail@intradef.gouv.fr) ASC Pauline AOUDACHE (pauline.aoudache@intradef.gouv.fr)

Présentation de l'opération


L'opération consiste en l'aménagement de l'entrée ainsi qu'à la construction d'un Poste d'Accueil et de Filtrage (PAF) au dépôt de munitions de Neubourg.

Cette opération comprend :


- Dévoiement des réseaux actuels ;
- Construction d'un bâtiment de 159 m² ;
- Construction des voiries jusqu'au SAS double sens (entrée/sortie) ;
- Construction d'un terre-plein central avec un abri contre les intempéries entre les deux voiries ;
- Construction d'une zone de stationnement VL pour les visiteurs ;
- Construction de deux zones de stationnement pour les poids lourds.

Les travaux seront réalisés en 4 phases présentées dans le planning prévisionnel joint à la présente consultation. Le chantier sera clos et indépendant lors des phases 2 et 3.

Plan de masse – état futur



Phasage des travaux



Présentation du marché

Dans le cadre d'un groupement conjoint, les sections techniques sont à considérer comme des corps d'état.

Le marché de travaux de cette opération est composé d'un lot découpé en 13 sections techniques.

- ST n°1 : V.R.D
- ST n°2 : TERRASSEMENT – FONDATION – G.O
- ST n°3 : TOITURES – COUVERTURES
- ST n°4 : BARDAGES
- ST n°5 : PLATERIE – PLAFOND SUSPENDU – PLANCHER TECHNIQUE
- ST n°6 : MENUISERIE – METALLIQUE – FERRONNERIE
- ST n°7 : REVETEMENT DE SOL
- ST n°8 : PEINTURE
- ST n°9 : PLOMBERIE – SANITAIRE
- ST n°10 : CHAUFFAGE
- ST n°11 : VENTILATION – CLIMATISATIONS
- ST n°12 : ELECTRICITE
- ST n°13 : INCENDIE

Calendrier prévisionnel

		2026												2027												2028											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tâches		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Mandat ESID																																					
Réalisation	PP (MS)																																				
	mouv entité																																				
	Travaux PH1																																				
	Travaux PH2																																				
	Travaux PH3																																				
	Travaux PH4																																				
	(OCp clotures)																																				
	Travaux OCp																																				
	Livraison																																				
	GPA (12mois)																																				

Visite obligatoire

- Les pièces techniques seront remises lors de la visite obligatoire contre remise de l'annexe Z remplie et signée.
- Pour planifier la visite, Contacter :
 - ADC Vincent MIRAIL (vincent.mirail@intradef.gouv.fr)
 - ASC Pauline AOUDACHE (pauline.aoudache@intradef.gouv.fr)
- Prévoir 5 jours de préavis pour réaliser la visite.