

BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

MARSEILLE

CATHÉDRALE SAINTE MARIE MAJEURE

ACCESSIBILITÉ



DCE

CALENDRIER PREVISIONNEL

Michel TRUBERT ACMH - 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU
Tel. 01 64 22 32 04 - Email : trubert.m@wanadoo.fr

SABOUREAU Ingénierie - Economiste de la construction
104 avenue André Maginot, 37100 TOURS - Tel. 02 47 54 02 65

		Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4
Lot 1 - Installation de chantier - Structure - Maçonnerie - Voirie - Signalétique					
	Période de préparation	■	■	■	
	Installations communes de chantier	■	■		■
	Echaffaudages et protections intérieures	■	■		■
	Sondages avant travaux	■	■		
	Travaux de maçonnerie de pierre de taille		■	■	■
	Travaux gros-oeuvre		■	■	■
	Travaux de structure pour l'élévateur		■	■	■
	Travaux de structure pour rampe PMR		■	■	■
	Accompagnements électricité		■	■	
	Signalétique			■	■
Lot 2 - Elévateur					
	Période de préparation	■	■	■	
	Mise en place élévateurs + potelets			■	■
Lot 3 - Électricité					
	Période de préparation	■	■	■	
	Cheminements et passage des câbles		■	■	■
	Essais / réglages / mise en service				■