

OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
Désamiantage, curage et démolition de plusieurs bâtiments situés au
21 AVENUE DU LIZEAU A ST PIERRE QUIBERON (56)

Planning prévisionnel

MOIS SEMAINES		M-1					M1																				M2														
		S-3	S-2	S-1	S-0	S-1	S1					S2					S3					S4					S5					S6					S7				
TÂCHES							J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	J25	J26	J27	J28	J29	J30	J31	J32	J33	J34	J35
	Période de préparation	Fourniture des documents préparatoires...																																							
	Installation de chantier																																								
	Curage																																								
	Désamiantage																																								
	Démolition lourde																																								
	Gestion des déchets (en continue)																																								
	Remise en état du site																																								
	Nettoyage et repli																																								