

PLANNING TRAVAUX AMENAGEMENT - FRANCE TRAVAIL

	2026												2027							
Taches	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08
CVC																				
CFO-CFA																				
Cloisons placo																				
Faux plancher																				
Faux plafond - Ossature																				
Barrière phonique en plafond																				
Pose des équipements terminaux (Eclairage/diffuseurs)																				
Faux plafond - pose des dalles																				
Pose du sol																				
Pose des cloisons modulaires																				
Pose des plinthes																				
Peinture des cloisons placo																				
Pose des portes																				
Pose des stores																				

En noir : lots à la charge Promoteur

En bleu : lots à la charge France Travail objet du présent AO