



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Calendrier prévisionnel de l'opération

CCP n° 2026 07 001

Marché en appel d'offres ouvert

FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER POUR L'OFPRA

*Service du budget de l'OFPRA
201, rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex*

Le calendrier prévisionnel porte sur les 2 lots, concernant la partie globale et forfaitaire.

L'Ofpra se réserve la possibilité d'adapter le planning en cours de marché, pour respecter les exigences de l'opération. Les candidats peuvent également proposer un calendrier alternatif, dès lors que les délais qu'ils proposent sont plus courts que ci-dessous.

Le candidat est invité à préciser, en complément, son délai de livraison et d'installation pour les prestations sur BPU.

Date	Tâche
Procédure de mise en concurrence	
8 juillet 2026	Publication du marché
31 juillet 2026, 12 heures	Délai limite pour la remise des offres du candidat
7 septembre 2026	Notification du marché
Lot 1 : mobilier de l'ERP	
8 septembre – 13 novembre 2026	Etudes, commande et livraison du mobilier
16 novembre – 10 décembre 2026	Installation du mobilier et réception (phasage selon les zones ; coactivité avec d'autres lots)
	Nettoyage du chantier (phasage selon les zones)
Lot 2 : mobilier du code du travail	
21 septembre – 25 novembre 2026	Etudes, commande et livraison du mobilier
26 novembre 2026 – 29 janvier 2027	Installation du mobilier et réception (phasage selon les zones ; coactivité avec d'autres lots)
	Nettoyage du chantier (phasage selon les zones)