



**PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur Sud-Est**

**Marché d'AMO n° 2026-027
Pour la réhabilitation de l'hôtel de police de Valence (26)**

Annexe AE2 : Délais de remise des documents par l'AMO

Document	Délai de remise maximum	Délai optimisé par le candidat	Point de départ	Pénalités de retard
Partie technique 1 : Faisabilité : prise en changer du dossier et état des lieux				
Note de synthèse + support vidéo projetée	3 semaines		OS de démarrage	500 euros
Réalisation du programme des besoins immobiliers				
Partie technique 2 : Étude de faisabilité				
Réalisation de l'étude de faisabilité (évaluation complète des besoins programmatiques de l'opération)	6 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
Partie technique 3 : Pré-programme				
Réalisation pré-programme	4 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
Partie technique 4 : Programme				
Élaboration du programme	4 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
Partie technique 5 : Sélection du titulaire du marché de MOE				
remise DCE candidature Marché MOE	2 semaines		validation de la partie technique 1	500 euros
Procès verbal d'ouverture des candidature	1 jour ouvré		après la séance d'ouverture des plis	200 euros
rapport d'analyse des candidatures MOE	3 semaines		remise des dossiers de candidatures	500 euros
mise à jour rapport après observation SGAMI	1 semaine		remise des observations	200 euros
réponse aux questions durant la période de consultation	2 jours ouvrés		à compter de la date de réception de la question	200 euros
courrier de précisions sur les candidatures	1 semaine		remise des dossiers de candidatures	200 euros
Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des candidatures	4 jours ouvrés		avant la date du COPIL ou du Jury	200 euros
Procès verbal du jury (ou COPIL)	1 jour ouvré		après date du COPIL ou jury	200 euros
courrier aux groupements non retenus	3 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
OFFRES INTIALES/FINALES				
remise DCE offre marché MOE	3 semaines		validation du programme	500 euros
Procès verbal d'ouverture des offres	1 jour ouvré		après la séance d'ouverture des plis	200 euros
rapport d'analyse des offres	6 semaines		remise des dossiers d'offres	500 euros
réponse aux questions durant la période de consultation	2 jours ouvrés		à compter de la date de réception de la question	200 euros
courrier de précisions sur les offres	1 semaine		remise des dossiers d'offres	200 euros
Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des offres	4 jours ouvrés		avant la date du COPIL ou du Jury	200 euros
Procès verbal du jury (ou COPIL)	1 jour ouvré		après date du COPIL ou jury	200 euros
courrier aux groupements non retenus	3 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
remise au Maître d'Ouvrage des points de négociation	1 semaine		après date du COPIL ou jury	200 euros
analyse des offres après négociation	3 semaines		remise des dossiers d'offres	500 euros
remise au Maître d'Ouvrage de la proposition de mise au point	4 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
Partie technique 6 : suivi des études				
analyse détaillée du rendu « mise au point ESQ + »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
analyse détaillée du rendu « demande urbanistique »	1 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	200 euros
analyse détaillée du rendu « APS »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
analyse détaillée du rendu « APD »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	200 euros