

**Marché d'AMO n° 2026-027 dans le cadre de
la réhabilitation de l'hôtel de police de Valence (26)
Annexe CCAP2 : Échéancier des paiements**

	Partie Technique	Document	Fraction	Date d'exigibilité
Tranche Ferme	1 – Prise en charge du dossier et état des lieux	Note de synthèse + support vidéo projetée + descriptif technique de l'ensemble des lots techniques (cf CCTP)	80%	à la remise de l'élément d'étude
			20%	à l'admission de l'élément d'étude
	2 – Faisabilité	Synthèse de l'état des lieux + Contexte du projet + Programme des besoins immobiliers + Schéma fonctionnel + tableau de surfaces + plans + support vidéo projetée	80%	à la remise de l'élément d'étude
			20%	à l'admission de l'élément d'étude
Tranche Optionnelle 1	3 – Pré-programme	Document type pré-programme	80%	à la remise de l'élément d'étude
			20%	à l'admission de l'élément d'étude
Tranche optionnelle 2	4 – Programme	Document type programme	80%	à la remise de l'élément d'étude
			20%	à l'admission de l'élément d'étude
Tranche optionnelle 3	5 – Choix du titulaire du marché de MOE	Phase de candidature (cf CCTP)	50%	à la date de transmission du dossier de consultation aux candidats retenus
		Phase d'offre (cf CCTP)	50%	à la notification du marché MOE
Tranche optionnelle 4	6 – Suivi des études	ESQ mise à jour	100%	à l'admission de l'ESQ mis à jour
		Analyse APS mis à jour	100%	à l'admission de l'APS
		Analyse autorisation urbanistique	80%	à l'admission du PC ou autorisation urbanistique
			20%	à la fin du délai de recours des tiers
		Analyse APD	100%	à l'admission de l'APD

Date :

Tampon + signature :