

PALAIS DE JUSTICE D'ANGERS
Création de locaux informatiques

Planning travaux - DCE indice A

DOC	5
-----	---

	M0	M1						M2						M3						M4										
		lot 1	lot 1	lot 2	lot 3	lot 4	lot 5	lot 1	lot 1	lot 2	lot 3	lot 4	lot 5	lot 1	lot 1	lot 2	lot 3	lot 4	lot 5	lot 1	lot 1	lot 2	lot 3	lot 4	lot 5					
	preparation	trvx local consultation / SR1 /SR6						trvx SR3 / SR13						trvx SR10 + SR07 + SR12																
1		Début de préparation				Isolement	Isolement																							
2		SR1 + SR5 +																												
3		Local Consultation												Cloisonnement																
4														SR12	Bloc porte															
5									Pose porte			Pose des équipements																		
6																														
7																														
8		Cloisonnement						Réaménagement																						
9																														
10		Local consult	Bloc porte											Plafond				Pose des équipements												
11		Plafond				Distribution	Distribution								Pose porte															
12																														
13								SR3 + SR13					Isolement	Isolement																
14																														
15		Cloisonnement																												
16																														
17		SR1	Bloc porte																											
18		Plafond				Distribution	Distribution																							
19								Cloisonnement																						
20																														
21								SR3	Bloc porte																Pose des équipements					
22		Cloisonnement						Plafond				Distribution	Distribution																	
23																														
24		SR5	Bloc porte												Cloisonnement															
25		Plafond				Distribution	Distribution																		Essais et mise en service					
26															SR10	Bloc porte														
27								Cloisonnement							Plafond															
28								SR13		Pose porte																				
29								Plafond				Distribution	Distribution																	
30																														
31																														