

Maître d'Ouvrage :

CPAM 74
2, rue Robert SCHUMAN
74894 – ANNECY CEDEX 09

CPAM Site de BOSCHETTI

10 Rue Lucien BOSCHETTI

74000 – ANNECY

Rénovation des unités de climatisation

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLANNING PLANNING PREVISIONNEL - ETUDES ET TRAVAUX

LOT CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT



Version 2 : 10 juillet 2026

19, avenue du Pré-de-Challes
P.A.E. des Glaisins
74940 Annecy-le-Vieux

Tél. : 04 50 64 10 82
Fax : 04 50 64 05 89
cetralp@cetralp.fr



PLANNING PREVISIONNEL - ETUDES ET TRAVAUX

26030 - CPAM - BOSCHETTI - PROJET RENO VRV RDC + 1ER ETAGE

	mai-26				juin-26				juil-26					août-26				sept-26				oct-26				nov-26				déc-26				janv-27				févr-27				mars-27					avr-27							
	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17		
PRO DCE							X	X	X																																													
RICT BCT										X	X																																											
MaJ DCE												X																																										
CONSULTATION													X	X	X																																							
ANALYSE OFFRES + NEGO																X																																						
NOTIFICATION MARCHÉ																X	X																																					
PREPARATION TX																	X	X	X	X	X	X																																
TRAVAUX RDC																																																						
Phase 1																								X																														
Phase 2																									X	X		X																										
Phase 3																												X	X	X																								
Phase 4																															X																							
TRAVAUX R+1																																																						
Phase 1																																	X	X			X																	
Phase 2																																					X																	
TRAVAUX R+2 et R+3																																							X															
TOITURE																																								X														
MER et ESSAIS																																									X	X	X											
OPR																																															X							
LIVRAISON																																																	X					