

CNRS-HL-SAI-DCE-PL-0003-G

MOE

ENTREPRISES

MOA

	2026																																						
PHASE CONSULTATION	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	
Validation du DCE																																							
Lancement des consultations																																							
Réponse des entreprises																																							
Analyse des offres et négociation																																							
Rédaction du RAO																																							
Validation ACT et bilan des offres																																							
Choix de l'attributaire																																							
Notification des marchés travaux																																							

	2026										2027																												
PHASE TRAVAUX	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	
Signature OS démarrage travaux																																							
Période de préparation																																							
VISA des études d'EXE																																							
Travaux																																							
Phase AOR																																							
Réception des travaux																																							