

ANNEXE 1 - PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Opération	T4 2026	T1 2027	T2 2027	T3 2027	T4 2027	T1 2028	T2 2028
TRANCHE FERME - PARKING QUIMPER							
Etudes MOE + autorisations							
Consultation entreprises							
Démolition logement de fonction							
Travaux Parking Quimper							
TRANCHE FERME - PARKING CONCARNEAU							
Etudes MOE + autorisations							
Consultation entreprises							
Démolition chambre mortuaire et chapelle							
Travaux Parking Concarneau							