



Triolet Bâtiment C

Cr   : 24/06/2026
Cr     : TLS MANERGY (@TMA)
Statut: Priorit    2
Dates: 28/05/2026 - 28/05/2026


Destinataires

Description

Triolet B   timent C

#18 - Adoucisseur HS

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 901C_ARC01_V1-1_1-50_R-1
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Adoucisseur HS mais non neutralisé (vannes ouvertes). Risque de légionelle majeur	28 mai 10h04
TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 10h04
TLS MANERGY	Clapet EA non contrôlable sur départ eau adoucie	28 mai 10h10
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 10h10

Photos



#17 - AEP générale. Disconnecteur OK + Filtre à tamis + Présence d'un compteur


Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 901C_ARC01_V1-1_1-50_R-1
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	AEP générale. Disconnecteur OK + Filtre à tamis + Présence d'un compteur	28 mai 10h02
TLS MANERGY	Présence detendeur	28 mai 10h03
TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 10h03
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 10h03
TLS MANERGY	Photo 3	28 mai 10h03

Photos



● #20 - Pied de colonne avec purge et vanne d'équilibrage

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 901C_ARC01_V1-1_1-50_R-1
 Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Pied de colonne avec purge et vanne d'équilibrage
TLS MANERGY	Photo 1

28 mai 10h52
 28 mai 10h52

Photos



● #19 - Fuite sur reseau EF

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 901C_ARC01_V1-1_1-50_R-1
 Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Fuite sur reseau EF	28 mai 10h44
TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 10h44

Photos



#23 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 902C_ARC02_V1-1_1-50_RDC
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1


28 mai 11h23

Photos



#21 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 902C_ARC02_V1-1_1-50_RDC
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1
TLS MANERGY Photo 2


28 mai 11h11

28 mai 11h11

Photos



● #22 -
Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 902C_ARC02_V1-1_1-50_RDC
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1

28 mai 11h17


Photos



903C_ARC03_V1-1_1-50_NIVEAU 1

#27 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 903C_ARC03_V1-1_1-50_NIVEAU 1
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1


28 mai 11h34

Photos



#25 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 903C_ARC03_V1-1_1-50_NIVEAU 1
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY Photo 1

28 mai 11h29

Photos



● **#26 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 903C_ARC03_V1-1_1-50_NIVEAU 1
 Créé 28/05/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY

Photo 1

28 mai 11h31

Photos



● **#24 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 903C_ARC03_V1-1_1-50_NIVEAU 1
 Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 11h27
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 11h27


Photos



904C_ARC04-1_V1-1_1-50_NIVEAU 2

#30 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 904C_ARC04-1_V1-1_1-50_NIVEAU 2
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1


28 mai 11h38

Photos



#31 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 904C_ARC04-1_V1-1_1-50_NIVEAU 2
Créé 28/05/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY Photo 1
TLS MANERGY Photo 2

28 mai 11h39
28 mai 11h39

Photos



● **#28 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 904C_ARC04-1_V1-1_1-50_NIVEAU 2
 Créé 28/05/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2

28 mai 11h36
 28 mai 11h36

Photos



● **#29 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 904C_ARC04-1_V1-1_1-50_NIVEAU 2
 Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1
TLS MANERGY	Photo 2

28 mai 11h37
28 mai 11h37

Photos



905C_ARC04-2_V1-1_1-50_NIVEAU 3

#34 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 905C_ARC04-2_V1-1_1-50_NIVEAU 3
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2


28 mai 11h42
28 mai 11h42

Photos



#33 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 905C_ARC04-2_V1-1_1-50_NIVEAU 3
Créé 28/05/2026





Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


- TLS MANERGY Photo 1
- TLS MANERGY Photo 2
- TLS MANERGY Photo 3

28 mai 11h41
28 mai 11h41
28 mai 11h41

Photos




● **#35 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 905C_ARC04-2_V1-1_1-50_NIVEAU 3
 Créé 28/05/2026




Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)
 TLS MANERGY Photo 1

28 mai 11h43

Photos



● **#32 -**
 Priorité 2 | TLS MANERGY | -
 Plan: 905C_ARC04-2_V1-1_1-50_NIVEAU 3
 Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 11h40
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 11h40


Photos



906C_ARC04-3_V1-1_1-50_NIVEAU 4

#37 -



Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 906C_ARC04-3_V1-1_1-50_NIVEAU 4
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)


TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 11h46
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 11h46
TLS MANERGY	Photo 3	28 mai 11h46

Photos



#39 -


Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 906C_ARC04-3_V1-1_1-50_NIVEAU 4
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 11h48
-------------	---------	--------------

Photos





#38 -

Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 906C_ARC04-3_V1-1_1-50_NIVEAU 4
Créé 28/05/2026

Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY Photo 1


Photos



28 mai 11h47

#36 -




Priorité 2 | TLS MANERGY | -
Plan: 906C_ARC04-3_V1-1_1-50_NIVEAU 4
Créé 28/05/2026



Messages de la tâche (fuseau horaire : CEST)

TLS MANERGY	Photo 1	28 mai 11h45
TLS MANERGY	Photo 2	28 mai 11h45
TLS MANERGY	Photo 3	28 mai 11h45

Photos






CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TRIOLET

75 Avenue Augustin Fliche - 34 095 Montpellier Cedex 5

	Maître d'ouvrage CROUS MONTPELLIER 2, rue Hérault - 34000 MONTPELLIER Cedex 1 Tel. 04 67 51 50 00	Maître d'œuvre SARL CDM 19, rue Combal - 34000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 12 / Fax. 04 67 51 50 17		
	Contrôleur technique ARNE VIGORNE 06 98 39 60 10 / Fax. 04 67 51 50 17	Fluides SOGREAH "Le Carrefour" 8, rue de la Vierge 34120 MONTPELLIER Cedex 8 Tel. 04 67 51 50 17 / Fax. 04 67 51 50 17		
	Coordonnateur SP ARNE VIGORNE 06 98 39 60 10 / Fax. 04 67 51 50 17	D.P.C. SOGREAH "Le Carrefour" 8, rue de la Vierge 34120 MONTPELLIER Cedex 8 Tel. 04 67 51 50 17 / Fax. 04 67 51 50 17		
PHASE	DOCUMENT	XX		
DOE	PLAN R-1	ARC01		
DATE		ECH		
04/12/2011		V50		
X 10/01/01		X 10/01/01		
X 10/02/01		X 10/02/01		
X 10/03/01		X 10/03/01		
X 10/04/01		X 10/04/01		
X 10/05/01		X 10/05/01		





CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TROILET

75 Avenue Augustin Fliche - 31 056 Montpellier Cedex 5

Maître d'ouvrage		Maître d'œuvre	
CROUS MONTPELLIER 1 rue Michel - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 00		SRL COM 20 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00	Architecte mandataire
Coordinateur technique		Coordinateur D.P.C.	
ANNE SIBUJORE 04 67 51 50 00 Tel. 04 67 51 50 00 / Fax. 04 67 51 50 00	SCORAH 10 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00	SCORAH 10 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00	SCORAH
Coordinateur SP		D.P.C.	
ANNE SIBUJORE 04 67 51 50 00 Tel. 04 67 51 50 00 / Fax. 04 67 51 50 00	SCORAH 10 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00	SCORAH 10 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00	SCORAH
DATE		DOCUMENT	
DOE		PLAN RDC / VRD	
DATE		COI	
04/10/2011		V50	
X 00/00/00		X 00/00/00	
X 00/00/00		X 00/00/00	
X 00/00/00		X 00/00/00	
X 00/00/00		X 00/00/00	
X 00/00/00		X 00/00/00	





CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES


REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TRIOLET

75 Avenue Augustin Fliche - 31 056 Montpellier Cedex 5

Maîtrise d'ouvrage		Maîtrise d'œuvre
CROUS MONTPELLIER 1 rue Michel - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 00		SRL COM 20 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00
Coordinateur technique		Architecte mandataire
AVEC SUDBORE 8 rue - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCGEM "Le Confort" 8 rue de la République - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 11 / Fax. 04 67 51 50 12
Coordinateur SP		D.P.C.
AVEC SUDBORE 8 rue - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCGEM "Le Confort" 8 rue de la République - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 11 / Fax. 04 67 51 50 12

PROJET	DOCUMENT	XX
DOE	PLAN NIVEAU 1	ARC03

DATE		COI
01/10/2011		V50
X	01/10/2011	X
X	01/10/2011	X
X	01/10/2011	X
X	01/10/2011	X
X	01/10/2011	X





CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES


REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TRIOLET

75 Avenue Augustin Fliche - 34 096 Montpellier Cedex 5

Maître d'ouvrage		Maître d'œuvre
CROUS MONTPELLIER 1 rue Michel - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 00		SRL COM 20 rue Gaudet - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11
Coordinateur technique		Architecte mandataire
ARVE SUDBORE 8 rue - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCORAH 7 rue Condorcet - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11
Coordinateur SP		Plaque
ARVE SUDBORE 8 rue - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCORAH 7 rue Condorcet - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11
Coordinateur DFC		SCORAH

PROJET	DOCUMENT	XX
DOE	PLAN NIVEAU 2	ARC04-1

DATE	COI
04/10/2011	V50
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00





CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES


REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TRIOLET

75 Avenue Augustin Fliche - 34 096 Montpellier Cedex 5

Maître d'ouvrage		Maître d'œuvre
CROUS MONTPELLIER 1 rue Michel - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 00		SRL COM 20 rue Gaudet - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 07
Coordinateur technique		Architecte mandataire
ARNE SUDROPE 8 rue - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 07		SCORAH 7 rue Condorcet - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 07
Coordinateur SP		D.P.C.
ARNE SUDROPE 8 rue - 34096 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 07		SCORAH 7 rue Condorcet - 34096 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 07

PROJET	DOCUMENT	XX
DOE	PLAN NIVEAU 3	ARC04-2

DATE	VER
01/10/2011	1/50
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00
X 00/00/00	X 00/00/00





CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

REHABILITATION BAT. I CITE UNIVERSITAIRE LE TRIOLET

75 Avenue Augustin Fliche - 31 056 Montpellier Cedex 5

Maître d'ouvrage		Maître d'œuvre
CROUS MONTPELLIER 1 rue Michel - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 00		SRL COM 20 rue Gaudet - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 51 12 / Fax. 04 67 51 51 00
Coordinateur technique		Architecte mandataire
ARVE SUDBORE 8 rue - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCORAH / R&S 7 rue Condorcet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 11 / Fax. 04 67 51 50 12
Coordinateur SP		D.P.C.
ARVE SUDBORE 8 rue - 31000 MONTPELLIER Tel. 04 67 51 50 10 / Fax. 04 67 51 50 11		SCORAH 7 rue Condorcet - 31000 MONTPELLIER Cedex 5 Tel. 04 67 51 50 11 / Fax. 04 67 51 50 12

PROJET	DOCUMENT	XX
DOE	PLAN NIVEAU 4	ARC04-3

DATE	VER
01/10/2011	1/50
X 01/10/2011	X 01/10/2011
X 01/10/2011	X 01/10/2011
X 01/10/2011	X 01/10/2011
X 01/10/2011	X 01/10/2011
X 01/10/2011	X 01/10/2011

