

	Août			Septembre						Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Février	
	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	
	PHASE CANDIDATURE									PHASE OFFRE																	NOTIFICAT ION ET SIGNATUR E	
Publication DCE phase candidature DLRO 15/09/2026 12H00																												
Analyse des candidatures et transmission du DCE Offres																												
Publication DCE phase offre DLRO envisagée 13/11/2026 12H00																												
Analyse des offres																												
Organisation et tenue des négociations (le cas échéant)																												
Analyse des offres négociées et demandes de précisions (le cas échéant)																												
Choix de l'attributaire et information des candidats évincés																												
Signature et notification Exécution des prestations Début : 11 février 2027																												

NB : Ce calendrier est donné à titre indicatif, pour permettre aux candidats de se représenter les différentes phases de la consultation, et de les anticiper. Il n'engage pas l'ISAE-SUPAERO en cas de dérive de ce planing, avance ou retard.