

Objet : Migration du SDI et du CMSI au Musée Adrien Dubouché
Date : 16/07/2016

Date : 15/07/2026

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

[illegible]

IMPORTANT : les travaux les plus contraignant dans auront lieu les mardi (Musée fermé). Un balisage quotidien sera à réaliser

[illegible]**COMMANDES MATERIELS**[illegible]

TRAVAUX DE PLÂTRERIE

[illegible]**TRAVAUX EN COMBLES BÂTIMENT A**[illegible]

TRAVAUX en COMBLES et au R+1 BATIMENT B

[illegible]

[illegible]

portos DAS CF

[illegible]

Passage BUS CMSI depuis MEA pour câblages et raccordements des diffuseurs sonores

[illegible]

Passage des BUS DI n°2 compris distribution

[illegible]

Passage des BUS DI n°1 comorés distribution

[illegible]

Raccordements des bus SINTESO existants

[illegible]

Migration du CMSI

[illegible]

Remplacement des modules de portes adressées

[illegible]

Paramétrages et mise en service

[illegible]

Intégration et pose des détecteurs dans le BUS

[illegible]

[illegible]

Paramétrages et mise en service

[illegible]

Rebouchage - Intégration et pose des détecteurs

[illegible]**TRAVAUX** Tous niveaux[illegible]

Raccordement des DAS

[illegible]

DEPOSE DES ANCIENNES INSTALLATIONS

RECEPTION DES INSTALLATIONS et DOE