juillet :

ANNEXE 5 - Planning théorique

Septembre :

Livraison matériel site
Nantes Tardieu

Début installation LOT1

LOT3 (électricité. . .) et réalisation
des travaux préparatoires aux LOT1

et LOT2

Juin :
Validation des plans d’exécution.
Commande passée.
Acompte versé

Livraison des prérequis du soumissionnaire

l

Décembre:

Tests fonctionnels et sécurité des équipements
Formation/Appropriation des équipements a I’ équipes GS
Réception technique

Novembre:
Installation des équipements
LOT2

Octobre :

Installation équipements

LOT1

Chantier « Sécurisation des

acces du site Nantes » durée estimée 6 mois maximum




