
Chantier « Sécurisation des accès du site Nantes » durée estimée 6 mois maximum   

ANNEXE 5 - Planning théorique 

2022 

Juin :  

Validation des plans d’exécution. 

Commande passée. 

Acompte versé  

Livraison des prérequis du soumissionnaire  

 

juillet :  

LOT3 (électricité…) et réalisation 

des travaux préparatoires aux LOT1 

et  LOT2  

Octobre : 

Installation équipements 

LOT1 

Novembre: 

Installation des équipements 

LOT2 

 

Septembre :  

 Livraison matériel site 

Nantes Tardieu  

Début installation LOT1 

 

Décembre: 

Tests fonctionnels et sécurité des équipements 

Formation/Appropriation des équipements à l’ équipes GS  

Réception technique 

 


