
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée

1 OS de démarrage 1 jour

2 Etudes et préparations 20 jours

3 Lot n°1 : Déconstruction légère - GO 15 jours

4 Installations base vie - Clôtures -  coffret EDF 2 jours

5 démolition de muret en toiture 3 jours

6 Création de trémie 2 jours

7 Déconstruction intérieures 15 jours

8 Socles et percements 5 jours

9 lot n°4: Etanchéité 58 jours

10 Dépose globale 3 jours

11 Travaux d'étanchéité 12 jours

12 Lanterneaux et reprises naissances exist 2 jours

13 GC et échelle 3 jours

14 Lot n°5 : Traitement de façade 35 jours

15 Lot n°6 : Serrurerie- Men Ext Alu 63 jours

16 Dépose de bloc porte 1 jour

17 Révision existant 10 jours

18 Serrurerie divers 10 jours

19 Bloc porte extérieure 3 jours

20 Lot n°7 : Men Int bois 108 jours

21 dépose de bloc porte 1 jour

22 Fourniture et pose des huisseries ( 46 U) 4 jours

23 Ensembles menuisés dans les cloisons 3 jours

24 Ensemble menuisés et châssis 5 jours

25  Ameublements et équipements divers men Int 14 jours

26 Lot n°8 : Cloison - Doublage 25 jours

27 Lot n°9 : Revêtement de sol 20 jours

28 Lot n°9 : Carrelage et faïence 8 jours

29 Lot n°10 : Peinture 28 jours

30 Peinture fin de chantier 5 jours

31 Lot n°11 : Plafond suspendu 100 jours

32 dépose soignée de plafond 3 jours

33 Pose de Plafonds divers 20 jours

34 Lot n°12 : CV - Plomb-Sanitaire 151 jours

35 Consultation et notification du marché 18 jours

36 Etude et commandes 25 jours

37 Cheminements en plafond 10 jours

38 Gaines VMC 15 jours

39 Incorporations et renforts 20 jours

40 Bouches dans plafonds 5 jours

41 Appareillage sanitaire 15 jours

42 Lot n°13 : Electricité 114 jours

43 Installation de chantier (aux différents niveaux) 1 jour

44 Chemins de câbles et incorporations 10 jours

45 Incorporations 10 jours

46 Câblage et Appareillage 10 jours

47 Appareillage et essais 15 jours

48 Lot n°2 : Terrassement - VRD 25 jours

49 Lot n°3 : Clôtures  et portails 5 jours

50 Lot n°14 : Espaces verts 5 jours

51 Nettoyage sols 2 jours

52 OPR 1 jour

53 Nettoyage fin de chantier 5 jours

54 Réception de travaux 1 jour
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