
ESTIA 1  - Réfection verrière et divers ouvrages vitrés

juil-22 juil-23
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Notification

GPA

mars-22janv-22 févr-22 avr-22 mai-22 juin-22

Option : SAS

Verrière / Casquette

Etudes et approvisionnement

Réception

Option : SAS Thermique

Délais et planning théorique

Notification

Semaines

Préparations et travaux préalables hors d'eau (protection 

+ dépose brise soleil et MC + Cheneaux)

Travaux vérrière et Casquette


