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17 AO
18 MOA EnsAD : Publication sur PLACE ◘ Le 07/02
19 Publication / consultation 1 2 3 4 5
20 Demande de visite Avant le 22/02 minuit
21 Visite de site Visite obligatoire le 24/02 ou le 25/02
22 Questions candidats / Réponses EPI-EnsAD Questions jusqu’au vendredi 25 février avant minuit (24h00) / Réponses aux questions données au plus tard le jeudi 03 mars à midi (12h00), 
23 Remise des offres ◘ Vendredi 11/03 avant midi (12h00)
24 Analyse des offres (+ négociation éventuelle) + Choix titulaire
25 Remise de l'analyse EPI à EnsAD ◘ Jeudi 24/03
26 MOA EnsAD : Validation analyse et choix titulaire
27 CAO Vendredi 25/03
28 Délai de suspension (stand-still 11 jours)
29 Préparation TRAVAUX
30 MOA EnsAD : Notification et OS de démarrage ◘
31 Réunion de démarrage ◘ 4 jours ouvrés après la notification
32 L'entrepreneur fournit le calendrier d'étude et le calendrier de chantier ◘
33 VISA de MOE sur calendriers ◘
34 Commande des matériels par entrepreneur ◘
35 Période de préparation (études d'exécution)
36 VISA de MOE sur documents exécution
37 VISA : réponse entrepreneur
38 Approvisionnement des matériels HT/BT (12 à 14 semaines) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

39 Fermeture estivale EnsAD Fermeture EnsAD du 25/07 au 26/08
40 Délai aléas Pas de délai possible pour aléas
41 EnsAD [Pour mémoire. HORS marché travaux. Prestation EnsAD : vidage local réserve (Pour information. HORS marché : le local doit être vide le 15/07)
42 VIC et plan de prévention (EPI / Enedis / Entrepreneur travaux / GEM) ◘ ◘ Le lundi 18/07 ou 25/07
43 Etat des lieux avant travaux (EPI / Enedis / Entrepreneur travaux) ◘ ◘ Le lundi 18/07 ou 25/07
44 Liste nominative des intervenants de l'entrepreneur ◘ ◘ Le lundi 18/07 ou 25/07
45 EnsAD (Pour mémoire. HORS marché travaux. Mises à l'arrêt air comprimé, chambres froides, etc. Le vendredi 22/07
46 EnsAD (Pour mémoire. HORS marché travaux. Maintenance annuelle CFO, avec coupure générale et GEM) (Pour information. HORS marché : maintenance CFO les 25-26-27)
47 TRAVAUX
48 Réunion de démarrage
49 Travaux préparatoires: Amené du matériel de remplacement (cellules HT, PASA, PGBT, câbles…).
50 Travaux préparatoires: Ouverture du caniveau technique
51 Coupure première artère HT ENEDIS. ◘
52 Travaux de préparation et pose du GEM et des câbles BT.
53 Connexion du GEM au TGBT et à la loge du gardien, Mise en service GEM
54 Coupure seconde artère HT ENEDIS (Matin). ◘
55 Alimentation sous GE Mobile Alim GE mobile
56 Dépose des équipements : ancien TGHT, PASA, PGBT…
57 Travaux de préparation (pose du châssis….)
58 Pose des nouveaux équipements : cellules HT, PASA, PGBT.
59 Raccordements et contrôle des équipements,
60 Connexion des câbles HT
61 Mise service de la première artère ENEDIS (Matin) et du nouveau TGHT, ◘
62 Dépose du GEM et des connexions vers le TGBT et la loge du gardien.
63 Aléas
64 Mise en service de la seconde artère ENEDIS. ◘
65 MOA EnsAD - Vérification électrique CT Apave
66 Entrepreneur - Contrôle technique Consuel ◘
67 Réception OPR
68 Etat des lieux après travaux (EPI / Enedis / Titulaire travaux) ◘
69 Mise en exploitation
70 Formations
71 Début des garanties ◘
72 Visite n° 1/2
73 Caler Visite n° 2/2
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