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1 ARTICLE | - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres (C.C.P.) concernent I'exécution d’'une mission
d'ordonnancement, de pilotage et de coordination afférente aux phases de conception et de réalisation de la
démolition d'un ancien hangar (composé d’'une structure métallique et magonnerie) et de la construction d'un
batiment de bureaux au sein de la caserne Carayon-Latour (33) & Bordeaux.

L'opération est décrite dans la fiche de présentation jointe en annexe | du présent CCP.

A titre d’information, le montant prévisionnel des travaux pour cette opération est de 7 068 837 € TTC pour une
durée prévisionnelle fixée a 20 mois (3 mois de période de préparation et 17 mois de travaux)

L'opération comportera :
- Lot 1 : Travaux tous corps d’'état dont démolition du hangar
- Lot 2 : Electricité courants forts et faibles, sécurité incendie
- Lot 3 : Génie-climatique et plomberie sanitaire

1.2 Décomposition du marché en tranches et en lots

Le présent marché n'est découpé ni en tranche, ni en lot.

1.3 Représentant de la maitrise d’ouvrage

Le représentant de la maitrise d'ouvrage est le chef du péle de maitrise d'ceuvre de Bordeaux.

1.4 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, sont appelés a intervenir
sur le chantier. Afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, une
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est prévue par le maitre
d’ouvrage (article L. 4532-2 du Code du travail).

Cette coordination est prévue tant au cours de la conception de I'étude et de I'élaboration du projet qu’au cours
de la réalisation des travaux (article L. 4532-2 du Code du travail).

1.5 Contrdle technique

Une mission de contréle technique sera assurée comme suit :
- Missionsde base:LetS
- Missions complémentaires : F, HAND, TH

Il devra également la fourniture, aprés travaux, de I'attestation d’accessibilité, de I'attestation thermique et de
I'attestation de vérification initiale des installations électriques.

1.6 Modalités particuliéres liées a la protection du secret

1.6.1 Marché sensible

Le présent marché est un marché dit SENSIBLE.

Outre les dispositions de l'article 5 du CCAG PI, et dans le cadre des dispositions |égislatives et réglementaires
en matiére de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s'engage a prendre toutes les mesures
utiles pour assurer, lors de I'exécution du marché, la protection absolue des informations ou supports classifiés
qui peuvent étre détenus dans les lieux ou locaux auxquels le titulaire, sans avoir besoin de connaitre ces
informations classifiées, aura accés pour I'exécution du marché.

1.6.2 Diffusion restreinte et confidentialité

Les travaux faisant I'objet du présent marché intéressent la défense nationale. En conséquence, le titulaire
doit se conformer aux stipulations de I'article 5 du C.C.A.G. P.l.

En référence a I’article 5.3 du C.C.A.G/P.l., il est précisé que toute information, document ou élément relatif aux
objets mis au jour dans le cadre des opérations présente un caractére confidentiel. Dans ce cadre, le titulaire est
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
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La decision de communiquer ces informations, documents ou éléments appartient au Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (R.P.A.).

Tout OPC ayant & intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération détient des informations s'y
rapportant & titre confidentiel. |l doit en faire un usage strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission
de coordination et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'information portant sur les marchés
coordonnes.

Pour tout manquement aux obligations de discrétion d'un OPC, le marché peut étre résilié aux frais et aux torts
du cocontractant, sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires
eventuelles.

Les contraintes relatives aux documents en diffusion restreinte sont exposées dans 'annexe 2 du présent CCP.

1.6.3 Contréle personnes physiques
Le titulaire devra prendre en compte les principales contraintes d'accés au site.

Un contrble primaire des personnes physiques est requis pour 'accés au site pour le titulaire et les sous-traitants.
La fiche de demande de « contréle primaire de la personne physique » est jointe en annexe 3.

Information sur les contréles primaires des personnes physiques (FICP)

En plus des procédures d'acces au site (badge, sas, ...), toute personne (MOP, SPS, CT, AMO, entreprises
travaux, ...) amenée a pénétrer sur le site doit faire 'objet d’'une enquéte de sécurité préalable.

L'enquéte de sécurité nécessite le dépdt de Fiches Individuelles de Contréle Primaire (FICP) deux (2) mois
minimum avant toute demande d’accés au site concerné.

Le modele de ces fiches est fourni en annexe 3 du présent CCP. Celles-ci mentionneront les noms, prénoms,
nationalites, date et lieu de naissance ainsi que les adresses de résidence actuelle des personnes pénétrant dans
le site. En outre, la copie couleur de la carte d'identité, du passeport ou de la carte de séjour sera requise.

L'accés au site ne sera autorisé que sous réserve d'une fiche individuelle de controle élémentaire validée.

Le titulaire du présent marché sera chargé de collecter, vérifier et transmettre au mandant les FICP et leurs piéces
jointes de toutes les entreprises (prestations intellectuelles et travaux) et leurs sous-traitants.
Pour ce faire :
- toutes les demandes de FICP seront transmises au bureau de sécurité de 'ESID de Bordeaux par mail
(esid-bordeaux.off-secu.fet@intradef.gouv.fr) avec bordereau d’envoi électronique,
tout rejet de FICP par le bureau de securite pour cause de non-complétude des pieces constituantes sera
retourné & I'entreprise pour réinitialisation de la demande,
- en cas de retour «sans objection » des FICP par |'autorité de contréle, le bureau sécurité de 'ESID de
Bordeaux informera I'officier de sécurité du site.

~ Le delai prévisionnel d’établissement d'un badge d'acces par I'officier sécurité du site est estimé & une semaine
(ce délai sera confirmé avant la rédaction des piéces contractuelles des marchés liés au mandat de maitrise
d’ouvrage)

De ce fait, dés I'attribution du présent marché, le titulaire fera une demande de FICP, afin d’étre en mesure
d’acceder au site de fagon autonome dés la notification du marché et le début des prestations. :

En fonction des nécessités et des fréquences d'accés au site, des laissez-passer « permanent » ou « provisoire »
pourront &tre delivrés.

Le titulaire pourra obtenir des badges « référent ». Un référent permet d'accompagner sur le site des personnes
ameneées a venir ponctuellement sur le site dans le cadre de I'opération.

Le titulaire devra I'accompagnement sur le site des personnels ayant a intervenir ponctuellement dans le cadre de
I'operation, y compris pour la réalisation des prestations relevant du maitre d’ouvrage (diagnostics en phase
conception proposés par le titulaire, visites du site des candidats lors des appels d'offres, etc.). Pour les
diagnostics en phase conception, le titulaire devra accompagner sur site les prestataires pour I'établissement des
devis ainsi que pour la réalisation des prestations commandées par le Maitre d’'Ouvrage.

1.6.4 Controle de la personne morale
Toute societé intervenante en cours de marché devra faire 'objet d'une enquéte de sécurité (personne morale).
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Dans ce cas la société concernée se rapprochera de 'ESID.

2 ARTICLE Il - MISSION DE L'OPC

2.7 Définition de la mission

Comme défini par I'article 2431-7 du code de la commande publique, la mission de I'OPC s’articule autour de trois
axes principaux :

- Ordonnancement et planification :
Analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, déterminer leurs
enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques, et proposer des mesures
visant au respect des détails d'exécution des travaux et une répartition appropriee des éventuelles
pénalités.

- Coordination :
Harmoniser dans le temps et I'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux.

- Pilotage :
Mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis dans
les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de 'ordonnancement et de
la coordination.

La mission du titulaire comprend les interventions et prestations, définies au paragraphe 2.3, pour les phases :
- Conception ; ;
- Préparation du chantier ;
-  Reéalisation des travaux :
- Assistance aux opérations de réception.

2.2 . Obligations du titulaire
Le titulaire sera disponible et réactif. || assistera aux réunions organisées par le maitre d’'ouvrage/d’'ceuvre.

L'OPC exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage en étroite collaboration avec la maitrise d'ceuvre.
D’'une maniére générale, il exécutera sa mission en liaison avec tout intervenant impliqué dans la réalisation de
l'ouvrage. Son intervention ne modifie en rien les missions découlant pour chacun de son statut et de ses
obligations propres.

La mission d'OPC ne porte pas sur les actions techniques dont la responsabilité incombe aux autres intervenants.
Mais il doit recenser ces actions et leurs liaisons, les situer dans le temps et I'espace et coordonner les opérations
qui en découlent. |l fournit ainsi a chacun un cadre méthodique d'intervention.

Enfin, la mission comporte la mise en place d'outils adaptés, permettant une saisie facile et instantanée des
situations réelles comparées aux prévisions, en vue d'informer de I'avancement de I'opération le maitre d'ouvrage
et les autres acteurs de I'opération.

2.3 Modalités d’exécution des phases

Conformément a l'article 22 du CCAG/PI les prestations sont scindées en deux parties techniques décrites dans
le tableau ci-dessous.

Par dérogation a l'article 13.1 du CCAG/PI, le point de départ de I'exécution de la mission et de I'élément de
mission de chaque partie technique, part de la date fixée par I'ordre de service qui prescrira de la commencer.

Parties

techniques : Contenu

: 1. PRO + ACT.

Phase concepti
" sl 2. Réunions.

5 3 Préparation de chantier : VISA + DET.

Phase-réalisatl
BAIPAININON,: 2bR vt 2 g liaation deb vt ADET.
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3. Assistance aux opérations de réception : AOR.

4. Réunions et visites.

2.4 Description détaillée de la mission par phase de I'opération

2.4.1 Phase conception

Le titulaire procéde au recensement et a 'analyse des contraintes calendaires en prenant en compte notamment :
- La durée de réalisation estimée a 'AVP ;
- Les contraintes administratives et techniques ;
- Les contraintes financieres ;
- Les contraintes liées au foncier ;
- Les contraintes de phasage ;
- Les sujétions résultant du maintien de I'occupation et de I'activité de certains locaux du batiment.

Il participe, avec le coordonnateur SPS, a la définition par le maitre d’ceuvre des mesures d’'organisation générale
permettant au coordonnateur SPS d'établir le PGCSPS.

[l établit en concertation avec la maitrise d’'ouvrage et la maitrise d'ceuvre les calendriers suivant :
- Le calendrier général tous corps d’état (joint au DCE travaux) qui définit le déroulement des travaux,
prenant en compte les contraintes principales et le découpage en lots et phases de 'opération ;
- Le calendrier relatif aux essais et fournitures d’échantillons.

Il élabore les documents suivants joints au DCE travaux :
- Le réglement de chantier ;
- Les plans de phasage ;
- Le projet de convention de compte prorata.

Il formule ses observations sur le DCE avant mise en consultation.

Il assiste la maitrise d’ceuvre pour I'analyse des offres.

2.4.2 Phase préparation du chantier

- Organisation générale

L'OPC recense le réle et les missions des intervenants et définit I'organigramme fonctionnel et le répertoire
identifiant chaque intervenant.

Il met a jour et prend en compte dans le planning les contraintes techniques et les contraintes administratives liées
a I'exécution de sa mission.

Il constitue la bibliotheque commune du chantier (CCAP, CCTP, plans d'exécution...).

Il participe, en liaison avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, a la mise au point définitive de I'organisation
générale du chantier.

Il propose, dés le début de la période de préparation et en concertation avec le maitre d’'ceuvre, un processus
pour la diffusion des informations et la circulation des documents.

- Coordination des études d’exécution

L’OPC participe aux réunions concernant la coordination des études d’exécution.

Il étudie, élabore et assure le pilotage du circuit de vérification et d'approbation des documents et des plans auprés
de tous les intervenants, suivant la mission de chacun.

A partir des plans d’exécution a fournir par les entreprises et validés par le maitre d’'ceuvre, il élabore le calendrier
détaille des études d’exécution avec les dates de fourniture des plans incombant aux intervenants, les délais des
visas du maitre d’ceuvre et avis du contréleur technique et du coordonnateur SPS. Ce calendrier tient compte des
délais nécessaires pour les corrections éventuelles.

Il contréle le respect du calendrier des études d'exécution, procéde aux relances nécessaires et propose des
actions correctives.

Il recense les échantillons a fournir par les intervenants et établit le calendrier de remise des échantillons avec les
prises de décision, les commandes et les délais d'approvisionnement.

By

) |
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Il s'assure de la remise des documents techniques demandés et de la réalisation nécessaire au déroulement des
études d'exécution et des travaux.

[ établit les rapports périodiques d'avancement des études destinées au maitres d'ouvrage / d’ceuvre.

Il assure I'organisation et 'animation des réunions de coordination nécessaires au bon déroulement des études
d'exécution.

Il en assure le secrétariat, |'établissement et la diffusion de comptes rendus.
p

[l met a jour et diffuse la liste des plans « visa du maitre d'ceuvre » afin de compléter la bibliothéque commune de
l'opération, tenue a jour et a la disposition des intervenants.

Il organise l'archivage des échantillons retenus.

- Planification des travaux

Il procéde a I'analyse de 'ensemble des documents et piéces des marchés pour la mise au point de la planification
des travaux.

Il établit un calendrier des premiers travaux, en attendant le calendrier détaillé d’exécution, prenant en compte les
impératifs d’achévement des études d'exécutions.

Il procéde a l'enquéte technique auprés des entreprises: enregistrement des méthodes et des moyens,
determination des contraintes et des enclenchements. Il assure le suivi de la mise au point des méthodes de
chantier.

Il propose, en concertation avec les intervenants, I'ordonnancement le plus favorable issu d’'une analyse logique
permettant d'optimiser le déroulement de I'opération et d'assurer de bonnes conditions de mise en ceuvre des
travaux et tenant compte des impératifs du développement durable.

Il élabore et édite le calendrier détaillé d'exécution des travaux tous corps d'état et des calendriers plus détaillés
par zone et par phase, soumis aux entreprises pour engagement contractuel. Ces calendriers font apparaitre les
marges et les chemins critiques.

Il établit les calendriers opérationnels a 'usage du chantier
- Le calendrier de détail par unité de chantier ;
- Le calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires le cas échéant ;
- Le calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes... ;
- Le calendrier faisant apparaitre I'imbrication des dates d’achévement des constructions et celles des
ouvrages d'aménagement (VRD, aménagements extérieurs...).

Ces calendriers doivent faire figurer :
- Les études d’'exécution jusqu’a leur visa ;
- L’organisation de chantier propre a chaque lot ;
- La mise en place et le repliement des moyens essentiels ;
- Les démarches, formalités, décisions, visas, approbations... ;
- Les commandes, fabrication en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
- L’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;
- La finition, les vérifications techniques, les essais et mises en service des installations techniques, les
opérations préalables a la réception des travaux.

2.4.3 Phase réalisation des travaux

1. Organisation générale

Il assure le maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants, y compris le maitre d'ouvrage, afin
d'optimiser le deroulement de I'opération et d’assurer de bonnes conditions de mise en ceuvre des travaux.

Il assure et veille au suivi de I'organisation du chantier et des interactions entre entreprises.

Il veille a la réalisation a temps de toutes les prestations, y compris celles d'intérét commun.

Il participe aux réunions hebdomadaires de chantier dirigées par le maitre d’'ceuvre.

Il anime les réunions hebdomadaires de coordination, en établit les comptes rendus et en assure la diffusion.

Il tient a la disposition de I'ensemble des intervenants la bibliothéque commune ou figurent les documents
intéressants le déroulement des travaux.

2. Contréle des délais
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En fonction de I'ordonnancement, il veille a la prise des décisions importantes, en temps voulu, relevant du maitre
d’ouvrage et celles incombant aux autres intervenants.

Il procéde au déclenchement des phases d'interventions des entreprises.
Il confirme et adapte les dates de début et de fin de tAches prévues au calendrier détaillé d’exécution.

Il veille a 'adéquation des moyens humains et matériels mis en ceuvre pour exécuter les travaux dans les délais
impartis.

Il assure le pointage des approvisionnements critiques sur le chantier.

Il procéde au contrdle périodique des calendriers, au pointage hebdomadaire des différentes interventions,
recense les écarts constatés par rapport aux previsions, détermine l'origine de ces écarts et met en évidence les
dérives potentielles. :

Il propose les mesures correctives pour rattraper les écarts de faible amplitude.

Il élabore un rapport mensuel synthétique, intégrant des photos, dressant le bilan provisoire de I'avancement du
projet, proposant des mesures a prendre, analysant I'évolution prévisible de I'opération. Ce document comporte
un etat des éventuels retards permettant d'en déterminer les causes et leur imputation. Permettant au maitre
d’ceuvre de proposer au maitre d'ouvrage I'application de pénalité de retard prévue aux marchés de travaux.

Il fournit un avis sur les éventuels litiges relatifs aux délais et a I'organisation du chantier.

Il verifie, en accord avec la maitrise d'ceuvre, I'execution des taches de d’entretien et de nettoyage du chantier,
de ses accés et abords. Et il propose, si besoin, limputation des frais afférents a qui de droit.

En cas de retard pouvant avoir une incidence sur la date finale de réception, le chemin critique, I'organisation de
I'opération, I'ordonnancement des taches ou les aspects financiers :

- Il organise et anime les réunions « calendrier » au cours desquelles il commente I'évolution du projet, met
en evidence les problemes de fond et les derives potentielles, propose des mesures correctives qu'il
etudie avec les intervenants concernés afin de maitriser le calendrier de I'opération ;

- |l etablit les comptes rendus correspondants et en assure la diffusion ;

- llmet a jour les calendriers, en tenant comptes des écarts constatés et des dispositions arrétées pour en
limiter les effets. En fonction des taches restant a exécuter et a 'ordonnancement arrété, il détermine les
nouveaux chemins critiques.

En cas de défaillance d’'une entreprise :
- Il propose au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre des mesures destinées a en limiter les effets sur le
deroulement de 'opération ;
- Il modifie en conséquence les calendriers.

2.4.4 Phase assistance aux opérations de réception

Il élabore le calendrier détaillé des opérations de réception, en liaison avec le maitre d'ceuvre, les entreprises et
le contréleur technique..., faisant apparaitre :

- Les opérations préalables a la réception ;

- Les essais de mise en service et les vérifications techniques ;

- Les taches nécessaires au transfert de I'ouvrage (remise des clés ...) ;

- La fourniture des DOE et DIUO ;

- Le repliement des installations de chantier.

1. Opérations préalables 3 la réception

Il participe a l'organisation des opérations préalables a la réception: calendrier des visites d’'OPR,
elaboration du calendrier des travaux d’'achevement et de finitions.

Il participe aux OPR.
Il pointe le suivi de I'avancement de ces travaux et procéde aux relances éventuelles.

Il programme et suit la remise par les entreprises du dossier des ouvrages exécutés.

2. Decision de réception

Le maitre d'ouvrage fixe la date de réception en fonction des conditions des marchés. L’'OPC prend acte de cette
décision pour piloter les taches en vue de celle-ci.
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3. Levées des réserves de réception
L'OPC établit et diffuse le calendrier des levées de réserves de réception.

Il pointe I'avancement des levées de réserves et propose des mesures correctives en cas de retard.

Il suit, en liaison avec les autres intervenants, les opérations de démontage des installations et de remise en état
des lieux.

Il élabore le rapport de fin de chantier et donne son avis sur les causes des retards et leur imputabilité.

Il fournit un avis sur les différends avec les entreprises et notamment leurs mémoires en réclamation, lorsque les
delais et / ou I'organisation du chantier sont en cause.

2.5 Réunions

Une réunion de conception (phase conception) comprend (voir sous détail de prix en annexe 1 du RC) :
- Deux (2) heures de présence dans les locaux du maitre d’ceuvre a Bordeaux, délais de transport non
compris : :
-  Le trajet aller/retour ;
- Lerepas (le cas échéant) ;
- Le compte rendu de réunion ;
- Le secrétariat ;
- Ettoutes autres sujétions...

Une réunion de chantier/coordination (phase exécution) comprend (voir sous détail de prix en annexe 1 du RC) :
- Trois (3) heures de présence sur le chantier (2h de réunion de chantier + 1h de réunion de coordination),
délais de transport non compris ;
- Le trajet aller/retour ;
- Lerepas (le cas échéant) ;
- Le compte rendu de réunion ;
-  Le secrétariat ;
- Ettoutes autres sujétions...

L’OPC participe a chaque réunion de chantier hebdomadaire destinée a traiter les questions d’ordre technique
le concernant, lors de laquelle il anime la réunion de coordination.

Une visite hebdomadaire de chantier comprend (voir sous détail de prix en annexe 1 du RC) :
- Deux (2) heures de présence sur le chantier, délais de transport non compris ;
-  Le trajet aller/retour ;
- Lerepas (le cas échéant) ;
- Le compte rendu de visite ;
- Le secrétariat ;
-  Ettoutes autres sujétions...

Le titulaire effectuera pour cette mission :
- 3 réunions en phase conception dans les locaux du maitre d'ouvrage & Bordeaux ;
- 90 réunions de chantier/coordination hebdomadaires en phase réalisation, sur convocation du
maitre d’ouvragel/ceuvre par OS ;
- 144 visites non communes et non consécutives au chantier

Le Compte Rendu (CR) de chantier regu en copie du maitre d'ceuvre vaut convocation pour la prochaine réunion
de chantier. En cas d'absence non justifiée dans les 48 heures précédant la réunion, le titulaire du marché se
verra appliquer les pénalités définies a l'article 5.3 du C.C.P.

2.6 Remise de documents

2.6.1 Partie technique 1 : phase conception
Les documents concernés par cette partie sont & remettre au Péle Maitrise d'CEuvre de Bordeaux :
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- Les calendriers et les documents devant étre joint au DCE (réglement de chantier, convention du compte
prorata...) sont remis en 1 exemplaire « papier » et 1 exemplaire « numerique »,

- Les autres documents (avis...) sont remis en 1 exemplaire « papier » et 1 « numeérique »,

- Les plans sont transmis en format « numeérique » (.pdf + .dwg ou. dgn) et 1 exemplaire « papier ».
Nota : Les transmissions de documents « numériques » a la maitrise d’ouvrage ou a la maitrise d'ceuvre par
messagerie internet sont limitées a 4Mo, les envois supérieurs a cette limite devront se faire par clés USB.

2.6.2 Partie technique 2 : phase réalisation

- Les calendriers sont transmis en 1 exemplaire « papier » pour la maitrise d'ceuvre, 1 exemplaire « papier »
pour le chantier et 1 exemplaire « numérique » (.pdf) pour chaque intervenant ;

- Les rapports mensuels seront émis en 1 exemplaire « papier » et 1 exemplaire « numérique » pour le
Maitre d'ouvrage et pour le maitre d’'ceuvre ;

- Les comptes rendus (C.R) de réunions hebdomadaires sont envoyés en 1 exemplaire « papier » et 1
« numérique » pour la maitrise d'ceuvre, la maitrise d'ouvrage et la titulaire de chacun des lots. Un
exemplaire « papier » est conservé sur le chantier ;

- Les autres documents sont a remettre en 1 exemplaire « papier » pour la maitrise d'ceuvre et pour les
intervenants « pour action » et 1 exemplaire « numérique » a la maitrise d’ceuvre et a chacun des lots ;

- Les plans sont fournis au format « papier » et « numérique » (.pdf) pour chaque intervenant. lls sont
transmis en .dwg ou .dgn a la maitrise d'ceuvre.

Nota : Les transmissions de documents « numériques » a la maitrise d’'ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre par
messagerie internet sont limitées a 4Mo, les envois supérieurs a cette limite devront se faire par clés USB.

3 ARTICLE lll - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par derogation a l'article 4.1 du CCAG PI, les piéces constitutives du marché sont les suiv'antes, par ordre de
priorité decroissante :

3.1 Piéces particuliéres

%

» L'acte d'engagement et ses annexes ci-dessous référencée, dont I'exemplaire original conserve dans les
archives du maitre d'ouvrage fait seul foi ;

* |’annexe n°1 : Decomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

e L'annexe n°2 : Les intervenants

» Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes, valant Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres et Cahier des Clauses Techniques Particulieres, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

e Annexe 1: Fiche de présentation de I'opération ;

e Annexe 2 : Liste des documents en diffusion restreinte et modalités de diffusion

e Annexe 3 : Fiches Individuelles de Contréle Primaire (FICP)

e Annexe 4: Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du Ministere de la défense ;

» L'offre technique et financiére remise par le candidat.

3.2 - Piéces générales

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles
(C.C.A.G./P.L) pris par arrété du 30 mars 2021 ;

4 ARTICLE IV - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS — VARIATIONS DANS LES PRIX -
MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES
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4.1 Mode d’évaluation des prestations

4.1.1 Modalités d’'établissement des prix

Le prix est réputé complet et comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement
la prestation. Les prix du marché sont établis en supposant que la totalité des prestations sera exécutée.

Les prix du marché sont hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) et sont établis en tenant compte notamment de :

- la complexité de l'opération ;

- l'organisation de la maitrise d'ouvrage ;

- de I'obligation de respecter le réglement intérieur du site ;

- des contraintes d’acceés et du temps nécessaire a I'obtention des autorisations d'accés ;

- des activités de I'établissement et des contraintes afférentes ;

- de certaines manceuvres ou exercices (posture de protection) tenus secrets par I'autorité militaire jusqu'a
leur déroulement effectif. En conséquence, le site est susceptible d'étre évacué ou inaccessible sans
préavis et pour une durée indéterminée. Le cas échéant, les travaux seront interrompus et le délai
d'exécution sera prolongé d'une période égale a la durée d'interruption des travaux ;

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité, les conditions de travail et la
protection de la santé des travailleurs ;

- de l'obligation de participer aux réunions de préparation, de consultation, de coordination, et autres
prestations de gestion permettant d’assurer le bon déroulement des opérations ;

- de toutes les conditions pouvant, de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution, ainsi
que sur la qualité et les prix des prestations.

4.1.2 Base de prix
La base des prix est le mois zéro (M0), mois qui précede la date de remise des offres.

4.1.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur & la date du fait générateur de la T.V.A.

4.2 Modalité de réglements des comptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet de paiements partiels définitifs, d'acomptes, puis d'un solde
dans les conditions suivantes :

- Pendant le déroulement de la partie technique 2 « phase réalisation », sous forme d’acomptes
trimestriels, proportionnellement au montant de prestations effectuées ;

- Aprés chaque étape des différentes parties techniques : paiement partiel définitif ;
- Apreés réception des prestations : solde.

4.2.1 Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement est datée. Elle pourra se présenter sous forme d'une facture détaillée, précisant
l'avancement et |a situation des prestations.

La facture afférente au paiement porte les indications suivantes :
- Le numéro du service exécutant noté en bas de la page de garde de I'acte d’engagement ;
- Le numéro, l'objet et la date du marché ;
- Le numéro d'engagement juridique Chorus (noté sur la commande) ;
- Le numéro COSI, I'objet et le lieu des travaux ;
- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;
- La raison sociale du créancier, sa forme juridique, son capital ;
- La référence de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des
métiers (RM) ;
- La date et le numéro de la facture ;
- Dans le cas d’'un groupement solidaire, la répartition financiére & payer pour chaque cotraitant ;
- Le numéro de son compte postal ou bancaire, tel qu'il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- Le décompte des sommes, montants des prestations dues, avec le détail et la nature de chaque
prestation, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;
- Le taux et le montant des taxes ;
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- Les montants HT et TTC de la facture ;
- Le montant total TTC des prestations exécutées depuis I'origine du marché ;
- La date de facturation.

La facture sera transmise par voie dématérialisée sur : Chorus Portail Pro — https://chorus-pro-gouv.fr

Toute facture ne respectant pas les prescriptions ci-dessus sera dament retournée au titulaire pour
complément.

Il est nécessaire, préalablement a la saisie des factures, de s'étre déclaré aupres de I'AIFE. Les modalites sont
indiquées sur le portail Chorus Pro.

Avant de pouvoir deposer sa facture, le titulaire doit disposer :
du code service executant SE de I'entité d’achat : D10711C033
du numéro SIRET du service exécutant (SIRET ETAT 11000201100044).
du numéro d'engagement juridique du marche.

4.2.2 Acomptes

Le reglement des honoraires sera réalisé sous forme d'acomptes trimestriels (ou mensuels si TPE ou PME).

Le montant de chacun d'eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations
effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

4.2.3 Paiement partiel définitif _
Chaque étape decrite a I'article 2.3 du C.C.P. donnera lieu a un paiement partiel définitif.

424 Solde

Pour le versement du solde, le titulaire adressera sa facture détaillée a I'achévement complet de sa mission, qui
ne peut intervenir qu'apres réception des travaux et le cas écheant, la decision de leveée de toutes les réserves.

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui comprend :

-d'une part, la récapitulation des acomptes et des paiements partiels définitifs déja regles ;
-d'autre part, le solde restant dd.

4.3 Variation des prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des prestations sont
reputees reglées par les stipulations ci-apres :

4.3.1 Forme des prix
Les prix sont révisables a 'admission de chaque partie technique suivant les modalités fixées au 4.3.3 et 4.3.4 ci-aprées.

Les prix ne feront.pas I'objet d'une révision provisoire.

4.3.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions €conomiques du mois au cours duquel
le candidat a fixé son prix dans I'offre. Ce mois est le « mois zéro » (MO), mois qui précéde la date de remise des
offres.

En cas de report de la remise des offres, il sera tenu compte de la nouvelle date de remise des offres sur PLACE.
En cas de négoaciation, le mois zéro MO, est le mois de la négociation.

4.3.3 Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix est 'index INGENIERIE crée par
la circulaire économie et finances C.C.M./121 du 19 février 1974 (base 100 en janvier 2010).

14



CCP - projet n® 23044 (MJM)
La valeur de l'indice ING (identifiant 001711010) est consultable sur le site www.insee fr.

4.3.4 Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul des paiements partiels définitifs et du solde est donné
par la formule :

Cn=In
lo
dans laquelle :

lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement aux mois zéro et au mois n d’admission
de chaque partie technique

4.3.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur & la date du fait générateur
dela T.V.A

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors des encaissements correspondants, sauf disposition particuliére édictée en vertu de la
réglementation générale des prix.

4.4 Délai global de paiement

4.4.1  Délai global de paiement du titulaire du marché
Le paiement des demandes paiements partiels et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

Point de départ du délai global de paiement :

*Pour les acomptes

Pour un acompte, le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le pouvoir adjudicateur
de la demande de paiement du titulaire ou la date d’achévement des prestations faisant I'objet dudit paiement
lorsque cette derniére date est postérieure a |la date de réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de
paiement du titulaire.

*Pour les paiements partiels définitifs et le solde

Le point de départ du délai global de paiement pour un paiement partiel définitif ou pour le solde, est la date de
reception par le pouvoir adjudicateur de la demande de paiement du titulaire, ou la date de la notification de la
date d'effet de la décision de réception de la partie technique considérée, si cette date est postérieure a la date
de réception de la demande de paiement.

4.4.2 Suspension du délai global de paiement
Suspension du délai global de paiement :

Pour les acomptes et |le solde :

En cas de remise par le titulaire d'une demande de paiement jugée incompléte, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement ci-avant pour chaque acompte ou pour le solde.
Cependant, le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu'une fois par acompte ou pour le solde.

Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine
de réception ; Cette notification précise les raisons qui - imputables au titulaire - s'opposent au paiement, ainsi
que les piéces a fournir ou & compléter. Le délai global de paiement de I'acompte ou du solde correspondant est
alors suspendu jusqu'a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui Iui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le mandant un nouveau délai global de paiement est
ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde est supérieur a 30
jours.

4.5 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-avant fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
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Les intéréts moratoires courent & partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la mise en paiement du
principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes et au solde sont calculés sur le montant total de 'acompte ou du
solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie s'il y a lieu, et aprés application des clauses de

révision et de pénalisation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Les intéréts moratoires sont appliqués conformément al'article R R2392-10 du code de la commande publique.

5 ARTICLEV -DELAID'EXECUTION — PENALITES

5.1 Délais d’exécution

Les délais d’exécution sont stipulés a l'article |l de I'acte d’engagement.

5.2 Délais de transmission

A l'intérieur de chaque partie technique, et pour chaque document ou ensemble de documents regus, le titulaire

du marché devra transmettre ses documents dans les delais définis ci-dessous :

réunion/visite de chantier

N° | Objets Point de départ des délais Délais
4 | Documents en phase  Ordre de service le demandant et/ou | , Sesshiinas
| conception reception des documents necessaires

2 Documents en période de | Ordre -de service le demandant et/ou 3 efr?ir;ra"j]g:r oz eax;:ntplg
préparation (PP) réception des documents nécessaires (selon document)

3 Documents  en phase | Ordre de service le demandant et/ou i
réalisation réception des documents nécessaires
Calendrier des premiers 4 - .

4 t Début de la période de préparation 2 semaines
ravaux
Calendrier detaille

5 d’exécution des travaux tous | Début de la phase préparation 3 semaines
corps d'état

g Somptes endus «“ Jour de la réunion/visite concernée 2 jours ouvrés

Pointage hebdomadaire du

Joint aux comptes rendus

= planning f de réunion
8 Rapport mensupl Début du mois N+1 5 jours ouvrés
d’avancement (du mois N)
Documents  en phase | Ordre de service le demandant et/ou g
9 assistance aux OPR réception des documents nécessaires GRS NS
5.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG/PI : le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités quel qu'en soit le

montant.

Par derogation a l'article 14.1.2 du CCAG/PI : elles ne sont pas révisables.

Les penalités peuvent se cumuler.
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Les pénalités seront appliguées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard -

sera obtenu par différence entre la date réelle de remise du document ou de l'avis et la date limite prévue, en
tenant compte des délais mentionnés au paragraphe précéedent.

5.3.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG/PI, le titulaire subi, par jour de retard :
a) Retard dans la remise du calendrier des premiers travaux
Montant de la pénalité : 100 € HT par jour calendaire de retard.
b) Retard dans la remise du calendrier détaillé d'exécution des travaux tous corps d'état
Montant de la pénalité : 250 € HT par jour calendaire de retard.
c) Retard dans la remise du compte rendu de réunion / visite
Montant de la pénalité : 100 € HT par jour calendaire de retard.
d) Retard dans la remise du rapport mensuel d’avancement
Montant de la pénalité : 100 € HT par jour calendaire de retard.
e) Retard dans la remise des autres documents
Montant de la pénalité : 100 € HT par jour calendaire de retard

5.3.2 Pénalités forfaitaires pour absence aux réunions

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire H.T. non revalorisable fixée a cent cinquante (150) € HT.

5.3.3 Pénalités pour retard de livraison de l'opération

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG/PI, en cas de retard de livraison de I'opération dont l'origine est
imputable au titulaire, il se verra appliquer une pénalité de : 1 000 € HT par semaine de retard.

5.4 Prime d’avance

Sans objet.

6 ARTICLE VI- CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Retenue de garantie
Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

6.2 Cautionnement
Sans objet.
6.3 Avance

Une avance est versée au titulaire (petite ou moyenne entreprise ou artisans) pour les marchés dont le montant
est supérieur & 50.000 € HT et le délai d’exécution supérieur & 2 mois, en application de I'article R.2391-1 du code
de la commande publique, sauf si celui-ci y renonce expressément dans |'acte d'engagement.

Son montant fixé a 20% est versé dans les conditions fixées aux articles R.2391-3 a R.2391-6 du code de la
commande publique.

7 ARTICLE VIl - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 22 du CCAG P.l., le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution
des interventions qui font I'objet du présent marché :

« Auterme de chaque partie technique ;
e« En cas d'appels d'offres de marchés de travaux déclarés sans suite ;

e En cas de résiliation du marché de travaux.
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8 ARTICLE Vil - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 Réception des parties techniques

Par derogation a l'article 29 du C.C.A.G./P.1., les differentes parties techniques feront I'objet d’'une réception par
ordre de service signé du représentant de la maitrise d'ouvrage.

La reception de chacune des étapes constituant les parties techniques ne peut intervenir qu'aprés remise compléte
des documents qui s'y rapportent.

Toute facture regue avant achévement de la totalité des prestations dues au titre de 'étape considérée sera
renvoyé a |'expéditeur pour un nouvel envoi en temps opportun.

8.2 Achévement des prestations

Les prestations s'achévent & la réception du marché et aprés remise de tous les documents dus par le titulaire.
L'achévement de |la mission globale fera I'objet d’'une décision du RPA.
Cette décision sera notifiée au titulaire par ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

9 ARTICLE IX — RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de |'attestation de compétence du titulaire portant sur les domaines
concernes par le présent marché, celui-ci sera résilie sans indemnite.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 7 emporte la résiliation du marché sans
indemnité.

Suite a résiliation, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marche aux frais et risques du titulaire du présent marché.

10 ARTICLE X — PROPRIETE INTELLECTUELLE DES DOCUMENTS REMIS

Il est fait application des articles 32 a 35 du CCAG-PI.

11 ARTICLE XI - ASSURANCE

11.1 Responsabilité

D'une maniére geénérale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes
en vigueur.

11.2 Dispositions communes

Dans un delai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'execution, le titulaire et les tiers intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté les polices d’assurances
precisées a l'article 9.1 du CCAG Pl ou a l'article 13-3 ci-apreés.

11.3 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité
civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris au mandant et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la
réalisation des prestations, qu'elles soient en cours d'execution ou terminées.

En outre, lors du renouvellement des assurances, le mandataire doit fournir au mandant, sans que ce dernier en
fasse expressément la demande, les attestations concernées dans un délai maximum de 15 (quinze) jours &
compter de |la date de prise d'effet du renouvellement.

12 ARTICLE Xll - COMMUNICATION DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG/PI :

* L'ordre de service est le moyen de communication du représentant de la maitrise d'ouvrage qui
précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marche. '
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* Les ordres de service sont notifiés par le représentant de la maitrise d’ouvrage a I'entreprise titulaire
du marché

s Toutes les décisions du représentant au pouvoir adjudicateur seront notifiées au titulaire par ordre
de service du représentant de la maitrise d'ouvrage.

13 ARTICLE XIll - DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

Il sera fait application de I'article 43 du CCAG/PI.

14 ARTICLE XIV — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

e L’article 2.3 déroge a l'article 13.1 du CCAG/PI ;

o L’article 3 déroge a l'article 4.1 du CCAG/PI ;

e L’'article 5.3 déroge aux articles 14.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG/PI ;
e L’article 8.1 déroge a I'article 29 du CCAG/PI ;

¢ L’article Xlll déroge aux articles 2 et 3.8 du CCAG/PI ;

19



az20h zmd,ezha}_éh ol ab lvi> weinapgai')
TOAYAY zivol-nogl
- nemezizev noiivih of s Yo




