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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les travaux
de téléconduite et d’équipement des ouvrages de la Haute-Seine.

L’opération consiste a équiper en automatisme, vidéo et audio les écluses de Varennes au Coudray ainsi
que le PCC des Vives-Eaux en vue de téléconduire les 9 sas d’écluse, les 5 barrages et les 2 passes a poissons.

Lieux d'exécution : Départements de la Seine et Marne et de l'Essonne.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le présent marché relatif aux équipements comporte un tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle
(TO1). La tranche ferme (TF) consiste a équiper le PCC ainsi que les ouvrages des sites de La Cave et Vives
Eaux. La tranche optionnelle (T01) consistera a équiper les ouvrages des sites de Varennes, Champagne et
du Coudray. La tranche optionnelle pourra étre affermie plus tard en un second temps afin de pouvoir
exploiter ’ensemble des ouvrages (sas écluses, barrages et passes a poisson) depuis le PCC des Vives Eaux.

Travaux d’équipement des écluses principales et secondaires de Vives Eaux et de
la Cave:

Installations :

« Des caméras

« Des haut-parleurs

« Des interphones

Remplacement :
e Des automatismes

Modification :
Tranche Ferme « Des installations vidéo.
(TF) Travaux ) ‘
d’équipement Travaux d’equipement des barrages de la Cave et des Vives-Eaux et de la passe a
pour : poissons des Vives-Eaux.
- 3 ouvrages et i
passe a poissons Modification des automatismes pour pilotage a distance depuis le PCC via le
des Vives-Eaux protocole OPC UA.
- Les 3 ouvrages La ) o ‘
Cave Installation de caméras dédiées aux barrages et passes a poissons.

- le PCC Vives-Eaux
Adaptation des programmes des automates et applications des interfaces homme

machine.
Travaux d’équipement du PCC des Vives-Eaux :

- La prestation comprend le déplacement dans un local provisoire :

« Des pupitres de commande des trois ouvrages,

« Des dispositifs de visualisation (vidéo protection),

« Du téléphone fax de la cabine,

« De la radio VHF,

o De lensemble du mobilier (déménagement et remise en place des tables,
mobilier, copieur, vestiaires, etc) situé dans la cabine.

- Les travaux de modification des circuits de distribution électrique (modification
TGBT, ajout TGBT, extensions, etc)

- Les travaux de modification des automatismes des ouvrages (modifications et ou
remplacement complet)
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- modifications des installations vidéo (déplacement et remplacement caméras)
- modifications des installations Audio : démontage des HP, ajout des nouveaux
- Modification des installations VHF :

Communes concernées :
Bois-le-Roi, Boissise-le-Roi

Département :
Seine et Marne (77)

Tranche
Optionnelle (TO1)
Travaux
d’équipement des
ouvrages de :

- 2 ouvrages de
Varennes,

- 3 ouvrages de
Champagne-sur-
Seine

3 ouvrages et
passe a poison le
Coudray

Travaux d’équipement des ouvrages de Varennes, Champagne-sur-Seine et du
Coudray

Installations :

« Des caméras

« Des haut-parleurs
« Des interphones

Remplacement :
» Des automatismes

Modification :
« Des installations vidéo.

Ouvrages concernés :
Ecluses principales et secondaires de Champagne et du Coudray. Ecluse
principale de Varennes.

Travaux d’équipement des barrages et passes a poissons

Modification des automatismes pour pilotage a distance depuis le PCC via le
protocole OPC UA.

Installation de caméras dédiées aux barrages et passes a poissons.

Adaptation des programmes des automate et applications des interface homme
machine.

Ouvrages concernés :
Les barrages de Varennes, de Champagne-sur-Seine et du Coudray et la passe a
poissons du Coudray.

Communes concernées :
La Grande Paroisse, Champagne-sur-Seine et Morsang-sur-Seine.

Département :
Essonne (91), Seine et Marne (77)

Des travaux seront réalisés dans le cadre d’un autre marché (marché batiment)

Prestations/Travaux

Description

GC, clbtures, aménagement Adaptation des locaux techniques,
locaux, aménagement du PCC Modification des clotures et ouvrants (sécurisation)

Adaptation du GC pour installation des matériels
modifications du batiment PCC, chauffage,
climatisation, protection incendie y compris électricité
tertiaire,
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1.3 - Développement durable

Chaque titulaire concerné devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

A - S’agissant de la clause sociale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

1.3.1. - Obligation du titulaire

Pour réaliser ce marché , le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion équivalent a 1h d’insertion
par tranche de 5000€ de travaux HT pour des personnes rencontrant des difficultés professionnelles ou
sociales particulieres en destination de personnes répondant a au moins des critéres précédemment cités
et validés par la structure locale en charge du suivi de [’opération.

Il leur sera obligatoirement réservé un nombre minimum d’heures de travail (se reporter au nombre
d’heures indiqué a ’acte d’engagement).

1.3.2 - Accompagnement de |’action en cours d’exécution

Maison de l’emploi-insertion - Val de Seine- La Rochette
Batiment Franklin
Rue Claude Bernard
77000 La Rochette
ou
Maison de l’Essonne
2, avenue Claude Lévi-Strauss
91220 Brétigny-sur-Orge

Est désigné par le maitre d’ouvrage pour :
» Définir avec le titulaire le plan d’action de réalisation des actions d’insertion et effectuer les mises
en relation nécessaire a la bonne réalisation des objectifs,
» Présenter et valider les candidats correspondants aux critéres administratifs définis ci-dessus,
 Valider les heures d’insertion réalisées,
« Fournir les attestations de réalisation des objectifs.

1.3.3. - Contrdle de ’action d’insertion par |’activité économique

Controle en cours d’exécution

La comptabilisation des heures d’insertion réalisées débutera a la date de notification du marché au titulaire
par la maitrise d’ouvrage ou a la date de la premiére embauche si elle intervient apres la date de
notification.

Les heures de travail comptabilisées au titre de l’insertion professionnelle sont limitées a 12 mois a compter
de la date de recrutement de la personne pour le chantier quelque soit la nature du, ou des, contrat de
travail.

Dans I’hypothése ou en cours de marché, une ou plusieurs personnes mises a disposition dans le cadre de
’action d’insertion sont embauchées au sein de U'entreprise, le nombre d’heures effectué par le ou les
travailleurs, sera décompté, quelque soit le type de contrat de travail, du nombre d’heures devant étre
obligatoirement exécuté au titre de 'action d’insertion.

A Uexpiration du marché, U’entreprise s’engage a étudier toute possibilité d’embauche des personnes en
difficulté qui sont intervenues dans le cadre de ’action.
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En cours d’exécution du marché, le titulaire adresse un bilan intermédiaire chiffré au plus tard le 20 du
mois « m+1 » au maitre d’ouvrage, ou son représentant, et a l'interlocuteur désigné a la Maison de l’emploi
du territoire de Plaine Commune, qui retranscrit la mise en ceuvre de ’action d’insertion ainsi que des
éventuelles difficultés rencontrées.

Des bilans intermédiaires pourront en outre étre établis lors des réunions de chantiers ou dans le cadre de
réunions spécialement prévues a cet effet et organisées par le maitre d’ouvrage.

Si des difficultés liées a ’action d’insertion font obstacle a la réalisation du marché dans les délais-fixés,
les parties s’engagent a se réunir dans les délais les plus brefs afin de convenir des solutions les plus
appropriées a la bonne exécution du marché.

Controle en fin d’exécution

Lorsque le marché aura été entiérement exécuté, et préalablement au versement de son solde, le
titulaire du marché adressera au maitre d’ouvrage les justificatifs attestant du respect du nombre d’heures.

B- S’agissant de la clause environnementale :

Les conditions d’execution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de developpement durable en conciliant développement economique, protection et
mise en valeur de l’environnement et progres social.

Le titulaire est tenu de produire un Schema Organisationnel d'un Plan de Respect de l'environnement. Le
PRE deviendra contractuel apres VISA du maitre d’ceuvre.

1.4 - Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
lautorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet .......ccoviiiiiiiiiiinn.n.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 8.2 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de 'inspection du travail.
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1-4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour ’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de 'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :
Une copie de la déclaration de détachement transmise a ’'unité départementale mentionnée a U’article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
les salariés détachés par ses soins,
les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,
ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de U’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a 'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage
Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par Uarticle D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 12.2.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l’article 4.1 du CCAG - travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité décroissant :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)

- le planning des prestations

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

- Le Cahier de Clauses Techniques particulieres (CCTP)

- Le Cahier de Clauses Administratives Générales travaux 2021 (CCAG-Travaux)

- Le plan d’assurance qualité (PAQ) apreés visa du maitre d’ceuvre lors de la période de préparation

- Le schéma organisationnel du plan de respect de ’environnement (SOPRE) apreés visa du maitre d’ceuvre
lors de la période de préparation

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

Le conducteur d'opération ainsi que ses missions seront assurées par VNF/DTBS/UTISA/SMET.

3.2 - Maitrise d'oceuvre

Le maitre d'ceuvre ainsi que ses missions seront assurées par VNF/UTISA/SMET.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission dordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement.
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3.4 - Contréle technique

Le controdleur technique sera désigné ultérieurement.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.6 - Sous-traitance

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 du CCP,
un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant et indiquera la
nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom et ses
conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire annexé
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé hors taxe ; le titulaire doit
également préciser dans ce formulaire que la TVA est auto-liquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter

acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les candidats doivent respecter lobligation de confidentialité et les mesures particulieres de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.

Les documents de consultation sont a la disposition des candidats potentiels mais restent ’entiére propriété
de VNF. Il est demandé aux candidats et a toute personne téléchargeant le dossier de la consultation
d’assurer la confidentialité des informations contenues dans les pieces du DCE. VNF se réserve un droit
d’action contre toute utilisation abusive de ces documents.

L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particuliéres qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.

Le candidat se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance pendant la consultation. Les
renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au candidat le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a des tiers.

Le titulaire ne peut ni faire usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier
ou révéler les informations et prestations faisant l'objet du présent marche ou tout résultat ou étude qui en
seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

5 - Conflit d’intérét

Le candidat prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
’exécution du futur marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts économiques, de liens
familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.

Tout conflit d’intérét pendant la consultation doit étre signalé sans délai et par écrit a VNF. Le candidat
doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai d'exécution

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG-travaux, la période de préparation de la tranche ferme
est de 30 jours calendaires, a compter de la date de notification du marché et la période de préparation
de la tranche optionnelle est de 30 jours calendaires a compter de la notification de son affermissement.

L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux de la tranche concernée.

Par dérogation a ’article 50.2.1 du CCAG travaux, il n’y a pas de délai maximum pour émettre [’ordre de
service de démarrage de ’exécution du marché.

L’ensemble des prestations citées au CCTP (tranche ferme + tranche optionnelle TO1) devront étre terminés
le 29 novembre 2024 sous réserve que :

- le marché soit notifié avant le 30 novembre 2023

- I’0S de démarrage des travaux de la tranche ferme soit notifié avant le 2 janvier 2024

- Uaffermissement de la tranche optionnelle TO1 soit notifié avant le 4 mars 2024

- I’0S de démarrage des travaux de la tranche optionnelle TO1 soit notifié avant le 4 avril 2024

- tous les composants des automates (hors présent marché) soient fournis avant 29 mars 2024

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.
6.2 - Modalités d’affermissement

La tranche optionnelle sera affermie par ordre de service, décision du pouvoir adjudicateur qui précisera
les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché.
Les ordres de service seront notifiés dans les conditions de larticle 3.8 du CCAG- travaux (article OS).

Les tranches peuvent étre affermies simultanément.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer l'exécution des prestations lui incombant.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche
optionnelle court a compter du début d'exécution des travaux de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous

; Délai limite de
Tranche optionnelle notification

TO1 : Travaux d’équipement des ouvrages de Varennes, de Champagne-sur-Seine et

du Coudray 6 mois

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.
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Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix sont révisables.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de remise
des offres, par dérogation a ’article 9.4.2 du CCAG-travaux ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :
Cn=0,15+ 0,85 x (In-3 / lo-3)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois de réalisation des prestations moins 3 mois.
- Index (0-3) : valeur de l'index de référence au mois zéro moins 3 mois.

L’index de référencell choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet du
marché est : BT47 - Electricité

Il est publié sur le site de UINSEE.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de lindex
correspondant.

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit, ni indemnité d’attente.
8 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

Conditions de versement et de remboursement :

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.
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Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 30,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux
sauf pour les prix ci-apres liés aux livrables. Les acomptes seront versés mensuellement.

Modalités particulieres de réglement: Pour les livrables soumis a vérification MOM, VA, VSR, le cumul des
acomptes périodiques est limité a hauteur :

Réception de la MOM de 60 %

20% aprés VA positive et 20% aprés VSR positive.

Pour l’ensemble des prix : Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou
index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général
en appliquant les derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de 'engagement attribué par le systeme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
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6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034
- Code service : 21USA

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10.6 - Approvisionnement

Pour l'application de larticle 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A l'appui
de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit
justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les
approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination
ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

10.7 - Réceptions partielles et décompte final
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Les modalités de réception sont définies aux articles 11.7.1 et 11.7.2 du présent marché.

Le marché est réceptionné partiellement en 4 fois. Il est réceptionné partiellement a la fin des
travaux de la tranche ferme, apres les livrables suite a la VSR de la tranche ferme, a la fin des
travaux de la tranche optionnelle 1 et apres les livrables suite a la VSR de la tranche optionnelle 1.

Apres la réception des livrables suite a la VSR de la tranche optionnelle 1 et la levée de toutes les réserves
émises lors des réceptions partielles, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec
le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet,
indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées.

L'entrepreneur adresse son projet de décompte final simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux.

Toutefois, par dérogation a Uarticle 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra remettre son projet de
décompte final que sous réserve d’avoir remis le DOE dans les conditions prévues au présent CCAP et avoir
levé toutes les réserves indiquées au proces-verbal de réception (de toutes les réceptions partielles prévues
au présent marché)

Le projet de situation finale, établi par l'entrepreneur, est accepté ou rectifié par la maitrise d'ceuvre et
devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans
effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors
notifié au titulaire avec le décompte général.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, le délai pour le représentant du pouvoir adjudicateur
pour notifier au titulaire le décompte général aprés réception du projet de décompte général est porté a 3
mois. Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’ouvrage a fait parvenir au titulaire une décision motivée
refusant la prise en compte et le traitement du projet de décompte général, ce délai ne commencera pas
a courir et le Titulaire devra produire de nouveau un projet de décompte final dans les conditions prévues
au marché.

Par dérogation a ’article 12.4.2 du CCAG travaux, si lors de l'établissement du décompte général, les
valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés a la date d'établissement
de ce décompte.

10.8 - Suspension des délais de paiement

Si du fait du Titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de vérifications ou a toutes les opérations
nécessaires au mandatement, le délai de paiement est suspendu.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par le Maitre d'Ouvrage au Titulaire, huit
jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre recommandée avec avis de réception
postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au Titulaire, s’opposent au mandatement et
précisant notamment les pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par le Titulaire de cette lettre recommandée. Elle prend fin au
jour de réception par le Maitre d'Ouvrage de la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception
postal envoyée par le Titulaire, comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi
gu'un bordereau des piéces transmises.
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Le nouveau délai global de paiement a la fin de la suspension est de 30 jours.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Bassin de la Seine
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l’article 28.1 du CCAG - Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le
délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours calendaires.

Cette période débute a compter de la date de notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
15 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 15 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
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- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Sans objet

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
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en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a ['évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit-étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

11.7 - Réception

11.7.1 Réception des livrables aprés vérification d’aptitude (VA) et La vérification de service
régulier (VSR) par le maitre d’ceuvre

Les prestations suivantes faisant l’objet du marché sont soumises a des vérifications MOM / VA / VSR :

Automatismes
Ref CCTP N° Prix Libellé Description
Par sas, intégration du programme type, adaptations,
26.50 2201 | adaptation et intégration programme type VNF au sas modifications
Par sas et pour I'ensemble des pupitres modifier
adaptation et intégration application type VNF SCADA I'aplication au site et l'intéger sur site et dans le
26.52 2203 | par sas SCADA et dans I'lHM locale
création d'une application SCADA pour les 5 barrages
26.57 2209 | Application SCADA barrages et 2 passes a poissons
.« 37
Vidéo
Ref CCTP N° Prix Libellé Description
27.09 | 10V Paramétrage Paramétrage fabricant VMS
Audio
Ref CCTP N° Prix Libellé Description
prestation de paramétrage par le fabricant du
systéme pour mise en service compleéte et titulaire du
28.9 1008A Paramétrage marché

Mise en Ordre de Marche (MOM)

Cette phase valide la mise en service, elle a pour but de constater :
- Que toutes les prestations et fournitures sont réellement fournies,
- Que toute la documentation est réellement fournie,

- Que le niveau de fonctionnement du systeme est suffisamment correct pour permettre au pouvoir
adjudicateur de lancer les tests nécessaires a la vérification d’aptitude,

- Que les cahiers de recettes sont réellement fournis, pour permettre au pouvoir adjudicateur de lancer
les tests nécessaires a la vérification d’aptitude.

Vérification d’aptitude (VA)

La vérification d’aptitude a pour but de constater que les prestations livrées ou exécutées présentent les
caractéristiques techniques qui les rendent aptes a remplir les fonctions précisées dans le cahier des

charges. La VA démarre a partir de la date de la mise en service. La durée de cette vérification d’aptitude
est de 15 jours maximum a compter de la mise en service des fournitures ou prestations. A l'issue de cette
période, si la vérification est positive, le pouvoir adjudicateur établit un procés-verbal de constat
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d’aptitude et procéde ensuite a la vérification de service régulier. Si la vérification d’aptitude est
négative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’ajournement, réfaction ou de rejet.

La décision d'ajournement invite le titulaire a présenter a nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations
mises au point dans un délai qu'elle fixe. Le délai de vérification recommence a zéro a compter de la
nouvelle livraison des prestations ayant fait [’objet d’un ajournement.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entierement
conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins étre recues en ’état, il peut les admettre avec
réfaction de prix proportionnelle a ’importance des imperfections constatées.

Vérification de Service Régulier (VSR)

La vérification de service régulier a pour but de constater que les prestations fournies sont capables
d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions visées.
La durée des opérations de vérifications de service régulier est de 1 mois maximum. Le service est réputé
régulier si :

Automatismes

Ref
CCTP | N° Prix Libellé Service réputé régulier si:

20 cycles par sas sont réalisés consécutivement et dans leur
adaptation et intégration intégralité sans intervention de l'opérateur. L'analyse de
26.50| 2201 | programme type VNF ausas | Lhistorique des défaut et des commandes fera foi.

. o 20 cycles par sas sont réalisés consécutivement et dans leur
adaptation et intégration . s . . - \
application type VNF SCADA | integralite sans intervention de l'opérateur. L'analyse de
26.52 | 2203 | par sas l'historique des défaut et des commandes fera foi.

Durant une période d'un mois les opérateurs peuvent exploiter les
5 barrages et les deux passes a poissons a distance et en ayant
toutes les informations disponibles au PCC, sans avoir recours a
des interventions sur site (hors interventions dues a des problémes
26.57 | 2209 | Application SCADA barrages | mécaniques, hydrauliques et embacles)

Vidéo

Ref N°
CCTP | Prix Libellé

Durant une période d'un mois le systéme vidéo donne satisfaction
au niveau de l'affectation dynamique des vidéo aux pupitres et les
asservissements des positions des caméras en fonction des cycles
d'écluse. Les fiches incident rédigées par les opérateurs seront
27.09 | 10V | Paramétrage fabricant VMS prises en compte

Audio

Ref N°

CCTP | Prix Libellé
Durant une période d'un mois, les communications radio avec les
usagers de la voie d'eau sont bonnes (couverture radio, non
chevauchement des canaux, intelligibilité des messages). Pour ce

1008 faire, le retour expérience des usagers de la voie d'eau sera pris en
28.9 | A Paramétrage compte.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 7 jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de
vérification de service régulier.

Si la vérification d’aptitude est négative, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’ajournement,
réfaction ou de rejet.

La décision d'ajournement invite le titulaire a présenter a nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations
mises au point dans un délai quelle fixe. Le délai de vérification recommence a zéro a compter de la
nouvelle livraison des prestations ayant fait [’objet d’un ajournement.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans étre entierement
conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins étre recues en l’état, il peut les admettre avec
réfaction de prix proportionnelle a I’'importance des imperfections constatées.
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11.7.2 réception des travaux

Les modalités de U'article 41 s’appliquent.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an selon les modalités prévues a
’article 44.1 du CCAG-Travaux et de la garantie de bon fonctionnement des équipements de 2 ans dont les
points de départ sont la date de réception des travaux

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
défini a Uarticle 5 de ’acte d’engagement, est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
de retard, une pénalité fixée a 1000,00 € et lorsque des délais intermédiaires ( MOM, VA, VSR) indiqués
dans le planning prévisionnel présenté par le titulaire rendu contractuel a la notification du marché sont
dépassés, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200€

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a ’article 19.2.2, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 30 % des tranches
affermies

Par dérogation a U’article 19.2.4, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable
du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du Travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10 % du montant total du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

Lors de la période de préparation des pénalités pour manquement sont prévues :

e Concernant la déclaration de la provenance exacte des matériaux et fournitures pour agrément du
MOE, la pénalité prévue est de 500€ / jour

« Concernant le retard de transmission, pour approbation du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution détaillé des travaux, les notes de calculs, procédures, les plans relatifs a la construction
de ouvrage, la pénalité prévue est de de 500€ / jour

» Pour ’établissement et la remise au maitre d’ceuvre des études d’exécution nécessaires pour le
début des travaux dans un délai de 15 jours suivant ’acte qui emporte commencement d’exécution
de la période de préparation, la pénalité prévue est de 500 € / jour.

Durant l'exécution du marché:
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» En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 500€ par réunion.

» En cas d’infraction aux régles de sécurité diment constatée par le MOE ou le CSPS une pénalité
fixée a 500€ par constat sera appliquée.

e En cas de non-respect des dispositions du PAQ ou du SOPRE, le titulaire encourt une pénalité fixée
de 1000€ par infraction constatée.

« En cas d’intervention d'un sous-traitant non déclaré : 1000€ / jour et par sous-traitant

» En cas de constatation du conflit d’intérét, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire
de 500 euros.

» En cas de constatation du non-respect de l’obligation de confidentialité, le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros.

» En cas de non-respect par le titulaire des prescriptions relatives aux obligations en matiere de
sécurité des travailleurs, une pénalité journaliere de 500 € est appliquée, aprés constatation par le
chef de ’UTI Seine Amont ou son représentant habilité et sans mise en demeure préalable, tant que
le titulaire ne remplit pas ses obligations.

» Non-respect de la clause sur les intervenants étrangers et les travailleurs détachés. A défaut
d'affichage, il sera fait application d'une pénalité d'un montant de 1 000 euros pour chaque
travailleur détaché sur simple constat et sans mise en demeure préalable pour lequel le défaut
d'affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

« Cette pénalité ne pourra en aucun cas exonérer le titulaire des poursuites prévues par la législation.

Les pénalités prévues aprés travaux sont les suivantes :

« Aprés travaux la pénalité prévue pour non-transmission du DOE ou DIUO dans le délai de 60 jours
ouvrés suivant la réception est de 500€/ jour.

Non-respect des clauses sociales

En cas de non respect injustifié par des éléments extérieurs, irrésistibles et imprévisibles pour le titulaire
ou [’un de ses sous-traitants, du volume minimum d’heures de travail (se reporter au nombre d’heures
indiqué a l’acte d’engagement), U’entreprise titulaire du présent marché sera redevable, aprées mise en
demeure préalable, d’une pénalité égale a 2 fois le SMIC horaire par heures non réalisées.

En cas de refus caractérisé de fournir les renseignements selon la périodicité prévue a l'article 1.3.1, il
pourra étre fait application d’une pénalité égale a 100 euros par jour calendaire de retard.

Des manquements répétés des prestataires a leurs engagements respectifs d’insertion pourront relever des
cas de résiliation prévus a l'article 16 du présent CCAP.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen dune attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de larticle L8222-6
du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liguidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

Les stipulations de ’article 55 du CCAG travaux sont applicables excepté l’article 55.1.2. Par dérogation a
Uarticle 55.1.2, le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire sa décision motivée dans un
délai de 90 jours, a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la matiere.

Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général De Gaulle
Case Postale 8630

77008 MELUN CEDEX

Tél : 01 60 56 66 30

Télécopie : 01 60 56 66 10

Le tribunal administratif peut étre saisi par lapplication Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser a :
Tribunal Administratif de Melun

43 rue du Général De Gaulle

Case Postale 8630

77008 MELUN CEDEX

Tél : 01 60 56 66 30
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Télécopie : 01 60 56 66 10

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiéerement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en francais,
certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L’article 6.1 du CCAP déroge aux articles 18.1.1,28.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux

- L’article 7.2 du CCAP déroge a larticle 9.4.2 du CCAG - Travaux

- L’article 11.3.1 du CCAP déroge a l’article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.7 du CCAP déroge aux articles 12.3.2, 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L’article 17 du CCAP déroge a U’article 55.1.2 du CCAG - Travaux
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