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PREAMBULE :

Afin de leur permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge publique commune et
graduée du patient dans le but d'assurer une égalité d’accés a des soins sécurisés et de qualité, les
établissements parties se constituent en un groupement Hospitalier de territoire.

En application de I'article L 6132-3-3° du code la santé publique (CSP), une convention constitutive
a été signé le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier universitaire de Montpellier comme
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est Hérault et Sud
Aveyron».

Ce GHT est composé des 10 établissements suivants :

-CHU de Montpellier,

-Hopitaux du bassin de Thau,

-CH de Clermont I'Hérault,

-CH Paul Coste-Floret de Lamalou-les-Bains,
-CH de Lodéve,

-CH de Lunel,

-CH de Millau,

-EHPAD les Terrasses des Causses de Millau
-CH Emile Borel de Saint Affrique,

-CH Maurice Fenaille de Séverac d’Aveyron

Ainsi, cette convention confie au CHU de Montpellier la fonction d’assurer pour le compte des autres
membres la passation du marché ainsi que certaines missions liées a |'exécution (décision de
reconduction, conclusion de modifications de marchés, décision de résiliation).

Toutes les autres missions de la phase d’exécution des marchés relévent de chaque établissement
partie au GHT, dans le cas présent le CH de Lunel. L'exécution du marché couvre son régime financier
(La gestion et I'émission des commandes passées au titre des marchés, la vérification du service fait,
le reglement, le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures,
la gestion de la sous-traitance...).

De ce fait, dans cette consultation, le terme Acheteur renvoie a la notion de Pouvoir Adjudicateur
(CHU de Montpellier, établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Est
Hérault et Sud Aveyron ».). La Maitrise d’Ouvrage reste de la responsabilité de I'établissement pour
lequel I'opération est réalisée, a savoir le CH de Lunel.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent :

Conception et Construction du pole gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD
Les prestations objet du présent marché sont les suivantes :

Etudes de conception et d’exécution conformément aux articles D2174-4 a 14 du code de la
commande publique :
e Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS+, rendu de la consultation) et Etudes d’Avant-Projet
Détaillé, y compris établissement des demandes et déclarations nécessaires relevant de la
compétence de la maitrise d’ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire ainsi
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que l'assistance apportée au Maitre d’Ouvrage au cours de leur instruction, jusqu’a leur
obtention ;

e Etudes de projet (PRO) ;

e Etudes d’exécution (EXE) ;

e Examen de la conformité au projet et visa (VISA) ;

e Direction et le suivi de I'Exécution du contrat de Travaux (DET)

e Essais et mises en service, opérations préalables a la réception du titulaire (AOR),
établissement du dossier des ouvrages exécutés (DOE),

e Suivi de la garantie de parfait achevement (GPA).

Missions complémentaires :

e Etudes de Synthése (SYN);

e Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI) ;

e Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;

e Etablissement des fiches Interface Equipement Batiment (IEB) ;

e Mise a jour des fiches IEB (Interfaces Equipement Batiment) en groupe de travail avec le
Maitre d’Ouvrage ;

e Signalétique

e Responsable du projet au titre de la réglementation DT (Déclaration de Travaux) — DICT
(Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux).

Etudes diverses :

e Etablissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui I'ont été au stade des
études d’avant-projet, exigés pour autoriser la réalisation et I'exploitation de I'ouvrage, ainsi
que l'assistance apportée au Maitre d’Ouvrage pour la présentation desdits dossiers et au
cours de leur instruction (étude au cas par cas, dossier loi sur I'eau, dossier de déclaration
ICPE, notamment) ;

e FEtudes géotechniques G2, G3 ;

e Etudes de Simulation Thermique Dynamique (STD) en phases de conception ;

Travaux :

e La construction du batiment en état de parfait fonctionnement ainsi que de tous ses
équipements dissociables et indissociables prévus aux Tomes Fonctionnel, Technique, Fiches
de spécifications Techniques par Local et tableau des équipements comme définis par le
Programme Technique Détaillé et ses annexes, notamment :

e Travaux tous Corps d'Etat :

o Fondations, infrastructures et superstructures ;

o Charpente — couverture — étanchéité ;

o Revétements de fagade ;

o Second-ceuvre (cloisonnement, faux-plafonds, revétements de sol, menuiseries
intérieures et extérieures, peinture et revétements muraux, ...) ;
Equipements techniques (courants forts (CFO) et faibles (CFA), SSI, Chauffage —
Ventilation — Climatisation (CVC) — Plomberie Sanitaire, liaisons verticales,
automatisme GTB-GTC;

o Fluides Médicaux.

e Travaux de voiries et réseaux divers ;
e Equipements de cuisine et de buanderie ;
e Rails leve-malades.

o}
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2 DISPOSITION GENERALES

2.1  Définitions
Au sens du présent cahier des clauses administratives particulieres, sont désignés :

e« Ouvrage » : Pole gérontologique de Lunel

* « Titulaire » : Titulaire du Marché ou Groupement momentané de concepteurs/ réalisateurs
attributaire par le pouvoir adjudicateur du marché global sectoriel avec le Maitre d’Ouvrage,
représenté par son mandataire ;

» « Concepteur » ou « maitre d’ceuvre » ou « équipe de maitrise d’ceuvre » : Membre(s) du
Titulaire en charge des phases Etudes définies aux articles du présent CCAP ;

e« Assistant du maitre d’ouvrage » (AMO) ou « Assistant technique du maitre d’ouvrage »
(ATMO) : Personne physique ou morale qui, pour sa compétence, est chargée par le pouvoir
adjudicateur, de contrdler I'exécution du marché et de proposer sa réception et son
réglement.

Les cocontractants au sein du Titulaire sont cotitulaires du marché et I'expression « le titulaire »
désigne — sauf indication contraire précisant que la disposition s’applique au seul mandataire —
I’ensemble des membres du Titulaire.

Le mandataire du Titulaire est, a cet égard, réputé disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
immédiatement toutes décisions engageant le Titulaire.

Au sens du présent cahier des clauses administratives particulieres :

. La notification est I'action consistant a porter une information ou une décision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I’heure de sa réception. La date et I'heure de
réception qui peuvent étre mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la
notification.

. L'ordre de service est la décision du Maitre d’Ouvrage ou de I'assistant a maitre d’ouvrage
qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 'objet du
marché.

2.2 Parties et intervenants a 'opération

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (désigné sous le vocable
« CCAP » dans le présent document), et des pieces contractuelles qui y sont identifiées, ont pour
objet de déterminer les droits et obligations des parties cocontractantes telles qu’elles sont
identifiées dans I’Acte d’engagement.

Les piéces contractuelles ont plus largement pour vocation a déterminer les conditions dans
lesquelles seront exécutées les prestations de marché global sectoriel de conception et réalisation
pour la construction de I'ouvrage.
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2.2.1 Organisation du Titulaire
2.2.1.1  Titulaire

Le Titulaire du présent Marché est un Titulaire dont la constitution est fixée dans I'Acte
d'engagement.

Toutes les notifications et demandes relatives a I'exécution du Marché seront valablement faites au
mandataire du Titulaire, quel que soit le membre du Titulaire concerné par la notification ou la
demande.

Au plus tard a la notification du Marché, le mandataire du Titulaire désigne une personne physique
qui représente le Titulaire vis-a-vis du maftre d’ouvrage et Assistant Technique a Maftrise d’Ouvrage
concernant |'exécution des prestations du Marché a la charge du Titulaire. Cette personne doit avoir
les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires a I’exécution du Marché.

A défaut d'une telle désignation, le représentant légal du mandataire du Titulaire est réputé assurer
personnellement les missions prévues au paragraphe précédent.

Le mandataire est tenu de notifier immédiatement a la maitrise d’ouvrage les modifications
survenant au cours de |'exécution du Marché qui se rapportent, pour chaque cotraitant membre du
Titulaire :

e Aux personnes ayant le pouvoir d'engager la société ;

e Alaforme de la société ;

e Alaraison sociale de la société ou a sa dénomination ;

» Al'adresse du siege de la société ;

e Au capital social de la société ;

e Et plus généralement a toutes les modifications importantes du fonctionnement de la

société.

Le mandataire et ses cotraitants sont désignés ensemble sous le vocable unique « le Titulaire » dans
le présent CCAP.

2.2.1.2 Conception

Les demandes relatives a la mission de conception définie au présent Marché seront valablement
faites aupres du mandataire du Titulaire.

Sans préjudice des responsabilités inhérentes a la forme du Titulaire, la maitrise d’ceuvre (les
architectes et les bureaux d’études) assume les responsabilités liées a leurs compétences et a leurs
missions respectives au sein du Titulaire pour I'exécution du Marché, notamment en ce qui
concerne :

e La conception de I'ouvrage compris les avis du SDIS et des Commissions de Sécurité et
d’accessibilité ;

e Les demandes d'autorisations administratives nécessitées par |'opération ;

e Levisa des études d'exécution qui sont effectuées le cas échéant par les autres membres du
Titulaire ;

e Lecontréle de la conformité et de la qualité des travaux pendant leur exécution et pendant
les opérations préalables a la réception des ouvrages ;

e Le suivi et la garantie du parfait achévement.
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L'un des Architectes de I'équipe de maitrise d’ceuvre du Titulaire sera désigné « mandataire
concepteur ». A ce titre, I’Architecte désigné portera la responsabilité de la conception globale de
I'ouvrage.

Il est rappelé a ce titre que le présent Marché est passé avec un groupement conjoint avec
Mandataire solidaire de ses cotraitants.

2.2.1.3  Coordinateur en matiere de systeme de sécurité incendie (CSSI)

Il s’agit d’'une mission confiée au Titulaire.

La mission CSSI a pour objectif de mettre en cohérence le Systeme de Sécurité Incendie nécessaire
pour la réalisation du projet.

Elle s’établit en 2 temps :

Etape 1 : Conception :
e Etudes de projet et des divers documents administratifs ;

e Définition des besoins en termes d’équipements SSI ;
e Controle des prescriptions du dossier PC et avis ;

e Controle des prescriptions du dossier PRO et avis ;

e Controle et avis sur le dossier Marché ;

e Création du dossier d’ldentité SSI ;

Etape 2 : Réalisation :
e Avis sur les plans a incidence de sécurité sur SSI émis par I’ensemble des entreprises ;

e Avis sur le choix des matériels ;

e Mise au point du dossier GE2 et d’identité SSI pour le maitre d’ouvrage en vue de
transmission au controleur technique et des services de sécurité ;

¢ Analyse et avis des dossiers d’exécution ;

e Réunions de chantier liées au SSI ;

e Visites de chantier;

e Essais et rédaction du PV de réception SSI ;

e Participation a la commission de sécurité ;

e Mise ajour finale du dossier d’identité du SSI ;

e Participation a la mise au point d’exploitation avec les utilisateurs ;
Dés la notification du marché, le Titulaire du marché désigne une personne physique qui représente
le Coordinateur en matiere de Systeme de Sécurité Incendie (CSSI) vis-a-vis du maitre d'ouvrage et

de l'assistant du maitre d'ouvrage pour tout ce qui concerne |'exécution de ces prestations. Cette
personne doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

2.2.1.4  Sous-traitance

A tout moment au cours de I'exécution du Marché, le maitre d’ouvrage peut solliciter par ordre de
service adressé au Titulaire la communication des justificatifs de la présence d’une entreprise sur le
chantier.

A premiere demande du maitre d’ouvrage, le Titulaire lui transmet une copie des contrats de sous-
traitance et de leurs éventuels avenants. En outre, si le Titulaire a sous-traité sans que le maitre
d’ouvrage ait accepté et agréé le sous-traitant, ou s'il n'a pas communiqué, un mois aprés une mise
en demeure, le contrat de sous-traitance, il s'expose a I'application des clauses de résiliation prévues
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par le présent CCAP et, par renvoi, a I'article 50.3 du CCAG Travaux 2021. En aucun cas le contrat de
sous-traitance n’est opposable au maitre d’ouvrage ; il ne constitue pas une piéce du Marché.

Un sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées, est tenu de I'ensemble
des obligations résultant du présent Marché et applicables a raison de la nature des prestations ou
travaux sous-traités. En cours d’exécution du Marché, le Titulaire demeure en tout état de cause
responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées.

Les sous-traitants ne peuvent intervenir dans I'exécution du Marché que sous réserve de leur
acceptation préalable, et de I'agrément de leurs conditions de paiement constatés par un acte spécial
(formulaire DC4) signés des deux parties, conformément aux dispositions de la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 et aux articles L.2193-4 et 5 et R.2193-3 et 4 du Code de la Commande Publique. Le
sous-traitant doit avoir en outre, le cas échéant, adressé les documents visés a I'article 3.6 premier
alinéa du CCAG Travaux 2021 dans un délai d’au moins trente jours (30) précédant le démarrage de
son intervention.

Conformément au CCAG Travaux 2021, le Titulaire transmettra une copie du contrat de sous-
traitance au maitre d’ouvrage et a son assistant.

L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de I'article
3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture, conformément a l'article 37 du code de
déontologie des architectes.

Le Titulaire transmettra mensuellement une mise a jour de la liste des sous-traitants intervenant
pour I'exécution du marché.

2.2.1.5 Sous-traitance directe

La désignation d’un sous-traitant en cours de Marché doit intervenir conformément aux modalités
prévues aux articles R.2193-3 a 16 du Code de la commande Publique.

Le Titulaire remet a cet effet au maitre d’ouvrage, contre récépissé ou lui adresse par lettre
recommandée avec accusé de réception, une déclaration indiquant :

e La nature des prestations sous-traitées ;

e Le nom, la raison ou la dénomination sociale, le n° d’identification (SIRET), le relevé
d’identité bancaire et I'adresse du sous-traitant proposé ;

¢ Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le paiement
direct;

e Les capacités techniques, professionnelles et financiéres du sous-traitant.

L'acte spécial de sous-traitance devra étre accompagné d’un devis détaillant la nature et le montant
des prestations sous-traitées afin de vérifier que les parties essentielles du marché ne sont pas sous-
traitées et que le montant de la sous-traitance n’apparait pas anormalement bas.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du Marché du Titulaire.

Le Titulaire doit établir qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du Marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a |'article R.2193-3
du Code de la Commande Publique, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de
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cessibilité du Marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de
la cession ou du nantissement des créances.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du Marché, le Titulaire doit également
joindre a la demande d’acceptation :

e Les pieéces mentionnées a I'article R. 2193-1 du Code de la Commande Publique attestant
que le sous-traitant ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner visé par
les articles L.2141-1 et suivants du Code de la commande Publique, une déclaration du sous-
traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés
publics, ainsi que la copie du ou des jugements prononcés si le sous-traitant est en
redressement judiciaire.

= Les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en cours de
validité le cas échéant, et les attestations et certificats délivrés par les administrations
prouvant qu’il a satisfait a ses obligations fiscales (attestation de moins d’1 mois) et sociales
(attestation de moins de 6 mois), un extrait K ou K bis RCS de moins de 3 mois, une
attestation de PRO BTP et congés intempérie (ou équivalent),

e En cas d’affectation de salariés étrangers : Une liste nominative des salariés étrangers
employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a I'article L. 5221-2 du code du travail
précisant pour chaque salarié étranger, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

e Si pas de salariés étrangers : une attestation sur I’'honneur certifiant qu’aucun salarié
étranger soumis a autorisation de travail n’est employé par I’entreprise a ce jour et certifiant
que, dans I'éventualité ou I'entreprise ferait appel, pour I'exécution du Marché, a des
salariés de nationalité étrangére, ces salariés seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

e Le Titulaire pourra remettre toute autre piece exigible en application de la reglementation
en vigueur.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un Acte
Spécial (formulaire DC4) signé par le Titulaire, son sous-traitant et le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage pourra refuser d’accepter un sous-traitant ne présentant pas des capacités
techniques, professionnelles ou financiéres suffisantes eu égard aux prestations sous-traitées, ne
remplissant pas les conditions d’acces a la commande publique ou pour lequel les conditions
financieres proposées méconnaitraient les termes du présent marché.

En phase travaux, un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve,
d’une part, que le maitre d’ouvrage I'ait accepté, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, conformément a I'article L. 4532-9 du code du travail.

La visite d’inspection commune conditionne I'intervention du sous-traitant sur le chantier.
2.2.1.6  Obligation des sous-traitants :

Dans le cadre des obligations définies par I'article D8222-5 du code du travail, le titulaire transmettra
au maitre d’ouvrage dés la notification du marché et tous les 6 mois jusqu’a la fin de son exécution :

. Une attestation fiscale datée de moins d’un mois précédant la demande de délivrance de
I’entreprise auprées de I'administration fiscale

Et, le cas échéant 'attestation de la société mere

. Une attestation de fourniture des déclarations sociales datant de moins de 6 mois;
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. En cas d’indisponibilité du site annuaire-entreprises, un extrait de I'inscription au registre du
commerce et des sociétés (K ou K bis ou équivalent).

Le mandataire, est chargé de veiller au respect de cette obligation par ses cotraitants et tiendra a cet
effet un tableau de suivi qu’il diffusera au moins semestriellement.

Le titulaire veillera a ce que ses sous-traitants s’acquittent de leurs obligations et devra fournir au
MOA les mémes documents que pour lui-méme de chacun des sous-traitants. Toute situation non
conforme aux présentes clauses entrainera pour le sous-traitant concerné de fait et sans préavis :

. La suspension de I'agrément ;

. L’interdiction d’intervention sur le chantier.

2.2.1.7 Sous-traitance indirecte

La sous-traitance indirecte n’est autorisée que dans le respect des conditions prévues au CCAG
Travaux 2021.

2.2.2 Personnes concernées par
I’'opération

Le maitre d’ouvrage fait appel pour cette opération a des prestataires intellectuels, parmi lesquels
un Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage (AMO), un Contréleur Technique (CT), un
Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS).

D'autres intervenants, non désignés au stade de la passation du présent Marché, pourront agir au
titre de cette opération a l'initiative du maitre d’ouvrage.

Le Titulaire tiendra compte de ces intervenants dans |'exécution de son Marché.
2.2.2.1  Maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage de I'opération est :
Centre Hospitalier de Lunel
Direction Générale
141 Place de la République
34400 LUNEL

Représenté par son Directeur Général, Bertrand VANNEUVILLE
2.2.2.2  Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur de I'opération est :
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
Direction Générale
191, avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 MONTPELLIER CEDEX 5
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Représenté par sa Directrice Générale, Anne FERRER
2.2.2.3  Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage

Le maitre d’ouvrage et son pouvoir adjudicateur font appel a un Assistant Technique au Maitre
d’Ouvrage dénommé « Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage » qui exerce une mission
d'assistance générale a caractére juridique, administratif, financier et technique.

L'assistance Technique a Maitrise d’Ouvrage est assurée par :
SAS A2MO
Agence de Montpellier
375 Rue Saint-Sauveur — 34 980 Saint-Clément-de-Riviere
Mandataire du groupement : AZMO/ BET POUREAU/ INGEBAT/ CABINET MIT/ CVS

L'Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage sera, aux cotés du maitre d’ouvrage et du pouvoir
adjudicateur, l'interlocuteur du Titulaire pour toutes les questions relevant de la maftrise d'ouvrage.
Ses conditions d’intervention dans I'exécution du Marché sont celles spécifiées au Marché.

En cas de contradiction entre les ordres et les instructions du maitre d’ouvrage/ son pouvoir
adjudicateur et de son Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage, le Titulaire se référera aux ordres
et instructions du maitre d’ouvrage et de son pouvoir adjudicateur.

Il est précisé qu’aux termes du marché conclu entre le maitre d’ouvrage/ son pouvoir adjudicateur
et son Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage, ce dernier est chargé de certaines missions
administratives dévolues au « maitre d’ceuvre », sans préjudice des dérogations apportées au CCAG
Travaux 2021, dans ledit CCAG Travaux 2021 aux articles suivants :

e Article 3.8 - Ordres de service ;

e Articles 10, 12 et 14 Gestion financiere du marché ;

e Article 18 - Délais d’exécution ;

e Article 19 — Pénalités ;
Le Titulaire en tiendra pleinement compte pour I'exécution du présent marché, les avis et décisions
transmis par I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage lui étant pleinement opposables a ce titre
quel que soit leur mode de transmission (courrier, compte rendu de réunion, courriel, toute autre

correspondance, ...) et en particulier, les ordres de services qui seront valablement émis et notifiés
par le maitre d’ouvrage.

Il est également précisé que :
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Le maitre d’ouvrage émettra et notifiera les ordres de service pendant I'exécution des
travaux, le Titulaire devant s’y soumettre et notifier alors ses éventuelles réserves
conformément aux procédures prévues par le Marché,

L’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage n’exerce aucune mission de conception ou de
travaux prévues au présent marché, et n’assume aucune responsabilité y afférent autre que
celles relevant de son marché avec le maitre d’ouvrage et son pouvoir adjudicateur. Le
Titulaire reste donc pleinement responsable de I'exécution de I'ensemble de ses
engagements contractuels, en particulier de termes de conception et exécution de travaux,
nonobstant les interventions de I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage.

En aucun cas, la mission de I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage ne pourra étre
considérée comme une immixtion dans la conception et la réalisation du Titulaire.

L'assistant technique au maitre d’ouvrage est chargé, notamment, de :

» S’assurer que les études réalisées par le Titulaire sont, a tous les stades, conformes
aux stipulations contractuelles du marché de conception-réalisation ;

»  Vérifier I'exécution des travaux et proposer leur réception ;

»  Vérifier les décomptes des prestations effectuées par le Titulaire ;

* Préparer les ordres de services a |'attention du Titulaire ;

* Assister le maitre d’ouvrage lors des opérations préalables a la réception ;

»  Vérifier les données des ouvrages exécutés ;

* Assister le maitre d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achévement.

L'intervention de cet assistant oblige le Titulaire :

2224

e Alui fournir a titre gracieux au format papier et informatique tous les documents
nécessaires a I'accomplissement de ses missions ;
« Aluifournir le programme de contréle interne du groupement

Autres intervenants

2.2.2.4.1 CONTROLE TECHNIQUE (CT)

Les travaux faisant I'objet du présent Marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions
prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance
dans le domaine de la construction.

Les ouvrages a construire constituent un établissement recevant du public au sens de I'article R-143-
2 du Code de la construction et de I’habitation et au Code du travail.

Le Marché passé avec le Contréleur Technique définit les droits et obligations qui lui incombent. Le
Titulaire est réputé en avoir une parfaite connaissance. Il devra faciliter la mission ainsi confiée par
le maitre d’ouvrage.

Au titre de la mission de base de contrble technique, et ainsi que prévu par la réglementation en
vigueur, figure les missions suivantes :

Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

Mission SEI relative a la sécurité des personnes dans les ERP : thermique, gaz, grandes
cuisines.

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation
CCAP — Mars 2023

Page 16



Centre Hospitalier de Lunel (34)
I \ , Construction du pole gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

Au titre des missions complémentaires reglementaires, et ainsi que prévu par la réglementation en
vigueur, figurent les missions suivantes :

* Mission AV : relative a la solidité des avoisinants
e Mission P1 : relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,

e Mission S: sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme y compris
Fourniture de I’Attestation sismique,

e Mission PS Controle réglementaire parasismique,

e Mission Pha : isolation acoustique pour les batiments autres qu’a usage d’habitation

« Mission Th : relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie y compris Fourniture
de I’Attestation conformité RT,

e Mission HAND : relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
compris Attestation accessibilité handicapés a ’'achévement des travaux (suivant articles L-111-7-4,
R.111-19-16 et suivants du Code de la Construction et de I’'Habitation),

e Mission F: relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du
batiment,

e Mission HYS : application de la réglementation relative a I'hygiéne et a la santé dans les
constructions (mission HYSa pour les batiments autres qu’habitation),

e Mission GTB relative a la Gestion technique du Batiment
*  Mission EL—VC/ IN : relative a la conformité initiale des installations électriques,

e Mission PV : relative au recollement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement des
installations (essais COPREC des entreprises),

e Mission RVRAT : Rapport de Vérification Réglementaire Apres Travaux

La mission de Controéle Technique n’est pas attribuée au moment de la rédaction du présent CCAP.
L'attributaire sera porté a la connaissance du Titulaire retenu dés attribution.

2.2.2.4.2 COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

L'opération, objet du présent Marché, releve de la Catégorie | au sens de la loi n°® 93-1418 du 31
décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, modifiés par le décret d’avril 2002,
codifiés dans le code du travail (notamment art. L.4532-1 et s. et R. 4532-1 et s.).

L'intervention du coordonnateur oblige le Titulaire :

e A lui fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses
missions, dans un délai compatible avec I'exercice de ces derniéres ;

e Atenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du coordonnateur le concernant,
sauf avis contraire du Maitre d’Ouvrage. Notamment, il tiendra compte de I'ensemble des
dispositions inscrites dans le Plan Général de Coordination et ses mises a jour, il devra
associer le coordonnateur a ses études pendant toute |'étape de conception et a son
organisation de chantier ;

e A respecter a ses frais les avis et prescriptions qui lui seraient imposées, avec |'accord du
Maitre d’Ouvrage, par le coordonnateur dans le cadre des missions susvisées.

* A linformer de toute intervention d’entreprise au titre de la « garantie de parfait
achevement » (GPA)

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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La mission de coordonnateur Sécurité Santé des travailleurs n’est pas attribuée au moment de la
rédaction du présent CCAP. Le nom de I'attributaire sera porté a la connaissance du Titulaire retenu
dés attribution.

2.2.2.5 Quotas de Petites et Moyennes Entreprises ou Artisans

Conformément a l'article L. 2171-8. Du code de la commande publiqgue modifié par la loi
d’accélération et de simplification de I'action publique et le quota fixé par I'article 2 de I'ordonnance
no 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matiere de commande publique, le titulaire
s’engage a confier directement ou indirectement a des petites et moyennes entreprises ou a des
artisans une part du montant prévisionnel du marché. Cette part ne pouvant en aucun cas étre
inférieure a 10% de ce montant prévisionnel, elle est mentionnée a I’AE.

A la fin du marché public, le titulaire communiquera au maitre d’ouvrage un tableau récapitulant le
montant global du marché public et la part qui a été confiée a des petites et moyennes entreprises
ou a des artisans.
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2.3  Objet du Marché

2.3.1  Dispositions générales

Objet : Marché Global Sectoriel de conception et réalisation (article L.2171-5 du Code de la
Commande Publique)

Opération : Construction du Péle Gérontologique de Lunel
Lieu d’exécution : Chemin du Mas de Gamundi 34400 LUNEL.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Programme
Technique Détaillé (PTD) de I'Opération et ses annexes.

2.3.2  Missions a la charge du Titulaire

2.3.2.1  Missions principales

Les missions principales (conception et réalisation) font I'objet d’un contrat unique conclu avec le
Titulaire. Elles comprennent :

Etape n°1 : Conception des ouvrages conformément aux piéces contractuelles & « Dépot des
autorisations administratives (permis de construire et des autres autorisations administratives):

| 2 Phases 1a, c et d : Etudes de conception nécessaires a la définition et a la description de
I’ensemble des ouvrages a réaliser ;

* Phase 1a - Mise au point de I’Avant-Projet Définitif (APD)

* Phase 1c - Etudes de Projet, plans et notes de calcul (PRO)

* Phase 1d - Etablissement des fiches IEB (Interface Equipement Batiment)
| 4 Phase 1b : Etudes de conception nécessaires a la réalisation du dossier de demande du
permis de construire et des autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations nécessités
par l'opération (étude d’impact, dossier loi sur I'eau, ICPE, ... ; la conception et la mise en ceuvre des
prescriptions issues de I'instruction de ces études par les autorités administratives sont a la charge
du groupement) ;

Etape n°2 : Période de préparation, études d’exécution, mise a jour des fiches IEB, réalisation et suivi
des travaux, compris réalisation des ouvrages témoins et prototypes demandés dans le cadre du
projet, contréle d’exécution et OPR conformément aux engagements contractuels, compris garantie
de parfait achevement.

L’étape 2 comprend :

Etape 2a — TRAVAUX par corps d’état

Etape 2b — Etudes d’exécution, mise a jour des fiches IEB

Etape 2c — Suivi de la qualité architecturale et technique

Etape 2d - Suivi des travaux y compris DET-OPC, VISA sauf VISA DOE
Etape 2e - VISA DOE

Etape 2f — AOR

Etape 2g - Réception des travaux y compris DOE et formation + GPA

La phase AOR est a la charge du Titulaire et est distincte des opérations préalables a la décision de
réception réalisées par le maitre d’ouvrage.
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Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter, au stade de I'étape 1, sans indemnité,
I’exécution des interventions a l'issue de chaque phase et-seus-phase techniques d’intervention du
titulaire.

La mission qui sera confiée au Titulaire répond aux dispositions des articles D. 2171-4 a D.2171-14 du
Code de la Commande Publique.

2.3.2.2  Durée du Marché et délais d'exécution

Le Marché est conclu pour une durée débutant a compter de sa date de notification au Titulaire. La
durée du Marché est précisée a l'acte d’engagement, qui indique les délais contractuels
intermédiaires des étapes de conception (étape 1), de réalisation (étape 2) et le délai global (le délai
global inclue les délais de I'étape 1 et de I'étape 2), sur lesquels le Groupement s’engage.

La notification du Marché vaut ordre d’engagement des prestations de I'Etape n° 1 et marque le point
de départ du délai global de conception et de réalisation. Sauf si la notification en dispose autrement.

La durée du Marché peut étre prolongée dans les cas prévus au présent CCAP.
2.3.2.2.1 LOTS —TRANCHES
Le présent Marché n’est pas alloti, et ne fait pas I'objet d’une décomposition en tranches.

Les travaux font I'objet d’un lot unique répartis en corps d’états selon les indications de la DPGF.
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2.4  Pieces constitutives du Marché

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux 2021, les pieces constitutives et contractuelles du
Marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du Maitre de I'ouvrage fait seul foi :

2.4.1  Pieces particulieres

1. L'Acte d’Engagement (AE) et ses annexes :
a. Annexe 2 : Répartition des taches entre les cotraitants du Titulaire,
b. Annexe 3 : Calendrier détaillé d’exécution du marché,
c. Annexe 4 : Engagement du Titulaire envers les petites et moyennes entreprises

d. Annexe5: Acte(s) de sous-traitance,
2. La mise au point du marché (le cas échéant);

3. Le présent CCAP et ses annexes :
1- Etendue des prestations
2- Gestion de la dématérialisation des factures (solution EDIFLEX)
3- insertion sociale
4- prestations attribuées 'ATMO par le CCAG Travaux
5- Attestation sur I'honneur "sanctions russes"

4. Leséventuels éléments de réponses fournis par le maitre d’ouvrage/ pouvoir adjudicateur
au cours de la phase de remise de I'offre pour donner suite a formalisation de questions
par les Titulaires du Marché Global Sectoriel de conception/ réalisation candidats, et
venant apporter des précisions sur le Programme Fonctionnel et Technique ;

5. Le Programme Technique Détaillé (P.T.D.) avec ses annexes comprenant :

a. Tome 1-Programme fonctionnel ;
b. Tomes 2 — Programme technique ;
c. Tome 3 — Fiches des spécifications techniques par local ;

6. Annexe 1 a I'Acte d’Engagement: Décomposition Globale et Forfaitaire du Titulaire
(DPGF)*;

* Les quantités d'ouvrages inscrites dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) n'ont
pas un caractére contractuel et, en particulier, ne représentent pas la limite supérieure des prestations
dues par le Titulaire. La DPGF ne sera considérée comme document contractuel que pour la
détermination des prix unitaires servant au réglement des situations mensuelles d’acomptes et de
travaux supplémentaires réguliéerement commandés par le Maitre d’Ouvrage. Il ne pourra donc servir
a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d’ouvrages et
de fournitures a exécuter par I'attributaire du marché. Les quantités portées sur la décomposition du
prix global et forfaitaire (D.P.G.F) sont calculées suivant les dimensions réelles des ouvrages, soit a
l'unité, soit au meétre linéaire, soit au m? ou au meétre cube, soit en kilogramme sans aucune
majoration quelconque pour déchets, chutes, coupes, foisonnement, difficultés de mise en ceuvre ou
d'exécution, etc.

Le titulaire limitera au maximum les décompositions de chiffrages au forfait dans I’établissement de
sa DPGF

7. Loffre du Titulaire dans son ensemble (pieces écrites, piéces graphiques et vues 3D) ;
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8. L'ensemble des études nécessaires au projet (RICT, PGC, études géotechniques, étude
acoustique, ...) et existantes a la date de signature du Marché ;

L'Offre du Titulaire constitue sa proposition technique et commerciale pour I'exécution du Marché.

Ses stipulations ne sont donc pas opposables au maitre d’ouvrage / Pouvoir adjudicateur.

2.4.2  Pieces générales

e Les spécifications techniques approuvées par arrétés ministériels, applicables aux
prestations faisant I'objet du Marché,

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de travaux
(CCAG Travaux 2021 - Arrété du 30 mars 2021 — NOR : ECOM2106871A), sans préjudice
toutefois de I'application postérieurement a ces étapes des clauses de ce CCAG ayant
vocation a produire des effets aprés achévement de ces étapes (notamment
confidentialité, garanties, assurances, réception, responsabilités, différends, etc.),

* L'ensemble des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, et tous les textes
administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent
Marché pour autant qu'ils soient d'ordre public, ou qu'ils suppléent au silence des autres
pieces contractuelles.

Il est précisé que les pieces générales mentionnées ci-avant prévalent sur les pieces particulieres n°
5 et suivantes.

Les pieces générales citées au sein du présent CCAP, bien que non jointes au présent Marché, sont
réputées parfaitement connues du Titulaire du Marché et les parties reconnaissent expressément
leur caractéere contractuel.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans |'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces
textes et, d'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité
pour l'exécution du présent Marché (C.C.A.G. Travaux 2021). Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans
I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes et, d'une maniére générale, de
tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent Marché.

Les pieces générales doivent étre considérées comme étant celles en vigueur un mois avant la date
limite de remise de I'Offre finale. En outre, le Titulaire est réputé avoir une parfaite et compléete
connaissance des dispositions Iégales et réglementaires de toute nature, applicables a I'opération,
au site et au présent Marché.

2.4.3  Pieces contractuelles postérieures a la notification du Marché

Aprés sa notification, les Parties s’accordent sur le fait que toute modification au présent Marché se
fera par avenant, sous réserve de clause contraire au présent CCAP ou au CCAG. Les piéces
contractuelles postérieures a la notification seront :

¢ Les avenants et les ordres de service ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance établis dans les conditions prévues au présent CCAP

e Les tableaux des écarts établis par le Titulaire en phases Avant-Projet Définitif et PRO et
validés par le Maitre d’ouvrage ;
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e Les rapports intermédiaires et de fin d’études de conception établi par le contréleur
technique;

e Les dispositions définies par le CSPS ; Le PGC SPS sera contractuel.
e RICT (rapport initial du contréle technique)

e Le dossier de demande d'autorisation de construire, I'arrété du permis de construire et
ses éventuelles prescriptions ;

¢ Tout dossier de demande d'autorisation administrative nécessitée par I'opération et pour
chacune l'autorisation obtenue et ses éventuelles prescriptions ;

¢ L’ensemble des dossiers de demande d’autorisations devant étre conforme aux autres
pieces contractuelles, notamment le Programme Technique Détaillé, les avis du SDIS, de
la Commission de Sécurité et de la Commission d’Accessibilité ;

* L’ensemble des études nécessaires au projet (études géotechniques supplémentaires,
études acoustiques, dossier Loi sur I'Eau, dossier ICPE).

¢ Toutes les études présentées au Maitre d’Ouvrage et acceptées par ce dernier selon les
procédures prévues au présent marché, le Programme Technique Détaillé prévalant
toujours sur ces derniéres, exception faite des avis du SDIS, de la Commission de Sécurité
et de la Commission d’Accessibilité. Il est précisé que toutes les prestations proposées par
le Titulaire, a partir de la remise de I'offre ou, postérieurement a la signature du marché,
a un stade quelconque de la conception ou de la réalisation de I'ouvrage, et présentant
un résultat supérieur a celui exigé dans le programme, sont réputées acquises au maitre
de I'ouvrage (« effet de cliquet ») sans augmentation de prix.

Tout élément modificatif du présent contrat fera I'objet d’une modification (avenant) écrit et
formalisé entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage/ son pouvoir adjudicateur. Pendant la réalisation
des travaux, les modifications pourront regrouper un ensemble de Fiches de Travaux Modificatifs.

2.5 Obligations de résultats

Pour I'exécution des missions qui lui sont dévolues et obligations qu’il doit satisfaire, le Titulaire est
soumis a une obligation de résultats a compter de la notification du marché.

Il lui appartient de mettre en ceuvre, au regard des prix prévus au marché, les moyens adéquats pour
répondre a I'ensemble de ses obligations et notamment les moyens minimaux définis dans les
pieces :
Antérieures a la notification du marché (sans supplément de prix) :

e Programme Technique Détaillé et ses annexes ;

e Mise au point du Marché ;

e Offre retenue;

Postérieures a la notification du contrat :

¢ Modification (avenant), modifications unilatérales ;

*  Travaux modificatifs.
En conséquence, le Titulaire s’engage a adapter de fagon continue son organisation afin de répondre
parfaitement aux besoins et a satisfaire complétement les objectifs de résultats qu’il a souscrits.

L'obligation de résultat, acceptée par le Titulaire, suppose notamment de sa part le respect ou la mise
en ceuvre des surfaces, prestations, objectifs décrits au Programme Technique Détaillé.
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Il incombe au Titulaire d'obtenir toutes les autorisations, notamment administratives, nécessaires a
la réalisation des ouvrages, le Maitre d’Ouvrage pouvant le cas échéant apporter son concours pour
en faciliter I'obtention. Sous réserve du seul cas d’imputabilité totale au Maitre d’Ouvrage, les
conséquences de retards, refus ou retraits des autorisations administratives sont supportées par le
Titulaire, en particulier s’agissant des co(ts supplémentaires directement ou indirectement
engendrés. Dans ces cas, et sauf s’il est établi que le Titulaire ne porte aucune responsabilité dans le
retard, le refus ou le retrait de I'autorisation, il n’y a pas lieu a prolonger des délais contractuels.

Le partage des risques entre les parties est fixé dans le présent CCAP.

3 CONCEPTION ET REALISATION DANS LE CADRE DU MARCHE GLOBAL
SECTORIEL

3.1 Données relatives au site

3.1.1  Risques géologiques et géotechniques

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte, sur le site, de I'importance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d'exécution liées aux natures du sol et du sous-sol. Il est rappelé
a ce titre qu’une étude géotechnique préalable a été réalisée pour le compte du Maitre d’Ouvrage,
dont les résultats ont été communiqués au Titulaire pendant la phase de mise en concurrence et qu’il
est réputé avoir pris en compte sous sa responsabilité pour établir son offre.

Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son Offre d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, de leur nature, en
ce inclus les sols et sous-sols, et de tous les éléments locaux susceptibles d'interférer dans la
réalisation des travaux ou moyens d'acces aux batiments et ouvrages, voies de passage pour les
véhicules, conditions climatiques, contraintes d’acceés, etc.

Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartient au Titulaire de compléter sous sa responsabilité tout au long du
marché, notamment en ce qui concerne les études complémentaires dans le domaine géotechnique,
les levés topographiques, les conditions de stabilité, etc.

L'offre établie par le Titulaire est engageante. Aucune rémunération supplémentaire, ni prolongation
de délai ne pourra en conséquence étre accordée sur ce plan en cas de difficulté rencontrée, le
Titulaire devant supporter a ses frais les charges et travaux supplémentaires requis, dans le délai de
réalisation contractuel.

3.1.2  Risques de pollution

En cas de découverte de pollution du sol, en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou apres
démolitions, le Titulaire a droit a étre indemnisé, a la hauteur des frais qu’il aura a engager dans le
cadre de leur dépollution et qui seront utiles pour le projet.

Les travaux de dépollution seront engagés conformément aux conclusions d’une étude réalisée par
un prestataire indépendant du Titulaire et spécialisé, désigné conjointement par le Titulaire et le
maitre d’ouvrage.

Le montant éventuel de I'indemnisation sera défini entre le Titulaire et le mafitre d’ouvrage.

L'arrét des travaux sur décision du maitre d’ouvrage, aprés constatation de la pollution, est un cas
d’ajournement des prestations selon les dispositions du présent CCAP.
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Sans préjudice de l'ajournement éventuel des travaux susvisés, les retards engendrés par les
évenements évoqués au présent chapitre ouvrent droit a prolongation du délai de réalisation pour
le Titulaire qui pourra faire I'objet d’un avenant.

3.1.3  Plan de sécurité des établissements (PSE)

Le Titulaire est réputé prendre en compte les conclusions de I’étude d’impacts et du plan de sécurité
de I'établissement, dont les résultats ont été communiqués en phase d’élaboration des offres.

Le Titulaire devra notamment prendre toutes les dispositions pour respecter les prescriptions de ces
études en phase conception et réalisation.

3.1.4  Vestiges a caractere archéologique, historique et artistiques, trouves
sur le chantier

En cas de découverte de vestiges a caractere archéologique sur le chantier en cours de travaux,
notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le Titulaire a droit a étre indemnisé, a la hauteur
des frais qu’il a engagés a cet effet avec I'accord du maitre d’ouvrage, si le maitre d’ouvrage lui
demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. Le montant de
I'indemnisation sera défini entre le Titulaire et le maitre d’ouvrage.

Lorsque les travaux mettent au jour des vestiges pouvant avoir un caractere artistique, archéologique
ou historique, le Titulaire doit le signaler au le maitre d’ouvrage et a son Assistant et faire
conjointement avec le Maitre d’Ouvrage la déclaration réglementaire au Maire de la commune
concernée.

L'arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour d’objets ou
de vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions du présent CCAP.

3.1.5 Deégradations causées aux voies publiques

Il faut entendre par « voies publiques », d’'une part les voies d’acces au site (domaine public ou privé
de la ville concernée) et d’autre part les voies internes au site du Maftre d’Ouvrage.

Les dégradations occasionnées sur les voies publiques pour les transports routiers ou des circulations
d’engins exceptionnels liés au chantier sont pris en charge par le Titulaire. En cas de nécessité, le
Titulaire fera son affaire et a ses frais des constats d’huissiers le cas échéant requis a cet égard et ceci
en présence d’'un représentant du Maitre d’Ouvrage.

3.1.6 Dommages divers causeés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution.
Les dommages de toute nature, causés par le Titulaire au personnel ou aux biens du Maitre de

I’Ouvrage ou du représentant du Maitre d’Ouvrage ou a tout tiers, du fait de la conduite des travaux
ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du Titulaire.

Ces mesures sont appliquées sans préjudice des pénalités pouvant étre prononcées a I'encontre du
Titulaire.

3.1.7 Mise a disposition des Terrains/ Garde des terrains

Les terrains s’entendent ici comme ceux fournis par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation du projet.
L'emprise s'étend a tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires a la conception et a la
réalisation des Travaux.

Le plan de I'Emprise des terrains figure dans le Tome 1 du PTD.
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De méme, le Titulaire prend acte des servitudes publiques et privées grevant les terrains de I'emprise,
le cas échéant.

Le terrain sera mis a la disposition du Titulaire a la date explicitement indiquée sur le planning
contractuel annexé a I’Acte d’Engagement.

La mise a disposition des zones a construire a pour effet de transférer la garde des zones précitées
au Titulaire du présent contrat.

Le Titulaire assume I'entiere responsabilité de la garde des travaux et des ouvrages jusqu’a la date
de notification de la décision de réception des ouvrages par le représentant du Maitre d’Ouvrage.

Le maitre d’ouvrage, ou les représentants qu’il désigne, peut accéder au terrain et au chantier a tout
moment moyennant un délai de prévenance de 48 heures et le respect des contraintes de sécurité
indiquées par le Titulaire. Le refus du Titulaire de faire droit a cette demande est sanctionné par
application d’une pénalité de 500 € par jour de retard de I'expiration du délai de prévenance de 48
heures jusqu’au jour ou I'acces au terrain ou au chantier est effectué.

3.2 Ordres de Service

Les ordres de service délivrés en application du présent Marché seront émis, numérotés et signés par
le maitre d’ouvrage. Les avenants seront préparés par I’Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage et
signés et notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les ordres de service sont adressés au Titulaire, par le maitre d’ouvrage ou par I’Assistant Technique
au Maitre d’Ouvrage, en un seul exemplaire, soit par voie de lettre recommandée avec accusé de
réception, la date de premiere présentation portée sur l'accusé de réception valant date de
notification, soit par remise en main propre contre récépissé, soit par mail avec accusé de réception.

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa
part, le mandataire doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ouvrage (avec
copie obligatoire a I'Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage) dans un délai de quinze jours
décomptés ainsi qu'il est précisé a l'article 3.3 du présent CCAP.

Le mandataire du Titulaire a, seul, qualité pour présenter des réserves.

Le Titulaire se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non
fait I'objet de réserves de sa part.

3.3 Décompte des délais et forme des notifications

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s'est produit
le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure suivant celle ou
s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du dernier jour
de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantieme a quantieme. S'il n'existe pas de
guantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour
de ce mois.
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Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le délai est
prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque, en exécution des dispositions du Marché, un document doit étre remis, dans un délai fixé,
par le Titulaire a l'un des intervenants énumérés a l'article 2.2.2 du présent CCAP, ou
réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit faire courir ou arréter un délai, le
document doit étre remis au destinataire contre récépissé ou lui étre adressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date du récépissé ou de |'avis de premiére
présentation est retenue comme date de remise de document. Lorsqu’il n’est pas le destinataire
unique, une copie est systématique adressée a I’Assistant a Maitrise d’Ouvrage défini a I'article 2.2.2
du présent CCAP.

En outre, les demandes formulées oralement au Titulaire et faisant courir un délai sont réputées
prendre effet immédiatement a réception du document écrit correspondant (courrier, courriel,
télécopie, compte-rendu).

3.4 Coordination

Le mandataire du Titulaire est chargé de la coordination entre les études et les travaux, tous corps
d’état, ce pour la durée totale du marché.

3.5 Direction des travaux

Le mandataire du Titulaire assure la direction des travaux selon 'annexe au marché relative aux roles
et missions des acteurs (annexe 2 de I'Acte d’Engagement) et le Concepteur vérifie tout au long du
chantier la conformité des ouvrages réalisés aux documents et études qu’il aura établis.

Le mandataire, I'équipe de maitrise d’ceuvre (architecte et bureaux d’études) assurent également
I'organisation et la direction des réunions de chantier (dont la fréquence est au minimum
hebdomadaire), ainsi que l'information au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant sur |'état
d’avancement et des prévisions de travaux et des dépenses afférentes, avec indication des évolutions
notoires dans le cadre des piéces contractuelles, ceci a chaque réunion de chantier.

La rédaction des comptes rendus de ces réunions est a la charge de I'Assistant Technique du Maitre
d’Ouvrage qui en assure la diffusion aupres du Maitre d’Ouvrage et du mandataire du Titulaire qui
fera son affaire de la diffusion du compte-rendu a ses cotraitants et a ses sous-traitants.

Le mandataire du Titulaire aura obligation d’organiser une réunion avec toutes les parties prenantes
pour une premiere présentation de tous les échantillons, au plus tard au cours de la phase
d’élaboration du dossier PROJET, conformément aux dispositions ci-apres.

A ce titre, au cours de cette phase:

e Une présentation du projet complet de colorimétrie devra étre déposée par le Titulaire
accompagnée d’échantillons
¢ Une validation sera adressée par le Maitre d’Ouvrage ou son assistant sous un délai de 4
semaines
Le Titulaire devra tenir compte des périodes de validation induites, afin que I'ensemble des
échantillons soient validés au moins un (1) mois avant la date de mise en ceuvre des ouvrages faisant
I’objet d’un choix requis d’échantillons, pour les compléments a fournir ou en cas de refus du Maitre
d’Ouvrage.

Les échantillons présentés et validés lors de la mise au point du marché ne pourront pas faire I'objet
de modifications de la part du Titulaire, sauf accord explicite de la part du Maitre d’Ouvrage.
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Le refus d’un échantillon non conforme aux stipulations du Marché oblige le Titulaire a présenter de
nouvelles solutions. Dans ce cas, le Titulaire ne pourra prétendre a aucune extension de délais ou
supplément de prix.

3.6  Prix et évaluation des ouvrages — Avance — Variation dans les prix —
Reglement des comptes

3.6.1  Prix et mode d’évaluation des ouvrages

3.6.1.1 Répartition des paiements

L’'Acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement au mandataire
du Titulaire, a ses sous-traitants, a ses cotraitants et a leurs sous-traitants.

3.6.1.2 Contenu des prix

Les prix du Marché sont hors T.V.A. auxquels s’appliquera le taux de T.V.A. selon la réglementation,
et sont établis par le Titulaire. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et
prestations, et sont établis a ce titre par le Titulaire, en tenant compte dans sa proposition de prix en
particulier des indications et dépenses suivantes :

3.6.1.2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES :

1) Les fournitures, équipements et travaux doivent étre livrés et exécutés complets et
conformes en tout point aux stipulations du Marché et aux régles de I'art, et satisfaire aux
réglements et prescriptions administratifs en vigueur au mois de la date limite de remise
de offre finale, défini a I'article 3.6.2.2 du présent CCAP, sans préjudice des stipulations du
marché régissant les cas d’évolutions ultérieures.

Le prix tient compte des modifications apportées au projet par le Titulaire :

e Suite aux demandes de précisions formulées par le pouvoir adjudicateur dans le
cadre de la consultation ;

e Suite aux demandes des services de sécurité et d'hygiene lors de l'instruction du
permis de construire, des lors que ces demandes ne dépassent pas la stricte
réglementation applicable a la date de dép6t des demandes d’autorisations
administratives ;

e Suite aux prescriptions et demandes des autorités administratives compétentes
dans le cadre de I'instruction de I'étude d’impact, dossier loi sur I'eau, dossier ICPE
et du PSE ;

e Suite aux demandes des services de prévention, de la Commission de Sécurité, de
la Commission d’Accessibilité, avant, pendant et aprés délivrance du permis de
construire dés lors que ces demandes ne dépassent pas la stricte réglementation
applicable a la date de dép6t des demandes d’autorisations administratives ;

e Suite aux demandes en phase conception et réalisation du contréleur technique et
coordonnateur SPS afin d’obtenir un rapport final sans réserve.

2) Les "frais de coordination" sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination des membres de I'équipe (mandataire, cotraitants et sous-traitants) la marge
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du mandataire ou du Titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous-
traitants chargés de |'exécution de ces prestations.

3) Les prix tiennent compte des hypothéses définies dans I'ensemble du Programme
Technique Détaillé — Tomes 1 a 3 et annexes, ainsi que des éventuelles démolitions/
dévoiements des ouvrages rencontrés dans le sous-sol (tous les regards, socles et massifs
de béton relatifs aux cheminements des canalisations sur le foncier d’implantation dont le
dévoiement, la suppression s’avéreraient nécessaires pour I'implantation du projet).

4) Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a
la coordination de I'exécution de leurs prestations, la marge du mandataire, du Titulaire ou
du cotraitant auquel le corps d’état est assigné pour défaillance éventuelle des sous-
traitants chargés de |'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

LE TITULAIRE EST REPUTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS DEFINIS
A LA DATE DU MARCHE ET AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX ; IL RECONNAIT AVOIR, AVANT
LA REMISE DE SON OFFRE :

1) Pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions
d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers, et de tous les éléments
généraux ou locaux en relation avec la réalisation des travaux.

2) Pris connaissance compléte des réseaux enterrés, et avoir pris en compte les conséquences
inhérentes a la présence de ces ouvrages. En cas de découverte de réseaux enterrés non
connus, les conséquences inhérentes a cette découverte sont prises en charge par le
Titulaire a ses frais.

3) Apprécié toute difficulté inhérente au site, notamment celles évoquées aux articles 3.1.1 a
3.1.7 du présent CCAP, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre,
etc.

4) Controlé et complété, si le besoin était, les indications des documents du dossier de
consultation.

5) S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés de tous
services ou autorités compétents.

LE TITULAIRE EST REPUTE AVOIR PRIS EN COMPTE :

e Lesfrais de raccordement des installations aux réseaux concessionnaires conformément aux
prescriptions du Programme Technique Détaillé.

e Les frais afférents a l'utilisation éventuelle de brevets ou procédés spéciaux, des frais
d'assurances visés a l'article 4 du présent CCAP, et de tous les frais annexes engendrés pour
I'exécution du présent Marché ;

e Les moyens (matériels, main d’ceuvre, etc.) complémentaires a mettre en ceuvre pour
permettre la livraison des travaux dans les délais d’exécution fixés ;

e Les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différentes
prestations ;
e Les dépenses de chantier mentionnées ci-apres :

a) Dépenses d'investissement :
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Les dépenses d’investissement nécessaires aux prestations prévues par le
Marché, sont réputées rémunérées par le prix du Marché conclu par le Titulaire.
Il s’agit notamment de :

o Etablissement d'un panneau d'affichage du permis de construire suivant les
dispositions de I'Article A 424-15 et suivants du Code de I'Urbanisme

Branchements provisoires d'égout si nécessaire

Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements provisoires
d'eau et d'électricité

o Clétures a une hauteur de 2 métres et panneaux de chantier réalisés en
conformité avec I'Article 3.12.1, modele agréé par le Maitre d’Ouvrage (avec
description de I'opération, intervenants et entreprises, données
administratives légales) et la charte signalétique travaux jointe au
programme

Installation d'éclairage, de signalisation et de balisage
Installations communes de sécurité et d'hygiéne
Installation de gardiennage

Installation du téléphone

O 0O O O O

Bureaux de chantier, salle de réunion y compris entretien et enlevement en
fin de travaux, vestiaires, sanitaires

e}

Nettoyage général
Traits de niveau
Ouvrages témoins et prototypes demandés au Marché

b) Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-avant sont réputées
rémunérées par le prix du Marché et couvrent notamment :

o Lescharges temporaires de voirie et de police

Les dépenses pour le nettoyage du chantier :

o LeTitulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres la réalisation des travaux dont il est chargé ;

o Le Titulaire a la charge de I'évacuation des déblais en tant que de besoin ;

Le Titulaire a la charge de I'enlévement des détritus stockés dans les bennes
prévues a cet effet, et de leur transport aux décharges publiques. Il doit un
nettoyage quotidien du chantier et de ses abords pendant le délai
d’exécution du Marché.

c) Le Titulaire a la charge des nettoyages de livraison et de mise en service de
I’ensemble du batiment et des équipements de I'opération. Il devra pour ce faire
respecter les protocoles de nettoyage des matériaux et équipements mis en
ceuvre.

d) Dépenses communes de chantier

Le Titulaire a la charge des dépenses indiquées ci-apres :

o Frais de branchement de chantier aux réseaux publics d’électricité, d’eau
potable, de fluides, d’assainissement et de téléphone ainsi que les
consommations téléphoniques ;

o Frais de consommations d’électricité et d’eau potable ;
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o Préchauffage des ouvrages afin que la mise en ceuvre des matériaux et
I'installation des matériels soient effectuées dans les conditions prévues par
les fabricants ;

o Frais de remise en état sur le domaine privé et sur le domaine public de la
voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ;

o Série de photographies, de fichiers numériques (selon les directives du
Maitre d'Ouvrage), remise numérique mensuelle ;

o Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
ceuvre et détériorés ou détournés ;

Frais d’huissier pour les constats contradictoires

o Gardiennage, contréle d’accés et identification des travailleurs.

LES DEPENSES DONT LA NATURE EST INDIQUEE CI-DESSOUS SONT EGALEMENT REPUTEES
REMUNEREES PAR LES PRIX DU MARCHE :

e Fourniture de 3 dossiers papier complets du permis de construire pour la maitrise d’ouvrage
et son Assistant et tous les exemplaires nécessaires a I'instruction du PC;;

¢ Fourniture d'un exemplaire papier complet du Marché sur le chantier ;

¢ Fourniture des documents d'études en 3 exemplaires papier et tous les exemplaires
nécessaires aux intervenants ;

¢ Fourniture et pose des panneaux réglementaires ;

e Fourniture des dossiers des ouvrages exécutés en 2 exemplaires papier, y compris notice
d’utilisation et d’entretien, notamment sous la forme de tableaux, destinée au personnel
d’exploitation et d’entretien ;

¢ Fourniture des dossiers d'études et des plans d'exécution nécessaires aux différents
intervenants.

L'ensemble des dossiers et documents listés ci-dessus seront également fournis sur support
numérique (clé USB) en nombre d’exemplaires suffisants pour I'ensemble des intervenants (fichiers
de format ifc, dwg, dwfx, pdf, xIsx, docx).

3.6.1.3  Nature du prix
La rémunération du Titulaire est assurée par un prix global forfaitaire.
Ce prix global forfaitaire fait I'objet d'une décomposition au stade de la passation du Marché.

En ce qui concerne la décomposition de la partie relative a I’'exécution des travaux, seuls les prix
d’unité ont une valeur contractuelle.

Le prix figurant dans I'Acte d'engagement est un prix hors taxe a la valeur ajoutée. La taxe a la valeur
ajoutée sera réglée au Groupement en sus du prix, au taux en vigueur.

3.6.2  Variation du prix
3.6.2.1 Variation des prix
Les prix sont révisables.

3.6.2.2 Mois d’établissement des prix du Marché

Pour I'application de la révision, les prix du Marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois mO0 correspondant au mois de la date limite de remise de |'Offre finale.
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3.6.2.3 Choix des index de référence

S’agissant d’un marché global sectoriel, I'index de référence
la révision des prix des prestations est le suivant :

choisi en raison de sa structure pour

¢ Index « Batiment » tous corps d'état BT01

Les index sont publiés au Bulletin officiel du ministere en charge de I'équipement et au Moniteur des
Travaux Publics ou site de I'INSEE disponible a I'adresse suivante :
Accueil - Insee - Institut national de la statistique et des études économiques

3.6.2.4  Modalités d’actualisation des prix
Les prix seront révisés chaque mois suivant la formule :
R=0,15+0,85x(In/ 10)

Dans laquelle 0,15 = partie fixe

In = Index du mois de réalisation des travaux/ prestations ou a la date de leur réalisation réelle si
celle-ci est antérieure, publié ou a publier.

10 = Index du mois mO défini a l'article 3.6.2.2 du présent CCAP, publié ou a publier.

Les calculs du prix seront effectués avec deux décimales, en appliquant la méthodologie suivante :

* si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxieme décimale est
inchangée (arrondi par défaut) ;

* si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxieéme décimale est
augmentée d’'une unité (arrondi par exces). Le prix ainsi révisé sera donc arrété a deux décimales.
Les valeurs des indices sont publiées par I'Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE). Le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur.

3.6.2.5 Valeurfinale de I'index

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index est appréciée au plus
tard a la date contractuelle de réalisation des travaux / prestations ou a la date de leur réalisation, si
celle-ci est antérieure.

3.6.2.6  Actualisation des frais de coordination

Sans Objet.

3.6.3  Reglements des comptes

Les ouvrages et prestations faisant l'objet du Marché seront réglés par application des prix
forfaitaires dont le libellé et la décomposition par nature de prestations sont donnés dans la
décomposition du prix global et forfaitaire. Ces prix couvrent I'ensemble des travaux a exécuter.

Les situations mensuelles seront établies a partir d'une décomposition du forfait en pourcentage
proposée pour chaque nature de prestations par le Titulaire, et définitivement arrétée en accord
avec le maitre d’ouvrage dans le cadre de la mise au point du Marché, sur la base de la décomposition
globale et forfaitaire des prix figurant au Marché.

Le montant HT des travaux facturés ne pourra pas étre inférieur au montant HT des travaux
demandés en paiement direct pour les sous-traitants.
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Le Mandataire du Titulaire est seul habilité a présenter les projets de décomptes. Sont seules
recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

3.6.3.1 Avance

Il sera fait application des articles R.2191-3 a 12 du Code de la Commande publique a condition que
le Titulaire n"ait pas renoncé a son versement dans I’Acte d’engagement. Le taux de I'avance est
calculé, selon les principes de I'article R2191-7 du Code de la Commande Publique, a savoir :

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé a 20%

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions suivantes :

Montant de I'avance = 12 x 5% ou 20% du montant initial des étapes ETUDES DE CONCEPTION +
REALISATION divisée par la durée des phases considérées exprimées en mois.

Conformément a I'article R2193-19 du Code de la Commande Publique, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le paiement de cette avance
est subordonné au remboursement, s’il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le montant de I'avance est calculé par application des dispositions de I'article R2193-19 du Code de
la Commande Publique, sur la base d’un pourcentage de 5 % ou 20%, au montant des prestations
sous-traitées. Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché
ou de Il'acte spécial par le maitre d’ouvrage.

La résorption de l'avance, qui doit en tout état de cause étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché, s'effectuera selon les modalités
suivantes : L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce
montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de 'avance x (% avancement des Travaux- 65) / 15.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par prélévement sur les
sommes dues a chaque intervenant (mandataire, cotraitants ou sous-traitants).

Le versement de I'avance est conditionné a la constitution d’'une garantie a premiére demande
portant sur le montant de I'lavance. Le Maitre d’Ouvrage n’acceptera pas une substitution par une
caution personnelle et solidaire.

3.6.3.2  Application de |a taxe a la valeur ajoutée
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde feront apparaitre :

e Lestaux de TVA fixés par la réglementation en vigueur ;
e Les montants de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux montants des travaux dans
les conditions édictées par cette réglementation.

Les acomptes seront transmis pour vérification a I'Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage par tout
moyen permettant de donner une date certaine.
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3.6.3.3  Reéglement des prestations intellectuelles

Les prestations intellectuelles seront réglées en fonction de la décomposition du prix global
forfaitaire conformément a I’Acte d’engagement.

3.6.3.3.1 ETAPE N°1: CONCEPTION DES OUVRAGES CONFORMEMENT AUX PIECES
CONTRACTUELLES : « ETUDES DE CONCEPTION ».

Les projets de décompte, concernant les prestations d’études et d’établissement des demandes
d'autorisations administratives (prestation — permis de construire mentionnée dans I'Acte
d’Engagement), puis les prestations relatives aux études d'exécution et de synthese, seront produits
comme suit :

e Les études ayant fait I'objet de la remise de I'offre seront facturées dés la notification du
Marché ;

¢ Concernant le phase 1a (Finalisation de I’élément APD) la répartition suivante sera respectée:
o 80 % alaremise de 'APD complet ;
o 20 % a la diffusion par le Groupement des réponses sur les remarques APD suite a
I'avis émis par le Maitre d’Ouvrage ;
e Concernant la phase 1b, les pieces relatives au permis de construire compris toutes
autorisations administratives, la répartition suivante sera respectée :
o 70% alaremise des prestations ;
o 30 % a l'arrété des autorisations administratives.
e Concernant les phases 1c et 1d (dossier PRO — Fiches IEB), la répartition suivante sera
respectée :
o 30%alaremise des études de conception PRO (dossier complet compris CSSI et IEB)
telle que définie au planning général contractuel annexé a I’Acte d’Engagement ;
o 20 % a la diffusion par le Groupement des réponses sur les remarques PRO suite a
I"avis émis par le Maitre d’Ouvrage ;
o 20%al’avis favorable du Maitre d’Ouvrage sur le dossier PRO2 remis par le Titulaire ;
o 15 % al'’engagement de la période de préparation ;
o 15 % a lafin de la période de préparation.
Nota : Les rémunérations correspondant aux autorisations administratives seront néanmoins

facturées dans le cas de refus des autorisations administratives qui ne seraient pas aux torts du
Titulaire.

Les projets de décompte concernant les prestations relatives aux études d'exécution et de syntheése,
CSSI, mise a jour des fiches IEB, y compris leur visa si ces études ne sont pas effectuées par le maitre
d'ceuvre (prestations de visa sur les études d’exécution mentionné dans I’Acte d’Engagement), seront
produits comme suit :

o 90 % répartis en mensualités égales sur la durée des études d'exécution et de
synthese correspondant a 60% de la durée des travaux prévue au planning
d’exécution du Marché ;

o 10 % a la réception définitive des ouvrages.
Le paiement de ces prestations est conditionné a la diffusion par le Titulaire d’un tableau récapitulatif

des documents diffusés complété par les visas transmis par le maitre d’ceuvre du Titulaire avec copie
de chacun des visas.
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Ces éléments devront étre transmis mensuellement, au plus tard a la date de transmission de la
situation de travaux, au Maitre d’Ouvrage et a son assistant. Sans quoi, les prestations
susmentionnées ne seront pas payées par le maitre d’ouvrage.

3.6.3.3.2 ETAPE N°2: PERIODE DE PREPARATION, REALISATION DES TRAVAUX, ET OPR
CONFORMEMENT AUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS.

Les projets de décompte concernant les prestations relatives au controle d'exécution des travaux
(prestation de Contréle travaux mentionné dans I’Acte d’Engagement) seront produits comme suit :

o 90 % par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée des travaux prévue au
planning d’exécution du Marché ;

o 10 % a lI'achévement effectif des travaux acté par la remise du procés-verbal des
opérations préalables a la réception.

Le paiement de ces prestations est conditionné a la diffusion par le Titulaire d’'une fiche de
visite bimensuelle (fréquence minimale de deux (2) fois par mois) synthétisant I’'ensemble des
constats réalisés par le Maitre d’CEuvre (architectes et bureaux d’études) lors de leurs visites
de contrbles d’exécution. Cette fiche devra en outre préciser les actions et/ou mesures
correctives réalisées ou a réaliser (inclus date/échéance compatible avec le calendrier de
I'opération et d’éventuels avis d’autre intervenants (MOA, AMO, CT, CSPS, etc.) pour lever les
différentes remarques).

Ces fiches devront étre transmis a la fréquence précitée ainsi que mensuellement, au plus
tard a la date de transmission de la situation de travaux, au Maitre d’Ouvrage et a son
assistant. Sans quoi, les prestations susmentionnées ne seront pas payées par le maitre
d’ouvrage.

Les projets de décompte concernant les prestations relatives a la réception et a I'année de parfait
achevement (prestations de Réception mentionné dans I’Acte d’Engagement) seront produits
comme suit :

30 % a la remise du procés-verbal des opérations préalables a la réception ;
30 % a la notification de réception ;

O O O

30 % a la levée de I'ensemble des réserves ;
o 10% ala fin de I'année de parfait achévement ;

Les projets de décompte concernant les prestations relatives a la fourniture du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) (prestation de VISA DOE mentionné dans I'’Acte d’Engagement) seront produits
comme suit :

o 70 % a la remise d’'un dossier DOE complet, validé et visé par le mandataire
concepteur du Titulaire ;

o 30% a la validation du Maitre d’ouvrage et de I'Assistant Technique a Maitrise
d’Ouvrage.

3.6.3.4 Réglement de |a réalisation des travaux

Les travaux seront réglés en fonction de l'avancement de leur exécution, sur la base de la
décomposition du prix global forfaitaire.
Le montant a régler a I'occasion des acomptes est établi de la fagon suivante :

e Auprorata de la réalisation effective des travaux sur site a la fin de chaque mois dans la limite
de 95 % jusqu’a la date du PV des OPR ;

* 5% aladerniere levée des réserves et la réception totale des ouvrages ;
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¢ A moins qu’une garantie a premiere demande ait été fournie pour couvrir la retenue de
garantie d’achévement des travaux, il sera appliqué une retenue de 5% sur chaque facture
émise par l'entreprise, cette retenue étant alors remboursée a la fin de I'année de parfait
achevement, a condition gu’aucune réserve ne subsiste a la fin de I'année de parfait
achévement.

Chaque projet de décompte comporte la valeur des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des
constats contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations.

Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés pour tenir compte des ouvrages en cours de réalisation,
si I'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté
une fraction du prix égale au pourcentage de réalisation de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage.

3.6.3.5 Approvisionnements

Il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements constitués en vue des travaux pour la
détermination des sommes a régler a titre d'acompte.

3.6.3.6  Périodicité

Les prestations intellectuelles seront réglées dans les conditions définies a I'article 3.6.3.3 du présent
CCAP.

Toutefois, des réglements intermédiaires pourront intervenir afin que l'intervalle entre deux
acomptes n'excede pas trois mois. Dans ce cas, la demande sera obligatoirement accompagnée d'un
justificatif de I'avancement qui sera soumis a |'acceptation de I'Assistant au Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront réglés sous forme d'acomptes mensuels, calculés au prorata de I’'avancement par
rapport aux échéances de réglement prévues a I'article 3.6.3.3 du présent CCAP.

3.6.3.7 Réglement des acomptes et du solde

La solution EDIFLEX est mise en ceuvre pour le reglement de I'ensemble de la facturation émise par
le Titulaire pour I'ensemble des intervenants de I'opération et pour toute sa durée. Ce systeme de
gestion dématérialisée des factures est décrit en annexe 2 du CCAP.

Le projet de décompte mensuel établi est vérifié par I’Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage ; s’il
I'accepte, il devient alors le décompte mensuel ; sinon il demande au Titulaire de le modifier dans les
plus brefs délais.

Par dérogation aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG Travaux 2021, le montant de |'acompte
mensuel a régler au Titulaire est déterminé, a partir du décompte mensuel, par I’Assistant Technique
au Maitre d’Ouvrage qui dresse un état d’acompte.

Les montants figurant dans les états d'acomptes n'ont pas un caractere définitif et ne lient pas les
parties contractantes.

Les sommes versées a titre d'acompte n'ont pas le caractere de paiement définitif, et le Titulaire en
est redevable au Maitre d’Ouvrage jusqu'au décompte général.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.3. et 12.4. du CCAG Travaux 2021, les projets de
décompte de I'étape 2 (telle que définie a I'Article 2.3.2.1), et de décompte final du Marché sont
remis par le Titulaire a I'Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage, lequel se substitue au Maitre
d’CEuvre pour l'application de ces articles, et au Maitre d’Ouvrage.

Pour I'application de I'Article 12.3.2 1°" alinéa du CCAG Travaux 2021, il est précisé que le projet de
décompte de I'étape 2 ne peut étre remis au Maitre d’Ouvrage avant la date de notification de la
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date de réception totale des travaux ou de la date qui lui est substituée dans le cas visé a I'Article
12.3.2 du CCAG Travaux. 2021

Pour I'application de I'Article 12.4.2 du CCAG Travaux 2021, il est précisé que l'ordre de service
notifiant au Titulaire le décompte est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Titulaire par ses
soins.

Par dérogation a I'Article 12.4.5 du CCAG Travaux 2021, c'est au Maitre d’Ouvrage avec en copie
I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage que le Titulaire doit :

e D’une part, retourner le décompte de I'étape 2 et le décompte final du Marché ;

e D’autre part, envoyer le mémoire de réclamation explicitant les éventuelles réserves. De ce
fait, le délai de deux (2) mois fixé par I'Article 55.1.2 du CCAG Travaux 2021 est fixé a compter
de la date de réception par le Maitre d’Ouvrage du mémoire de réclamation.

Les projets de décomptes seront établis en EUROS.

3.6.4  Délai et modalités de paiement

Le paiement des travaux s’effectue par virement. Le délai global de paiement est de 50 jours a
compter de la date de réception des projets de décompte par I'Assistant Technique a Matrise
d’Ouvrage. L'envoi des factures sera effectué par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

Les intéréts moratoires seront calculés conformément aux dispositions des articles R. 2192-31 et
suivants du Code de la commande publique.

3.6.4.1 Désignation de paiement direct

La signature du projet de décompte par le Titulaire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des cotraitants, compte-tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le Marché.

Pour les sous-traitants d'un membre du Titulaire, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'eux
fait I'objet d'une attestation, jointe au projet de décompte, signée par celui des membres du Titulaire
qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre d’Ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme ne tient pas compte d'une éventuelle actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance mais inclue la T.V.A.

Si le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
également signer |'attestation.

Le montant total des paiements effectués au profit d'un sous-traitant ne peut excéder le montant
maximum mentionné dans les annexes a I'acte d'engagement et les actes spéciaux.

3.6.4.2 Slretés

Le Marché fait I'objet d'une retenue de garantie correspondant a la garantie de parfait achéevement
prévue au 3.6.3.4 du présent CCAP. Cette retenue a pour objet de couvrir les réserves dont est
assortie la réception des ouvrages, ainsi que la réparation des désordres apparus pendant la garantie.

En application des articles R.2191-32 a 35 du Code de la Commande Publique, cette retenue de
garantie portera sur un montant de 5% du montant initial du Marché augmenté le cas échéant du
montant des avenants. Le montant initial du Marché pris en compte pour le calcul de la retenue de
garantie est le montant de la part travaux (Etape 2) indiqué dans 'acte d’engagement.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiere demande
dans les conditions prévues a I'article R. 2191-36 du Code de la Commande publique.

Sauf si le Maitre d’Ouvrage a notifié par lettre recommandée avant I'expiration du délai de garantie
de parfait achevement que le Marché n’a pas été correctement exécuté selon les modalités prévues
a l'article R. 2191-35 du Code de la Commande Publique la retenue de garantie est remboursée ou la
garantie a premiere demande sont libérées dans un délai de trente (30) jours suivant I'expiration du
délai de garantie, le cas échéant prolongé. Conformément a l'article R. 2191-35 du Code de la
Commande Publique précité, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux
établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si
elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements dans un délai de trente jours au plus tard apres la date de leur levée.

La retenue est opérée par précompte sur le montant des acomptes et du solde.

Le Titulaire fait son affaire de la répartition de la retenue de garantie entre les membres du Titulaire :
soit chaque membre du Titulaire intervenant dans I'Etape 2 fournit une garantie correspondante aux
prestations qu’il réalise, soit le mandataire solidaire fournit une garantie pour la totalité du marché.

3.6.5 Quvrages, travaux et prestations intellectuelles non prévus

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent étre engagés par le Titulaire
qgue conformément aux clauses du marché et apres passation d’un avenant les prescrivant. Il est
expressément précisé que tous les travaux supplémentaires ou complémentaires exécutés sans
ordre de service ne seront pas payés.

3.6.5.1 Ouvrages et travaux a prix connu

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée
par avenant et pour lesquels le Marché prévoit des prix.

Le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant pourront demander au Titulaire de leur remettre un devis
détaillé accompagné d’un métré, correspondant aux prestations nécessitées par la réalisation
d’ouvrages ou travaux non prévus au Marché et réputés non inclus dans le forfait. Les colts seront
déterminés directement a partir de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).

Le Titulaire disposera de quatorze (14) jours pour I'analyse des demandes de prestations nécessitant
I’établissement d’un devis (analyse des impacts techniques et financiers).

Le Maitre d’Ouvrage disposera de vingt-et-un (21) jours pour notifier sa décision au Titulaire. Cette
décision sera suivie par I'établissement d’un avenant par le pouvoir adjudicateur. Dans le cas d’un
dépassement de ce délai de décision, le devis est réputé refusé.

Dans le cas d'envoi d'un ordre de service au Titulaire, précisant les ouvrages ou travaux
supplémentaires ou modificatifs demandés, ne nécessitant pas I'établissement d'un devis par le
Titulaire, les colits seront déterminés directement a partir des prix unitaires de la décomposition du
prix global forfaitaire (DPGF).

3.6.5.2  Ouvrages et travaux a prix non connu

Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée
par avenant et pour lesquels le Marché ne prévoit pas de prix.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires.

lIs sont établis sur les mémes bases que les prix du Marché.
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Les prix d'unité contenus dans les décompositions de prix forfaitaires, sont utilisés pour
I'établissement des prix nouveaux.

Le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant pourront demander au Titulaire de leur remettre un devis
détaillé accompagné d'un métré, correspondant aux prestations nécessitées par la réalisation
d'ouvrages ou travaux non prévus par le Marché et réputés non inclus dans le forfait.

Le Titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours
calendaires.

Le Maitre d’Ouvrage disposera de vingt-et-un (21) jours pour notifier sa décision au Titulaire. Cette
décision sera suivie par I'établissement d’un avenant par le pouvoir adjudicateur. Dans le cas d’un
dépassement de ce délai de décision, le devis est réputé refusé. Il pourra néanmoins étre fait
application de I'article 13 du CCAG Travaux 2021.

Le Titulaire ne pourra prétendre a indemnité pour I'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas
donné suite.

3.6.5.3  Prestations intellectuelles

Le présent article concerne les prestations intellectuelles dont la réalisation ou la modification est
décidée par avenant.

Le pouvoir adjudicateur/ maitre d’ouvrage pourra demander au Titulaire d'exécuter des prestations
intellectuelles complémentaires ou modifiant celles prévues au moment de la passation du Marché,
devenues nécessaires en cours d'exécution du Marché et réputées non incluses dans le forfait.

Le pouvoir adjudicateur, le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant pourront demander au Titulaire de
leur remettre un devis détaillé correspondant a ces prestations ou modifications pouvant étre
exprimée en heures de travail par catégorie de personnel ou compétences techniques.

Le Titulaire devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours
calendaires.

Le Maitre d’Ouvrage disposera de vingt-et-un (21) jours pour notifier sa décision au Titulaire. Cette
décision sera suivie par I'établissement d’un avenant par le pouvoir adjudicateur. Dans le cas d’un
dépassement de ce délai de décision, le devis est réputé refusé.

Le Titulaire ne pourra prétendre a indemnité pour I'établissement de tels devis, méme s'il n'y est pas
donné suite.

3.6.5.4  Travaux modificatifs mineurs

Les travaux modificatifs, faisant suite a une demande du Maftre d’ouvrage, sont considérés comme
mineurs lorsqu’ils concernent :
e Pendant les études d’avant-projet et projet :

o une augmentation des surfaces dans ceuvre du batiment limitée a un pour mille
répartie sur 'ensemble des ouvrages,

o des affectations de locaux et surfaces peuvent évoluer dans une limite de 10% des
surfaces du projet (évolution de la réparition des surfaces dans la limite précisée ci-
dessus),

o des parties de services peuvent étre réorganisées,
des points d’eau peuvent étre déplacés, ajoutés, retirés,

des prises électriques (courants forts, courants faibles) et fluides peuvent étre
déplacées, ajoutées, retirées dans un méme local,

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation

CCAP — Mars 2023 Page 39



Centre Hospitalier de Lunel (34)
I \ , Construction du pole gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

o les arrivées et la distribution des fluides peuvent évoluer a la hausse comme a la
baisse dans des pieces déja pourvues d’arrivées de fluides,

o lintégration de nouveau matériel est encore possible sous réserve que I'apport en
puissance électrique, de froid et de chaud n’excéde pas 10 % d’augmentation par
énergie ou fluide,

la mise en place d’évacuations supplémentaires,
o le cheminement tous réseaux euvent étre déplacés en quantité limitée,

¢ Pendant les études d’exécution, de synthéese et de travaux dans la mesure ou ceux-ci n’ont
pas encore été réalisés :

o le cheminement des réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques peut étre
déplacé en quantité limitée,
des points d’eau peuvent étre déplacés dans un méme local,

o des prises électriques (courants forts, courants faibles) et prises fluides peuvent étre
déplacées dans un méme local.

Ces travaux modificatifs demandés par le Maitre d’Ouvrage lors des étapes de conception et
réalisation sont réputés compris dans le prix global et forfaitaire sur lequel s’engage le concepteur
réalisateur. lls ne donnent lieu a aucune plus value.

3.6.6  Augmentation de la masse du Marché

3.6.6.1 Montant des travaux du Marché

Le "montant des travaux" du Marché correspond au montant total des prestations et travaux
exécutés, incluant le cas échéant I|'exécution des avenants et ordres de service avec prix
expressément acceptés, évalué a partir des prix de base hors actualisation et révision.

La "montant contractuel des travaux" du Marché correspond au montant du prix stipulé a I’Acte
d’Engagement, éventuellement modifié par les avenants intervenus.

3.6.6.2  Obligations du Titulaire

En dérogation a l'article 14.2 et 14.4 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire est tenu de mener a son
terme la réalisation des prestations et travaux faisant I'objet du Marché, quelle que soit I'importance
de I'augmentation du montant des travaux du Marché qui peut résulter de sujétions techniques ou
encore de toute autre cause de dépassement.

3.6.6.3  Indemnités dues au Titulaire

En dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire n’a droit a aucune indemnisation du
préjudice résultant de I'augmentation du montant des travaux. L’article 14.3 du CCAG Travaux 2021
travaux n’est pas applicable.

3.6.6.4  Atteinte du montant contractuel des travaux du Marché

En dérogation a I'article 14.4 du CCAG 2021, le Titulaire n’est pas tenu d’informer le maitre d’ouvrage
de la date a laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel et, conformément au
présent CCAP, il doit mener a son terme les prestations et travaux du Marché sans attendre d’ordre
de poursuivre de la part du maitre d’ouvrage.
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3.6.7 Diminution du montant des travaux du Marché

En dérogation a I'article 15.1 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire n’a droit a aucune indemnisation du
préjudice résultant de la diminution du montant des travaux.

3.6.8 Décompte général —Solde

3.6.8.1 Décompte final du Marché

Al'issue du terme de I’étape n°2 du Marché, le Titulaire dresse le projet du décompte final du Marché
établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
Marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement
exécutées, selon les termes de I'article 3.6.3.7 du présent CCAP.

Le projet de décompte final est unique pour I'ensemble des prestations exécutées (Etapes 1 & 2) au
titre du présent Marché.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux 2021, le projet de décompte final est transmis a
I’Assistant du Maitre d’Ouvrage avec copie au Maitre d’Ouvrage dans le délai de quarante-cing jours
a compter de la plus tardive de ces dates :

¢ Date de notification de PV de réception définitive

* Date de remise des documents demandés a I'article 40 du CCAG Travaux 2021
En cas de retard dans la remise du projet de décompte final, et apres mise en demeure restée sans
effet, le décompte final peut étre établi d'office par le Maitre d’Ouvrage ou son Assistant aux frais du
Titulaire.

Le Titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif
des intéréts moratoires.

Le projet de décompte final établi par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’Ouvrage ou
son Assistant ; il devient alors le décompte final. Il est notifié au Titulaire avec le décompte général.
Cette notification met fin, s'il y a lieu, a I'application des pénalités.

3.6.8.2 Décomptes généraux et solde

L'Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage, en accord avec le Maitre d’Ouvrage, établit le décompte
général qui comprend :

e Le décompte final du Marché défini a I'article 3.6.8.1 du présent CCAP ;

e L’état dusolde établi, a partir du décompte final du Marché et du dernier décompte mensuel,
dans les mémes conditions que celles qui sont définies a I'article 3.6.3.7 du présent CCAP
pour les acomptes ;

e larécapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniéere récapitulation.

Le décompte général est unique pour I'ensemble des prestations et travaux exécutés au titre du
Marché.

Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG Travaux 2021, le décompte général, signé par la personne
représentant le Maitre d’Ouvrage, est notifié au Titulaire au plus tard quarante-cing jours apres la
date de remise du projet de décompte final exigible.

Par dérogation a I'article 12.4.3 du CCAG Travaux 2021, le mandataire du Titulaire doit, dans un délai
de quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général, le renvoyer signé au Maitre
d’Ouvrage, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
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Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les
parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires ; ce décompte devient ainsi le
décompte général définitif du Marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou
de ces réserves doivent étre exposés par le Titulaire dans un mémoire de réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires ; ce
mémoire doit étre remis au Maftre d’Ouvrage dans un délai de quarante-cing jours a compter de la
notification du décompte général.

Le reglement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées au sein du CCAG Travaux
2021. Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG Travaux 2021, I'avis du maitre d’ceuvre n’est pas
requis.

Si les réserves sont partielles, le Titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas ol le Titulaire n'a pas renvoyé au Maitre d’Ouvrage le décompte général signé dans le
délai de quarante-cing jours, ou encore, dans le cas oU, I'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé
son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses
réclamations et en fournissant les justifications nécessaires, ce décompte général est réputé étre
accepté par lui ; il devient le décompte général définitif du Marché.

Par dérogation aux dispositions de I'article 12.4 du CCAG Travaux 2021, le réglement du solde du
marché intervient a compter de la date de réception du décompte général et définitif par le Maitre
d’Ouvrage.

Il sera dérogé totalement a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, qui ne sera donc pas appliqué.

3.7 Délai d’exécution — Pénalités et retenues

3.7.1  Délais d'exécution des prestations et des travaux
3.7.1.1 Délai global

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement, qui fait notamment apparaitre
de facon détaillée :

Etape 1 comprenant :

o Les études de conception soumises a I'avis du Maitre d’Ouvrage ;

o Les études de conception nécessaires a la réalisation du dossier de demande du permis
de construire et des autres dossiers de demandes d'autorisation ou de déclarations
nécessitées par l'opération ;

o Les études de conception nécessaire a la définition et a la description de I'ensemble des
ouvrages a réaliser

Etape 2 comprenant :

Les études d’exécution et la mise a jour éventuelle des fiches IEB ;

La réalisation des ouvrages témoins et prototypes demandés dans le cadre du projet ;
L’exécution des travaux par corps d'état ;

L'achévement des travaux et la réception

Le parfait achévement, y compris documents fournis aprés exécutions, formations apres
exécution.

O O O 0O ©°
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Le Titulaire devra également respecter tous les délais intermédiaires prévus dans le planning
d'exécution annexé au Marché, lesquels ont pleinement valeur contractuelle. Il est rappelé que le
délai mentionné a I'article 2.3.2.2 du présent CCAP pour la conception et la réalisation est un délai
global pour ces deux étapes engageant le candidat.

Le Titulaire devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des
conditions inhabituelles (augmentation d'effectif et/ou de moyens techniques, heures
supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix sauf cas dérogatoire ouvrant droit a
une telle augmentation tel que la rencontre de sujétions imprévues.

Pour réaliser ce calendrier général, le Titulaire devra intégrer des phases de formulations d’avis et
remarques de la maitrise d’ouvrage. Ces délais sont compris dans le délai global et sont au maximum :

e Pour le permis de construire : 2 semaines (hors mois d’aot) ;
e Pour les études de conception (mise au point APD, PRO) : 4 semaines.

3.7.1.2 Alaremise de I'Offre

Il est rappelé que le Titulaire a remis dans le cadre de son Offre un planning prévisionnel faisant
apparaitre :

¢ Le calendrier directeur des études, précisant les themes a traiter ;

e Le délai de réalisation du dossier d'études de conception soumises a I'avis du Maitre
d’Ouvrage, remis a jour en fonction des remarques des intervenants ;

Y

e Les délais de mise a disposition du Maitre d’Ouvrage des dossiers de demande
d'autorisations administratives et leur point de départ ;

e Le délai prévu pour I'examen par le Maitre d’Ouvrage et les intervenants concernés des
dossiers de demande d'autorisations administratives ;

e Les délais prévisionnels d'obtention des autorisations administratives, fondés sur les régles
applicables ;

¢ Le délai pour I'achévement des études de conception ;
¢ Ladate de mise a disposition de I'emprise chantier
¢ Le calendrier de production des documents d'exécution relatif a la réalisation des ouvrages.

L’ensemble s’intégrant dans le délai global de conception et réalisation mentionné a I'article 2.3.2.2
du présent CCAP.

CONTRAINTES CALENDAIRES :

Le dossier de permis de construire devra étre obligatoirement déposé au plus tard 3 semaines
maximum a compter de la notification du marché sur la base du rendu APS+

La date de déclaration d’ouverture de chantier est obligatoire au plus tard le 26/12/2024

3.7.1.3  Etape de conception

En cas de refus de I'une des autorisations administratives nécessaires a la réalisation de I'ouvrage,
régularisable par le dép6t d'un nouveau dossier de demande, le délai d'établissement du nouveau
dossier et 'allongement du délai d'obtention de I'autorisation, ainsi que leurs conséquences sur le
déroulement de I'opération (le délai contractuel n’est pas prorogé) sont supportées par le Titulaire
sans indemnité.

Toutefois, si le Titulaire démontre que ce refus est exclusivement imputable au Maitre d’Ouvrage
et/ou a un tiers extérieur au Titulaire et au Maitre d’Ouvrage, le Titulaire aura droit a une
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prolongation du délai contractuel, apres échange entre le Titulaire et le Maitre d’Ouvrage et son
Assistant. De plus, si le refus est exclusivement imputable au Maitre d’Ouvrage, le titulaire a droit a
étre indemnisé du préjudice subi et ddment justifié.

Tous ces éléments sont remis a jour chaque semaine. Le titulaire devra fournir les calendriers de
rattrapage nécessaires en cas d'actions correctives.

Le calendrier détaillé établi sur la base du calendrier prévisionnel devra donner les dates et détails
de réalisation des différentes prestations qui correspondent a la décomposition des prix. Il devra faire
apparaitre également les dates de remise des documents nécessaires a leur exécution.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d'Engagement. Ces stipulations ne
comprennent pas le délai d'établissement des documents fournis aprés exécution.

3.7.1.4  Etape de réalisation

Pour que la période de préparation des travaux puisse commencer, I'étape de conception devra étre
finalisée. Le Maitre d’Ouvrage notifiera par ordre de service le démarrage de la période de
préparation une fois :

e Qu'un rapport du Maitre d’CEuvre confirme que I'ensemble des éléments du dossier PRO est
conforme au contrat ;

e Qu’un avis favorable sur le dossier PRO (y compris la validation par le Maitre d’Ouvrage des
réponses fournies par le Titulaire aux réserves sur le dossier PRO) sera émis par le Maitre
d’Ouvrage ;

e Que le rapport Initial du bureau de contréle sera vierge de toute remarque ;

e Que les échantillons des différents matériaux soient présentés et conformes.

Le démarrage des travaux est conditionné par les conditions réunies suivantes :

e Lavalidation formelle par le maitre d’ouvrage de I'autorisation de démarrage des travaux sous la
forme d’un Ordre de Service ;

¢ L’obtention du Permis de Construire et des différentes autorisations administratives nécessaires ;

e Latransmission des études détaillées, les descriptifs, les notes de calcul et les plans détaillés se
rapportant au démarrage des travaux (travaux préparatoires, terrassements, fondations, etc.)
revétus de |'avis favorable du bureau de contréle technique ;

e Le planning de diffusion de I'ensemble des études d’exécution de tous corps d’état validé par le
Maitre d’Ouvrage ;

e La désignation et I'agrément des sous-traitants des prestations par corps d’état du lot clos et
couvert par le maitre d’ouvrage ;

e Le planning de désignation des sous-traitants, établi en lien avec le planning de diffusion de
I'ensemble des études d’exécution, validé par le Maitre d’Ouvrage étant établi que le dernier
sous-traitant devra étre désigné par le Titulaire au plus tard six (6) mois apres la notification de
I’ordre de service de démarrage des travaux.

En vue de l'accomplissement de ces formalités, le Titulaire adressera ces documents au Maitre
d’Ouvrage selon les modalités prévues a I'article 3.13.2 du présent CCAP.

Le Titulaire chargé de I'exécution est tenu de faire connaitre au Maftre d’Ouvrage et son assistance
quinze (15) jours avant, et par écrit, la date a laquelle il envisage de commencer les travaux.

Le Maitre d’Ouvrage lui fera part de son accord ou de son désaccord par ordre de service.
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Si les motifs justifiant ce désaccord sont imputables au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait
au démarrage du chantier ne pourra faire I'objet d'aucun prolongement de délai.

Si le motif n'est pas imputable au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait au démarrage du
chantier pourra faire I'objet d'une prolongation de délai ; celle-ci devra étre annoncée par le Maitre
d’Ouvrage par écrit, dans les quinze (15) jours suivant la décision.

Le programme d'exécution, incluant le planning détaillé d'exécution, est élaboré par le Titulaire
conformément aux stipulations des articles 3.13.2 et 3.13.3 du présent CCAP.

Il sera fait part d’un accord ou d’un désaccord par ordre de service. Dans ce dernier cas, I'ordre de
service sera motivé et indiquera éventuellement les piéces qui manqueraient ou qui ne seraient pas
recevables.

Si les motifs justifiant ce désaccord sont imputables au Titulaire, le retard éventuel en résultant au
démarrage du chantier ne pourra faire I'objet d'aucun prolongement de délai. Si le motif n'est pas
imputable au Titulaire, le retard éventuel apporté de ce fait au démarrage du chantier pourra faire
I'objet d'une prolongation de délai, cette prolongation devra étre annoncée par le Maitre d’Ouvrage
par écrit, dans les quinze (15) jours suivant la décision. Si nécessaire, un avenant de prolongation sera
établi.

3.7.1.5 Parfait achévement

La durée de la garantie de parfait achévement est, sauf prolongation, d’'un an a compter de la date
retenue pour I'achévement des travaux dans la décision de réception des ouvrages. La prolongation
est opérée dans les conditions prévues a I'article 44 du CCAG Travaux 2021.

En cas de réception partielle, le délai de garantie de parfait achévement de chaque ouvrage
réceptionné sera prolongé afin que la date de fin de la garantie soit la méme que celle retenue pour
I'ouvrage dont la réception est la plus tardive. Ainsi, la date de fin de la garantie de parfait
achévement est unique pour I'ensemble des travaux de chacune des tranches.

Pour les cas particuliers du chauffage - climatisation, le délai de garantie est égal a la plus grande
des deux périodes suivantes :

* unan,
ou

» délai nécessaire jusqu’a I'achévement d’'une saison compléte de chauffage ou de
climatisation apres la réception.

3.7.2  Prolongation du délai d’exécution

En dehors des cas prévus aux articles 3.7.2.1 et 3.7.2.2 ci-apres, et 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, la
prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

3.7.2.1 Changement du montant du Marché

Lorsqu'un changement du montant du Marché ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, des
difficultés imprévues au cours du chantier ou des études, un ajournement de travaux, décidé par la
personne représentant le Maitre d’Ouvrage, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de
I'ensemble des prestations et travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la
prolongation ou du report est débattue par le Maitre d’ouvrage et son Assistant avec le Titulaire.
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La décision prise par la personne représentant le pouvoir adjudicateur est ensuite notifiée au Titulaire
par avenant.

3.7.2.2 Intempéries

Le risque lié aux intempéries de toute nature sera intégralement pris en compte par le titulaire du
marché dans son offre. A ce titre, il intégrera un délai de 20 (Vingt) journées d’intempéries réputées
prévisibles, pour la durée totale des travaux.

En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa I'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, et pour
autant qu'il y ait entrave a l'exécution des travaux (constatée conformément a I'article 3.13.1.4 du
CCAP), le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels dépassera les intensités limites fixé dans le tableau récapitulatif ci-apres
moins le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles.

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

Température minimale a 8h00 du matin sous abri sur le chantier, 0° C durant plus de 3 h/j
constaté de maniére contradictoire

Précipitations sur le lieu des travaux 20 mm/jour pendant 3 jours
Vent Vitesse maxi > 60 km/h
Neige 5 cm a 8HOO0 du matin

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
- Le thermomeétre installé par I'entreprise pour la mesure de la température.
- Le poste météorologique et hydrologique le plus proche du chantier.

En cours de travaux, il sera tenu compte dans le calendrier du nombre réel de journées d'intempéries,
et le délai d'exécution sera prolongé automatiquement et sans avenant, d'un nombre de jours égal
aux journées d'intempéries visées ci-avant.

Sont comptées comme journées d'intempéries, pour I'application du présent alinéa, les journées ou
le travail est arrété.

En cas de litige, seuls les bulletins de météo de la station météo précitée seront pris en compte.
Les bulletins météo seront envoyés a I’Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage mensuellement.
3.7.2.3  Recours sur une autorisation administrative nécessaire a la réalisation de I'ouvrage

Dans I'hypothése ou I'une des autorisations administratives nécessaires a I'exécution par le Titulaire
de ses obligations au titre du Marché fait I'objet d'un recours, les parties se communiquent sans délai
I'ensemble des pieces relatives audit recours.

De plus, les parties se rencontrent dans les plus brefs délais afin d'évaluer la pertinence du recours
et ses conséquences sur |'exécution du CCAP.

Sauf demande expresse du maitre d’ouvrage de suspension partielle ou totale du Marché, ou
injonction judiciaire ou administrative contraire, le Titulaire poursuit I'exécution du Marché.

a — Suspension de I'exécution du Marché
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Le maitre d’ouvrage peut enjoindre au Titulaire de suspendre totalement ou partiellement
I'exécution du Marché en raison du dép6t d’un recours a I’'encontre d’une autorisation administrative
nécessaire a I'exécution des obligations du Titulaire.

Cette suspension demandée par le maitre d’ouvrage constitue un cas de prorogation des délais
d’exécution prévus au Marché.

En cas de suspension de tout ou partie de I'exécution du Marché, les parties se rencontrent
régulierement pour examiner les conditions d'une éventuelle régularisation de la situation litigieuse.
A tout moment pendant la période de suspension, notamment s'il apparait que la situation litigieuse
ne peut raisonnablement faire I'objet d'une quelconque régularisation, ou au-dela d'une période de
suspension de douze (12) mois, le pouvoir adjudicateur peut résilier totalement ou partiellement le
Marché dans les conditions prévues au « b » ci-aprés.

b — Annulation d'une autorisation administrative

Si le recours aboutit a une annulation de l'autorisation administrative, le Titulaire, avec la
collaboration du Maitre d’Ouvrage, assure la constitution des éléments complets du dossier relatif a
I'autorisation administrative concernée afin qu’une nouvelle demande d’autorisation puisse étre
déposée.

L'annulation de I'autorisation administrative constitue un cas de prorogation des délais d’exécution
du Marché sauf si, au regard des moyens retenus par la décision juridictionnelle ayant prononcé
I'annulation de I'autorisation, I'annulation est imputable au Titulaire.

Si une annulation définitive de I'autorisation administrative intervient, que ce soit I'annulation de la
premiere ou de la deuxiéme autorisation administrative demandée, le pouvoir adjudicateur peut
résilier totalement ou partiellement le Marché. Si la résiliation du Marché est partielle, le Marché et
ses Annexes sont modifiés en tant que de besoin.

Dans ce cas, si, au regard des motifs retenus par la décision juridictionnelle intervenue a la date a
laquelle les parties doivent se déterminer, I'annulation de I'autorisation est imputable au Titulaire, la
résiliation est prononcée aux torts du Titulaire.

Si I'annulation de l'autorisation est non imputable au Titulaire, la résiliation sera prononcée selon les
dispositions de I'article 5.2 du présent CCAP, étant précisé que seront déduites des indemnités
éventuellement dues au Titulaire les indemnités versées au Titulaire au titre des polices d'assurances
couvrant le préjudice éventuel subi par les ouvrages, et que ce cas de résiliation ne donnera pas droit
a indemnisation d’un manque a gagner, notamment en vertu de I'article 50.4 du CCAG Travaux 2021.

3.7.2.4  Retrait d’'une autorisation administrative nécessaire a la réalisation de I'ouvrage

Dans I'hypothése ou une autorisation administrative fait I'objet d'un retrait, I'exécution du Marché
est suspendue et les parties se communiquent sans délai les piéces permettant d'apprécier les motifs
ayant conduit I'administration a retirer ladite autorisation.

Le retrait constitue un cas de prorogation des délais d’exécution du Marché, sauf si, au regard des
motifs ayant conduit au retrait de I'autorisation administrative concernée, le retrait est imputable au
Titulaire.

A la demande du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire constitue et transmet les éléments complets du
dossier relatif a l'autorisation administrative concernée, et dépose une nouvelle demande
d'autorisation.
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Si le retrait de l'autorisation administrative est imputable a une cause rendant impossible le dép6t
d’une nouvelle demande d’autorisation, le pouvoir adjudicateur peut résilier totalement ou
partiellement le Marché.

Si le retrait de I'autorisation administrative est imputable au Titulaire, la résiliation est prononcée
aux torts du Titulaire.

Si le retrait de l'autorisation administrative est non imputable au Titulaire, la résiliation sera
prononcée selon les dispositions de I'article 5.2 du présent CCAP, étant précisé que seront déduites
des indemnités éventuellement dues au Titulaire les indemnités versées au Titulaire au titre des
polices d'assurances couvrant le préjudice éventuel subi par les ouvrages, et que ce cas de résiliation
ne donnera pas droit a indemnisation d’un manque a gagner, notamment en vertu de I'article 50.4
du CCAG Travaux 2021.

Dans I'éventualité ou le pouvoir adjudicateur résilie partiellement le Marché, le Marché et ses
annexes sont modifiés en tant que de besoin.

3.7.3 Pénalités

En cas de prolongation de délai contractuel non imputable au Titulaire, les pénalités de retard au
titre de I'exécution du marché des travaux ne seront pas appliquées.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités
méme si celles-ci ne dépassent pas 1 000 € HT et ce quel que soit la nature des pénalités.

3.7.3.1 Retard en cours d’exécution et dans I'achévement des travaux imputable au
Titulaire

Par dérogation a I'alinéa 1 de I'article 19.1 du CCAG Travaux 2021, il sera appliqué au Titulaire des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a :

* Délai des études de conception :
o 5000 euros par jour calendaire de retard, constaté sur la date de dép6t du Permis
de Construire lors de I'Etape 1 défini a I'Article 2.3.2 et telle que définie sur le
planning général contractuel annexé a I’Acte d’engagement.

e Délai des études d’exécution et de synthése :

o 1 500 euros par jour calendaire de retard, constaté sur la remise des études
d’exécution soumises aux visas du maitre d’ceuvre, du contrdleur technique et avis
de I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage selon le calendrier détaillé des études
d’exécution tel qu’il sera établi et validé par le Maitre d’Ouvrage a la notification de
I'ordre de service de démarrage des travaux.

e Délai intermédiaire figurant dans le calendrier contractuel (pénalités au sens de I'article
19.2.5 alinéa 1 du CCAG Travaux 2021) :
o 5 000 € par jour calendaire de retard, constaté par rapport au planning détaillé
contractuel annexé a I’Acte d’Engagement.

* Non-respect du calendrier des opérations préalables a la réception (OPR) :
o 4000 euros par jour de retard dans le démarrage des OPR par le Maitre d’Ouvrage
et son Assistant, constaté par rapport au planning détaillé contractuel annexé a
I’Acte d’Engagement et selon les jalons définis au présent CCAP, ces derniers
prévalant sur le planning détaillé contractuel de I'Acte d’Engagement.

e Délai global d’exécution du Marché Etape 1 et 2:
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o 4000 euros par jour calendaire de retard, constaté par rapport au planning
contractuel annexé a I’Acte d’Engagement.
Toutes les autres dispositions du CCAG Travaux 2021 sont applicables.

Sur proposition de son Assistant, le Maitre d’Ouvrage pourra appliquer, en cours de projet et par
provision, les mémes pénalités que celles citées au présent article, pour tout retard constaté sur les
délais intermédiaires constatés sur le calendrier d’exécution Toutefois, le Maitre d’Ouvrage se
réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de restituer ces pénalités au Titulaire.

Un report de réception lié a un avis défavorable de la Commission de Sécurité ou a une impossibilité
de mise en exploitation sera sanctionné par les pénalités prévues a cet article, si I'évenement est de
la responsabilité du Titulaire.

3.7.3.2  Non présentation des échantillons, documentations techniques des matériels et
documents d’exécution

En ce qui concerne les autres délais prévus au Marché et le non-respect des demandes du Maitre
d’Ouvrage, de son Assistant, du contréleur technique ou du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé, assorties d’un délai adapté, les montants des pénalités encourues sont les
suivantes :

e Retard dans I'établissement d’un devis détaillé ou d’une fiche de travaux modificatifs :
o 350 euros/ jour calendaire de retard / devis, constaté selon dispositions prévues aux
articles 5.1 du présent CCAP.

e Retard dans la remise de documents (plan, maquette ifc, note de calcul, proces-verbal
d'essai, fiche d'autocontréle, etc.) ou échantillons demandés par l'un des intervenants
précités, par document ou échantillon :

o 1500 euros/ jour calendaire de retard / document, selon le calendrier détaillé des
études d’exécution tel qu’il sera établi et validé par le Maitre d’Ouvrage a la
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux et selon les demandes
formulées via un compte rendu, un courrier, un courriel en cours de chantier par I'un
des intervenants

e Retard dans la remise du procés-verbal des opérations préalables a la réception du maitre
d’ceuvre :
o 2 500 euros/ jour calendaire de retard, constaté selon les dispositions des articles
3.14 du présent CCAP.

e Retard dans la diffusion de la proposition de réception du maitre d’ceuvre (du groupement
de conception/réalisation) :
o 2500 euros/ jour calendaire de retard, constaté selon les dispositions des articles
3.14 du présent CCAP.

e Retard dans la remise du projet de décompte général final du Marché :
o 2500 euros/ jour calendaire de retard, constaté selon 'article 3.6.8 du présent CCAP.

e Retard dans la remise des documents fournis aprés exécutions :
o 1500 euros/ jour calendaire de retard, constaté selon article 7.11 du présent CCAP

e Retard des formations :
o 100 euros/ par formation ou par semaine de retard, les deux conditions peuvent se
cumuler
NB : Minimum 6 mois avant la date prévue de réception, le titulaire remettra un planning
pour avis des formations. Le constat des retards se fera sur la base de ce planning.
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3.7.3.3  Retard dans la levée des réserves a la réception et au parfait achevement

Dans le cas ou le Titulaire n"aurait pas, a la date limite de levée des réserves fixée au sein du Proces-
Verbal de réception, remédié aux imperfections ou malfagcons notées contradictoirement lors des
opérations préalables a la réception, des pénalités de retard de 1 500 euros seront appliquées par
réserve et par jour calendaire de retard.

Cette clause s’applique également aux réserves constatées durant I'année de parfait achévement.
3.7.3.4  Absences aux réunions de chantier

Les pénalités seront automatiquement appliquées au Titulaire pour le mandataire du Titulaire, les
cotraitants architectes et bureaux d’études dument convoqués, qui n'assistent pas, ou ne se fait pas
représenter par un délégué ayant tous pouvoirs, aux réunions de chantier hebdomadaires prévues a
I'article 3.13.9 du présent CCAP.

Ces pénalités sont fixées a 500 euros par absence.

Le Maitre d’Ouvrage et son Assistant se réservent le droit de convoquer aux réunions de chantier les
entreprises sous-traitantes ou cotraitantes en présence des membres du Titulaire sus évoqués.

De méme cette pénalité, s’applique aussi en cas d’absence aux réunions du college interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT). En application des articles L4532-10 a
L4532-15 du code du travail, les entreprises tenues d’assister aux réunions du CISSCT doivent étre
représentées par un collaborateur qualifié, bien au courant du chantier et habilité a cet effet ainsi
gue par un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné conformément a I'article R4532-
80 du code du travail.

3.7.3.5 Pénalités pour inobservation d’une obligation concernant I’hygiene, la sécurité et la
santé des travailleurs

En ce qui concerne le non-respect des demandes assorties d'un délai adapté et réaliste émanant du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé, les montants des pénalités
encourues sont les suivants :

e Absence de remise d'un plan particulier en matiére de sécurité et de protection de la santé :
o 1500 euros / jour calendaire de retard. Les retards sont comptabilisés a compter de
la premiére demande du coordonnateur SPS, du Maitre d’Ouvrage ou son Assistant ;
e Intervention sur le chantier d’'une entreprise sans diffusion préalable du Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) :
o 1500 euros/ jour calendaire comptabilisés a compter du premier jour d’intervention
de I'entreprise défaillante ;
e Non-exécution des prescriptions du PGC en matiere d’hygiéne et de sécurité entrainera,
aprées mise en demeure, et ce, jusqu’a I'obtention de I'avis favorable du coordonnateur :
o 1500 euros / jour calendaire de retard ;
e Non-respect d'une injonction du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé :
o 1500 euros / jour calendaire de retard / injonction ;

e Infraction constatée aux réegles de sécurité et de protection de la santé sur le chantier :
o 1500 euros / jour calendaire de retard / infraction.
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Ces pénalités sont cumulatives et valables pour chague entreprise y compris les sous-traitants du
mandataire du Titulaire.

3.7.3.6  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai de I'étape 2 mais sont intégrés au délai
global du Marché.

A la fin des travaux, le Titulaire devra, dans le délai de quinze (15) jours a compter de la date de
notification de la décision de réception, avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.

En cas de retard ou de défaillance dans la remise en état des lieux ou le nettoyage des locaux, ces
opérations seront faites aux frais du Titulaire par une entreprise librement choisie par le Maitre
d’Ouvrage, aprés mise en demeure par lettre RAR restée infructueuse au terme du délai précisé, sans
préjudice de I'application d'une pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard.

3.7.3.7  Autres pénalités et réfactions
Le Titulaire pourra se voir appliquer d'autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :

* Non-respect des hauteurs sous plafonds (selon mesures contradictoires lors de la réalisation
par comparaison avec les hauteurs définies lors de la conception, dans la limite d’un écart <
5cm):

o 1000 euros par réserve et par local ;

e Réserve du bureau de controle non levée a la réception des travaux (selon RVRAT ou RFCT) :
o 2000 euros par réserve ;

e Réserve du CSPS non levée a la réception des travaux (selon PGC ou DIUQ) :
o 2000 euros par réserve ;

e Réserve dans le rapport du coordonnateur SSI remis avant la commission de sécurité :
o 2000 euros par réserve au-dela de trois réserves (maximum toléré) ;

e Réserve résiduelle dans le RVRAT avant la commission de sécurité :
o 2000 euros par réserve ;

e Retard dans la présentation d’'un dossier d’agrément de sous-traitant selon planning
présenté avant le commencement des travaux (articles 3.7.1.4, 2.2.1.5 et 2.2.1.6 du présent
CCAP) :

o 1000 euros par jour calendaire de retard et par sous-traitant ;

¢ Non-respect d'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage un
sous-traitant non déclaré : par jour calendaire a compter de I'échéance de la mise en
demeure jusqu'au dépdt du dossier complet de demande d'acceptation :
o 1000 euros par jour calendaire et par sous-traitant ;

¢ Non-respect des obligations définies au 5.1 du présent CCAP : par jour calendaire a compter
de I'échéance de remise des documents jusqu'a dépot du dossier complet :
o 1000 euros par jour calendaire

e Défaut de nettoyage du chantier, des voies publiques empruntées a proximité du chantier,
absence de dispositif de nettoyage des engins avant sortie du chantier, dép6t de matériaux
ou matériels en dehors des zones affectées, par événement constaté et par jour :

o 1000 euros par jour calendaire et par défaut ;
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Retard comptabilisé a partir de la premiére demande du coordonnateur SPS, du Maitre
d’Ouvrage ou de I'Assistant au maitre d’ouvrage.

* Présence d'une publicité sur le site du chantier :
o 500 euros par jour et par infraction comptabilisé a partir du premier constat effectué
par le Maitre d’Ouvrage ou de son Assistant.

¢ Non-respect des horaires de travail ou bruits de chantier au-dela de la limite prescrite (8h-
19h hors weekend et jours fériés) :
o 1000 euros par jour calendaire ;

e Non-respect des itinéraires éventuellement prescrits pour la desserte du chantier :
o 1000 euros par constat et par véhicule ;

¢ Non-respect de 'interdiction d’incinération de matériaux sur le chantier :
o 1000 euros par constat ;
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* Non-respect des obligations d’insertion :
o Se reporter a I'annexe au CCAP « clause obligatoire d’insertion et de promotion de
I'emploi »;

e Non-respect des engagements contractuels en terme de guotas « petites et moyennes
entreprises et artisans » :

o Sien fin de marché le quota ayant fait I'objet d’un engagement contractuel n’a pas
été respecté, le titulaire se verra appliquer une pénalité égale a 25 % de la part du
marché non affectée.

* Non-respect des engagements en matiere de sous-traitance :

o Le défaut de communication du contrat de sous-traitance et de ses modifications
éventuelles au maitre d’ouvrage, dans les 15 jours courant a compter de la réception
d’une mise en demeure de le faire par le maitre d’ouvrage, expose l'entrepreneur a
une pénalité de 1 500 € net.

o Toute sous-traitance occulte constatée par le maitre d’ouvrage ou son représentant,
le maitre d’ceuvre ou le CSPS, sera sanctionnée sans mise en demeure préalable par
une pénalité de 1 500 euros net par constat.

o Dans le cas d’'une demande de régularisation d’un sous-traitant, le maitre d’ouvrage
fixe un délai de régularisation dans la mise en demeure. En cas de dépassement du
délai de régularisation, le maitre d’ouvrage ou son représentant appliquera une
pénalité de 1500 euros net par jour calendaire de retard.

* Non-respect concernant l'identification professionnelle des personnes présentes ur le
chantier :

o L’absence du port de la carte PRO BTP sera sanctionnée par une pénalité de 150
euros net sur simple constatation par le mafitre d’ouvrage ou le CSPS.

o L'absence de transmission des copies des cartes PRO BTP a compter de la date de
diffusion du PPSPS sera sanctionnée par une pénalité de 100 euros net par jour
calendaire de retard sur simple constatation par le maitre d’ouvrage ou le CSPS.

o L'absence de transmission de I'enregistrement des personnes employées sur le
chantier dans les 15 jours de la demande du maitre d’ouvrage ou de son représentant
ou du CSPS sera sanctionnée par une pénalité de 150 euros net par jour calendaire
de retard.

* Non-respect concernant le détachement de travailleurs étrangers :

o L’absence de déclaration de détachement de salariés étrangers sera sanctionnée par
I'application d’'une pénalité de 1 500 euros sur simple constat du représentant du
pouvoir adjudicateur.

Le défaut de communication, dans les 15 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage, de l'accusé de réception de la déclaration de détachement, expose
I'entrepreneur a une pénalité journaliére de 3 000 euros net par jour calendaire.

o Le défaut de communication, a la notification du marché ou, en cours d’exécution,
dans les 15 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, de la liste
nominative des salariés soumis a autorisation de travail expose le titulaire a une
pénalité de 1 500 euros net par jour calendaire de retard.

* Défaut de non transmission du SOGED (schéma d’organisation et de gestion des déchets) et
des bordereaux de suivi ou de dépbts des déchets

o Le défaut de transmission du SOGED (schéma d’organisation et de gestion des
déchets) et des bordereaux de suivi ou de dépbts des déchets expose le titulaire a
une pénalité de 500 euros net par jour calendaire de retard.

e Défaut de transmission des attestations d’assurance (article 4.1.7 du présent CCAP):
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o A la notification du marché et a chague demande du maitre d’ouvrage ou de son
assistant, le titulaire devra transmettre ses attestions d’assurances, dans un délai de
15 jours. Au-del3, il sera pénalisé de 350 € par jour calendaire de retard aprés mise
en demeure restée infructueuse de justifier le retard.

e Réfactions prévues par le présent document : réfactions liées a |I'exécution de prestations du
Marché que le Maitre d’Ouvrage serait conduit, apres mise en demeure non suivie d'effet, a
réaliser ou faire réaliser aux frais et risques du Titulaire ;

Réfactions correspondant a des prestations prévues au Marché et que le Titulaire n'aurait
pas exécutées, en application du principe du reglement selon service fait.

L’'ensemble des pénalités et réfactions ci-dessus sont cumulatives.
3.7.3.8  Application des pénalités

Toutes les pénalités prévues a l'article 3.7.3 du présent CCAP sont encourues sur simple constatation
(par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux) du Maitre d’Ouvrage, de son Assistant ou du
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé. Elles sont cumulables, et ne sont
pas plafonnées. L'application de pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives
prévues a I'article 6.2 du présent CCAP. Les pénalités ne sont pas libératoires.

En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision
de résiliation.

L'application d'une pénalité consécutive au non-respect d'un délai intermédiaire sera, de fait, levée
en cas de respect du délai de I'étape définie a I’Article 2.3.2.2 reporté au planning contractuel du
Marché annexé a I’Acte d’Engagement.

3.7.3.9  Retenues provisoires

Il sera fait application de retenues provisoires le cas échéant.

3.7.3.10 Répartition du montant des pénalités au sein du Titulaire

Il sera fait application des articles 19.1.2 et 19.1.4 du CCAG Travaux 2021.
3.7.3.11 Prime d’avance

Il n’est pas prévu de prime d’avance.

3.8 Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et des
produits

3.8.1  Provenance et qualité des matériaux et produits

Les études de détail et les descriptifs établis fixent la provenance des matériaux, produits et
composants de construction. Le programme stipule que les matériels, produits et composants
doivent étre neufs. Le Titulaire s’engage a respecter formellement la liste des matériels telle qu’elle
résultera de la mise au point du Marché en ce qui concerne la provenance des matériaux, produits
ou composants de construction, marques, types et références.

Le Titulaire s’engage a la mise en ceuvre des marques et gammes de produits et équipements
proposées lors de son offre et celles figurant au sein du programme. Si au cours du chantier, le
Titulaire propose une autre marque que celles contractualisées, le Maitre d’Ouvrage pourra refuser
le produit ou I'’équipement sans avoir a se justifier.
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Par ailleurs, lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le Marché, le Titulaire ne peut la modifier que si le Maitre d’Ouvrage 'y autorise par écrit.

Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise que la substitution
donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues l'article
3.6.5 du présent CCAP.

Si le Maitre d’Ouvrage subordonne son autorisation a I'acceptation par le Titulaire d'une réfaction
déterminée sur les prix, le Titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction ne figurant pas dans la liste précitée, le
Titulaire devra fournir et mettre a disposition sur le chantier les prototypes et échantillons qui lui
auront été demandés par l'un des intervenants désignés au présent CCAP.

Les propositions du Titulaire seront acceptées ou refusées au vu desdits échantillons ou prototypes.
Les échantillons et prototypes ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront
entreposés et conservés sur le chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet
effet.

3.8.2  Vérifications, essais et épreuves

Les résultats a atteindre sont définis dans les pieces constitutives du Marché, et le Titulaire s'est
engagé au respect de ces résultats.

Les vérifications qualitatives, par la réalisation d'essais et épreuves, des matériaux, produits ou
composants de construction qui seraient demandées par le contréleur technique sur la base des
obligations réglementaires et contractuelles dues par le Titulaire, et les essais définis
contractuellement avec le Maitre d’Ouvrage pour s'assurer du respect des engagements contractuels
du Titulaire sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire procéde en outre spontanément aux vérifications qualitatives des matériaux, produits ou
composants de constructions demandées par les pieces générales du Marché.

Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification
qualitative, a des essais et épreuves, conformément aux stipulations du Marché et aux prescriptions
des normes homologuées, les stipulations du 3.8.1 du présent CCAP, touchant la définition des
normes applicables et les dérogations éventuelles a ces normes, étant a retenir pour le présent
article.

A défaut d'indication, dans le Marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser, ceux-ci
font I'objet de propositions du Titulaire soumises a I'acceptation du contréleur technique avec copie
au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant.

Le Titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniére a faciliter
les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et
composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de vérification ou
acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent étre enlevés rapidement
du chantier.

Les vérifications sont faites, suivant les indications du présent CCAP ou, a défaut, suivant les
propositions du Titulaire soumises a I'acceptation du contrdleur technique, soit sur le chantier, soit
dans les usines, magasins ou carrieres du Titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs.

Elles sont exécutées par un laboratoire ou organisme de contréle indépendant.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrdle sont faites a la diligence et
a la charge du Titulaire. Ce dernier adresse au contrbleur technique les certificats constatant les
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résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le contréleur technique valide, par référence
aux clauses du présent Marché si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou
non étre utilisés.

Le Titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.

Le Titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer le
prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

Les essais reglementaires sont a la charge du Titulaire.

Les essais et épreuves non prévus au Marché, mais demandés par le controleur technique sont a la
charge du Titulaire.

En outre, le Maitre de I’'Ouvrage demande la réalisation d’essais spécifiques de son batiment en cours
de réalisation, avec notamment (sans que cette liste soit limitative) :

* Mise en eau des toitures terrasses

e Perméabilité a I'air du batiment selon les indications formulées au sein du PTD

e Essais camérade I'ensemble des réseaux d’évacuation gravitaire (une vérification par caméra
sera réalisée suite a chaque rétrocession au Maitre d’Ouvrage et en fin de chantier avant
réception)

e Essais acoustiques in situ (isolement entre locaux, réverbération des locaux d’une surface de
50 m? et plus)

e Vérifications thermographiques en fin d’opération a I'échelle du batiment

Si les résultats de vérifications prévues dans le Marché ou par les normes pour une fourniture de
matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas |'acceptation de cette
fourniture, le contréleur technique peut demander des vérifications supplémentaires pour
permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les
prix.

Les dépenses correspondant a ces dernieres vérifications sont a la charge du Titulaire. Ne sont pas a
la charge du Titulaire :

* Les essais et épreuves que le contrdleur technique exécute ou fait exécuter et qui ne sont
pas prévus par les normes ;

e Les vérifications éventuellement demandées par le contrdéleur technique sur des matériaux,
produits ou composants de construction, portant la marque NF ou ayant fait I'objet d'un
agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités
inhérentes a la marque ou exigées pour I'agrément.

Des essais pourront étre réalisés a l'initiative du Maitre d’Ouvrage pour vérifier la conformité des
réalisations a la réglementation et aux prescriptions. Siles résultats de ces essais sont conformes aux
exigences réglementaires et/ou contractuelles, ils seront payés par le Maitre d’Ouvrage. Dans le cas
contraire, ils seront payés par le Titulaire.

3.9 Etudes de conception

3.9.1 Etudes de conception soumises a |'avis du Maitre d’Ouvrage

Les études de conception consistent, a partir de la signature du contrat et en tenant compte du
programme technique détaillé, en un développement de la conception des ouvrages.
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Le Titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions prévues par le
Marché. Ainsi, il informera au fur et a mesure I'Assistant technique au Maitre d’Ouvrage de toute
adaptation qu'il lui semblerait pertinent d'apporter au vu des études développées. A I'appui de telles
propositions, I'Assistant au Maitre d’Ouvrage fera part de la position du Maitre d’Ouvrage dans un
délai précisé a l'article 3.7.1 du présent CCAP.

Le Titulaire devra respecter le circuit de diffusion de I'ensemble des documents d’exécution, tel que
décrit au Marché et précisé le cas échéant en cours d’exécution

Il informera régulierement I'Assistant du Maitre d’Ouvrage de I'avancement des études, et
présentera notamment a cet effet tous les mois a I’Assistant du Maitre d’Ouvrage un rapport portant
sur la période écoulée, précisant I'avancement et les problématiques rencontrées.

En cours d'études, le Titulaire soumet au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant pour avis et remarques,
avant poursuite des études, un dossier qui doit étre certifié conforme aux dispositions contractuelles
par le Titulaire, notamment par le biais d’'un Visa émanant de I'architecte et du ou des bureaux
d’études techniques (copie des VISA a adresser a I'Assistant et au Maitre d’ouvrage), et précisant, le
cas échéant, la prise en compte des avis du contrdleur technique et du coordonnateur SPS.

Dans le cas ou le Titulaire souhaiterait présenter des écarts au programme au cours des études de
conception, ils devront étre formalisés au travers d’un tableau, appelé « tableau des écarts », qui
sera mis a jour avec la remise du dossier APD et du dossier PRO. Aucune modification du programme
ne sera tacitement validée le Maitre d’Ouvrage et son assistant.

Les avis et remarques de I’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage
correspondent :

« Aun enregistrement des plans d'exécution
* A une vérification de la conformité au programme.

Aucun avis ne pourra étre délivré sur la base d'un dossier partiel ne répondant pas aux exigences
minimales définies au marché et par la réglementation et les normes applicables, ou ne prenant pas
en compte les avis du contrdleur technique ou du coordonnateur SPS qui auront été émis.

L'Assistant au Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Ouvrage vérifient que les documents transmis
respectent les dispositions du Marché, ce qui dans ce cas conduira a délivrer un avis et des
remarques.

L’avis pourra :

¢ Ne pas étre délivré : les raisons du refus seront explicitées, par référence aux dispositions
contractuelles, et le Titulaire devra mettre son dossier en conformité et le soumettre a
nouveau a l'avis de I’Assistant au Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage dans un délai fixé
dans la décision de refus de délivrance de I'avis ;

» Etre partiel dans le cas ou la nature ou l'importance des observations que I’Assistant au
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage seraient amenés a formuler ne constituent pas un
obstacle a la poursuite de I'exécution du Marché, un avis partiel pourra étre délivré, a charge
pour le Titulaire de produire les éléments de réponses permettant la levée des observations
ayant conduit a un avis partiel. Le délai fixé pour la remise de ces éléments figure dans la
décision de délivrance de l'avis partiel et sera un délai adapté et réaliste ;

o Etre délivré sans observation.

Les délais nécessaires a une reprise du dossier consécutive a la non-délivrance d’avis ou a la
délivrance d'un avis partiellement défavorable, et a la présentation d’un nouveau dossier pour avis,
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ainsi que les délais nécessaires a I'avis du Maitre d’Ouvrage et des autres intervenants (AMO, CT,
CSPS) sont réputés inclus dans le délai global d'exécution du Marché.

Ces dossiers sont également soumis au contréleur technique, pour vérification de leur conformité au
référentiel et au Coordonnateur SPS pour vérification de la bonne intégration des dispositions
relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

Il est précisé que, s'il I'estime possible sans porter atteinte a la cohérence et a la qualité de la
conception, et s'il en a l'utilité pour favoriser une exécution rapide du Marché, le Titulaire peut
soumettre a l'avis de I’Assistant au Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage un dossier partiel ne
permettant pas la délivrance d'un avis. Ce dossier fera I'objet d'un simple avis provisoire, cet avis
provisoire étant susceptible d'étre infirmé au moment de I'examen du dossier complet soumis
ultérieurement.

De facon générale, et sous sa responsabilité, le Titulaire devra tenir compte des avis et remarques
formulés dans le cadre de cette procédure.

Les avis et remarques du Maitre d’Ouvrage ne déchargent en aucun cas le Titulaire de ses obligations
et responsabilités, notamment en termes de vices de conception ou de non-respect de la
réglementation, et ne pourront étre considérés comme valant acceptation, méme tacite, de non-
conformité au Marché ou aux regles de I'art. Les avis délivrés au titre du présent marché ne peuvent
étre invoqués par le Titulaire pour engager la responsabilité, méme partiellement, du Maitre
d’Ouvrage.

3.9.2 Demandes d'autorisations administratives

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux 2021, la mission porte sur la totalité des autorisations
administratives nécessaires au déroulement complet de I'opération. L’article 31.3 du CCAG Travaux
2021 n’est donc pas applicable.

Le Titulaire prépare toutes les demandes d'autorisations et les déclarations et les remet a I'Assistant
au Maitre d’Ouvrage pour vérifications puis pour signature au Maitre d’Ouvrage.

Les dossiers de demandes d’autorisations administratives devront étre établis en conformité avec le
Marché, en particulier le Programme Technique Détaillé (PTD), et I'offre du Titulaire, sous réserve
des modifications le cas échéant acceptée selon les procédures prévues au Marché. Les réserves
éventuelles des services instructeurs devront étre prises en compte, aussi bien dans I'établissement
des dossiers que postérieurement dans les études et travaux.

Les prescriptions et réserves émanant de 'instruction de I'’étude d’impact valant dossier loi sur I'eau
seront intégrées a la charge du Titulaire lors des étapes de conception et de réalisation.

Le Titulaire devra étre présent lors des visites des différentes commissions compétentes, notamment
la commission de sécurité, et la Commission d’accessibilité et prendre en compte leurs observations
dans les conditions prévues au Marché.

3.10 Etudes préalables a I'exécution des travaux

3.10.1 Etudes d'exécution et de synthese
Toutes les études d'exécution et de synthése sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire transmettra au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant, pour avis, un planning de diffusion
des documents d’exécution et de synthése, préalable au démarrage des travaux.
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D'une fagcon générale, le Titulaire établit, d'aprées les piéces constitutives du Marché et sur la base
des études de conception, tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, quelle qu'en
soit la nature (plans d'exécution, notes de calculs, études de détail, etc.).

Sur la base des études d'exécution finalisées et validées, et quel qu'en soit I'auteur, le Titulaire devra
élaborer les plans d'atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier.

A cet effet, il fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de
toute erreur de mesure. Il doit établir les calculs de stabilité et de résistance.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses
natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

lIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
Marché, les formes des piéces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.

Le Titulaire est chargé a ses frais de la coordination temporelle, technique et spatiale de ses études
d'exécution et de leur synthese, y compris les études qu'il ferait réaliser par des sous-traitants, étant
précisé que les plans de synthése feront partie intégrante du dossier des ouvrages exécutés.

3.10.2  Vérification des études d'exécution et de synthése

De fagon générale, toutes les études d'exécution doivent étre soumises au visa du concepteur (pour
celles qui ne sont pas effectuées par lui), au coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie (faisant
partie du Titulaire de conception réalisation), a I'avis du Contréleur Technique, et communiquées au
Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le visa du concepteur a pour objet d'assurer au Maitre d’Ouvrage que les documents établis par le
Titulaire respectent les études de conception et est conforme aux régles de I'art, a la réglementation
et aux normes en vigueur.

Toute reprise des études d'exécution (et de fait de délai de visa ou d’avis selon l'intervenant)
nécessitée par la décision du concepteur de ne pas délivrer son visa ou par un avis défavorable du
controleur technique sur un document d'exécution devra étre faite dans un délai fixé a l'article 3.7.1
du présent CCAP. Le Titulaire devra assumer toutes les conséquences liées a la reprise des études, y
compris en termes de délai, aucune prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux ne
pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa du concepteur et un avis favorable du contréleur technique, éventuellement assortis de
réserves ne faisant pas obstacle a I'exécution, doivent impérativement étre obtenus préalablement
a l'exécution de I'ouvrage correspondant aux documents concernés. Dans le cas contraire, le Titulaire
devra assumer toutes les conséquences qui pourraient en découler, telles que la dépose ou la
démolition de tout ou partie d'un ouvrage exécuté.

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a I'exécution qu'il
a fait viser en application des présentes.

Les documents d'exécution élaborés par le Titulaire seront fournis et diffusés directement par ses
soins aux destinataires qui lui seront désignés.

L’ensemble des visas sera transmis au fur et a mesure au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant, suivi
sous forme d’un tableau d’avancement a chaque rendez-vous de chantier. Sans cela, le paiement des
missions VISA et SYNTHESE ne pourra étre effectué conformément aux dispositions de I'article 3.6.4
du présent CCAP.
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3.10.3 Composants, techniques ou procédés de mise en oceuvre non
traditionnels

Tous les composants, techniques et procédés de mise en ceuvre devront étre conformes aux
documents généraux constitutifs du marché (CCTG, normes, etc.), ou devront étre couverts par un
avis technique favorable en cours de validité au moment de la mise en ceuvre, ce dont il sera justifié
par le Titulaire. Le Maitre d’Ouvrage refuse les appréciations techniques d'expérimentation (ATEX).

3.11 Implantation des ouvrages

3.11.1 Piquetage général

Les piquetages sont a la charge du Titulaire y compris pour le redécoupage parcellaire en fin
d’opération. Ces piquetages seront soit effectués, soit contrélés par un géometre-expert, intervenant
a la charge du Titulaire, qui attestera de leur conformité au plan général d'implantation des ouvrages.

Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages,
en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des repéres fixes. |l sera transmis au Maitre d’Ouvrage
dés son établissement, étant précisé que cette transmission n’exonére en rien le Titulaire de sa
responsabilité dans la définition et la mise en ceuvre des implantations.

Lors de I'exécution des travaux le Titulaire est tenu de compléter le piquetage général par autant de
piquets qu'il est nécessaire.

3.11.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterreés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le Titulaire a recu du concepteur toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mémes conditions
que celles définies a l'article 3.11.1 du présent CCAP.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, de chaleur (RCU), d'eau ou des cables
électriques, le Titulaire doit, dix (10) jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant
des canalisations ou cables.

Le Titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en
cas de besoin. Lors de I'exécution des travaux, le Titulaire est tenu de compléter le piquetage spécial
par autant de piquets qu'il est nécessaire.

3.12 Marquage du chantier
3.12.1 Affichage

Tous les affichages réglementaires devront, a la charge exclusive du Titulaire, étre en place avant la
fin de la période de préparation et maintenus pendant toute la durée du chantier. Cet affichage inclut
les panneaux de permis de construire.

En plus des panneaux d'affichage réglementaires, le Titulaire mettra en place a ses frais un panneau
dit panneau de chantier, des dimensions figurant au sein de la charte « signalétique travaux » jointe
au programme, et comportant notamment :

¢ Une perspective couleur du projet ;

e Letitre du chantier,

¢ Les noms, adresses et numéros de téléphone de chacun des intervenants sur le chantier :

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation

CCAP — Mars 2023 Page 60



Centre Hospitalier de Lunel (34)
I \ , Construction du pole gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

Le Maitre d’Ouvrage,
L'Assistant a Maitrise d’Ouvrage,
Le coordonnateur SPS,

O O O O

Le contréleur technique,
o Les différentes entreprises et le Titulaire de conception-réalisation.
Il sera implanté au lieu choisi par le Maitre d’Ouvrage.
La composition du panneau de chantier et son implantation seront soumises au Maitre d’Ouvrage et

a I'Assistant au Maitre d’Ouvrage. Toute publicité est interdite sur le site du chantier, en quelque
endroit que ce soit, y compris celle des entreprises qui y interviennent.

3.12.2 Palissade pour la protection des installations de chantier

Une palissade sera mise en place sur tout le périmetre du chantier. Elle devra empécher de
s’introduire sur le chantier notamment en rampant et devra résister aux vents forts.

Le chantier devra étre tenu constamment fermé.

Les coordonnées d’un responsable devront étre laissées au Maitre d’Ouvrage pour palier un besoin
exceptionnel.

3.12.3  Signalisation
Le chantier sera signalé par des panneaux et une signalisation lumineuse si nécessaire.

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiere ; elle est réalisée, sous le controle des
services compétents (mairie...), par le Titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise
en place des panneaux et des dispositifs de signalisation.

Le gardiennage dans I’'emprise du chantier est a la charge du titulaire.

3.12.4  Police de chantier

Le maitre d’ouvrage se laisse la possibilité de réaliser un référé préventif avant le démarrage des
travaux. Ce référé pourra porter sur les batiments, voiries, réseaux ou tout équipement a proximité
du chantier.

En tout état de cause, un constat ayant pour objet un état des lieux des ouvrages (éventuellement
limité a ceux non visités dans le cadre du référé préventif s’il venait a étre réalisé) (chaussées,
batiments, réseaux, équipements et espaces verts, voirie), sera établi par huissier en présence du
Maitre d’Ouvrage et de la mairie, a la charge et a I'initiative du Titulaire, avant tout début des travaux.
Ce constat pourra intégrer I'intérieur des batiments avoisinants le chantier.

Un constat sera réalisé sur les mémes points et dans les mémes conditions a la fin du chantier,
toujours a la charge et a l'initiative du Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger du Titulaire qu’il retire du chantier toute personne
qu’il emploie, directement ou employée par un de ses sous-traitants ou fournisseurs qui
contreviendrait :

e Aux régles de sécurité réglementaires

» Acelles précisées dans le présent CCAP

» Acelles définies au cours du chantier et mentionnées dans les comptes rendus de réunion

Les horaires de travail des entreprises seront soumis a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.
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3.13 Préparation, coordination et exécution des travaux

3.13.1 Dispositions générales
3.13.1.1 Organisation du chantier
L'organisation du chantier sera conforme :

e Aux documents élaborés par le Titulaire, soumis pour avis a I'Assistant au Maitre d’Ouvrage
et au CSPS ;
e AuPlan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

3.13.1.2 Coordination de |'exécution des travaux
La coordination de I'exécution des travaux incombe au mandataire du Titulaire.

Il appartiendra a celui-ci de produire, en fonction d'éventuels retards par rapport au planning, des
calendriers de travail tenant compte de la réalité, ces calendriers n'ayant pas vocation a se substituer
aux plannings contractuels.

3.13.1.3 Sécurité et protection de la santé

L'intégralité des regles du Code du travail, celles fixées par le Plan Général de Coordination (PGC) en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé, les dispositions prévues par les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé validés par le CSPS, devront notamment étre respectées pendant
toute la durée d'exécution des travaux,

Le CSPS a toute autorité sur les entreprises et leurs agents intervenant sur le chantier. Ses
instructions, ainsi que les décisions et sanctions immédiates qu'il jugera utile de prendre pour des
cas d'une particuliére gravité, doivent impérativement étre respectées. Tout désaccord éventuel
entre une entreprise et le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé devra
étre porté a la connaissance de I'Assistant au Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage, ce dernier
ayant seul qualité pour confirmer ou infirmer une position ou une sanction prise par le
coordonnateur,

A l'occasion de chaque réunion de chantier, un point sera fait avec le coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé.

Le PGC sera mis a jour en tant que de besoin par le coordonnateur SPS, notamment suite a une
réunion de mise au point avec le Titulaire qui aura lieu dans le mois suivant la notification du présent
Marché.

3.13.1.4 Constatations et constats contradictoires

Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document
qui en résulte.

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du Titulaire, soit du Maitre d’Ouvrage ou de son Assistant.

Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une ou l'autre
des parties ne préjugent pas |'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur I'appréciation de
responsabilités.

L'Assistant au Maitre d’Ouvrage fixe la date des constatations ; lorsque la demande est présentée par
le Titulaire, cette date ne peut étre postérieure de plus de dix (10) jours a celle de la demande.
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Les constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par I'Assistant au
Maitre d’Ouvrage contradictoirement avec le Titulaire. Si le Titulaire refuse de signer ce constat, ou
ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses
observations ou réserves a I'Assistant au Maitre d’Ouvrage.

Si le Titulaire, dOment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations,
il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

3.13.2 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

3.13.2.1 Préparation des travaux

La période de préparation des travaux débute a la date définie au planning général contractuel
annexé a I’Acte d’Engagement. Sa durée est de deux (2) mois maximum, sauf indication contraire
dans le planning d'exécution du Marché annexé a I'Acte d’Engagement.

La période de préparation des travaux (Etape 2) est incluse dans le délai global de conception-
réalisation (article 2.3.2.2 du présent CCAP) dont le démarrage des travaux sera notifié par Ordre de
Service.

Au cours de cette période de préparation, il est procédé aux opérations ci-apres a la diligence
respective des parties contractantes :

Par les soins du Maitre d’Ouvrage :

e Libération des acces ;

e Emprise des installations provisoires demandées par le Titulaire et acceptée par le Maitre
d’Ouvrage ;

e Mise a disposition des réseaux existants ;

e Détermination des zones interdites aux entreprises ;

e Avis et remarques sur le projet des installations de chantier.

Par les soins du Titulaire :

e Constat mentionné a I'article 3.12.4 du présent CCAP ;

» Etablissement d’un planning prévisionnel des travaux a I’échelle de la semaine, respectant le
planning prévisionnel intégré aux pieces du Marché et les délais contractuels, et soumis a
avis conformément aux stipulations de I’article suivant. Y seront spécifiés :

o Laréalisation des installations de chantier et ouvrages annexes ;
o Lesétudes d'exécution et de synthese ;

o La date de désignation de I'ensemble des sous-traitants, celle devant étre au plus
tard a six (6) mois de I'ordre de service de démarrage des travaux.

o Les mises hors d'eau et hors d'air ;

o Lestests d’étanchéité a I'air ;

o Les présentations d'échantillons ;

o Les mises a disposition des locaux recevant du matériel hors marché mais dont
I'installation doit se faire avant achevement des travaux ;

o Les dates d'achevement partiel (en vue des éventuelles réceptions partielles) ;

o L’achevement des travaux ;

o Les essais techniques et les épreuves (mesures acoustique, etc...) ;

o La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
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o La consultation pour le mobilier fourni par le Maitre d’'Ouvrage et posé par le
Titulaire ;

o Le procés-verbal établi par le concepteur dans le cadre des opérations préalables a
la réception ;

o Les opérations préalables a la réception effectuées par le contréleur technique, et
celles organisées par |'assistant du maitre d'ouvrage, conformément aux stipulations
de l'article 3.14.2.1 du CCAP;

o Le phasage de la réalisation des travaux (avec indication des dates de libération des
locaux et des modifications d'installation de chantier).

o Tout jalon et échéance figurant au sein du présent CCAP, du Programme Technique
Détaillé
e Etablissement et présentation au Maitre d’Ouvrage, a I'Assistant au Maitre d’Ouvrage et au
CSPS du projet d'installations de chantier (et des ouvrages provisoires), qui indique
notamment la situation sur plan des locaux pour le personnel et leur accés a partir de I'entrée
du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leur date
de réalisation ;

e Elaboration et présentation des plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.) et transmission au Coordonnateur désigné ;

e Exécution des voies et réseaux divers en présence d’un représentant ;

¢ Fourniture de I'ensemble des éléments nécessaires a la délivrance de I’Ordre de service de
démarrage des travaux (Article 3.7.1.4 du présent CCAP).

3.13.2.2 Programme d’exécution des travaux

Le Titulaire, tel que sera défini dans le PRO, établira notamment le programme d’exécution des
travaux qui précise, entre autres, les matériels et méthodes qui seront utilisés, ainsi que les
spécifications éventuelles de pose, d'entretien ou d'usage d’équipements ou de produits. Il précisera
les délais prévisionnels de livraison et les conditions de stockage des équipements et du matériel. Il
fera apparaitre également le calendrier d’intervention sur les réseaux existants ainsi que le détail de
ces interventions, indiquant les mesures a prendre pour chaque partie. Le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Le programme d'exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la
coordination des taches incombant aux autres membres du Titulaire

Tous les documents établis au titre des études d'exécution nécessaires au démarrage des travaux,
devront recevoir préalablement les visas et avis prévus a I'article du présent CCAP.

Le circuit d'approbation/diffusion est assuré par le Titulaire et doit se faire en paralléle entre tous les
intervenants.

Le délai d'approbation du bureau du contréle technique et du CSPS des plans ne devra pas étre
supérieur a dix (10) jours calendaires apreés leur diffusion.

Le Maitre d’Ouvrage disposera d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception de
ces documents pour formuler un avis ou faire part de ses observations par I'Assistant au Maitre
d’Ouvrage.

En cas de réserve, le Titulaire reprendra a ses frais les études complémentaires nécessaires a la levée
des réserves et soumettra a nouveau les documents a I'avis du Maitre d’Ouvrage, suivant la méme
procédure, sans pour autant prétendre a une augmentation du délai global.
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3.13.2.3 Installation de chantier

Le Titulaire a la charge exclusive de procéder a ses frais a la mise en place, puis a la maintenance et
a I'entretien de toutes les installations nécessaires au chantier, y compris les chemins de service et
les voies de desserte du chantier dans le périmeétre du site, en fonction de toutes les réglementations
applicables, du Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé,
ainsi que de la situation, de I'environnement et de la configuration des lieux, dont il est réputé avoir
une parfaite connaissance.

Toutes les installations et moyens techniques nécessaires au commencement de I'exécution des
travaux, déterminés en accord avec le coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé, devront étre opérationnels avant la fin de la période de préparation,

Comme stipulé dans I'article 3.12.4 du présent CCAP, un référé préventif pourra étre réalisé avant le
démarrage des travaux, éventuellement complété par un état des lieux avant exécution des travaux,
consigné par constat d’Huissiers de Justice mandatés respectivement par le Titulaire.

Si, a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels,
la charge en incombe au Titulaire.

Le Titulaire a, a I'égard du Maitre de I'Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux
personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf
s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du Marché
ou de prescriptions d'ordre de service.

3.13.3 Plans d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées seront établis par le
Titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, a I'avis du Controleur Technique
et de I'’Assistant au Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage. Le Titulaire devra tenir compte de leurs
observations pour |'établissement des documents définitifs.

Les avis et remarques de I'Assistant au Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Ouvrage correspondent :

* Aun enregistrement des plans d'exécution ;
» Aune vérification de la conformité au programme.

Cependant, le Titulaire garde I'entiére responsabilité de la conception et la réalisation des ouvrages
exécutés dans le cadre du présent Marché tout au long de |'opération. Par dérogation aux articles
29.1.3 et 29.1.4 du CCAG Travaux, il n’y aura ni approbation ni visa, la responsabilité de la conception
et de la construction des installations incombant totalement et exclusivement au Titulaire. Les avis
et remarques du Maitre d’Ouvrage et de son Assistant ne déchargent en aucun cas le Titulaire de ses
obligations et responsabilités, notamment en termes de vices de conception ou de non-respect de la
réglementation.

Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses
natures d’ouvrage et les qualités des matériaux a mettre en ceuvre. lls doivent définir completement,
en conformité avec les spécifications techniques figurant au Marché, les formes des ouvrages, les
différents éléments et leur assemblage.

Tous les documents soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage, de son Assistant, du Coordonnateur
SPS ou du Controleur technique seront transmis avec un bordereau d’envoi et seront indicés en tant
gue de besoin. Les plans d’exécution, notes de calcul et études de détails sont fournis :

e En2exemplaires papier + 1 exemplaire numérique pour le Maitre d’Ouvrage et son Assistant,
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¢+ 1 exemplaire pour le Contréleur Technique,
e+ 1 exemplaire pour le Coordonnateur SPS le cas échéant,

¢ +|e nombre d’exemplaires nécessaires pour les dossiers a présenter : permis de construire,
déclaration des travaux, etc.

3.13.4 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au hombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

3.13.5 Organisation, Hygiene et Sécurité des Chantiers
3.13.5.1 Seécurité et hygieéne

Le Maitre d’Ouvrage confie a un coordonnateur la mission de Coordination SPS.

Le Titulaire devra transmettre au CSPS, avant le début du chantier :

¢ Le nom de la personne chargée de diriger l'intervention,
e Ladurée prévisible de l'intervention,
e L'effectif prévisible des intervenants affectés a ce chantier,

¢ La liste des matériels présentant un risque particulier lié a leur utilisation ainsi que ceux
soumis a un controle réglementaire.

Les mesures de sécurité liées a l'interférence entre le chantier et le site seront prises par le Maitre
d’Ouvrage et appliquées par le Titulaire. Elles sont réputées comprises dans |'offre de prix. Ces
mesures seront validées sur le registre Journal du chantier. Les consignes de sécurité et les mesures
liées a I'organisation des travaux seront obligatoirement validées par une visite commune du site
avant l'ouverture du chantier.

* Responsabilités :
Conformément aux dispositions de I’article L. 4531-1 du Code du travail, le Maitre d’Ouvrage prend
en charge la coordination des mesures de sécurité propres au chantier.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui
incombent respectivement, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des
participants aux opérations de construction des ouvrages ou d'installations des équipements.

Le Titulaire s'engage a informer I'ensemble des intervenants affectés a cette opération des mesures
de sécurité spécifiques a ce chantier.

* Moyens:
Le Titulaire devra désigner un interlocuteur sécurité présent sur le chantier pendant la durée de son
intervention.

Afin de pouvoir faire appliquer les mesures qu'il juge utiles dans le cadre de sa mission, le
coordonnateur est habilité par le Maitre d’Ouvrage a faire part directement de ses demandes aupres
des intervenants pour mise en application avec copie correspondante a celui-ci. Si cette procédure
n'est pas suivie d'effets, il doit en informer le Maitre d’Ouvrage pour que ce dernier prenne les
mesures nécessaires.

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur aura la possibilité de stopper les travaux en
partie ou en totalité sans aucun préavis.
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En cas de non-respect répétitif de consignes de sécurité et apres mise en demeure, il sera fait
application des pénalités de I'article 3.7.3.5 du présent CCAP.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de réaliser des audits de respect des consignes des régles
d’hygiene et notamment des mesures de prévention des risques infectieux fongiques.

3.13.5.2 Facilités fournies par le Maftre d’Ouvrage

L'installation de chantier du Titulaire bénéficie des facilités suivantes : les emplacements pour ses
installations de chantier et dépots provisoires de matériels.

Les dispositions pour les raccordements et consommations de fluides et énergies seront, jusqu’a la
levée des derniéres réserves, les suivantes :

e Elles seront intégralement a la charge du Titulaire ;
¢ Lesraccordements seront effectués selon les prescriptions décrites dans le tome 2 du PTD.

La localisation des emplacements sera précisée dans I'Offre et arrétée lors des études d’exécution.

3.13.5.3 Installations a réaliser par |e Titulaire
3.13.5.3.1 POUR LE MAITRE D’OUVRAGE OU SES REPRESENTANTS

Le Titulaire mettra a disposition du Maitre d’Ouvrage :

¢ Un local pour une salle de réunion avec mobilier pour 20 personnes, un tableau pour
affichage des plans, une ligne téléphonique, une cafetiere électrique avec consommables. Ce
local sera éclairé, chauffé. Son nettoyage régulier (3 fois par semaine) sera a la charge du
Titulaire. Cette salle sera totalement indépendante de toute autre piéce (bureaux des
équipes du chantier, etc. ...) avec sortie directe sur |'extérieur ;

e Les bureaux tels que définis a I'article 7.6.1 du présent CCAP ;
e Des casques de chantier et des paires de bottes pour au moins 20 personnes.

3.13.5.3.2 POUR LE PERSONNEL

Ces locaux comprennent, un local pour la direction des travaux du Titulaire, des vestiaires, des
douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de |'éclairage naturel, leurs normes
étant au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives
en vigueur.

Les conditions d’hébergement et d’hygieéne sur le chantier devront toujours étre adaptées aux
effectifs. Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis |I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

3.13.5.4 Nettoyage du chantier et de la voirie

Le Titulaire sera tenu de nettoyer les locaux au fur et a mesure de ses interventions. Si ce nettoyage
n'est pas réalisé correctement, le Maitre d’Ouvrage chargera une entreprise de son choix de ce travail
aux frais du Titulaire.

Lors des travaux, le Titulaire sera tenu de maintenir en état de propreté satisfaisant la voirie, et en
particulier les abords immédiats du chantier. Les boues éventuelles répandues sur la voirie existante
seront aussitot balayées et lavées a la lance a eau.

Des aires de lavage des roues seront mises en place a I'accés du chantier.
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3.13.6  Sujétions résultant de |'utilisation du domaine public

En complément a I'Article 34 du CCAG Travaux 2021, les dispositions particulieres a respecter par le
Titulaire chargé de I'exécution des travaux pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, sont les suivantes :

« Etablissement d'un constat contradictoire de |'état de la voie publique d'accés (pour les zones
non couvertes par le référé préventif) ;

e Maintenance de cette voie a I'état actuel pendant la durée des travaux ;

e Plan de circulation a soumettre au service municipal de la Ville.

La signalisation nécessaire a la réalisation du chantier (feux, etc.) est entierement a la charge du
Titulaire.

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux 2021, le Titulaire supportera seul les frais de remise
en état des dégradations qu’il aura causées aux voies publiques.

Le Titulaire informera I’Assistant au Maitre d’Ouvrage de I'ensemble des demandes d’autorisations
de voirie et autres autorisations et déclarations nécessaires au commencement du chantier.

3.13.7 Sujetions résultant de I'intervention des concessionnaires de réseaux
Les concessionnaires de réseaux devront intervenir en coordination et interface avec le Titulaire.
A cet effet, le Maitre d’Ouvrage définira en lien avec chaque concessionnaire leur date d’intervention.

Le Titulaire prendra acte des interventions de chaque concessionnaire et adaptera son planning en
conséquence.

3.13.8 Tenue a jour des plans d'exécution et documents de chantier

Le Titulaire tiendra en permanence sur le chantier, dans un casier fermé a clé, tous les documents a
jour, ainsi que la liste de ces documents avec dates des approbations concernant l'opération (plans,
notes, etc.). Ces documents seront réservés au Maitre d’Ouvrage.

3.13.9 Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont hebdomadaires et dirigées par un membre du Titulaire désigné comme
pilote qui en établit le compte-rendu et le transmet dans les 48 heures aux intéressés. La participation
du Maitre d’Ouvrage et de son Assistant a ces réunions n’est pas obligatoire.

Le Mandataire du Titulaire est tenu d'assister aux réunions de chantier ou d'y déléguer un agent
ayant pouvoir pour engager le Titulaire et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier.
Sa présence étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, son
absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce
soit, entraine sa responsabilité.

En complément des réunions de chantier prévues ci-dessus, des réunions « Conception/ Réalisation »
bimestrielles auront lieu aux jours et heures fixés conjointement par le Maitre d’Ouvrage assisté de
son Assistant et par le Titulaire. Elles sont dirigées par I’Assistant au Maitre d’Ouvrage qui en établit
le compte-rendu et le diffuse aux intéressés.

Il sera occasionnellement possible d’augmenter la fréquence des réunions en cas de besoin (phases
de réception, etc.)
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Le Mandataire du Titulaire ou son représentant ayant pouvoir pour engager le Titulaire, les
cotraitants architectes et bureaux d’études seront tenus de participer aux réunions « Conception/
Réalisation ».

Le Maitre d’Ouvrage et son Assistant se réservent le droit de convoquer a ces réunions de
« Conception/ Réalisation » les entreprises sous-traitantes ou cotraitantes en présence des membres
du Titulaire sus évoqués.

Le Titulaire est responsable, en cas d’absence, des dommages en résultant.
La responsabilité du pilotage du chantier est assurée par le mandataire du Titulaire.

Le proces-verbal des réunions de conception (phase EXE) et coordination de maitrise d’ceuvre sera
rédigé par les cotraitants architectes et bureaux d’études, et diffusé a toutes les parties concernées
citées dans l'article 2.2.2 du présent CCAP.

3.13.10 Cahier de chantier

Il sera tenu obligatoirement sur le chantier un cahier de chantier sur lequel le CSPS inscrit toutes
observations nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Le Titulaire et ses sous-traitants seront tenus, a chaque réunion de chantier, de prendre connaissance
des observations portées sur ledit cahier et de le viser avant la fin de la réunion et répondre aux
observations et notifications du CSPS.

Les observations portées sur le cahier de chantier par le CSPS valent ordre pour le Titulaire intéressé.
Toute suite devra y étre donnée a la diligence du Chef de chantier.

3.13.11 Dossier photographique du chantier

Un dossier photographique du chantier avec prises de vue a minima bimensuelles sera établi par le
Titulaire et diffusé au maitre d’ouvrage au fur et a mesure de sa constitution, diffusion par voie
dématérialisée.

3.13.12 Visites de chantier

Le Titulaire organise, pour le Maitre d’Ouvrage et son Assistant, une visite bimensuelle de chantier
durant la période d'exécution des travaux. Des visites plus fréquentes pourront étre prévues en cas
de besoin (phases de réception, etc.).

Le Maitre d’Ouvrage et son Assistant, accompagné du Titulaire, organiseront pour les futurs
utilisateurs de I'ensemble immobilier des visites de chantier durant la période d'exécution des
travaux, si ceux-ci en expriment le souhait.

3.13.13 Gestion des déchets de chantier

Il est fait application de I'article 36 du CCAG Travaux.

L'attention du titulaire est attirée sur les obligations issues du décret n° 2020-1817 du 29 décembre
2020 portant sur les « informations des devis relatives a I'enlévement et la gestion des déchets
générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bdtiments et de jardinage
et des bordereaux de dépot de déchets » qui imposent de faire figurer dans les devis de travaux de
construction, de rénovation et de démolition de batiments, des mentions concernant les déchets
gérés par les travaux, et, de se faire remettre un bordereau de dépét par le gestionnaire de
I'installation de déchets. Ce bordereau est a conserver par I'entreprise et a présenter sur demande
au maitre d’ouvrage du chantier ou en cas de controle

Marché Global Sectoriel de Conception et Réalisation

CCAP — Mars 2023 Page 69



Centre Hospitalier de Lunel (34)
I \ , Construction du pole gérontologique de Lunel — 156 lits USLD et EHPAD

Ainsi, le Titulaire remet au maitre d’ouvrage, avec copie a I'Assistant Technique du maitre d’ouvrage,
les constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le Titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

3.14 Controle et réception des travaux

3.14.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

3.14.1.1 Essais et controles

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages, prévus par les fascicules intéressés du CCTG
2021 ou les études de détail et descriptifs, seront assurés par le Titulaire sous le contrdle du bureau
de contréle technique, a qui il devra apporter la preuve de la réalisation de ces essais, ainsi que les
résultats obtenus.

Les dispositions de I'Article 24.4 du CCAG Travaux 2021, relatifs aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Toute procédure d'assurance qualité exigée par le controleur technique, issue d'un plan assurance
qualité ou d'un autocontréle, devra étre mise en ceuvre, a ses frais, par le Titulaire, qui devra en
justifier et en fournir les résultats.

L'autocontrole comprendra au minimum les essais et vérifications prévus a I’AQC (attestation de
fonctionnement de ’AQC : Agence Qualité Construction).

Tous les programmes d’essais et de contréle pour la totalité des réseaux concernant I'ouvrage seront
préalablement définis par le concepteur et soumis a I’avis du Maitre d’Ouvrage, de son Assistant et
du bureau de controle.

Sont en outre a la charge du Titulaire les essais et contréles des ouvrages non définis dans le Marché
des lors que leur résultat ne permet pas |'acceptation en I'état des ouvrages concernés.

Avant la réception, il sera procédé, sous la direction du bureau de contréle désigné par le Maitre
d’Ouvrage, aux essais et vérifications conformément aux directives de I’AQC.

Les résultats de ces vérifications et essais devront faire I'objet d’attestations d’essais de
fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC).

Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de
ceux définis par le Marché, sur recommandation du Controleur Technique.

Si les essais donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maitre d’Ouvrage ; si les
résultats sont insuffisants, ils seront a la charge du Titulaire.

3.14.2 Réception partielle et réception totale
Il est dérogé aux articles 41, 42 et 43 du CCAG Travaux 2021.
3.14.2.1 Opérations préalables a la réception

3.14.2.1.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Le Titulaire avise a la fois la personne représentant le Maitre d’Ouvrage, son Assistant, le contréleur
technique et le CSPS par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou qu’ils
le seront.
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Dans un délai minimum d’un (1) mois avant la date de réception de I'ouvrage, le Titulaire diffuse un
procés-verbal, établi par le maitre d'ceuvre, de vérification de la conformité des ouvrages exécutés
conformément aux obligations contractuelles.

Les opérations préalables a réception du Maitre d’Ouvrage, de son Assistant, du contréleur
technique et du CSPS ne pourront démarrer qu’aprés réception du procés-verbal du maitre
d’ceuvre.

Les opérations préalables a la réception, dont le déroulement est défini comme suit, se déroulent sur
une période ne pouvant pas étre inférieure a deux mois (délai minimum a intégrer par le Titulaire
dans son planning) et ne pouvant excéder trois mois a compter de la réception du procées-verbal
établi par le Maitre d'Euvre. L’Assistant Technique au Maitre d’Ouvrage vérifie le calendrier détaillé
des opérations préalables a la réception, incluant les phases d’essais et de mise en service établi par
le Titulaire, les essais et autocontroles des entreprises et du maitre d’ceuvre étant réputés avoir été
réalisés avant la diffusion du procés-verbal cité ci-dessus, et le notifie par ordre de service au
Titulaire.

Les opérations préalables a la réception se font en présence du Maitre d’Ouvrage assisté de son
Assistant, du Contréleur Technique et du CSPS. Le Titulaire est convoqué a ces opérations. Le maitre
d'ceuvre doit y assister ou s’y faire représenter.

En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention aux proces-verbaux
correspondants et ces proces-verbaux leur sont alors notifiés ; les retards causés par leur absence
constituent des retards dans le délai global d'exécution du Marché. Ces opérations sont, malgré leur
absence, considérées comme contradictoires.

Pendant les opérations préalables a la réception, le controleur technique procede, le Titulaire ayant
été convoqué, aux essais, aux contréles et vérifications définis dans le Marché et dans le rapport
initial de contréle technique. Il en établit un procés-verbal.

Dans le méme temps, I'Assistant au Maitre d’Ouvrage, éventuellement assisté de toute autre
personne, procede notamment, le Titulaire ayant été convoqué, a la constatation :

e Des ouvrages exécutés ;

» Eventuelle de I'inexécution de prestations prévues au Marché ;

» Eventuelle d'imperfections ou malfagons ;

¢ Durepliement des installations de chantier et de la remise en état du terrain et des lieux ;
* De l'achévement des travaux.

L'Assistant au Maitre d’Ouvrage vérifie si les prestations sont conformes aux prescriptions des piéces
contractuelles quant au programme de définition des ouvrages, équipements et installations et
exigences générales.

Le Contréleur Technique vérifie les résultats des essais et effectue tous les contréles découlant de sa
mission. Le Titulaire devra lui apporter tous les éléments nécessaires a I'exercice de sa mission.

Tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages et matériels doivent offrir, a
I'achevement des travaux, un état et une fiabilité identiques a ceux qu'ils présentent a I'état neuf,
méme s'ils ont été utilisés pour les besoins du chantier.

Ces opérations font I'objet d'un ou plusieurs procés-verbaux dressés sur-le-champ par I’Assistant au
Maitre d’Ouvrage et signés par lui et par le titulaire. Si le Titulaire refuse de signer un proces-verbal,
il en est fait mention. Un exemplaire est remis au Titulaire.
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Le DOE est soumis au contrdle de I’Assistant au Maitre d’Ouvrage, qui en vérifie la constitution et la
véracité dans sa complétude, dans les limites des constats pouvant étre opérés.

En dérogation a I'article 41 du CCAG travaux 2021, I'Assistant au Maitre d’Ouvrage élabore un proces-
verbal récapitulatif de toutes les visites préalables et propose a la maitrise d’ouvrage de prononcer
ou non la réception avec une date d’achevement, et fournit le cas échéant une liste de réserves avec
les délais de levée correspondants. Dans le délai de cing jours suivant la date du proces-verbal,
I’Assistant technique au Maitre d’Ouvrage fait connaitre au Titulaire s'il a ou non proposé au Maitre
d'Ouvrage de prononcer la réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir
la réception.

L'Ouvrage est soumis aux visites de la Commission de Sécurité et celles nécessaires a I'établissement
des constats contradictoires de reconnaissance des ouvrages exécutés en vue de la prise de
possession. Par conséquent, la proposition visée a I’alinéa précédent ne pourra étre établie qu'aprés
la réalisation de la derniere de ces visites ou des constats.

Si I'Assistant au Maitre d’Ouvrage constate, lors des opérations préalables a la réception, que,
contrairement a l'avis d'achevement des travaux délivré par le Titulaire, les travaux ne sont pas
achevés, il dresse un proces-verbal mettant fin aux opérations préalables a la réception. La procédure
débutant au premier alinéa du présent article doit alors étre reprise.

3.14.2.1.2 RECEPTION DES OUVRAGES

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception dressé et signé par I'Assistant au
Maitre d’Ouvrage, de ses propositions, et des avis du Contréleur Technique, le Maitre d’Ouvrage
décide si la réception des travaux est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves :

e S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achevement des travaux. La
décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les quarante-cing (45) jours suivant la date
du procés-verbal.

e S'il considére que les travaux ne sont pas achevés, il dresse un procés-verbal indiquant au
Titulaire que I'ouvrage ne peut pas étre réceptionné a la date d’achévement des travaux
selon les termes de I'article 3.14.2.1.1 du présent CCAP.

La réception des travaux, si elle est prononcée, prend effet a la date retenue pour I'achevement des
travaux.

En dérogation a I'article 41.5 du CCAG-Travaux 2021 s'il apparait que certaines prestations prévues
au Marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutées, le Maitre d’Ouvrage
peut décider de prononcer la réception des travaux, sous réserve que le Titulaire s'engage a exécuter
ces prestations dans un délai qui n'excede pas un (1) mois a trois (3) mois suivant le cas (décision
discrétionnaire du Maitre d’Ouvrage). La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner
lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations
préalables a la réception.

3.14.2.2 Exécution ultérieure d’épreuves

Dans le cas ol certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée de service des
ouvrages, ou a certaines périodes de I'année, la réception des travaux ne pourra étre prononcée que
sous réserve de |'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie de parfait achévement, ne sont pas
concluantes la réception est rapportée.
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3.14.2.3 Réceptions et réserves
3.14.2.3.1 DECISION DE RECEPTION

La date d'effet de la réception, point de départ des garanties, est la date retenue par la personne
représentant le Maitre d’Ouvrage pour I'achevement des travaux.

La date d'effet de la réception partielle, point de départ des garanties, est la date retenue par la
personne représentant le Maitre d’Ouvrage pour I'achévement des travaux objet de cette réception
partielle.

Le transfert de la garde des ouvrages réceptionnés, du Titulaire au Maitre d’Ouvrage, intervient le
premier jour ouvré suivant la date de notification de la décision de réception ou de réception
partielle, a douze (12) heures.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage, doit étre précédée de leur
réception, y compris pour les éventuelles réceptions partielles dans le cas de prises de possession de
parties de batiments.

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception et/ou
a la réception partielle, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

3.14.2.3.2 RESERVES

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai maximum mentionné dans le procés-verbal des opérations
préalables a la réception, ou en l'absence d’'un tel délai, un (1) a trois (3) mois (décision
discrétionnaire du Maitre d’Ouvrage) avant |’expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Les interventions sur le site et dans les batiments, dans le cadre de la levée des réserves, seront
strictement planifiées et encadrées compte-tenu des exigences éventuelles d'exploitation et
soumises a autorisation du Maitre d’Ouvrage induisant des possibles travaux en dehors des heures
d’ouverture du batiment. Les délais visés a l'alinéa précédent en tiendront compte, et le Titulaire ne
pourra élever aucune contestation ni s'exonérer du délai de ce fait.

Au cas ol des réserves ne sont pas levées dans le délai prescrit, la personne représentant le Maitre
d’Ouvrage peut, apres mise en demeure restée infructueuse, les faire lever aux frais et risques du
Titulaire.

3.14.2.3.3 NON-CONFORMITES MINEURES

Si certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages, ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a
la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le Maitre d’Ouvrage peut, eu égard a la
faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité,
renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une
réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait
et la réception (le cas échéant partielle) des travaux est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.
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3.14.2.4 Réception partielle

La fixation par le Marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un
délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux implique une réception
partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.

Les dispositions des articles 3.14.2.1, 3.14.2.2, 3.14.2.4 ci-avant s'appliquent aux réceptions
partielles, sous réserve des dispositions du présent article.

La prise de possession par le Maitre d’Ouvrage, avant I'achévement de |'ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception partielle dans les
conditions prévues au Marché et précisées le cas échéant par ordre de service. Ces conditions
comportent au moins |'établissement d'un état des lieux contradictoire.

L'intervention d’une réception partielle ne modifie pas les dispositions applicables pour
I’établissement des décomptes, stipulées au présent CCAP.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont
applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

3.14.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le présent article s'applique lorsque le Marché, ou un ordre de service, prescrit au Titulaire de
mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages, ou certaines parties d'ouvrages a la
disposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui
permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux
qui font I'objet du Marché.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son Marché qui intéressent les ouvrages
ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du Maitre d’Ouvrage. |l peut faire des réserves s'il
estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux
risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au Maitre
d’Ouvrage et a son Assistant.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est
dressé.

Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le Titulaire n'est pas
responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a
la disposition du maitre de |'ouvrage.

3.14.4 Formations apres exécution

Afin que le Maitre d’Ouvrage, ses agents, ses prestataires de maintenance et d'entretien, soient
pleinement opérationnels au moment de la prise de possession des ouvrages, le Titulaire remettra,
au fur et a mesure de leur exécution, les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien
de tous les équipements et composants du batiment.

En outre, pour tous les équipements techniques le nécessitant, le Titulaire assurera, a ses frais,
préalablement a la prise de possession des ouvrages par le Maitre d’Ouvrage, une formation des
agents et prestataires que le Maitre d’Ouvrage désignera, relative a la configuration et a la conduite
des installations.
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Le Titulaire transmettra au Maitre d’Ouvrage et a son assistant, pour avis et un (1) mois avant la date
de réception envisagée, un planning détaillé des formations envisagées afin de permettre au Maitre
d’Ouvrage d’organiser la présence des équipes concernées par lesdites formations.

4 GARANTIES ET ASSURANCES

4.1  Assurances exigées du Titulaire du Marché Global Sectoriel de conception-
réalisation

D’une fagon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements
et normes en vigueur en France quelle que soit la nationalité des entités qui le compose.

A ce titre, les intervenants répondent notamment de leur responsabilité contractuelle, des
responsabilités et garanties sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1240 et
suivants, 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil. Le Titulaire répond en outre des garanties mises a sa
charge par les articles 1788 et 1792-6 du Code Civil.

Les fabricants soumis a la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code Civil.

Il est de la responsabilité du Mandataire du Titulaire de veiller a la fourniture au Maftre d’ouvrage de
toutes les attestations d’assurance exigées des intervenants au chantier et de veiller a ce que les
assureurs de ces intervenants soient autorisés a pratiquer la branche d’assurance concernée sur le
territoire frangais, aient une marge de solvabilité suffisante et/ou un classement satisfaisant auprés
des grandes agences de notation.

Le Titulaire sera seul responsable de la communication, en temps utile, a ses assureurs (et/ou ses
sous-traitants éventuels) du présent article « in extenso », ainsi que des informations relatives a
I'opération considérée.

Les conséquences dommageables d'un éventuel manquement aux présentes dispositions seront a la
charge exclusive du Titulaire, aucune réclamation ne pouvant étre formulée a lI'encontre du Maitre
d’ouvrage, ses représentants et / ou ses assistants, pour un défaut d'information en application du
présent article.

Chacun des membres du Titulaire lié¢ au Maitre d’Ouvrage directement par contrat de louage
d’ouvrage devra justifier des garanties suivantes :

4.1.1  Police Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et
apres livraison ou réception)

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants, eu égard
aux caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils
encourent en vertu du droit francgais, y compris les dispositions contractuelles, a I'égard de tout
intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris le Maitre d'Ouvrage.

Cette assurance est une police personnelle de responsabilité civile couvrant les dommages de
toutes natures (y compris les atteintes a I'environnement) causés aux tiers et /ou au Maitre
d’Ouvrage et s'exergant :

1. Pendant la durée des travaux :
Du fait notamment des travaux avant réception, et/ou du fait de son personnel en activité
de travail et/ou de ses sous-traitants, et/ou des matériels et/ou des machines et/ou des
matériaux qu'il utilise, y compris les installations fixes et/ou provisoires de chantier.
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2. Apres réception des travaux :

De convention expresse, et nonobstant toute disposition réglementaire ou jurisprudentielle
contraire, du fait d'événement engageant la responsabilité délictuelle et/ou quasi
délictuelle et/ou contractuelle du constructeur en vertu des articles 1382 3 1384 et 1147
du Code civil (y compris des dommages causés a l'environnement) et ce, jusqu'aux délais de
prescription l[égaux énoncés notamment par le Code civil.

Il est bien précisé ici a toutes fins utiles que la réception des travaux par le Maitre d’ouvrage
ne fera jamais obstacle a ce que le Titulaire puisse étre appelé en garantie par ce dernier
notamment si sa responsabilité civile professionnelle, ou celle de ses sous-traitants, venait
a étre recherchée et / ou engagée suite a la réclamation d'un tiers du fait de dommages
découlant de I'exécution du présent Contrat. Cette précision s’appliquera particulierement
en cas de réclamations de tiers ayant pour fondements des troubles anormaux de voisinage.

Aussi, cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi
longtemps que la responsabilité de I'intervenant peut étre recherchée.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non a un dommage corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des
intervenants, en fonction de I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture qui
lui semblerait nécessaire, en nature de garantie ou en montant de couverture.

Les polices des travaux de gros ceuvre (y compris fondation, structure, étanchéité clos et couvert)
ainsi que des travaux susceptibles de comporter des permis de feu (plomberie, soudures,
chaudronnerie, étanchéité, métallerie etc....), ainsi que la police responsabilité du mandataire du
Titulaire doivent offrir au minimum, les montants de garanties suivants :

e Dommages corporels : 10.000.000 € par sinistre,

¢ Dommages matériels et immatériels : 5.000.000 € par sinistre,

* Dommages immatériels non consécutifs a un dommage corporel et/ou matériel : 3.000.000
€ par sinistre,
Pour mémoire, il est donné ci-apres la définition des dommages immatériels :

o Il s'agit du préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de
I'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un
bénéfice consécutif a un événement dommageable ;

o Ou encore de l'engagement de dépenses exceptionnelles qui seraient la
conséquence directe de dommages matériels garantis au titre de la responsabilité
civile

Pour les autres corps d’état et les prestataires intellectuels, le montant de garantie peut étre limité
a 5000 000 € par sinistre pour I'ensemble des dommages corporels matériels et immatériels en cours
de travaux et 3 000 000 € par sinistre et par an aprées réception. Pour les immatériels non consécutifs
le montant de couverture ne doit pas étre inférieur a 1 500 000 € pour les prestataires intellectuels
et 500 000 € pour les autres corps d’états.

La franchise ne doit pas étre supérieure a 10 000 € pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs et 20 000 € pour les immatériels non consécutifs, cette franchise restant a la charge du
Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage ou son mandataire peuvent exiger la présentation du ou des contrats
d’assurance couvrant le mandataire et les membres du Titulaire.
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Les montants de garantie devront étre stipulés par sinistre en cours de chantier et pourront étre
stipulés par sinistre et par an en apres livraison ou réception.

Le Maitre d’Ouvrage appellera donc le Titulaire en garantie, et/ou son sous-traitant, pour tout
dommage qu'il subirait lui-méme et/ou dont un tiers lui demanderait réparation du fait de tout acte
du Titulaire ou des travaux et/ou prestations qu'il a réalisées.

Enfin, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une
extension des garanties des intervenants au titre de la responsabilité civile.

4.1.2  Garantie décennale des ouvrages soumis a l'assurance décennale

4.1.2.1 Garanties de base

Les intervenants au chantier devront, quelle que soit leur nationalité, se conformer a la Loi 78/12 du
4 janvier 1978 (articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances) et textes subséquents et
notamment I'Ordonnance du 8 juin 2005, a I'obligation d'assurance qui en découle et étre couverts
par une police d'assurance de responsabilité décennale pour les corps d’état dont ils sont titulaires,
y compris ceux qu'ils donnent en sous-traitance.

Cette police d’assurance de responsabilités civiles décennales (RCD) sera conforme aux clauses types
énoncées a I'annexe | de I'article A.243-1 du Code des assurances.

La déclaration a l'assureur RCD des éventuels travaux de technique non courante, dans le cadre du
présent Contrat, sera faite par le Titulaire dans tous les cas et impérativement avant tout
commencement de travaux.

Les éventuelles surprimes d'assurances (y compris Dommages Ouvrage et Contrat Collectif
d'assurances de responsabilités civiles décennales deuxieme ligne) découlant de la tarification
appliquée du fait de travaux de technique non courante restant toujours a la charge exclusive du
Titulaire.

Le Titulaire produira donc dés la premiére demande du Maitre d’Ouvrage une attestation d'assurance
responsabilité civile décennale de son assureur en titre valable a la date de I'ouverture du chantier.

Le contrat du Titulaire devra garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage a la
réalisation duquel I'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans
I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du paragraphe Il de l'article
L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité de I'assuré est engagée sur le fondement
de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil a propos de travaux de
construction, et dans les limites de cette responsabilité. Le montant de la garantie ne peut étre
inférieur au coQt de la construction déclarée par le Maitre de I'Ouvrage.

Le capital garanti en décennal par les polices de base des constructeurs devra étre exclusif de
toute regle proportionnelle de capitaux.

Les intervenants devront justifier, outre leur capacités professionnelles et technique
(présentation effectifs, références et/ou qualifications professionnelles type Qualibat,
Qualifelec, ou autres qualifications équivalentes), de la couverture effective par leurs assureurs
des corps d’état qui leur sont attribués.

4.1.2.2 Lesgaranties complémentaires

Les intervenants devront étre en outre couverts pour :
¢ |les dommages engageant la garantie de Bon Fonctionnement des éléments d'équipement
dissociables de I'ouvrage garanti sur le fondement de I'article 1792-3 du Code Civil ou des
principes dont cet article s'inspire,
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* les dommages éventuels découlant aprés réception des travaux neufs et portant atteinte aux
existants dissociables desdits travaux neufs,
¢ et des dommages immatériels consécutifs a ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a I'ouvrage en cours
de travaux, découlant d'un effondrement, y compris les frais de déblais.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en
capitalisation pour les dommages ci-dessus définis engageant la responsabilité des
Constructeurs.

Le Programme Technique Détaillé exige des garanties pouvant justifier des extensions de garantie du
Titulaire sur certains matériels :

e Joints de facades garantis 10 ans ;

e Menuiseries et murs rideaux garantis 10 ans ;

e Volets roulants et dispositifs motorisés (occultations et solaires) garantis 10 ans ;

e Quincailleries garantis 5 ans ;

e Revétements de sol garantis 10 ans ;

e Ballon de stockage primaire pour ECS garanti 10 ans ;

e Robinetterie garantie 10 ans ;

e Transformateurs HT/BT garantis 10 ans ;

e Tableaux généraux basse tension garantis 10 ans sans mise hors tension des jeux de barres
et des connexions ;

e Appareils élévateurs garantis 2 ans.

* Rail leve malade :
Fourniture des moteurs et accessoires compatibles avec les équipements, pieces détachées
pendant une période de 10 ans et garantie « piéces et main d’ceuvre » pour tout vice de
fabrication pendant deux ans, ainsi qu’une garantie décennale valide (avec formation du
personnel sur site).

4.1.3 Dommages relevant de la Garantie de parfait achevement d’'un an
apres réception.

Sauf accord des parties augmentant ou diminuant le délai de reprise des ouvrages objet d'un
désordre signalé au proces-verbal de réception ou survenant dans le délai d’'un an de garantie de
parfait achevement, le Titulaire est tenu de réparer le désordre signalé dans un délai maximum de
quinze (15) jours apres présentation de la mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec
avis de réception a son dernier domicile connu.

4.1.4  Responsabilité professionnelle des Fabricants d'Elément pouvant
Entrainer Responsabilité Solidaire du Poseur avec |'Entrepreneur
(EPERS)

Lorsque la conception des ouvrages garantis en décennale prévoit « un ouvrage ou partie d'ouvrage
ou un élément d'équipement congu et produit pour satisfaire en état de service, a des exigences
précises et déterminées a I'avance », les membres du Titulaire concernés doivent produire avec
leurs offres et pour les solutions proposées, les attestations des Fabricants les approvisionnant ou
des importateurs assimilés a des fabricants.

Les garanties des contrats souscrits par le Fabricant couvriront I'ensemble de ses
responsabilités et notamment sa responsabilité décennale lorsque celle-ci est engagée soit sur le
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fondement de l'article 1792-4 du Code Civil, soit sur les principes dont s'inspire cet article du
Code Civil.

De telles attestations seront également exigées par le Maitre d'Ouvrage pour toute
modification intervenant en cours d'exécution du marché.

4.1.5  Garantie des dommages aux biens du Titulaire et a ses ouvrages

Le mandataire du Titulaire est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir
tous dommages matériels découlant de toutes sortes de causes: vols, dégradations, pertes,
destructions et dommages de toute nature, constitutifs ou non a la force majeure survenant a ses
matériels et outils sur le chantier, engins de chantier et installation de tout ordre qui lui sont
nécessaires pour la réalisation des marchés.

Ainsi, le Titulaire fera toujours son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux
biens et équipements lui appartenant et / ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son
contrat et non destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés objet de son contrat (comme
toutes les installations de chantier utilisées comme « base de vie » notamment car leur garantie est
formellement exclue de I'assurance Tous Risques Chantier (TRC)).

Le Maitre d’Ouvrage ne sera jamais gardien des biens du Titulaire laissés sur le chantier, ceux-ci
I'étant toujours aux risques et aux périls du Titulaire, notamment en cas de vol, |'attention de ce
dernier étant a nouveau attirée sur la fréquence des vols sur chantier contre lesquels le Titulaire doit
se prémunir au mieux et a ses risques et périls. Une bonne précaution élémentaire consistant a
n'approvisionner le chantier, autant que possible, qu'au fur et a mesure des besoins réels en limitant
ainsi au mieux la valeur du stockage sur site des approvisionnement en métaux convoités et a mettre
en place un contréle d'acces permanent du chantier (avec une protection périmétrique efficace)
assorti le cas échéant d’un gardiennage régulier en tant que de besoin au mieux dés le début du
chantier et au plus tard pendant les trois (3) derniers mois précédant la date prévisionnelle de fin du
chantier et jusqu'a la réception du chantier au-dela de cette période de trois (3) mois en cas de
prolongation de la durée de celui-ci.

Le Titulaire veillera aussi a ce que tous les véhicules terrestres a moteur et les remorques (attelées
ou non) en circulation sur le site de l'opération soient assurés conformément a la Iégislation en
vigueur et que ceux-ci soient notamment garantis lorsqu'ils fonctionnent comme outils en circulation
et / ou en dehors de toute circulation.

Le cas échéant et s'il le juge utile, le Titulaire s’assurera, avant livraison et jusqu'a complet
déchargement sur le chantier, pour les risques en cours de transport de ses marchandises, matériels
et approvisionnement divers du chantier, le Maitre d’Ouvrage n'ayant souscrit aucune garantie «
dommages des matériels et marchandises » en cours de transport pour |'approvisionnement du
chantier. A ce titre il est bien rappelé ici que les garanties TRC ne bénéficient aux marchandises,
matériels et approvisionnement divers du chantier qu'apres leur complet et premier déchargement
sur le site du chantier. Les risques de pertes et/ou de dommages au cours des opérations de transport
et lors du premier déchargement sur site restant a la charge exclusive du Titulaire.

4.1.5.1 Dommages au matériel de chantier

Le Titulaire fera son affaire des conséquences de dommages imprévisibles ou résultants de la force
majeure sur ses biens et équipements de chantier et ceux de ses sous-traitants, le marché étant censé
comporter le prix de I'assurance sur ces biens. Il ne pourra faire aucune réclamation au Maitre
d'Ouvrage du fait de ces dommages directs.
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4.1.5.2  Assurances des installations de chantier et des bureaux de chantier

Le Titulaire souscrit a ses frais une police d’assurance couvrant les batiments provisoires de chantier,
bungalows, base vie et bureaux et leur contenu: matériel de téléphonie, serveurs, écrans,
imprimantes, transformateurs et onduleurs et autres matériels de cuisine, réchauds, machines a café,
réfrigération, etc. ...

Cette assurance devra garantir les risques habituels :

e D’incendie, dégats des eaux, vols, etc.,

e Risques d’arréts de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux, risques représentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence
pour les membres du Titulaire, les constructeurs non réalisateurs et le Maitre d’Ouvrage ou
son Assistant Technique.

Le Maitre d’Ouvrage ne saurait prendre a sa charge les dommages liés a I'imprévision ou a la force
majeure, le présent marché étant réputé comporter le prix de I'assurance de tous ces risques par le
Titulaire.

4.1.6  Garantie des ouvrages de Génie Civil

Les membres du Titulaire devront couvrir la responsabilité décennale qu'ils peuvent encourir
en raison des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil et visant d’éventuels
ouvrages non soumis a assurance obligatoire de responsabilité décennale.

La garantie sera en outre étendue aux dommages existants éventuels découlant des travaux
neufs et survenant apres réception et aux dommages immatériels qui résulteraient d'un tel
sinistre.

Le montant de garantie de responsabilité décennale devra étre exclusif de toute regle
proportionnelle de capitaux.

4.1.7 Attestations d'assurance

Les attestations d'assurance de responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des
intervenants devront étre :
¢ Transmises avant tout commencement d’exécution du marché ( a la notification), puis des
travaux (assurance RCD valable a la DOC)
e Adressées a tout moment de I'exécution de I'ouvrage (assurance RC) ; faute de respecter
cette formalité, le marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts
exclusifs.

Les modalités de ces transmissions sont, au choix, en version papier ou en version dématérialisée sur
le site achatpublic.com.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie
d'assurance elle-méme. Elles devront comporter mention que I'assuré est a jour de ses primes.

Aucun réglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat
d'assurance conforme.

4.1.8  Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par I'Assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance d’'un des membres du Titulaire, toute surprime appliquée par I'Assureur Dommages
Ouvrage du fait d'une absence de qualification professionnelle reconnue ou du fait de I'utilisation
d'une technique particuliere ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la charge du
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mandataire du Titulaire, lequel s'engage a la régler au Maitre d'Ouvrage dés que la notification lui en
est faite par ce dernier.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension
des garanties du Titulaire au titre de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance
aux tiers plus élevée ou plus étendue.

De méme les montants de garantie demandés par le Maitre d’Ouvrage ne sauraient valoir limite de
responsabilité. Les intervenants sont libres en effet de souscrire, s'ils le désirent, des montants plus
élevés ou des garanties plus étendues que celles demandées par le Maitre d’Ouvrage.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune fagon les
intervenants au chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maftre d'Ouvrage, de leurs cocontractants
et des tiers. lls restent tenus de garantir le Maitre d'Ouvrage de toute recherche en responsabilité
tant en cours de travaux qu’apres réception et pendant le délai de prescription de dix (10) ans apres
réception tel qu’appliqué par les tribunaux, ou de tout dommage de leur fait et s'obligent a
répercuter I'ensemble des obligations du présent CCAP (notamment les obligations d’assurance) a
leurs sous-traitants.

4.2  Assurances souscrites par le maitre d’ouvrage

4.2.1  Assurance Dommages Ouvrage souscrite par le maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’ouvrage souscrira une police Dommages Ouvrage conforme a I'article A243-1 annexe I
du Code des Assurances. |l est par conséquent rappelé que le Titulaire devra étre régulierement
couvert par un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale a concurrence du co(t total de
I'opération Toutes Taxes Comprises.

En cas d’éventuels surcolts d’assurance du fait du Titulaire, notamment dans I’"hypothése d’une
modification des conditions techniques telles qu'initialement prévues pour la réalisation de son
ouvrage et déclarées a I'assureur lors de la souscription du contrat et pouvant constituer pour celui-
ci une aggravation de risque au sens de l'article L.113-4 du Code des assurances, le surco(t
d'assurance DO qui pourrait en découler serait alors mis a la charge financiere exclusive du Titulaire.

4.2.2  Contrat collectif de Responsabilité décennale

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage souscrira, un Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie comportera une franchise a hauteur
de 10 millions d’euros pour les entreprises titulaires des lots concernant la structure et le gros ceuvre,
de 6 millions d’euros pour les entreprises titulaires des autres lots et de 3 millions d’euros pour les
autres constructeurs (dont le bureau de controle).

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec
une clause de renonciation a recours de I'assureur CCRD a leur égard.

Le Groupement s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d’ouvrage auquel il donne
mandat, pour négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a I'article L112-1 du
Code des Assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans I'intérét commun des
parties concernées.

4.2.3  Assurance Tous Risques Chantier

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de souscrire a une assurance tous risques chantier (TRC).
Les modalités éventuelles de la souscription seront fixées ultérieurement.
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424 Portée des assurances souscrites

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'Ouvrage ne dégage en aucune facon les
intervenants au chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage de leurs cocontractants
et des tiers. De méme les natures de garantie ou plafonds de garantie quand ils sont exigés ne
dispensent absolument pas les intervenants de se couvrir mieux ou au-dela des exigences formulées
et ne constitue en aucune facon une limitation de leurs responsabilités et engagements.

lIs restent tenus de garantir le Maitre d'Ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout
dommage de leur fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs sous-
traitants.

4.3 Effet de la réception des travaux

La réception des travaux obtenue par les membres du Titulaire ne les dégage en aucune facon vis-a-
vis du Maitre d’Ouvrage si celui-ci est recherché par des tiers au chantier a la suite de dommages
consécutifs aux travaux. En conséquence le Maitre d’Ouvrage pourra exercer tout recours en cas de
responsabilité du membre du Titulaire concerné, nonobstant la réception prononcée, pour les
dommages corporels matériels et immatériels subis tant par lui que par les tiers.

Ces clauses continuent de produire leurs effets y compris apres la fin du marché.
5 EVOLUTION ET FIN DU MARCHE

5.1 Modifications apportées au projet

5.1.1  Modifications résultant d’'un changement de reglementation

Le Titulaire supporte tous les risques résultant d’'un changement de réglementation entre la remise
de I'Offre et la date de dép6t de chaque dossier de demande d’autorisations administratives.

Si ces risques génerent, pour le Titulaire, des frais supérieurs a la somme de 200.000,00 € HT (deux
cent mille euros Hors Taxes), le pouvoir adjudicateur, le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire s’engagent
a se rencontrer aux fins de trouver un accord s’agissant de la prise en charge des sommes
supplémentaires.

En cas de changement de réglementation en cours de contrat et postérieurement au dépét des
dossiers de demandes d’autorisations administratives, nécessitant des adaptations du projet, le
pouvoir adjudicateur, le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire s’engagent a se concerter afin d’apprécier
I'incidence sur le Marché et d’évaluer le montant des frais supplémentaires éventuels qui seront
supportés par le Maitre d’Ouvrage.

5.1.2  Modifications proposées par le Titulaire du Marché

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux pieces contractuelles ou aux pieces
ayant fait I'objet de I’avis du bureau de contréle feront I'objet d’une fiche de travaux modificatifs
établie selon les termes de I'article 7.7 du présent CCAP et devront étre adressées au Maitre
d’Ouvrage et a son Assistant dans un délai de sept (7) jours, et en toute hypothése préalablement a
la mise en ceuvre des modifications, que ce soit au stade de la conception ou de la réalisation.

Ces propositions devront étre accompagnées :
e D’une notice explicative donnant les motifs qui conduisent a cette proposition ;
¢ De l'estimation détaillée de I'incidence financiere (en plus ou en moins) entrainée par la
modification ;
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e De l'influence que peut avoir ce choix sur les délais.

Dans un délai de vingt-et-un (21) jours, il sera notifié par ordre de service au Titulaire du Marché, la
décision sur la proposition recue. Cette décision pourra étre assortie de réserves. En cas de désaccord
ou de demande de complément d’études, une nouvelle proposition fera I'objet de la méme
procédure d’approbation, avec indication de I'impact sur les délais.

Si, a la fin du délai imparti pour I'instruction de cette demande de modification, aucune réponse n’est
donnée, la proposition sera considérée comme refusée. Aucune modification ne pourra intervenir de
facon tacite.

En cas de refus d’une modification proposée par le Titulaire, ce dernier restera tenu de mettre en
ceuvre les études et travaux conformément aux prescriptions du Marché.

Le Titulaire devra tenir compte des délais précités de diffusion et de validation de modifications dans
le cadre du respect de la réalisation de son marché, tant lors de la conception que lors de la
réalisation.

5.1.3  Moadification résultant d’'une demande du Maitre d’Ouvrage

Toute demande de la part du Maitre d’Ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux documents ayant fait I’objet d’'une transmission au Maftre d’Ouvrage revétus
de I'avis du bureau de contrdle technique, fera I'objet d’un ordre de service émanant du Maitre
d’Ouvrage ou de son Assistant précisant les points sur lesquels il doit étre étudié une modification.

Cet ordre de service sera accompagné d’une fiche de travaux modificatifs établie selon les termes de
I'article 7.7 du présent CCAP.

Dans un délai de quinze (15) jours, a compter de la réception de cet ordre de service, le Titulaire
adressera au Maitre d’Ouvrage et en copie a son Assistant, une note, précisant dans quelles
conditions de délai et de prix une proposition technique et architecturale répondant a la demande
de modification du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant pourra étre élaborée.

Le Maitre d’Ouvrage fera part de sa décision sur I'acception ou non de ces conditions d’études au
Titulaire par ordre de service. Si I'accord en est donné, le Titulaire fera établir, aux frais du Maitre
d’Ouvrage, dans les délais arrétés les études demandées qui comporteront en outre :

e Une notice technique et explicative ;

* Les plans modificatifs ;

¢ L’incidence financiére sur le cot global de I'opération ;

* Une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maitre d’Ouvrage. A compter de cette date de
transmission, le Maitre d’Ouvrage fera part de sa décision dans un délai de quinze (15) jours sur la
mise en ceuvre de la proposition. Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée.

5.2 Résiliation du Marché

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin au marché dans les cas, et selon les modalités et
conséquences, décrits ci-aprés. Sous réserve des dispositions particulieres mentionnées ci-apres, la
résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa
notification.
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5.2.1  Hypotheses de résiliation

5.2.1.1 Résiliation pour événements extérieurs au marché

Il peut étre fait application pendant la durée du marché des dispositions de I'article 50.1 du CCAG
Travaux 2021, dont la rédaction est identique, et la mise en ceuvre peut étre faite par référence a
I’'un ou 'autre de ces articles.

5.2.1.2  Reésiliation du fait du représentant du Maitre d’Ouvrage
a) Il n’est pas fait application des articles 50.2 du CCAG Travaux 2021.

b) En cas d’ajournement des travaux, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues par
I'article 5.2.1.5 du présent CCAP. Ce cas de résiliation n’est applicable que pendant I'étape n° 2 du
Marché.

5.2.1.3  Résiliation pour motif d’intérét général

Le représentant du Maitre d’Ouvrage peut résilier le Marché a tout moment pour motif d’intérét
général. Quelle que soit I'étape d’exécution du Marché au cours de laquelle intervient une décision
de résiliation pour ce motif, il sera fait application de I’article 50.4 du CCAG Travaux 2021.

5.2.1.4  Résiliation du marché pour faute du titulaire

Le représentant du Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour faute dans les cas suivants. La
résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient
étre intentées contre le titulaire.

1. Le Titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relatives au travail ou a la
protection de I'environnement ;

2. Le Titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels,
produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a
dégradé ou utilisé de maniere abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et
approvisionnements ;

3. LeTitulaire, dans les conditions prévues a I’article 6.2 du présent CCAP, ne s'est pas acquitté
de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une
constatation contradictoire et d'un avis de I'Assistant au Maitre d’Ouvrage , et si le Titulaire
n'a pas été autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la
résiliation du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du Titulaire et,
dans ce dernier cas, les dispositions de I’article 5.2 du présent CCAP s'appliquent ;

4. Dans le cas ou le marché prévoit un controle de prix de revient, le Titulaire a contrevenu a
ses obligations

5. Le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants
prévues au Marché ;

6. Le Titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues au 4.1
du présent CCAP ou 8.1.3 du CCAG Travaux 2021 ;

7. LeTitulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1 du CCAG Travaux 2021,
ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

8. Le Titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées 2.2.1 du présent CCAP, et
ces modifications sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

9. Le Titulaire s'est livré, a I'occasion de |'exécution du marché, a des actes frauduleux ;
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10. Le Titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel, et a la sécurité prévues au Marché ;

11. Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction
d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

12. Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par
le titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché,
s'averent inexacts ;

13. Dans le cas prévu par 'article 3.7.2.3 du présent CCAP;
14. Dans le cas prévu par 'article 4.1 du présent CCAP ;

15. Dans I'hypothése ol une autorisation administrative nécessaire a la réalisation du projet
serait refusée, pour quelque motif que ce soit, ce refus pourra entrainer la résiliation du
Marché, si aucune régularisation du dossier de demande rejeté n'était possible dans les
conditions du Marché.

Sauf dans les cas 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai
d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse. Dans le
cadre de la mise en demeure, le Maitre d’Ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et
I'invite a présenter ses observations.

Le Titulaire, pris en chacun des membres du Titulaire, produira tous les six (6) mois, pendant toute la
durée d'exécution du Marché, les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
Code du Travail suivant article 46 du Code de la Commande Publique.

Conformément a I'article D. 8254-4 du Code du travail, chaque membre du Titulaire doit adresser au
Maitre d’Ouvrage, tous les six (6) mois pendant toute la durée d’exécution du marché, les pieces
(listes nominatives des salariés étrangers employés et soumis a I'autorisation prévue a I'article L.
5221-2 et des salariés étrangers détachés soumis a autorisation de travail) mentionnées a I’article D.
8254-2 dudit Code.

En cas de non-production de ces pieces, et aprés mise en demeure restée sans effet, le Marché
pourra étre résilié aux torts et aux frais et risques du Titulaire conformément a I'article 6.2 du présent
CCAP.

Conformément aux articles L.2195-1 a 6 du Code de la Commande Publique, le marché pourra étre
résilié aux torts du titulaire dans I’hypothése ol il serait placé dans I'une des situations mentionnées
aux articles L. 2195-4 du Code de la Commande Publique ayant pour effet de I'exclure d'un marché
public. Cette résiliation est opérée sans mise en demeure. Le Titulaire est toutefois préalablement
invité a présenter ses observations sur la sanction envisagée dans un délai ne pouvant excéder quinze
(15) jours.

5.2.1.5 Cas spécifique de I'ajournement et de I'interruption des travaux

L'ajournement des travaux peut étre décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées au
présent article, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

Le Titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose cette
garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente et de reprise des travaux peut étre fixée dans les mémes conditions que les
prix nouveaux, suivant les modalités prévues a l'article 3.6.5 du présent CCAP.

Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été
interrompus pendant plus d'une année, le Titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du Marché, sauf
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si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an
indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.

5.2.1.6  Cas de force majeure

En cas de force majeure, les parties chercheront, autant que possible, a éviter un arrét définitif des
services faisant |'objet du Marché et essaieront d'organiser leur poursuite, méme partielle, apres
avoir, le cas échéant, fixé de nouvelles conditions contractuelles.

S’il s’avére impossible de poursuivre |'exécution du Marché en raison de la force majeure précitée, le
Marché sera résilié par le pouvoir adjudicateur, de sa propre initiative ou en approbation de la
demande formulée par le Titulaire.

Incidence d’une circonstance imprévisible et extérieure aux parties sur la poursuite du contrat
5.2.1.6.1 11.1 OBLIGATION D’'INFORMATION

En cas de circonstances imprévisibles telles que mentionnées a I'article 53.3.1 du CCAG-Travaux
rencontrées en cours d’exécution du marché, le titulaire doit informer le maitre d’ouvrage dans les
plus brefs délais des difficultés qu’il rencontre et qui sont liées a ces circonstances

Le titulaire doit exposer par écrit I'impact de I'évenement sur sa capacité a remplir ses obligations et
s’engage a fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées
a cet événement.

5.2.1.6.2 11.2 MODALITES DE POURSUITE DU MARCHE

Afin de tenir compte des difficultés liées a cette circonstance imprévisible, les parties pourront
convenir par voie de modification de marchés des modalités d’adaptation d’exécution du marché aux
conditions économiques et techniques des matériaux, matiéres premieres et de I’énergie strictement
nécessaires pour faire face aux circonstances imprévisibles.

Ces modifications pourront porter, par exemple, sur la substitution de matériaux, la modification de
programme, la modification des délais d'exécution ou du phasage mais ne pourront en aucun cas
aboutir a un changement de la nature globale du marché

Aux fins de mise en ceuvre du réexamen des conditions d'exécution technico-financiéres du marché,
le titulaire : devra, dans les plus brefs délais suivant la survenance de I'événement, transmettre un
mémoire au maitre d’ouvrage justifiant la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement
ainsi que l'impact économique sur sa marge nette bénéficiaire au regard de I'équilibre économique
et initial du contrat.

Il est précisé que le réexamen du marché est circonscrit aux conséquences de la circonstance
imprévisible et ne pourra étre déclenché que si les conséquences de I'événement entrainent une
hausse conséquence.

5.2.1.6.3 11.3 LASUSPENSION DU MARCHE

Au regard du principe de continuité du service public de I'article L6 2° du Code de la commande
publique, et, en cas d’'impossibilité temporaire d’exécuter le marché du fait de ces circonstances
imprévisibles, le maitre d’ouvrage peut décider de suspendre son exécution
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En application de l'article 53.3.1 du CCAG-Travaux, Lorsque la suspension est demandée par le
titulaire, le maitre d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs
délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de la
décision de suspension des travaux les parties conviennent des modalités de constatation des
ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de
matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’'une partie des obligations
contractuelles restant a la charge du titulaire pendant la suspension.

Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de I'exécution
et, le cas échéant, des modifications a apporter au marché.

A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, a I'issue de la suspension, de reprendre
I’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans
les conditions mentionnées a I’article 55 du CCAG-Travaux.

Dans ce cadre, un marché de substitution pour la méme prestation, auprés d’un autre fournisseur,
pourra étre conclu pour la durée de I'impossibilité dans le respect des régles de la commande
publique en vigueur au moment de cet événement. Le marché de substitution ne sera pas exécuté
aux frais et risques du titulaire.

Les conditions d’exécution du marché lors de la reprise et les modalités de paiement seront définies
par modification de marché a la fin de la période d’empéchement.

5.2.1.6.4 11.4 CONSEQUENCES FINANCIERES EN CAS DE POURSUITE DU MARCHE

En cas de poursuite d’exécution du marché, le titulaire du marché pourrait solliciter une
indemnisation sur le fondement de la théorie de I'imprévision qui ne sera possible que s'il est
démontré que I'événement était imprévisible dans son ampleur et qu’il a provoqué un déficit
d’exploitation tel que I'’économie générale du contrat en soit bouleversée.

La hausse des co(its ou la baisse de sa rémunération doit dépasser la marge qu'il devait anticiper
comme constituant un risque normal ainsi que les limites extrémes des majorations ayant pu étre
envisagées par les parties lors de la passation du marché.

Etant entendu que la seule diminution de son profit ou un simple manque a gagner ne saurait faire
I’objet d’une indemnisation et que I'indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi
par le cocontractant de I'administration. Ce dernier doit en effet prendre a sa charge le colt de I'aléa
économique « normal » inhérent a tout contrat. Il est rappelé que I'indemnisation ne doit pas avoir
pour effet de faire supporter la totalité de la perte au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette demande d’indemnisation, il appartient au titulaire d’apporter tous les
justificatifs nécessaires permettant de caractériser un bouleversement de I'’économie générale du
marché du fait de la poursuite de I'exécution de son marché dans les conditions de I'offre initiale
malgré les modalités d’adaptation éventuellement mises en ceuvre en application de I'article
précédent.

A ce titre, il devra notamment justifier de la différence entre son prix de revient et sa marge
bénéficiaire au moment ol il a remis son offre et au moment ol I'événement survient, ainsi que de
I'importance des charges extracontractuelles supportées du seul fait des circonstances imprévisibles,
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et, notamment la preuve que 'achat des matériaux concernés était bien postérieur a la période
durant lagquelle le prix de ces derniers a augmenté de fagcon imprévisible.

Le maitre d’ouvrage analysera le bien-fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis
et se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne sont pas suffisants
pour justifier une indemnisation au regard de la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le
titulaire : les prix contractuels du marché demeurent en vigueur et le titulaire ne peut refuser
d’exécuter son marché au motif que les prix n’ont pas été modifiés ou que I'indemnisation n’a pas
été acceptée.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires
effectivement mis en ceuvre.

5.2.1.6.5 11.5 PROLONGATION DU MARCHE

Si le présent marché arrive a terme pendant la période de survenance de I'’événement, il pourra étre
prolongé par voie de modification de marché, au-dela de la durée prévue au présent CCAP, lorsque
I'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pourrait étre mise en ceuvre dans des
conditions raisonnables.

5.2.2  Modalités d’exécution des opérations de liquidation

5.2.2.1  Résiliation en Etapel (Conception)

Il est procédé, le Titulaire ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, ddment convoqués, au
constat des études déja réalisées, évaluation contradictoire étant faite de leur avancement.

5.2.2.2  Résiliation en Etape 2 (Travaux)

En cas de résiliation, il est procédé, le Titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou
liguidateur, dment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et
des installations de chantier.

Il est dressé proces-verbal de ces opérations dans les conditions prévues a l'article 11 du CCAG
Travaux 2021. Ce procés-verbal comporte |'avis de I’Assistant au Maitre d’Ouvrage sur la conformité
aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.

Ce procés-verbal est signé par le représentant du Maitre d’Ouvrage. || emporte réception des
ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet a la date d'effet de la résiliation, tant pour le
point de départ du délai de garantie de parfait achévement et des autres garanties applicables que
pour le point de départ du délai prévu pour le réglement final du marché.

Dans les dix (10) jours suivant la date de signature de ce proces-verbal, le représentant du Maitre
d’Ouvrage fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier pour assurer la
conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent
comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
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A défaut d'exécution de ces mesures par le Titulaire dans le délai imparti par le représentant du
Maitre d’Ouvrage, ce dernier les fait exécuter d'office.

Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du titulaire.
Le Maitre d’Ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

e Les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;

e Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin
pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver a sa
disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du
matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a disposition, son
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui résultent
de l'application de I'article 3.6.5 du présent CCAP.

Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maitre d’Ouvrage.

5.2.3  Décompte de liquidation

En cas de résiliation du Marché, il est procédé — quelle que soit la cause de la résiliation - a
I’établissement d’un décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu
a l'article 3.6.8 du présent CCAP.

Le décompte de liquidation est arrété par décision du représentant du Maitre d’Ouvrage et notifié
au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du Titulaire :

¢ Le montant des sommes versées a titre d'avance, d'acompte et le cas échéant de
paiement partiel définitif et de solde ;

e La valeur, fixée par le Marché et ses avenants éventuels des moyens confiés au
Titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que
le Maitre d’Ouvrage céde a I'amiable au Titulaire ;

e Le montant des pénalités ;

e Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché
aux frais et risques du Titulaire ou de I'exécution du marché a ses frais et risques,
dans les conditions prévues aux présentes ;

b) Au crédit du Titulaire :
e Lavaleur des prestations et travaux fournis au Maitre d’Ouvrage, a savoir la valeur

contractuelle des prestations recues et des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu,
les intéréts moratoires ;

¢ Le montant des rachats ou locations résultant de |'application de I'article 5.2.2.2 ci-
avant;
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e Les dépenses engagées par le Titulaire, en vue de I'exécution des prestations qui
n'ont pas été fournies au Maitre d’Ouvrage, dans la mesure ol ces dépenses n'ont
pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas I'étre ultérieurement, a savoir :

o Le colt des matieres et objets approvisionnés en vue de |'exécution du
Marché ;

o Leco(ltdesinstallations, matériels et outillages réalisés en vue de |'exécution
du Marché ;

o Les autres frais du Titulaire se rapportant directement a I'exécution du
Marché.

e Les dépenses de personnel dont le Titulaire apporte la preuve qu'elles résultent
directement et nécessairement de la résiliation du Marché,

e Le cas échéant la valeur de toute indemnité due au Titulaire en application des
clauses du Marché.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par le Maitre d’Ouvrage, au plus tard deux mois
suivant la date de signature du proceés-verbal prévu a l'article 5.2.2.2 ci-avant ou du constat prévu a
I'article 5.2.2.1.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation
du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'apres reglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achevement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du
marché, dans le respect de la reglementation en vigueur.

6 DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 Redressement judiciaire, sauvegarde et liquidation judiciaire

Les dispositions du Code de la Commande Publique sont applicables en cas de sauvegarde,
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du mandataire solidaire ou d’'un membre du
Titulaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au Maitre d’Ouvrage, son pouvoir adjudicateur par le mandataire ou les membres
du Titulaire. Il en va de méme pour tout jugement ou toute décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du Marché.

Il est fait application ensuite des dispositions de I'article 50.1.2 du CCAG Travaux 2021.

6.2 Maesures coercitives

1- Lorsque le Titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service,
le représentant du Maitre d’Ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Cette mise en demeure est sans lien
avec l'application des pénalités.

Par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux 2021, ce délai, sauf en cas d'urgence, ne peut
étre inférieur a huit jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le Titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

Cette procédure est également applicable en cas d'inexécution par le Titulaire d'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du
marché prononcée aux torts du titulaire.
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2- Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du Titulaire, il est procédé, le Titulaire
étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du Titulaire etala
remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achevement des travaux.
Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu
et place du Titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre
I'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.
Apres l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le pouvoir
adjudicateur.

3- En cas de résiliation aux frais et risques du Titulaire, les mesures prises en application de
I'alinéa 2 ci-avant sont a la charge de celui-ci. Pour I'achévement des travaux conformément
a la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce
marché de substitution est transmis pour information au Titulaire défaillant. Le décompte de
liguidation n’est notifié au Titulaire qu'apres réglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achévement des travaux.

S'il n'est pas possible au Maitre d’Ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables,
des prestations exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les
documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

4- Le Titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des alinéas 1 a 3, est autorisé a en
suivre |'exécution sans pouvoir les entraver.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

5- Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue au présent article, sont a la charge du Titulaire. lls sont prélevés sur les
sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le Titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

6- Le marché étant passé avec un Titulaire conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, les dispositions particuliéres ci-aprés sont applicables :

a. Sil'undes membres du Titulaire ne se conforme pas aux obligations définies a I'alinéa
1 qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans
I'acte d'engagement, le représentant du Maitre d’Ouvrage le met en demeure d'y
satisfaire suivant les modalités définies a I'alinéa 1, la décision étant adressée au
mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a
I'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du
Titulaire défaillant pour I'exécution des travaux dans le mois qui suit I'expiration du
délai imparti a ce membre, si ce dernier n'a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'alinéa 1 peuvent étre appliquées au
membre du Titulaire défaillant comme au mandataire.

b. Sile mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du Titulaire, il est mis en
demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies a I'alinéa 1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du Maitre d’Ouvrage invite
les entrepreneurs conjoints a désigner un autre mandataire parmi les autres
membres du Titulaire, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans
tous ses droits et obligations.
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c. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire,
mais aussi dans I'exécution des prestations ou travaux qui lui sont attribués, les
dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du Titulaire I'acceptent expressément, un des autres membres
du Titulaire peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui
lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors
désigné selon les modalités fixées au « b » ci-dessus.

Faute de l'accord des autres membres du Titulaire, le représentant du Maitre
d’Ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des
travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

e Si les autres membres du Titulaire en expriment le souhait, ils peuvent
poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un Titulaire réduit a eux seuls. Un
nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au « b » ci-
dessus. Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché,
celles restant a fournir par chacun des membres du Titulaire ainsi réduit, et
le nouveau mandataire de ce Titulaire ;

e Si les membres du Titulaire ne souhaitent pas poursuivre |'exécution des
travaux, le pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.

En complément des articles 6.1 et 6.2 précédents, toute modification dans la composition du Titulaire
devra faire I'objet d’un accord express du Maitre d’Ouvrage : le nouveau cotraitant proposé sera
intégré au Titulaire par voie d’avenant.

6.3 Utilisation des résultats
6.3.1 Définitions

Les « résultats » désignent tous les éléments, quels gu’en soient la forme, la nature et le support, qui
résultent de I'exécution des prestations objet du marché, tels que, notamment, les ceuvres, les signes
distinctifs, les rapports, les études et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des
droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le
secret des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes.

Les « droits de propriété intellectuelle » désignent les droits de propriété artistique.

Les droits de propriété artistique désignent les droits d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur
régis par le code de la propriété intellectuelle ainsi que les droits de méme nature reconnus a
I’étranger ou en application d’accords, conventions et traités internationaux.

Les « tiers désignés dans le marché » désignent les personnes désignées dans les documents
particuliers du marché qui bénéficient des mémes droits et qui sont soumises aux mémes obligations
que le Maitre d’Ouvrage pour I'utilisation des résultats.

La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du marché.

6.3.2 Concession de droits d’utilisation sur les résultats

Le Titulaire du marché concéde, a titre non exclusif, au Maitre d’Ouvrage et aux tiers désignés dans
le marché le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette
concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et pour la France. Dans
I’hypothése d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
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Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de la réception des prestations.

Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Le Maitre d’Ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché,
titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au point ou
utilisées a I'occasion de I'exécution du marché.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
6.3.2.1  Droits du Maitre d’Ouvrage et des tiers désignés dans le marché
6.3.2.1.1 RESULTATS PROTEGES PAR UN DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

1. Le Titulaire du marché concéde a titre non exclusif au Maitre d’Ouvrage et aux tiers désignés
dans le marché les droits patrimoniaux de propriété artistique afférents aux résultats, pour
les besoins découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

2. Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, I'ensemble des droits
patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits
d’utiliser, d’incorporer, d’intégrer, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire les
résultats, en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les besoins découlant de I'objet du
marché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

3. Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit
de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en I'état ou
modifiés, par tous procédés et sur tous supports, pour les besoins découlant de I'objet du
marché.

4. Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux,
notamment le droit de communication au public et de mise a disposition du public des
résultats, en tout ou partie, en I’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, dans
le respect des droits moraux, pour les besoins découlant de I'objet du marché et notamment
a des fins d’information et de promotion.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du Titulaire du marché ou de tout
autre auteur.

6.3.2.1.2 DISPOSITIONS COMMUNES

1. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le Maitre d’Ouvrage et les
tiers désignés dans le marché demeurent licenciés de I'ensemble des droits d’utilisation
portant sur les résultats et les connaissances antérieures qui sont nécessaires pour les
besoins découlant de I'objet du marché.

2. Le Maitre d’Ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité de sous-licencier
ou de sous-traiter la mise en ceuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites
de I'objet du marché.
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3. Le Maitre d’Ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les
résultats apres en avoir informé le Titulaire du marché, sous réserve des éventuelles
obligations de confidentialité fixées dans les documents particuliers du marché et que cette
publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats.

Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le Maitre
d’Ouvrage et les tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en
tout ou partie, pour la mise en ceuvre de leurs droits.

Toute publication doit mentionner le nom du Titulaire du marché et des auteurs.

4. Les parties s’engagent mutuellement a s’informer des modifications qu’elles souhaitent
opérer sur les résultats, afin de recueillir les observations utiles de I'autre partie. Elles
s’accordent la libre disposition des modifications mineures apportées aux résultats.

5. Pendant une période de deux ans, le Titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande
du Maitre d’Ouvrage et des tiers désignés dans le marché, I'assistance indispensable a
I’exercice des droits concédés.

6.3.2.1.3 GARANTIES DES DROITS

1. Le Titulaire du marché garantit au Maitre d’Ouvrage et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du
marché.

2. La responsabilité du Titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation
concernant :

e Les connaissances antérieures que le Maitre d’Ouvrage et les tiers désignés dans le
marché ont fournies au Titulaire du marché pour I'exécution du marché ;

e Les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du Maitre d’Ouvrage
ou des tiers désignés dans le marché ;

¢ Les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation
trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le Maitre
d’Ouvrage ou les tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

6.3.2.1.4 DROITS DU TITULAIRE DU MARCHE

1. Le Titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.

Le Titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats, sous réserve
de I'accord du Maitre d’Ouvrage ou des tiers désignés dans le marché, pour les connaissances
antérieures mises a sa disposition par ces derniers pour I'exécution du marché.

2. Le Titulaire du marché s’engage a ce que |'exploitation des résultats ne porte pas atteinte
aux droits ou a I'image du Maitre d’Ouvrage.

3. Le Titulaire du marché peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de
confidentialité, complétés le cas échéant par les documents particuliers du marché, et de
I"accord préalable du Maitre d’Ouvrage et des tiers désignés dans le marché si les résultats
comprennent des connaissances antérieures mises a sa disposition par ces derniers pour
I’exécution du marché.

La publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le maitre d’ouvrage.
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6.3.2.1.5 PROPRIETE INDUSTRIELLE

Les « titres de propriété industrielle » désignent les titres de propriété industrielle et les
demandes de titres régis par le code de la propriété intellectuelle tels que notamment les
brevets, les marques, les dessins et modeles, les topographies de semi-conducteurs, les
certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection ainsi que les titres ou
demandes de titres délivrés a I'étranger ou en application d’accords, conventions et traités
internationaux.

Résultats protégés par un droit de propriété industrielle :

Le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché une licence d’utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de I'objet du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la
protection.

La licence d’utilisation confere au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le
droit d’importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d’utiliser, de mettre en ceuvre et
de modifier les résultats, en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les besoins
découlant de I'objet du marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes
de titres qui ont fait I'objet d’'un dépot apres la notification du marché, et pour ceux qui ont
fait I'objet d’'un dépo6t pendant la période comprise entre la premiere consultation écrite du
maitre d’ouvrage et la notification du marché. Il en est de méme pour les droits d’utilisation
afférents aux résultats qui ne font pas I'objet d’'une protection par des titres de propriété
industrielle ou des demandes de titres.

Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation
opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le co(t de ces
formalités est compris dans le montant du marché.

Titres de propriété industrielle :

La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire. Les frais
relatifs au dépot, a I'enregistrement, a I'entretien et a la défense des titres de propriété
industrielle lui incombent également.

Le titulaire est tenu de communiquer au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché une copie des demandes de titres de protection qu’il effectue en France, dans un
délai de deux mois a compter de la date de leur dépét. Le titulaire est tenu d’informer le
maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de
protection qu’il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d’affecter leur portée.

Si, pendant la période comprise entre la premiere consultation écrite faite au maitre
d’ouvrage et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de titres de
protection se rapportant directement a I'objet du marché, il doit en communiquer copie au
maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois a partir de
la notification du marché.

Si le maitre d’ouvrage estime, contrairement au titulaire, que certains résultats méritent
d’étre protégés, il peut inviter le titulaire a déposer la demande dans un délai qu’il fixe. Si le
titulaire n’a pas déposé la demande dans le délai imparti, le maitre d’ouvrage peut procéder
au dépo6t de la demande, en son nom, aprés I'en avoir informé, sauf en cas de décision
motivée de ce dernier.
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Si le titulaire désire cesser I'entretien de I'un de ses titres, 'abandonner ou retirer une
demande, il doit en informer au préalable le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le
marché et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits.

Aprés en avoir averti le maitre d’ouvrage, le titulaire peut, en cas d’absence de réponse dans
un délai de deux mois, céder ses droits a un tiers, sous réserve que celui-ci s’engage a garantir
les droits que le maitre d’ouvrage tire du marché.

Pendant une période de vingt ans a compter de I'admission des prestations, le titulaire
s’engage a informer le maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché des
perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment I'objet d’un titre de
protection, accompagnés de toute la documentation y afférente.

6.4 Compétence juridictionnelle

Le maitre d’ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

En cas d'échec de la démarche amiable, seul le tribunal administratif compétent en application de
I'article R.312-11 du code de justice administrative modifié pourra étre saisi.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de
I'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire
compétente

6.5 Dérogations au CCAG Travaux

Pour I'application des dispositions de I’'ensemble des articles du CCAG Travaux 2021, les attributions
du Maitre d’CEuvre sont transférées au Maitre d’Ouvrage et a son Assistant Technique a Maitrise
d’Ouvrage lorsque le présent marché le prévoit.

Dérogations apportées au CCAG Travaux 2021 :

Article du CCAP CCAG Travaux 2021 - Dérogation aux Articles
2223 3.8,10, 12, 14,18, 19

24 4.1

3.6.3.7 12.2,12.3,12.4,12.4.5,55.1.2
3.6.6.2 14.2,14.4

3.6.6.3 143

3.6.6.4 14.4

3.6.7 15.1

3.6.8.1 12.3.2

3.6.8.2 12.4.2,12.4.3,55.1.2,12.4,12.4.4
373 19.2

3.73.1 19.2.1

3.7.3.8 19.2.4
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3.9.2 313
3.13.3 29.13,29.1.4
3.13.6 34.1

3.14.2 41,42, 43
3.14.2.1.1 41

2.142.1.2 41.5

5.2.1.2 50.2

5.2.1.4 50.1.1

6.2 52.1
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7 ANNEXE 1 AU CCAP : ETENDUE DES PRESTATIONS

7.1  Etendue de conception

7.1.1 Etendue des études

Le Titulaire développe toutes les études de conception nécessaires a la parfaite définition et qualité
des ouvrages, sous les aspects architecturaux, fonctionnels et techniques.

Ces études consistent en un développement de la conception a partir de I'avant-projet définitif,

Les études de conception, fondées sur le programme et |'offre mise au point ainsi que les
prescriptions intervenues au stade du permis de construire et autres autorisations administratives,
définissent la conception générale de I'ouvrage. Elles ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre,

e Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques,

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les
informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale des ouvrages,

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet,

e Fournir la décomposition détaillée de la partie « exécution des travaux » du prix global
forfaitaire,

* Détailler le délai contractuel d'exécution du marché.

Le Titulaire réalisera ou fera réaliser les études géotechniques complémentaires utiles, telles que
définies par la norme NF P 94-500.

7.1.2  Etudes soumises au visa du maitre d’ouvrage

Une partie des études de conception doit étre soumise au visa du maitre d'ouvrage. Le Titulaire
constitue a cet effet un dossier complet comprenant notamment :

e Les plans des niveaux, élévations, coupes, facades et abords extérieurs a I'échelle
1/50, inclus repérages des faux plafonds, revétements de sol, cloisonnement, portes et tous
ouvrages de second ceuvre, implantation graphique des équipements ayant une incidence
sur la volumétrie du local (meubles) et des équipements ayant des impacts techniques en
raison de leurs caractéristiques (lave bassin, équipement des offices, etc.). Pour ces derniers
équipements, ii établira une fiche d'interface par local avec identification des sujétions
d'adaptation ;

* Les plans de détails a I'échelle 1/20 ou 1/10;

* Les plans des VRD et aménagements extérieurs a I'échelle 1/200 ;

* Les synoptiques des installations techniques ;

e Les plans des locaux techniques ;

e Les plans de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire, intégrant schémas généraux,
bilans de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux
al'échelle 1/100;

e Les plans d'électricité courants forts et courants faibles incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des
principaux tableaux et appareillages a I'échelle 1/100;
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e Les plans des terminaux ;

e Les plans des installations des offices ;

e Les plans de phasage ;

e Les spécifications et descriptions techniques détaillées par corps d'état, pour tous les corps
d'état ;

* Les notes de calculs justificatives des performances techniques pour tous les corps d'état ;

e L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie prévue par l'article R. 111-22-1 du
code de la construction et de I'habitation ;

¢ La notice de sécurité ;

e Letableaudessurfaces utiles des locaux, des surfaces dans ceuvre et des surfaces hors ceuvre
nettes par niveau et par masse fonctionnelle ;

e Le dossier IEB comprenant une fiche par local. Cette fiche doit reprendre le numéro du local,
la référence a la fiche de spécifications techniques de programme fonctionnel et technique,
les éléments figurant dans la fiche programme complétés de tous les éléments nécessaires a
la vérification de la conformité du local (type de porte, serrure, menuiserie extérieure et
intérieure, appareillage électrique, plomberie, chauffage, etc.)

e Laliste des matériels prévus au programme avec leur documentation technique (office, etc.)

La liste et les délais de réalisation des prototypes et ouvrages témoins nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages ne peut étre précisément définie lors de la passation du marché. Aussi,
pendant |'établissement des études de conception soumises au visa du maitre d'ouvrage, le Titulaire
définira, en concertation avec le maitre d'ouvrage, la liste et les délais de réalisation des prototypes
et ouvrages témoins a réaliser pendant I’étape de réalisation.

Celle-ci comprendra au moins :

e Une chambre individuelle avec sa salle de bain et son couloir attenant comprenant
notamment le cheminement des différents réseaux et rappes d’acces technique ;
e Une trame représentative de fagade.

Par ailleurs, le Titulaire devra fournir tous les éléments nécessaires a la mise en place éventuelle du
contrat d'assurance de maitrise d'ouvrage.

Les études de conception consistent, a partir de I'avant-projet définitif du programme fonctionnel et
technique, en un développement de la conception des ouvrages.

Le Titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions prévues par le
marché. Ainsi il informera au fur et a mesure I'assistant du Maitre d’Ouvrage de toute adaptation
qgu’il lui semblerait pertinent d’apporter au vu des études développées. A I'appui de telles
propositions, il fournira un dossier conforme aux spécifications demandées au présent CCAP.
L'Assistant du Maitre d’Ouvrage fera part de la position du Maitre d’Ouvrage dans un délai précisé a
I'article 3.7.1.1 du présent CCAP.

En cours d’études, le Titulaire soumet au Maitre d’Ouvrage pour visa, avant poursuite des études, un
dossier dont le contenu est précisément défini a I'article 7.1.2 du présent CCAP. Ce dossier doit étre
certifié conforme aux dispositions contractuelles par le Titulaire. Aucun visa ne pourra étre délivré
sur la base d’un dossier partiel ne répondant pas aux exigences minimales définies.

Le Maitre d’Ouvrage vérifie que les documents transmis respectent les dispositions du marché, ce
qui dans ce cas le conduira a délivrer son visa.

Le visa pourra :

e Ne pas étre délivré : les raisons du refus seront explicitées, par référence aux dispositions
contractuelles, et le Titulaire devra mettre son dossier en conformité et le soumettre a
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nouveau au visa du maitre d’ouvrage dans un délai fixé dans la décision de refus de délivrance
du visa ;

» Etre partiel dans le cas ou la nature ou I'importance des observations que le maitre d’ouvrage
serait amené a formuler ne constituent pas un obstacle a la poursuite de I'exécution du
marché, un visa partiel pourra étre délivré, a charge pour le Titulaire de produire les éléments
de réponses permettant la levée des observations ayant conduit a limiter le visa. Le délai fixé
pour la remise de ces éléments figure dans la décision de délivrance du visa partiel ;

» Etre délivré sans observation.

Les délais nécessaires a une reprise du dossier consécutive a la non-délivrance du visa ou a la
délivrance d’un visa partiel sont réputés inclus dans le délai global d’exécution du marché.

Ces dossiers sont également remis a I’assistant du maitre d’ouvrage, soumis au controleur technique,
pour vérification de leur conformité au référentiel, au Coordinateur des Systémes de Sécurité
Incendie, et au coordonnateur SPS pour vérification de la bonne intégration des dispositions relatives
a la sécurité et a la protection de la santé.

Il est précisé que, s'il I'estime possible sans porter atteinte a la cohérence et a la qualité de la
conception, et s’il en a l'utilité pour favoriser une exécution rapide du marché, le Titulaire peut
soumettre a I'avis du maitre d’ouvrage un dossier partiel ne permettant pas la délivrance d’un visa.
Ce dossier fera I'objet d’un simple avis du maitre d’ouvrage, cet avis étant susceptible d’étre infirmé
au moment de I'examen du dossier complet soumis ultérieurement a son visa.

7.1.3 Conduite des études

Si le Titulaire souhaite apporter des adaptations au marché, il remettra a I'Assistant du Maitre
d'Ouvrage un dossier justificatif ou il présentera :

e Les dispositions originales du marché ;

e L’adaptation proposée, sous forme descriptive et graphique ;

e La motivation de la proposition ;

e Llesincidences sur le plan architectural, technique, financier et de délai ;
e L’avis du contréleur technique, du coordonnateur SPS et du coordinateur SSI.

Si le Titulaire fait usage de cette faculté, il lui appartient d'initier les démarches correspondantes de
telle sorte qu'elles soient sans incidence sur le déroulement des études, et notamment leur délai.

Le programme définit les équipements dont l'intégration dans I'Ouvrage est prévue mais dont la
fourniture est hors marché. Le Titulaire devra identifier et recueillir pendant I'étape de conception,
toutes les informations, notamment techniques, qui lui sont nécessaires pour assurer in fine la
parfaite intégration de ces équipements.

La cohérence des pieces doit étre parfaitement assurée, y compris entre pieces écrites et graphiques,
toutes les pieces graphiques devant étre établies selon un méme stade d'élaboration.

7.2 Avant-Projet Définitif

L'avant-projet définitif a fait I'objet des prestations produites dans le cadre de la passation du
marché.

Toutefois, certaines dispositions de cet avant-projet définitif peuvent ne pas convenir au Maitre
d’Ouvrage ou nécessiter une ou des mises au point.

Dans un tel cas, lesdites modifications devront étre effectuées avant I'engagement des études de
conception, sur la base d’une liste d'observations que le Maitre d’Ouvrage aura remise au Titulaire
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lors de la mise au point du marché. Les études de conception ne débuteront qu’apres validation des
mises au point sur I'avant-projet définitif rectifié.

7.3 Demandes d’autorisations administratives

La mission porte sur la totalité des autorisations administratives nécessaires au déroulement complet
de 'opération.

Le Titulaire prépare toutes les demandes d’autorisations et les déclarations et les remet a |’ Assistant
du Maitre d’Ouvrage pour vérifications puis signature du Maitre d’OQuvrage.

7.4 Autres études de conception

Le Titulaire développera toutes les autres études de conception nécessaires a la parfaite définition
des ouvrages préalablement au début de I'étape de réalisation des ouvrages.

Ces études comporteront au moins :

e Plans, coupes et élévations précisant les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux, produits et équipements, et les conditions de
leur mise en ceuvre (le niveau de définition des plans sera le 1/50, avec tous les détails
significatifs de conception a des échelles variant de 1/20a 1/2) ;

¢ Implantation et encombrement de tous les éléments de structure et de tous les réseaux et
équipements techniques ;

¢ Dimensionnement et tracé des alimentations et évacuations de tous les fluides, intégrant
I'organisation spatiale des ouvrages ;

e Description des ouvrages et plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

C'est sur la base de ce dossier, que le Titulaire remettra au Maitre d'Ouvrage un projet de
décomposition détaillée de la partie « exécution des travaux » du prix global forfaitaire incluant, pour
chaque corps d'état, un article par élément ou type d'ouvrage assorti de I'unité, du prix d'unité, de la
quantité et du total.

7.5 Conduite des études

Si le Titulaire souhaite apporter des adaptations au marché, il remettra a I'Assistant du Maitre
d'Ouvrage un dossier justificatif ou il présentera :

e Les dispositions originales du marché ;

e L’adaptation proposée, sous forme descriptive et graphique ;

e La motivation de la proposition ;

e Lesincidences sur le plan architectural, technique, financier et de délai ;

e L’avis du contréleur technique, du coordonnateur SPS et du coordinateur SSI.

Si le Titulaire fait usage de cette faculté, il lui appartient d'initier les démarches correspondantes de
telle sorte qu'elles soient sans incidence sur le déroulement des études, et notamment leur délai.

Le programme définit les équipements dont l'intégration dans I'Ouvrage est prévue mais dont la
fourniture est hors marché. Le Titulaire devra identifier et recueillir pendant I'étape de conception
toutes les informations, notamment techniques, qui lui sont nécessaires pour assurer in fine la
parfaite intégration de ces équipements.

La cohérence des pieces doit étre parfaitement assurée, y compris entre pieces écrites et graphiques,
toutes les pieces graphiques devant étre établies selon un méme stade d'élaboration.
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7.6  Execution des travaux

7.6.1  Installations de chantier
Le Titulaire a la charge exclusive de toutes les installations nécessaires au chantier.

Outre les besoins qu'il détermine avec le coordonnateur SPS (en application du PGC) et en termes de
bureaux de chantier, salle de réunion, vestiaires, réfectoire ou autres tel que définis au sein de
I'article 3.13.5, il installera :

e Un bureau pour |'Assistant du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’Ouvrage ;

Il disposera d’un accés direct sur I'extérieur. Chaque local, d'une surface d'au moins 15 m?, fermant
a clef, sera équipé de mobiliers pour 2 postes de travail, de fauteuils et de deux chaises visiteurs par
poste de travail, d'une table de réunion circulaire et de 4 chaises ainsi que deux armoires métalliques
fermant a clef.

Chaque poste de travail disposera d'un bloc bureautique (3 PCN + 2 PCO + 3 RJ 45) et sera équipé
d’un poste téléphonique numérique. Chaque bureau sera équipé d’'une imprimante couleur et d'une
prise permettant I'accés a un réseau internet 3G.

Les consommables des imprimantes seront renouvelés par le Titulaire a la demande du Maitre
d’Ouvrage ou de son Assistant.

7.6.2 Calendrier détaillé d’exécution

Le Titulaire établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux sur lequel il porte I'ensemble des
taches nécessaires a la réalisation de I'Ouvrage avec leur enchainement logique.

Outre I'ensemble des taches par corps d'état, seront notamment identifiés :

e Laréalisation des installations de chantier et ouvrages annexes ;

e Les études d'exécution et de synthése ;

e Lamise ajour des fiches IEB ;

¢ Les mises hors d'eau et hors d'air ;

e Les mises a disposition des locaux recevant du matériel hors marché mais dont l'installation
doit se faire avant achévement des travaux ;

e Les dates d'achevement partiel ;

¢ L’achévement des travaux ;

e Le procés-verbal établi par le maitre d'ceuvre dans le cadre des opérations préalables a la
réception

e Les opérations préalables a la réception effectuées par le controleur technique, et celles
organisées par I'Assistant du Maitre d'Ouvrage, conformément aux stipulations du présent
CCAP;

e Le phasage de la réalisation des travaux (avec indication des dates de modifications
d'installation de chantier).

* La commission de sécurité et d’accessibilité ;

e Tout essai et épreuve figurant au sein des piéces marchés ;

e Tout jalon et échéance figurant au sein du présent CCAP, du PTD, de I’Acte d’Engagement et
ses annexes.

Le calendrier détaillé d'exécution doit s'inscrire dans le planning général d'exécution du marché,
rendu contractuel.
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7.6.3

Direction et surveillance des travaux

Cette mission a notamment pour but de :

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du contrat
de travaux, sont conformes au dit contrat et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art,

S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du marché,

Etablir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du marché ainsi que procéder aux
constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,

Informer systématiquement le Maitre d'Ouvrage et son assistant sur |'état d'avancement et
de prévision des travaux et dépenses avec indication des évolutions notables.

Réunion bimensuelle destinée a la maitrise d'ouvrage

A cette occasion, le Titulaire établit et diffuse :

7.7

Un document mettant en évidence I'état d'avancement des études d'exécution et de
synthése d'une part, des travaux d'autre part ;

Le document de suivi des visas et avis sur les études d'exécution et de synthése, a fréquence
mensuelle minimale, délivrés respectivement par le maitre d'ceuvre, le contréleur technique,
le coordinateur SSI, le Maitre d’Ouvrage, tout assistant au Maitre d’Ouvrage, avec remise de
la copie de chaque VISA.

Un document récapitulant toutes les modifications intervenues depuis le début de
I'exécution des travaux, avec leurs incidences, a fréquence mensuelle minimale ;

Un document faisant apparaitre les perspectives du mois a venir ; avancement prévisionnel
des études d'exécution et de synthése d'une part, des travaux d'autre part, calendrier des
réunions, calendrier des décisions.

Réunions de chantier et présence sur le chantier

La fréquence des réunions de chantier sera d'au moins une fois par semaine.

Journal de chantier
Y sont notamment mentionnés :
o Lesvisites et constatations du Maitre d'CEuvre ;
o Les ordres de services donnés ;
o Les conditions climatiques susceptibles de jouer un role dans le déroulement des
travaux ;
o Lesvisites inopinées, controles et constatations des autres intervenants.

Modification de la consistance des travaux

Quelle que soit I'origine de la modification, elle doit faire I'objet d'une fiche de travaux modificatifs
établie par le Titulaire et comportant notamment les indications suivantes (modele a valider avec
I’Assistant du Maitre d’Ouvrage pendant la préparation des travaux) :

Numéro d'ordre ;

Nature de la modification envisagée (description écrite et graphique) ;

Origine de la demande (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, contrOleur technique,
coordonnateur SPS, coordinateur SSI, réglementation) ;

Liste de toutes ses incidences sur le marché ;
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e Avis du Maitre d'CEuvre sur la modification ;

e Avis du contrbleur technique, et le cas échéant du coordonnateur SPS, sur la modification ;
» Evaluation de son impact financier détaillé et global (positif, négatif ou neutre) ;

« Evaluation de son impact sur les délais.

7.8 Ordre de service
lIs sont émis par I'Assistant du Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage et pourront porter sur :

¢ La notification de la date de commencement des travaux ;

¢ La modification des délais ;

¢ La notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

¢ La modification des prestations prévues par le marché (travaux en plus ou en moins, avec ou
sans incidence financiere, prestations intellectuelles complémentaires ou modificatives) ;

e lanotification d'une décision de poursuivre du Maitre d'Ouvrage ;

e Les avis et remarques du maitre d'ouvrage sur les études de conception.

7.9 Gestion du contrat

7.9.1  Vérification des projets de décomptes

Le Titulaire utilisera pour la présentation des projets de décompte des documents types fournis par
I'Assistant du Maitre d'Ouvrage.

7.9.2  Vérification du projet de décompte final

Les dispositions relatives a la vérification des projets de décomptes s'appliquent au projet de
décompte final.

7.10 Réception des ouvrages

Le Maitre d'ceuvre (du groupement de conception/réalisation) dresse un procés-verbal de ces
opérations dans lequel il mentionne :

e Lesimperfections et malfagons constatées ;

e Ses observations sur le plan qualitatif ;

e Les écarts constatés entre les prestations contractuelles et celles réellement exécutées ;
e Les essais réalisés et leurs résultats.

Ce proces-verbal est remis au Titulaire, avec copie a I'Assistant du Mafitre d'Ouvrage.

Il contiendra I'ensemble des proces-verbaux d’autocontrole de mise en service rédigés par le
Titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage doit par ailleurs disposer, dés sa prise de possession des ouvrages découlant de
leur réception, du dossier des ouvrages exécutés (DOE), dont la constitution est définie a I'article ci-
dessous, et du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) constitué par le
coordonnateur SPS sur la base des éléments fournis par le Titulaire.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Titulaire organise les interventions de levée de
réserves en tenant compte des contraintes définies au cahier des clauses administratives.

Le Maitre d'CEuvre (du groupement de conception/réalisation) participe a ces opérations en
controlant la levée des réserves, en mettant a jour la liste des réserves avec la date de levée
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correspondante, en diffusant périodiquement cette liste, et en procédant a des visites régulieres
jusqu'a I'établissement d'un constat de levée de réserves qu'il proposera, sous couvert du Titulaire,
a I'Assistant du Maitre d'Ouvrage.

7.11 Dossier des ouvrages exécutés

Au plus tard lorsque le Titulaire avisera le Maitre d'Ouvrage de la date d'achevement des travaus, il
lui remettra un dossier des ouvrages exécutés dont la constitution sera conforme au Programme
Technique Détaillé Tome 2.

7.12 Garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achevement couvre également les désordres non visibles ou détectables au
moment de la réception et apparus postérieurement. Le Titulaire devra, sur la base de constatations
des occupants ou de lui-méme a I'occasion des visites régulieres qu'il devra effectuer :

e Dresser un constat assorti de son avis ;

e Saisir sans délai le Titulaire concerné ;

e Veiller a ce que ce dernier intervienne dans le délai fixé et résolve correctement le probléme,
en traitant la source autant que les effets ;

e Informer précisément et sans délai le Maitre d'Ouvrage de la situation.

7.13 Attestation de conformité

Le Titulaire doit I'obtention au profit du Maitre d'Ouvrage toutes les autorisations et attestations
nécessaires a la mise en service des installations et a la maintenance du batiment, et notamment
(liste non exhaustive) :

e Les « consuels » de toutes les installations électriques ;

e Les certificats de conformité des différents concessionnaires (alimentation de la nouvelle
construction)

e Lesessais préalables ala mise en service, réalisés par des organismes agréés, des installations
de levage

e Le PV du bureau de contréle vierge de toute remarque

e La déclaration d'achévement des travaux

e Le PV dela commission de sécurité

* Toutes les attestations, notamment les attestations de conformité PC etc.

* Etc.
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ANNEXE 2 AU CCAP : GESTION DE LA DEMATERIALISATION DES FACTURES

8.1 Objet

La solution EDIFLEX est mise en ceuvre pour le reglement de I'ensemble de la facturation émise par
le Groupement pour les Phases 1 CONCEPTION et Phase 2 REALISATION.

Ce service électronique de traitement, d’archivage et d’échange d’information est a la charge
financiére du Titulaire.

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a
pour but :

e De faciliter les délais et le circuit des documents afin que les services du Maitre d'Ouvrage en
disposent dans les meilleurs délais et que le Titulaire et ses cotraitants connaissent aussitot les
montants acceptés en paiement,

e D'éviter les litiges ou retards :

v' En sécurisant le calcul des montants financiers (respect des conditions financiéres des
marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

v En standardisant la présentation des documents,

v' En permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chaine
des intervenants,

e De réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

8.2  Parties concernées
Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions arrétées dans ce Chapitre :

e Le Maitre d'Ouvrage ;

e L'ATMO (A2MO) ;

¢ Le Titulaire (Groupement de MGS de conception-Réalisation) ;
e Lasociété SOLEO, gestionnaire du service ;

e Lasociété Epicture.

8.2.1.1 Role de lasociété SOLEO

La société SOLEO propose et administre des solutions innovantes au service de I'efficacité des projets
de construction.

SOLEO diffuse et administre la solution EDIFLEX :

e Met en place le paramétrage général de la solution

e Gere le paramétrage et I'administration fonctionnelle du chantier et des abonnés
pour le compte du Maitre d’Ouvrage (entreprises, marchés et conditions financiéres
/ avenants / Co et sous-traitance, etc...)

e Sur la base des choix du Maitre d’Ouvrage, facture la quote-part du co(t du service
revenant a chacun des intervenants du projet

8.2.1.2 Role de la société EPICTURE
8.2.1.2.1 SERVICE EDIFLEX
La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :

- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels
utilisateurs accessibles en ligne sur le serveur,
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- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’une %
journée sont planifiées en fonction de I'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 12h00 et
14h00 a 18h00 (vendredi, a 17h00) ; en dehors des heures de bureaux les abonnées
peuvent émettre des messages électroniques qui sont traités des réception pendant les
heures de bureau.

8.2.1.2.2 QUALITE DE SERVICE

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours
ouvrables de 7h a 20h (du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité
supérieur a 95%.

8.2.1.2.3 OBLIGATION DE DISCRETION

Les documents ou renseignements fournis par les abonnés au service, ainsi que les états, études et
documents provenant de leur traitement par la société EPICTURE sont couverts par le secret
professionnel.

En particulier, aucune communication ne peut étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse
du client. La société EPICTURE s'oblige a respecter de facon absolue cette obligation au secret et a la
faire respecter par son personnel.

8.3 Modalités

Un contrat de service est mis en place entre la société SOLEO et le Titulaire. Il prend effet a la date
de notification du marché.

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés
les abonnés, gérent les informations suivantes :

83.1 Le Maitre d'Ouvrage et/ ou I’ATMO

Il valide les DPGF du marché du Titulaire (Décompositions du Prix Global et Forfaitaire des marchés).
Administrateur du service, il enregistre la fiche d'identité des intervenants.

Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions
financieres des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-
traitants en paiement direct, formules et index de révision).

Il vérifie les situations de travaux du Titulaire.

8.3.2 L'ATMO

Il vise pour accord les DPGF, les bordereaux de prix vérifiés préalablement par le Mandataire du
Titulaire.

Chaque mois, il vérifie les situations de travaux et d’études aprés contrdle par le Mandataire du
Titulaire.

8.3.3 Le mandataire du Titulaire

Il consulte les conditions financiéres de chaque partie de son marché puis enregistre sur écran les
DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) correspondant a la décomposition de son marché
initial et des éventuels avenants ou travaux modificatifs.
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Il présente ses situations par saisie des avancements des études et travaux et des montants a payer
aux cotraitants et sous-traitants.

Si nécessaire, il signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les
cotraitants et sous-traitants.

Dans le cas d’un groupement, chaque cotraitant dispose d’un acces au service.

L’entreprise mandataire du Titulaire en groupement conjoint vérifie les situations présentées par ses
cotraitants.

8.3.4 Dates de saisie des données

e Saisie du marché du Titulaire par FATMO dans les 10 jours suivant la notification du marché
e Mise au point des DPGF du Titulaire en liaison avec '’ATMO, puis saisie des DPGF ou des
bordereaux de prix dans les 25 jours suivant la notification du marché.

Facturation des honoraires et situations de travaux :

¢ Le mandataire du Titulaire les présente sur les écrans du prestataire de service retenu pour
la gestion du service « dématérialisé », suivant le calendrier établi en début d’opération avec
'’ATMO ;

e L’ATMO les vérifie sur ce méme gestionnaire de service au plus tard a J+8 ;

e Apres 'ATMO, le maitre d’ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis
transmet les piéces justificatives au service « payeur » pour mandatement dans un délai
permettant un paiement a J+50.

8.3.5  Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Les situations de travaux et d’études sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée
du marché jusqu'a la date de fermeture du service définie a I'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux et d’études archivées
sur le centre serveur pour les éditer localement. C'est la procédure utilisée pour éditer sur papier les
pieces justificatives (situations de travaux et décompte de la phase 2 Réalisation), piéces qui doivent
étre archivées sur support papier par les intervenants concernés (Titulaire, Maitre d'Ouvrage
notamment) dans leur comptabilité selon les exigences légales.

8.3.6 Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de notification du marché ; les abonnés sont alors convoqués
a une séance de formation au service retenu (délai de convocation : 10 jours minimum).

Les codes d'accés et mot de passe sont remis aux participants lors de la séance de formation.
La confidentialité est garantie par le mot de passe que lI'abonné peut changer a tout moment.

L'acces au service est fermé lorsque le Maitre d’Ouvrage a validé et édité les décomptes de la I'étape
2 REALISATION telle que défini a I'article 2.3.2.1 du CCAP et qu'il a transféré les archives stockées sur
le serveur vers son systéme d’information.

Cette date de fermeture du service est confirmée par courrier adressé par le Maitre d'Ouvrage au
Titulaire.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne sont plus disponibles sur le serveur.
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8.3.7 Terminal d'acces au service

Pour accéder au service, I'abonné doit disposer d’un ordinateur avec acces a Internet et d’une
adresse électronique de type « mail ».

8.3.8  Conditions générales d'utilisation du service

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire
les échanges de documents sur support papier : elles présentent donc la méme valeur juridique que
les informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

8.3.8.1 Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification
vis a vis des informations qu'il émet.

8.3.8.2  Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un
dysfonctionnement du service EDIFLEX.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de
celui qui les a effectuées.

8.3.8.3  Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a |'abonné a travers le service lui ont été réellement
transmises, charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était
matériellement pas possible.

Les validations, par un intervenant, des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans
le service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent « accusé
de réception » pour l'intervenant suivant.

8.3.8.4  Edition d'information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur peuvent nécessiter une
édition sur support papier pour signature, par exemple le décompte de la phase 2.

8.3.8.5 Convention sur la preuve

Par dérogation aux regles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de I'article 109 du Code
du Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service font foi entre elles
tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations
informatisées, n’est produit.

En particulier, 'ensemble du Titulaire reconnait explicitement que :

e Les attestations de paiement direct de ses sous-traitants, telles qu’éditées par le Maitre
d’Ouvrage a l'aide du service EDIFLEX, sont des documents qui I'engagent, sans nécessité
d’une signature manuscrite par le mandataire du Titulaire dans la mesure ou le montant des
travaux base marché a payer au sous-traitant n’a pas été modifié par un tiers lors du contréle
de la situation présentée.

e Dans le cas contraire, la mention « aprés correction du montant des travaux base marché
proposé par nous-mémes » apparait sur I'édition issue du service EDIFLEX avant la somme a
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payer. Dans ce cas seulement, le mandataire du Titulaire doit signer le document pour
accord.

e Sauf indication contraire par lettre recommandée avec accusé de réception, les paiements
effectués aux sous-traitants par le Trésorier sur la base de ces documents ne sauraient
donner lieu a contestation ultérieure dans la relation susceptible d’intervenir entre membres
du Titulaire et ses sous-traitants, ceci pour tout marché passé avec le Maitre d’Ouvrage et
géré dans le service EDIFLEX.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de
réception ainsi que les données transmises font foi par priorité telles que figurant dans les systémes
de la société EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systémes par les procédures informatisées
de la société EPICTURE.

8.3.9  Contrat de licence et de prestations de service

Sous 15 jours a compter de la notification du marché par le MOA, un contrat de licence et de
prestations de service est conclu entre la société SOLEO (agissant en lien contractuel avec Epicture -
prestataire du service EDIFLEX) et le mandataire du Titulaire a qui sont adressées les factures du
service. Une copie en est adressée au Maitre d’Ouvrage.

8.4  Facturation du service
Le service est pris en charge financiérement par le Titulaire.

Sous 15 jours a compter de la date de démarrage du marché formalisé par I'Ordre de Service n°01
par le Maitre d’Ouvrage, un contrat de licence et de prestations de service est conclu.

La mise a disposition du service, son administration et la facturation correspondante sont assurées
par la société SOLEO.

8.5 Tarification du service
La tarification du service est composée de :

- Un cout initial de 3 360 € HT qui comprend :
o Le paramétrage de I'ensemble des intervenants et des marchés.
o Une séance de formation initiale dans les locaux du Maitre d’Ouvrage.
- Unabonnement mensuel au service de 1 150 € HT sur la durée des phases 1 et 2.
Ce tarif inclut le module d’interconnexion avec Chorus Pro pour répondre aux exigences
réglementaires de dématérialisation.
Le tarif du service sera indiqué lors de la mise au point du marché et ajouté a I'offre contractuelle du
Titulaire.

Co(t des séances complémentaires de formation sur site : 915,00 €HT.
Co(t des séances complémentaires de formation en ligne : 350,00 € HT.
Les prix sont révisables selon la formule P = PO (0,15 + 0,85 Syn / Syn0) avec :

- Syn =Indice Syntec

- Mois de I'indice de référence retenu : date de remise de I'offre finale du Titulaire.
La facturation démarre a I'ouverture du service et jusqu'a la fin du mois correspondant a la date de
réception finale des ouvrages. Les factures sont émises, terme a échoir. Les factures sont payables
par virement bancaire a 30 jours date de facture, net et sans escompte.
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8.6 Conditions générales
L’'abonnement au service comprend :

¢ L'ouverture des codes d’acces sur le serveur ;

e Lamise a disposition des manuels utilisateurs, code d'accés et mot de passe ;
e L’assistance téléphonique pour |'utilisation du service EDIFLEX ;

e Le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur) ;

e |’archivage des informations sur le serveur durant le chantier.

Le co(t des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :

e Terminal d’acces au service (ordinateur + accés a Internet) ;
e Frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.
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