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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

(CCAP N° DMORN-2023-04)

Pouvoir adjudicateur exer¢ant la maitrise d'ouvrage

Ministere de la Transition écologique et solidaire - DREAL Occitanie / Direction
Transports

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement de I'Aménagement et du
Logement de la région Occitanie par délégation de Monsieur le Préfet de région
Occitanie

Objet du marché

RN 124 — Section Gimont-L’Isle-Jourdain — Travaux de fouille d’archéologie
préventive a Monferran-Saves et Giscaro

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 9 juin 2023 a 16HOO (heure locale de 1’adresse du
RPA)

Mois 0 (m0) mois précédent la date limite de remise des offres

Le présent CCAP comporte annexe(s).
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent 1’opération routiére de la mise a 2x2 voies de la RN 124 entre Gimont et L’Isle-
Jourdain dans le Gers - travaux de fouille d'archéologie préventive sur les communes de Monferran-
Saves et Giscaro.

La réalisation des fouilles est prescrite par arrétés préfectoraux :
* n°76-2023-0272 du 27/03/2023 portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive
sur les parcelles A808, A774 et A775p sur la commune de Monferran-Saves (sur une
superficie totale de 8 500 m? conforme au plan annexé a I’arrété) ;

* n°76-2023-0283 du 27/03/2023 portant prescription d’une fouille d’archéologie préventive
sur la parcelle ZB17p sur la commune de Giscaro (sur une superficie totale de 7 000 m?
conforme au plan annexé a I’arrété).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : communes de Monferran-Saves et
Giscaro (département du Gers),

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travaux est allotie. La consultation porte sur 2 lots désignés ci-aprés qui seront traités
par marchés a lots séparés :
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Désignation des lots

Lot1 Travaux de fouille d’archéologie préventive sur les parcelles A808, A774 et A775p sur
la commune de Monferran-Saves

Lot 2 Travaux de fouille d’archéologie préventive sur la parcelle ZB17p sur la commune de
Giscaro

Chaque marché comporte une tranche ferme et des tranches optionnelles comme décrites aux
cahiers des charges scientifiques annexés aux arrétés n°76-2023-0272 du 27/03/2023 sur la

commune de Monferran-Saves et n°76-2023-0283 du 27/03/2023 sur la commune de Giscaro :

Lot 1

Tranche ferme

Travaux de fouille d’archéologie préventive sur la commune de Monferran-
Saves

Tranche
optionnelle 1

Mise en oeuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers de fouilles
en cas de découvertes de vestiges dont la densité ou la complexité justifieraient
un renfort d’équipe présente sur site

Tranche
optionnelle 2

Mise en oeuvre de moyens nécessaires a la fouille lors de 1’intervention
sédimentaire, et a 1’exploitation lors de la phase d’études, des données
collectées sur le terrain en cas de découverte de plus de 15 sépultures
completes

Tranche
optionnelle 3

Mise en oeuvre de moyens nécessaires a la fouille et a I’exploitation lors de la
phase d’études, des données collectées sur le terrain en cas de découverte d’un
four

Lot 2

Tranche ferme

Travaux de fouille d’archéologie préventive sur la commune de Giscaro

Tranche
optionnelle 1

Mise en oeuvre de moyens renforcés ou de protocoles particuliers de fouilles
en cas de découvertes de vestiges dont la densité ou la complexité justifieraient
un renfort d’équipe présente sur site

Tranche
optionnelle 2

Mise en oeuvre de moyens nécessaires a la fouille et a I’exploitation lors de la
phase d’études, des données collectées sur le terrain en cas de découverte d’un
souterrain-refuge ou d’un puits

La mise en oeuvre des tranches optionnelles par le maitre d’ouvrage est conditionnée par la
demande du Conservateur régional de 1’archéologie, apres éventuellement avis de la commission
territoriale de la recherche archéologique (CTRA).

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les sous-traitants doivent étre agréés quelques soient leur rang.
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Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial en utilisant I’imprimé de déclaration de sous-traitance qui
peut étre téléchargé sur le site internet du ministére en charge de I’Economie (DC4 ou document qui
s’y serait substitué comportant les renseignements prévus par I’article R. 2393-25 du CCP).

Lors de la présentation de 1’agrément d’un sous-traitant, le titulaire devra préciser dans le DC4, en
cas de groupement, le co-traitant de rattachement de ce sous-traitant, ainsi que la répartition
financiere des prestations du sous-traitant entre les missions du marché.

Le titulaire doit joindre a ce DC4, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1.6.3 ci-apres.

En outre, dans les conditions de ’article R.2393-27 du CCP, le titulaire établit qu’aucune cession ni
aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-
traitant.

Dans le cadre d’un marché ou ’exemplaire unique a été délivré au titulaire, ce dernier aura
I’obligation de restituer I’exemplaire unique au moment de I’agrément de sous-traitant afin d’étre
modifié, faute de quoi I’agrément des conditions de paiement du sous-traitant ne pourra légalement
intervenir.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Sans objet.

1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par DEKRA
Industrial :

DEKRA Industrial

Immeuble Aurélien

29 avenue J.F. Champollion BP 43797

31037 TOULOUSE CEDEX 1

11 est désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS" et représenté par M.
TASSET.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

6/37



RN124 - Gimont-L’Isle-Jourdain - travaux de fouille d'archéologie préventive a Monferran-Saves et Giscaro : CCAP

1-3.8. Autres intervenants

La mission de coordination environnementale est assurée par :

ARTELIA
15 Allée de Bellefontaine - 31106 - TOULOUSE Cedex 1

L’exploitation de la RN124 est assurée par :
DIRSO
155 avenue des arenes romaines — 31000 TOULOUSE

La validation du projet scientifique d’intervention du titulaire, 1’expertise et le pilotage des fouilles,
conformément aux modalités de 1’arrété de prescription de fouilles préventives et du cahier des
charges scientifiques est assurée par :

DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Service Régional de
1’ Archéologie
32, rue de la Dalbade — BP 811 — 31080 Toulouse Cedex 6.

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur diment notifié au titulaire, par :

Le chef de la Division de la Maitrise d’Ouvrage des Routes Nationales Ouest (DMORNO) de la
Direction Transports (DT) ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception des contrats de sous traitance et de leurs avenants lorsqu'il en fait la demande.
(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L..2193-
14 du code de la commande publique, relative a la sous-traitance (CCAG art. 3.6.2.4),

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAP art.
3.2.5 dérogeant a CCAG art. 12.4.2),

La réception du décompte général signé ou non du titulaire, avec ou sans réserves (CCAG
art. 12.4.3.)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)
La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article 1L.4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception. (CCAG art. 41.1.2)
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1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24
heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas
réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1 heure
apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de 'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la "Défense"” - Obligation de confidentialité et mesures de
sécurité

Sans objet.

1-5. Controle des cotits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.
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Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
46.3.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du ........... ayant pour objet .......ccecceeercueeennnen.

Mes demandes de paiement seront libellées en eures et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionneé.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apreés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des FEtats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.
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Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minima de garantie
suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Les entreprises peuvent tout a fait et ont intérét a souscrire une assurance RCv décennale
facultative pour couvrir les risques inhérents a une opération. De méme il est dans 1’intérét du
maitre d’ouvrage que les entreprises soient assurées au titre de leur responsabilité et de disposer des
attestations d’assurance souscrites a cette fin.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur)
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.
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Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

Par ailleurs, le Maitre d’ouvrage reste recevable a appeler en garantie le titulaire ou son assureur, en
cas de recours de tiers pour les dommages survenus ou constatés postérieurement ou antérieurement
a la réception des travaux et qui pourraient trouver leur origine dans la réalisation de ces travaux,
alors méme que leur réception aurait été prononcée ou le décompte général et définitif établi sans
réserve ou réfaction relative a ces désordres.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de recourir a la réalisation de prestations similaires
sans publicité ni mise en concurrence préalables selon I'article R2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Le titulaire aura a sa charge la mise en place des mesures et dispositions nécessaires pour répondre
aux exigences environnementales du maitre d’ouvrage pendant la réalisation des travaux,
conformément aux prescriptions exprimées dans la Notice de respect de I’environnement (NRE).

L’organisation, la mise en place, le suivi et le contréle du respect de ces mesures devront
notamment faire 1’objet de la part du titulaire de divers documents d’engagement (Schéma
d’Organisation du plan de Respect de I’Environnement (SOPRE) et Plan de Respect de
I’Environnement (PRE).

L'entrepreneur informe dans les plus brefs délais le Maitre d'Ouvrage de tout dommage causé a
I’environnement pendant I’exécution du marché. Il informe également I'autorité compétente en cas
d'atteinte aux milieux (en particulier la police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou
souterraines).

L’entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes ou
dégradations portées a I’environnement en cours d’exécution du marché.
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Le Maitre d'Ouvrage suspend les paiements jusqu’a détermination du montant nécessaire a la
réparation du dommage causé a I’environnement et a I’indemnisation éventuelle des tiers.

Les dispositions du présent article n’atténuent en rien la responsabilité civile et pénale de
I’entrepreneur.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

En tout état de cause, conformément a l'article 1788 du Code civil : « Si, dans le cas ou l'ouvrier
fournit la matieére, la chose vient a périr, de quelque maniére que ce soit, avant d'étre livrée, la perte
en est pour l'ouvrier, a moins que le maitre ne fiit en demeure de recevoir la chose ».

En conséquence, le titulaire devra a ses frais réparer les conséquences de tous vols, dégradations ou
destructions qui seraient causés a ses ouvrages par des tiers, par d’autres entreprises intervenant sur
le chantier, ou par suite d’une circonstance extérieure, méme constitutive d’un cas de force majeure,
sans pouvoir rechercher d’une quelconque maniere la responsabilité du maitre de 1’ouvrage, des lors
que les faits se seraient produits avant la notification de la décision de réception concernant
I’ouvrage correspondant, ou avant la date de prise de possession de 1’ouvrage par le maitre de
’ouvrage, si elle est antérieure.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A - Piéces particulieres

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté
et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi ;

® Le bordereau des prix ;
® Le détail estimatif ;

® Les arrétés préfectoraux n°76-2023-0272 du 27/03/2023 portant prescription d’une
fouille d’archéologie préventive sur les parcelles A808, A774 et A775p sur la commune
de Monferran-Saves (sur une superficie totale de 8 500 m? conforme au plan annexé a
I’arrété) et n°76-2023-0283 du 27/03/2023 portant prescription d’une fouille
d’archéologie préventive sur la parcelle ZB17p sur la commune de Giscaro (sur une
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superficie totale de 7 000 m? conforme au plan annexé a 1’arrété) et les cahiers des
charges scientifiques annexés ;

® Le projet scientifique d'intervention de I’attributaire une fois validé par la DRAC ;

® Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

® Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;
® La Notice de Respect de I’Environnement (NRE) ;

® Les déclarations de travaux effectuées aupres du téléservice du guichet unique.

B - Pieces générales

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP.

Engagements unilatéraux du titulaire

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, a I’exception de ceux cités a I’article 2 ci-dessus, les
éléments de I’offre remise par le titulaire et notamment les modalités d’organisation pour mener a
bien la mission, et ’organigramme des moyens humains mobilisés ne constituent pas une piece
contractuelle, mais des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage, qui pourra
par conséquent a tout moment, exiger de lui le strict respect des dispositions contenues dans ces
documents.

Toutefois, le titulaire pourra proposer a I’agrément du maitre d’ouvrage des modifications de ces
documents en cours d’exécution de sa mission. Le maitre d’ouvrage fera connaitre son agrément ou
son refus sous un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception de la demande.

L’absence de réponse du maitre d’ouvrage dans ce délai vaut agrément des modifications
présentées.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ces documents ne lui conférent pas
de droits, de sorte qu’il ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a 1’appui
d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en
ceuvre pour réaliser sa mission différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ces documents.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d’affermissement de chacune
des tranches sont précisés ci-apres, a compter de 1’origine du délai de réalisation de la période de
préparation de la tranche ferme :

Lot 1
Tranche Délai
Optionnelle 1 1 mois et 10
semaines
Optionnelle 2 1 mois et 10
semaines
Optionnelle 3 1 mois et 10
semaines
Lot 2
Tranche Délai
Optionnelle 1 1 mois et 8
semaines
Optionnelle 2 1 mois et 8
semaines

Par dérogation a I’article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard
dans I’exécution d’une tranche, les délais d’affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d’autant.

3-1.2. indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des

comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de 1'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte notamment des sujétions d'exécution particuliéres suivantes :

* Travaux de fouille situés a proximité de la RN124 ouverte a la circulation publique
avec nécessité de maintenir tous les mouvements de circulations avec éventuellement
nécessité d’un arrété de circulation et prise en compte des prescriptions du gestionnaire
routier (DIRSO) .

* Présence de plusieurs réseaux de concessionnaires enterrés ou aériens a proximité du
chantier (eau, transport et distribution d'électricité, fibre optique, etc.) avec éventuels
travaux d’entretien courant de ces réseaux susceptibles d’étre concomitants aux
fouilles ;

* Protection du milieu naturel vis-a-vis d'une pollution accidentelle sur le chantier, et
mise en place d'une gestion des déchets issus du chantier ;

* Protection des sites de fouille pendant toute la durée du chantier (mise en place , si
nécessaire d’une cloture pour éviter toute intrusion notamment le soir, le week-end et
les jours non travaillés) ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, 1'évacuation
et I'élimination des déchets, dont l'entrepreneur est le producteur, conformément a la
législation en vigueur ;

En tenant compte des dépenses provenant des mesures particulieres liées aux prescriptions
du SOPRE, pour prise en compte des enjeux environnementaux identifiés sur 1’opération
(notamment barriéres anti batraciens au droit du chantier);

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres de protection de
I'environnement conformément a la législation en vigueur et compte tenu des enjeux
environnementaux du site (conformément a la NRE) ;

En tenant compte de 1'obligation de I'entrepreneur titulaire de tenir propre en permanence les
chaussées des voies ouvertes a la circulation ;

En tenant compte des concertations obligatoires avec la DRAC et plus particulierement le
service régional de I'archéologie (SRA)

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée ou période de mesure
Vent 130 km/h 4 heures
Pluie d'orage 200 mm En 24 heures
Gel -10°C Pendant 4 heures
Neige 150 mm En 24 heures
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La période des phénomeénes naturels durant les trente dernieres années précédant la consultation est
prise en compte quelle que soit 1'époque de survenance et les trente derniéres années s'achévent le
premier jour du mois d'établissement des prix indiquée en page 1 du présent CCAP.

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels :
CENTRE METEOROLOGIQUE DE TOULOUSE BLAGNAC

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour 1'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé défini est donné dans le bordereau des prix.

En application de I’article 13 du CCAG, ce marché prévoit la possibilité de recourir a des prix
nouveaux. Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG, tout prix nouveau fera 1’objet d’un avenant, y
compris ceux déja rendus définitifs des lors qu’ils n’ont pas fait I’objet d’observations de la part du
titulaire dans un délai de trente (30) jours suivants 1’ordre de service qui lui a été notifié.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2. et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le MOA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systeme de gestion et d’exécution des
marchés du ministéere (GEMME ou équivalent) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée aupres du maitre d'ouvrage.

S’agissant des prix forfaitaires, 1’utilisation de 1’application GEMME implique que le montant du
prix forfaitaire indiqué dans la facture ne pourra résulter d’un taux d’avancement de plus de 3
décimales de ce prix. Le prestataire devra tenir compte de cette contrainte dans 1I’établissement de sa
facture. A défaut, les factures seront rejetées.

Les pénalités seront appliquées par précompte sur les états d’acompte, sans pour autant priver le
maitre d’ouvrage de la possibilité de les appliquer pour la premieére fois au stade du décompte
général.

Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les projets de décompte
préciseront la répartition des sommes dues a chacun des cotraitants.
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Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG. Par
dérogation a I’article 12.2 du CCAG, I’établissement et la notification par OS des états d’acompte
au titulaire sont réalisés par le RPA.

Ces décomptes sont établis avec les derniers index de référence connus.

e A.Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ouvrage un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.
Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché provisoires ou
définitifs. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le titulaire procedera aux saisies des quantités mensuelles estimées et constatées (correspondant
aux avant métrés ou métrés) par prix unitaire et par ouvrage de gestion technique selon le
découpage fourni par le Maitre d’ouvrage.

Les projets de décomptes présentés devront comporter un minimum de 50% de quantités constatées
et diment justifiées (plans, métrés, calculs,...).

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ouvrage
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite, en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de reglement.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de reglement, I’état de prestations
et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état de reglement
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a 1’article 12.2.1 du
CCAG travaux.

e B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous trente (30) jours a compter de la notification
de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final établi par GEMME indiquant les
quantités totales des prestations réellement exécutées.

Toutefois, s’il est fait application des stipulations de I’article 41.5 du CCAG, la date du proces-
verbal constatant I’exécution des travaux visés a cet article est substituée a la date de notification de
la décision de réception des travaux comme point de départ du délai de trente (30) jours ci-dessus.

Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ouvrage, qui
le transmet au systeme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et la
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Par dérogation au 12.4.2 du CCAG, le décompte général est signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
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= Quarante-cinq (45) jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage du projet de
décompte final transmis par le titulaire ;

= Douze (12) jours apres la publication de I’index de référence permettant la révision
définitive du solde.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG, si le maitre d’ouvrage n’a pas notifié le décompte
général dans les délais ci-dessus, le titulaire le met en demeure d’y procéder.

Toujours par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG, I’absence de notification au titulaire du
décompte général, signé par le maitre d’ouvrage dans un délai de quarante-cing (45) jours a compter
de la réception de cette mise en demeure, autorise seulement le titulaire a saisir le tribunal
administratif de sa demande d’établissement du décompte général. Elle ne saurait en aucun cas faire
naitre un décompte accepté tacitement par le maitre d’ouvrage.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975
relative a la sous-traitance, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées
sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée par Facturation sous forme électronique.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n°® 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET de I’Etat : 11 000201100044
- Le code du service exécutant de la dépense : EALCPCMO031

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».
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3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 1..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En l'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du
délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maitre
d’ceuvre.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cofit des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page 1 du présent CCAP, conformémemnt a 1’article 9.4.4 du CCAG.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1'objet du
marché est :

TPO1 : Index général TP
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Il est publié sur le site internet de 'INSEE :

— www.insee.fr/fr/statistiques/3372699

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ch =(In/1,)

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, en application de ’article 11.4 du CCG, le coefficient final
de prix est arrondi au milliéme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient
sur le premier reglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ots.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA
correspondante.
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Pour la mise en ceuvre de cette formule, en application de I’article 11.4 du CCAG, le coefficient de
révision final sera arrondi au millieme supérieur.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15
jours pour la traiter.

Conformément a I’article 13.5.1 du CCAG Marchés de travaux, le représentant du pouvoir
adjudicateur, recoit la demande de paiement du sous-traitant.

Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la matitrise d’ouvrage ;

Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2. et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le maitre d’ouvrage.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payes.
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Par dérogation a I’article 23 tout prix nouveau fera 1’objet d’un avenant ou décision de poursuivre y
compris ceux déja rendus définitifs des lors qu’ils n’ont pas fait 1’objet d’observations de la part du
titulaire dans un délai de 30 jours suivants I’ordre de service qui lui a été notifié.

ARTICLF 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Toutes les pénalités journalieres mentionnées ci-dessous s’appliquent sur les jours calendaires et
sont en €HT.

Toutes les pénalités sont cumulables y compris celles pour retard exécution du délai global et du
délai distinct.

Ces pénalités seront incluses par pré compte dans les états d’acompte mensuels.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire conformément
a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achevement des
travaux, une pénalité journaliere de 500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Par dérogation a l’article 19.2.3 du CCAG travaux, les pénalités appliquées en cas de retard
d’exécution des taches du délai partiel défini a I’article 3-3 de I’acte d’engagement, seront de mille
euros (1 000 € HT) par jour calendaire.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG travaux, ces pénalités ne sont pas plafonnées et sont
cumulables avec les pénalités pour retard d’exécution sur le délai global et avec les autres pénalités
prévues du présent CCAP.
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4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Dans le délai de 10 jours comptés a partir de la fin des travaux de fouille sur site, et en cas de non-
respect de ’ensemble des obligations du titulaire pour le repliement de toutes les installations de
chantier, clotures, assainissements temporaires et remise en 1’état d’origine des lieux (installations,
zones de fouilles, zones d’acces et zones de fouilles) dont la mise en place convenable de la terre
végétale : pénalité journaliere de 500 € HT.

4-4.2. Documents fournis apres exécution
Sans objet.
4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apreés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 € HT.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Sans objet.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a 1’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € HT pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7. Pénalités pour travail dissimulé

En application de I'article L..8222-6 du code du travail, une pénalité journaliere de 2 000 € pourra
étre infligée a 1'entreprise qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles .8221-3 a
8221-5 du code du travail

Le montant cumulé de ces pénalités est plafonné a 10 % du montant du marché et ne peut dépasser
le montant des amendes encourues en application des articles 1.8224-1, 1.8224-2 et 8224-5 du code
du travail.
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A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le représentant du pouvoir
adjudicateur se réserve le droit soit d'appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché sans
indemnité aux frais et risques de 1'entrepreneur.

4-4.8. Autres pénalités diverses

Si le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre constate que l'entreprise ne respecte pas une des clauses
du marché mentionnées ci-dessous, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, par
dérogation a l'article 49.1 du CCAG : les pénalité journaliere :

4-4.8.1 Pénalité pour non respect des zones définies contradictoirement avec le MOE ou le MOA
pour les interventions (zones de fouilles, zones d’acces et de circulation, zones de stockage de la
TV, des déblais, des éventuels déchets) : pénalité journaliére fixée a 100 € HT.

4-4.8.2. Pénalités pour atteintes a 1'environnement

Les pénalités pour atteinte a I'environnement sont déclinées en trois catégories dont la liste non
exhaustive des infractions par catégories est la suivante :

Catégorie 1 : infractions de comportement et toute autre action sans conséquence directe sur
'environnement :

* non-respect des législations sur I'environnement (eau, air, bruit, déchets);

* manquement aux prescriptions du dossier de propreté de chantier;

* non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché;

* non-respect des autres procédures d'exécution validée de I'entreprise,

* mauvaise organisation et application du tri sélectif des déchets sur le chantier;

* non-remise des bordereaux de suivi des déchets de chantier (absence de tracabilité);

* non respect des prescriptions environnementales du marché ;

La pénalité encourue est de 1 000 € HT par cas constaté.

Catégorie 2 : atteintes a I'environnement ou dégradations réparables :

* rejet direct d'hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux
superficielles ou dans le sol;

e défaut ou absence d'entretien des dispositifs provisoires de traitement des eaux de
ruissellement, et notamment du renouvellement des filtres, curage et vidange des bassins
provisoires;

* pénétration d'engins dans des zones interdites et non-respect des limites d'emprises
préservees;

* mélange de déchets souillés, infectés ou dangereux;

* émissions de poussieres ou d'odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs;

» dépassement des seuils de bruit de chantier autorisés;

* nettoyage ou purge des toupies a béton en dehors des fosses prévues a cet effet;

e feux non déclarés ou non autorisés;

* enfouissement de déchets de chantier de quelque nature que ce soit;

» dépodts « sauvages » ou non de déchets de chantier dans des lieux non réglementaires et/ou
non agréés , quelle que soit la nature des déchets (hors déchets dangereux);
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* non-respect des prescriptions des arrétés et autorisation de la législation des transports et
notamment transport de déchets de chantier DANGEREUX par une entreprise non agrée;

* stockage de produits dangereux sans ameénagement de l'aire et notamment stockage
d'’hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche;

La pénalité encourue est de 2 000 € HT par jour ou par cas constaté.

Catégorie 3 : dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :

* destruction d'une station de plante protégée ou d'une espece animale;

* déboisement pendant les périodes de reproduction des oiseaux protégés;

¢ remblaiement de zone humide non autorisé;

* destruction de milieux naturels ;

* dépots « sauvages » ou non de déchets de chantier DANGEREUX en dehors d'un centre de
traitement agréés (I.C.P.E.);

* rejet direct d'hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant
une mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine.

La pénalité encourue est de 5 000 € HT par cas constaté.

L'Entrepreneur informe dans les plus brefs délais le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage de tout
dommage causé a lI'environnement pendant I'exécution du marché. Il informe également 1'autorité
compétente en cas d'atteinte aux milieux (en particulier la police de 1'eau en cas de pollution des
eaux superficielles ou souterraines).

L'Entrepreneur remédie a ses frais et risques et dans les plus brefs délais a toutes les atteintes ou
dégradations portées a I'environnement en cours d'exécution du marché.

Le Maitre d'ouvrage suspend les paiements jusqu'a détermination du montant nécessaire a la
réparation du dommage causé a I'environnement et a I'indemnisation éventuelle des tiers. Il applique
une retenue égale a ce montant sur la premiére demande de paiement suivant le dommage et les
suivantes si nécessaires.

4-4.8.3. Pénalités et retenues pour non respect des regles de sécurité et de signalisation

Probléme constaté Montant.HT de la pe_nahte appl{cable
par jour calendaire constaté
Non—gntretlen de la signalisation ou de panneaux de 500,00 €
chantier
Non-entretien des voiries, pistes et acces de chantier,
. 500,00 €

abords de chantier, etc.
Defaqt de fermeture (acces et emprises) et entretien du 1.000,00 €
chantier
Défaut sur engin ou engin en surcharge 500,00 €
Non respect des consignes du PGCSPS et du PPSPS 1 000,00 €
Manquement a la réglementation et aux prescriptions du

. SR P 500,00 €
marché concernant I’hygiene et le sécurité
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de 'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et L..2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté a
20 %.

Le paiement de 1’avance intervient sans formalité a compter de la notification du marché.
La période de préparation n’est pas comprise dans la durée d'exécution des travaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient des la
premiere demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette
avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le cahier des charges scientifique fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Sans objet.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de 1'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai
de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre
la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont exprimés
en x y et z dans le systéme de référence légal en vigueur.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire, pour
I’ensemble des ouvrages et équipements du présent marché.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire qui a convoqué les
exploitants des ouvrages :
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* (Canalisation des réseaux humides (EU, AEP, EP)
* Canalisation de gaz (distribution et transport)
* Réseaux secs électriques et téléphoniques

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en
cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec la DRAC dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Réalisation des DICT sur toute I'emprise du chantier et étendue aux zones de stockages,
de manceuvre et autres espaces impactés par les opérations nécessaires a la réalisation des
travaux de fouille ;

® Réalisation d'un état des lieux de chaque voirie, publique ou privée, susceptible d'étre
empruntée par le titulaire au cours des chantiers, contradictoirement avec un représentant
du gestionnaire des voies concernées ;

@ Etablissement et mise au point du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) sur la base
du SOPRE ;
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® Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a l’article L.4532-9 du code du travail, apres inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) de la DRAC et des récépissés des seules DICT indispensables
au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa de la DRAC.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de ’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) de la DRAC nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre ou la DRAC et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
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8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matieére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.
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Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
controle des services ci-apres :
* de la DIRSO pour le réseau national ;
* des services du Conseil Départemental du Gers pour le réseau départemental ;
* des services techniques des communes concernées pour les voies communales.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente
de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.
L'exécution du pilotage manuel a I'aide de piquet K10 est assurée par le titulaire.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du gestionnaire de voirie les moyens en personnel, véhicules
et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Il sollicite I'obtention de l'arrété de circulation

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au gestionnaire de voirie le responsable de I'exploitation et de la signalisation du
ou des chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achevement
des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon n'est pas
prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du
gestuionnaire de voirie ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur
du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.
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Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,

livre I- 8 ¢me partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu’il a causé sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES EFT RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.
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9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

A la fin des travaux de fouille, le titulaire remet les lieux (site des travaux de fouille, acces et zone
de dépot) dans le méme état qu’avant la prestation. Cette remise en état fait 1’objet d’un PV.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

* Le rapport final des fouilles réalisées en 8 exemplaires suivant les préconisations de 1’arrété
ministériel du 27/09/2004 portant définition des normes du contenu et de présentation des
rapports d’opérations archéologiques, notamment constitué :

- de I’étude post fouilles,

- de I’inventaire détaillé du mobilier issu de 1’opération, qui sera joint en annexe du
rapport.

Le rapport sera remis au Service Régional de 1’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires
Culturelle Occitanie avec ’intégralité de la documentation constituée lors de 1’opération de fouille
d'archéologique préventive prescrite avec une copie a I'Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives et a la Direction Régionale de I'Environnement, de I'’Aménagement et
du Logement (DREAL Occitanie / DMORNO), maitre d'ouvrage du projet routier.

Le délai de remise du rapport ne devra pas, en tout état de cause, excéder vingt quatre (24) mois a
compter de la fin de la phase de terrain.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet tous les documents, en 2 exemplaires dont
un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers
informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites
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9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéeres

Sans objet.

ARTICLF 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en
demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L..2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un marché,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles [..2195-1 a
L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
46.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniéere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au matitre
d'ouvrage.
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Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles 1.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLFE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLFE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, et de I'AE sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

CCAP 1-6.3.4
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.5

CCAP 3-2.7
CCAP 3-34
CCAP 3-5
CCAP4
CCAP4-3.1
CCAP 7-5
CCAP 8-1
CCAP 8-2
CCAP 9-5
CCAP 10
CCAP 1-6.3.4
CCAP 3-2.3
AE 3-1

déroge a l'article
déroge a l'article

déroge aux articles

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

8.1.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG
12.1.1,12.1.7,12.3.1,12.3.2, 12.4.2 et
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

9.4.4 du CCAG

14.4.3 du CCAG

19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
19.2.3 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.2.2 du CCAG

29.1.4 du CCAG

40 du CCAG

50.3.1 du CCAG

8.1.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG

28.1 et 18.1.1 du CCAG
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