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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux légers de mise en accessibilité du centre de détention de Salon-de-Provence, de la maison centrale
d’Arles et du centre de détention de Tarascon — dont relance des lots « électricité » suite a l'infructuosité de
1% consultation.

- Etablissement A : Maison centrale d'Arles
- Etablissement B : Centre de détention de Tarascon
- Etablissement C : Centre de détention de Salon-de-Provence

= |jeux d’exécution :

Etablissement A — Maison centrale d'Arles
Rue Nicolas Copernic, 13200 Arles
Secrétariat : 04.90.99.07.01

Courriel : sec.mc-arles@justice.fr

Etablissement B — Centre de détention de Tarascon

12 Quartier des Radoubs — BP 382/82 - 13 155 TARASCON Cedex
Tél. 04.90.99.10.31 ; Fax. 04.90.99.10.14

Courriel : sec.cd-tarascon@justice.fr

Etablissement C — Centre de détention de Salon-de-Provence
Route nationale 13 Bel Air — BP 369 — 13668 Salon-de-Provence
Tél. 04.90.44.61.14

Courriel : sec.cd-salon-de-provence@justice.fr

1.2 - Réalisations de prestations similaires

La personne publique se réserve la possibilité de passer un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires dans un délai maximum de trois ans a compter de la notification du marché initial en vertu de

I’article R 2122-7 du code de la commande publique.

Il pourra s'agir de travaux de nature similaire a réaliser au sein des établissements pénitentiaires qui sont du ressort

de la DISP de Marseille.

1.3 - Protection des données a caractére personnel

L’article 5.2 du CCAG Travaux s’applique. L’article 4 du présent CCAP apporte quelques précisions sur ce sujet.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Pour chaque lot, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs

stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité, par dérogation au CCAG :

e L'acte dengagement (AE) et toutes ses annexes, quelles que soient leur nature (par exemple la mise au

point, les actes de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs) ;
e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;
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Le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution ;

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) du lot concerné et ses annexes, dont ses annexes
graphiques ;

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de tous les autres lots et leurs annexes, dont leurs
annexes graphiques ;

Le CCTGVDI 2021 ;

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) pour les prix unitaires uniquement ;

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;

Le RICT ;

Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuve par l'arrété du 30 mars 2021 ;

Les normes européennes, dont les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels tous matériaux ;

En l'absence de normes européennes, les normes francaises homologuées ou autres normes étrangeéres
reconnues équivalentes ;

Le Cahier des clauses technigues générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux de génie
civil, pris par arrété du 28 mai 2018 relatif a sa composition (pour les livrets concernant les prestations
concernées par le marché) ;

Le Cahier des Clauses Techniques — VDI Edition 2021 applicable aux opérations immobiliéres de
I’administration pénitentiaire ;

Les Documents techniques unifiés (DTU) ;

Les documents PROFEEL (ex-PACTE, ex-RAGE) applicables ;

Les documents CARSAT (CRAM), CNAM et INRS ;

La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie et les effets de la panique ;

La réglementation relative a la protection de I’environnement ;

La réglementation relative a la protection du patrimoine.

Article 3 : Intervenants

3.1 — Conduite d’opération

Maitrise d’ouvrage :

Ministére de la justice/DISP de Marseille
Département des Affaires Immobiliéres (DAI)
4, traverse de Rabat,

13009 Marseille Cedex

Le représentant du maitre d’ouvrage :

M. Jean-Michel PIAT et Mme Elodie BOUE

La DISP est indifféeremment désignée dans les pieces du marché :

L’acheteur ;

Le pouvoir adjudicateur ;
La personne publique ;
La DISP.

Le contrdle et la direction du marché sont assurés par la DISP.
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IMPORTANT : Seules les personnes suivantes sont habilitées és-qualité a engager la personne publique pour la
conduite opérationnelle et le contréle des prestations objet de ce marché public :

e Le Directeur Interrégional et les personnes habilitées ayant délégation de signature ;
e Le Directeur du DAI ;
e La Cheffe de I’Unité Opérations (UO) du DAL

Le chargé d’opération de la DISP affecté a 1’opération suivra I’exécution du marché et certifiera le service fait.

Le Titulaire lui remettra les piéces concrétisant I’avancement de 1’étude ainsi que tous les documents permettant le
réglement des acomptes et du solde du marché.

D’autres entités interviennent dans le giron de la Maitrise d'ouvrage. Sont considérés comme intervenants lors de
la réalisation des marchés :

e Le chef de I’établissement ;

e Les autres départements de la DISP.

Toutefois, ces différents intervenants n’agissent pas en qualité de Maitre d’ouvrage. Aussi, toute demande émanant
de 'un ou Il'autre (communication de document, prestation dérogeant au programme) doit faire 1’objet d’un
signalement a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise d’ouvrage, pour refus ou gestion de la demande au travers d’une
Fiche de travaux modificatifs (FTM) / ou document équivalent.

Toute demande de la part d’un de ces autres intervenants qui serait honorée par le Titulaire sans avis préalable de

la Maitrise d’ouvrage engage sa responsabilité. La Maitrise d’ouvrage pourrait alors demander la remise en état
aux frais du Titulaire, sans que celui-ci puisse élever de réclamation.

3.2 — Maitrise d’ceuvre

Maitrise d’ceuvre études assurée par :
QCS SERVICES
494, rue Maurice Schumann
30 000 NIMES
Tél. 04-66-70-96-58

Economiste de la construction :
Olivier CUER CONSEILS
Lieu dit Le Roux
69 430 VERNAY
Courriel : olivier.cuer@cuer.fr
Tél : 06-85-55-55-57

3.3 — Assistance a la maitrise d’ouvrage

Cabinet Clément et Associés SAS

2, rue Malesherbes

69006 LYON

Tel : 0472 61 86 55

Courriel : cabinetclement@cabinetclement.fr
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3.4 — Ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

Quadratures

455 Promenade des anglais
Immeuble Nice premier A
06200 NICE

Tel. 06 22 41 11 66
denys.monteremal @free.fr

3.5 - Contréle technique

SOCOTEC Construction

Immeuble Mirabeau

5 Place des Fréres Montgolfier

Guyancourt — CS 20732

78182 St Quentin en Yvelines

Tel. 04 67 99 86 21 — 06 25 66 54 95 @lisbeth.fournie@socotec.com

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis a une coordination sécurité et protection de la santé (S.P.S.)
de Niveau II1.

Mission C.S.P.S. assurée par :

AMBC CONTROLES
199 Boulevard de Voltaire

13821 La Penne Sur Huveaune

Le CSPS exercera sa mission conformément aux termes du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994,

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au Titulaire du présent marché en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs désignés sous le nom de coordonnateur SPS.

Le Titulaire est tenu de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS.

Il communique directement au coordonnateur SPS :

Le PPSPS qui doit étre remis pendant la période de préparation ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

La liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

Dans les quinze (15) jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ;

Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur SPS ;

La copie des déclarations d’accident du travail.

De plus, le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et s’oblige a tenir a la disposition du coordonnateur SPS
lesdits contrats ;
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Le Titulaire est tenu d’informer le coordonnateur SPS :
- De toutes les réunions liées a la réalisation des ouvrages ;
- De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ;
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire prendra ’initiative d’inviter le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé aux réunions
spécifiques de conception :

- Liées aux interventions ultérieures sur 1I’ouvrage (objectif de facilitation) ;

- Liées aux phases de coactivité du chantier (objectif d’harmonisation des interventions).

Il doit donner suite, pendant toute la durée de 1’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

Une réunion hebdomadaire est organisée entre le coordonnateur et les Entreprises en activité sur le
chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le Maitre d’ouvrage sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les entreprises des mesures de coordination qu’il définit, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé¢ d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement etc.) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier jusqu’a ce que toutes les mesures
s’imposant soient prises.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et le Titulaire est soumis au Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions vis-a-vis de ses cotraitants et sous-traitants pour respecter les exigences
du PGCSPS et tout document et remarques produits par le CSPS.

L’intervention de cet organisme oblige le Titulaire a lui fournir a titre gracieuX tous les documents nécessaires a
I’accomplissement de ses missions, a respecter a ses frais, les avis et prescriptions qui lui seraient imposés avec
I’accord du Maitre d’ceuvre, par cet organisme dans le cadre des missions susvisées. Il doit donner suite, pendant
toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

3.7 - Titulaire
Le marché est confié par la Maitrise d'ouvrage au Titulaire dont I’identité est précisée a I’ Acte d’engagement.

Le conducteur des prestations pour le compte du Titulaire est la personne nommément désignée a 1’article 2 de
I’ Acte d’engagement comme le « conducteur des prestations ».

Le conducteur des prestations est suppléé par une personne nommément désignée a ce méme article. Il fait
intervenir la personne citée dans ledit article de 1’Acte d’engagement, sans préjudice de I’intervention d’autres
personnes. Les CV de ces personnes sont portés a la connaissance de la Maitrise d'ouvrage.

Cet interlocuteur sera garant de la bonne coordination entre la Maitrise d'ouvrage, la Maitrise d’ceuvre et les autres
intervenants de 1’opération d’une part, et les intervenants du Titulaire d’autre part. Il devra participer aux réunions
stratégiques et, ou techniques et devra se montrer disponible lors de I’accomplissement de ses missions.

La personne publique entend bénéficier des compétences soumises au stade de I’offre. Ainsi, la personne publique

sera extrémement vigilante au respect des intervenants susmentionnés. Elle pourra par ailleurs révoquer un
intervenant non connu si le Titulaire n’a pas prévenu en cas de changement.
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En cas de difficulté dans I’exécution de la prestation, la personne publique se réserve la possibilité de demander le
remplacement d’un intervenant. Au préalable, la personne publique informera le titulaire de la difficulté qu’elle
rencontre dans 1’exécution de la prestation et le mettra en demeure de procéder au remplacement de 1’intervenant.
Le Titulaire a 15 jours pour présenter un remplacant.

Celui-ci est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de 15 jours.
A défaut de proposition de remplagant par le Titulaire ou en cas de récusation de deux remplagants par la personne
publique, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I’article 50 du CCAG Travaux.

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours calendaires
pendant I’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se réverse le droit :
e Soit de résilier le marché sans indemnité dans les conditions prévues a 1’article 50 du CCAG Travaux ;
e Soit d’accepter leur remplacement par une autre personne, présentée par le Titulaire, de compétence
équivalente (CV et attestations de compétence a 1’appui, par courrier).

Un délai de prévenance convenable ne pouvant étre inférieur a 7 jours calendaires devra étre respecté.

3.8 — Sous-traitant

3.8.1 — Présentation du sous-traitant

Le Titulaire peut sous-traiter 1I’exécution de certaines parties du marché, sous réserve de I’acceptation du ou des
sous-traitants.

Le Titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la remise de son offre en tant que
candidat, soit en cours d’exécution du marché.

Le Titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, a I’aide un acte spécial de sous-traitance
(possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr) diiment complété qui
constituera une annexe a I’acte d’engagement.

Le Titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 jours avant la date de début
d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le Titulaire remettra également, en annexe a 1’acte spécial, les documents suivants :

o Attestations fiscales et sociales ;

o RIB ;

o Attestation sur I’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-1 du code du travail ;

. Attestation d’assurance ;

. Documents établissant les capacités économique et financiére, technique et professionnelle du
sous-traitant ;

. Contrat de sous-traitance / Devis de sous-traitance ;

. Un tableau de répartition financiére des prestations entre le titulaire (ou les co-traitants) et le sous-

traitant (utiliser le modéle de I’annexe 1 de I’acte d’engagement)

3.8.2 — Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement

Les capacités économique et financiere, technique et professionnelle du sous-traitant sont examinées par la
Maitrise d’ceuvre, qui rend un avis a la Maitrise d'ouvrage.

La DISP accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres suivants :

. La part des prestations sous-traitées, le Titulaire doit réaliser une partie significative du marché.

. La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au moyen des certificats
de la déclaration du candidat).

. Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la déclaration du candidat).

. Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, les doutes devront étre

levés selon les modalités prévues aux articles R.2152-3 a R.2152-5 du code de la commande publique.
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Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le Titulaire et le sous-traitant, cependant, le DAI se
réserve le droit de refuser 1’agrément des conditions de paiement en cas d’écart manifestement injustifié entre la
rémunération du sous-traitant et celle du Titulaire du marché.

Les sous-traitants directs acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont droit au paiement direct si
le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600 Euros TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 a R2193-16 du code de la commande
publique et selon les modalités décrites a I’article 6.2 du présent document.

Article 4 : Confidentialité et mesures de sécurité — Travaux intéressant la sécurité
pénitentiaire

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité et des mesures de sécurité telles que prévues a
I’article 5.1 du CCAG-Travaux 2021.

Les prestations sont soumises a des mesures de securité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux 2021.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui
s’imposent dans le cadre de I’exécution du marché.

Gestion des documents :

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en aucun cas
étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les candidats non retenus suite a
la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les retenir. De méme, ils devront étre
immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des garanties qui lui incombent ".

Sécurité pénitentiaire :

Voir I’annexe au CCAP prévue a cet effet.

Intervention sur site :

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur d’établissement
pénitentiaire en activité. IIs se conforment a toutes injonctions du directeur de 1’établissement ou du personnel

pénitentiaire concernant le fonctionnement de 1’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un
quelconque préjudice a ce titre.

Article 5 : Durée et délais d’exécution

5.1 - Délai global d’exécution des prestations

La date prévisionnelle de début des prestations et d'achevement des prestations : Voir le planning prévisionnel

5.2 - Délai d'exécution

Les délais d’exécution des travaux sont stipulés a ’acte d’engagement (article 3).

La seule constatation du non-respect du délai d’exécution, y compris les taches intermédiaires entraine
I’application des pénalités de retard.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le maitre d’ouvrage dans les conditions de I'article
18.2 du CCAG-Travaux 2021.

Jours d’intempéries
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Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours ouvrés. La durée du marché prend en
compte ce délai dans le calendrier prévisionnel.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels ci-apres dépassera l'intensité limite définie ci-dessous pour autant qu'il y ait eu entrave a
I'exécution des travaux dliment constatée par la Maitrise d’ceuvre au-dela du nombre de journées prévisibles fixées
ci-dessus.

Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai d’exécution,
le Titulaire doit transmettre a la Maitrise d'ceuvre les relevés météorologiques de la station météorologique
concernée les journées qui n’ont pas été prévues au calendrier d’exécution et qui répondent aux conditions ci-apres

- Intempéries de froid pour maconnerie : température inférieure ou égale a -1°C a 8 heures du matin ;

- Intempéries de pluie : précipitations supérieures a 15 mm d’eau entre 6 et 18 heures ;

- Intempéries de neige : précipitations supérieures a 10 mm d’eau apres fonte, couvert neigeux > 5 cm a 8
heures du matin ;

- Pour les VRD et les terrassements : gel, neige, pluie ininterrompue pendant 12 heures rendant le terrain
inaccessible ou impraticable ;

- Pour les grues et appareils ou le travail depuis échafaudage : Vitesse du vent > 60 km/h en moyenne entre
6h et 18h ou 70 km/h pendant la période d’usage de la grue a tour, 32 km/h pendant la période de levage
des banches, le cas échéant.

Par dérogation & l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021, dans le cas d'intempéries non visées par une disposition
Iégale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'avérant de nature & compromettre la bonne exécution
des travaux, s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles ou d'un cas de force majeure, le Titulaire pourra
proposer a la Maitrise d'ceuvre, sous cing (5) jours, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi, I'ancien
calendrier conservera toute sa valeur.

Matériaux pollués ou polluants

Si des matériaux pollués ou polluants, non prévus par les documents particuliers du marché, sont découverts, le
Titulaire applique les prescriptions de ’article 32.1 al.2 du CCAG-Travaux 2021.

Si les matériaux pollués ou polluants, prévus par les documents particuliers du marché, sont découverts, le délai de
réalisation des travaux n’est pas prolongé par dérogation a I’article 32.1 al 2 du CCAG-Travaux 2021.

Autres types

La gréve n’est pas considérée comme difficulté imprévisible ni force majeure.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour modifier le délai
global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le Titulaire aura a sa charge les
conséquences financiéres directes ou indirectes que subirait le Maitre d’ouvrage a la suite de ce sinistre.

Sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage notifié par ordre de service, les travaux supplémentaires ou modificatifs

ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence, le Titulaire est tenu d'utiliser les moyens et
équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global d'exécution du marché soit respecté.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Avant commencement des travaux et sur la base du délai d’exécution et du planning prévisionnel, un calendrier
détaillé d’exécution — avec précision de délais partiels selon les phases - pourra étre élaboré par le responsable de
la mission de maitrise d’ceuvre aprés consultation du (des) titulaire(s). Ce calendrier est notifié par ordre de service
au(x) titulaire(s), lequel doit  ses éventuelles observations dans un délai de 10 jours a compter de sa réception,
faute de quoi il est réputé I’avoir accepté sans réserve.
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Au cours du chantier et aprés consultation du (des) titulaire(s), le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé a 1’acte d’engagement. Ce calendrier modifié est
notifié par ordre de service au titulaire.

Article 6 : Prix du marché

6.1 - Caractéristigues des prix pratigués

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire pour chacun
des lots selon les stipulations de I’acte d’engagement.

Le marché étant établi a « prix global et forfaitaire », le prix est réputé comprendre tous les travaux, frais et autres
prestations nécessaires a la réalisation complete et parfaite des ouvrages et installations objet du présent marché.

En particulier, ce prix est réputé avoir été établi en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant la sécurité pénitentiaire (contraintes d’acces et sujétions particuliéres notamment) ainsi qu’aux mesures
particulieéres concernant le respect des reégles d’hygiene et de sécurité, de la notification du marché a I’expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

Il est rappelé que les quantités, cotes et les mesures diverses indiquées au CCTP ou a ses annexes sont données a
titre indicatif et doivent &tre vérifiées par I'entrepreneur pour I'établissement de son offre.

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur les sites de I'importance et de la nature des travaux a effectuer et de
toutes les difficultés d'exécution liées a I’acces au site, a la nature du sol, aux réseaux et ouvrages existants.

Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments locaux susceptibles
d'interférer dans l'exécution des travaux ou moyens d'accés aux batiments et ouvrages, voies de passage pour les
véhicules, conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

Les prix du marché comprennent également tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu échapper au
détail de la description des ouvrages, mais qui sont le complément indispensable pour le complet et parfait
achévement, conformément aux regles de ’art, et de la bonne construction.

Par la suite, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’une omission dans cette énumération et devra prévoir dans son
prix global et forfaitaire 1’ensemble des fournitures et de la main-d’ceuvre nécessaire afin d’obtenir les
performances garanties et 1’achévement complet des installations.

Sont a la charge du titulaire, et comprises dans le prix global et forfaitaire du marché, les prestations
suivantes, sans que cette énumération soit limitative :

- Toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, compte tenu des conditions particuliéres du site
d'une part et du projet d'autre part, que I'entrepreneur est réputé parfaitement connaitre ; plus largement, la
prise en compte de toutes les sujétions particuliéres pouvant exister sur site et non représentées sur les
documents fournis ;

- Toutes les incidences du phasage des travaux en fonction des impératifs techniques du site ;

- Une intervention simultanée avec d'autres corps d'état ;

- La protection des équipements et ouvrages existants ;

- Tous les frais de chantier et autres dans les conditions définies aux piéces écrites ;

- Les relevés sur site des cotes et autres renseignements indispensables a la fabrication et la pose des
matériaux décrits dans les présentes clauses techniques ;

- Lapose suivant les indications du maitre d’ouvrage ;

- Les réfections éventuelles des ouvrages existants suite a la pose du matériel demandé (remise en état du
sol, des caniveaux etc.) ;

- Les essais, manceuvres de contrdles et les tests éventuels ;

- Le nettoyage des abords en fin de chantier ;
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- La rédaction et la fourniture de tous documents, plans, croquis et fiches techniques des matériels et
équipements fournis et poses ;

- Les reprises en la période de garantie et celles environnantes résultant de son action, et de ce fait, les
conséquences en découlant, entiérement a sa charge ;

- Les prestations suivantes, qui sont considérées comme dues par le titulaire dans le cadre de 1I’exécution des
travaux :

e Les aménagements provisoires, a la charge de I'Entreprise, pour les besoins de son personnel de

chantier et pour le stockage de ses fournitures ;

La réalisation des lignes provisoires pour l'alimentation de ses outils électriques ;

La réalisation des trous, percements nécessaires a ses besoins ;

L'installation éventuelle d'échafaudage ;

La protection de ses installations ;

L'enlévement du matériel en excés et le nettoyage apres chacune de ses interventions ;

Les moyens humains et matériels nécessaires a la mise en ceuvre suivant les contraintes de

planning ;

La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux ;

e Lamise en place et le montage définitif des équipements ;

o Lesscellements, les saignées, les raccords et les fourreaux coupe-feu ;

e Lafourniture et la pose de tout mobilier ou support d’appareillage ;

o Lamise alaterre de ses équipements ;

e La protection antirouille des parties métalliques (privilégier acier inoxydable).

L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation de ses canalisations,
appareillages, ceci jusqu'a la réception des travaux. En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et la
remise en état original sera a la charge du titulaire.

L'Entrepreneur est réputé informé des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur d’établissement
pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de 1’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le
fonctionnement de 1’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

Dépenses d’entretien

Sont également inclus dans les prix les éléments suivants :
- Les frais de gardiennage ;
Pour le nettoyage du chantier :

- Les cotraitants et sous-traitants doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux ; le titulaire fera son affaire de I'évacuation de ses propres déchets ;

- Les cotraitants et sous-traitants doivent procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d'ouvrages déja
réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'elle aura salies ou
détériorées ;

- Les cotraitants et sous-traitants ont a leur charge I'enlévement des déblais excédentaires et leur transport
aux décharges publiques.

L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conservation de ses ouvrages, fixation de ses canalisations,
appareillages, ceci jusqu'a la réception des travaux. En cas de mauvaise protection, le nettoyage des matériels et la
remise en état original sera a la charge du titulaire.

Les candidats seront réputés informés des conditions particuli¢res a leur intervention en intérieur d’établissement
pénitentiaire en activité.

IIs se conforment a toutes injonctions du directeur de 1’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le
fonctionnement de I’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.
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6.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la remise de I’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes, définitifs et actualisables par application aux prix de chaque tranche d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes : Cn = 1(d-3)/lo

dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par I’index de référence
I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois
mois au mois zéro.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou a I’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), est I’index ci-dessous appliqué aux prix stipulés a ’acte d’engagement :

N° Lot Index
01A, 01B & 01C BTO3
02A, 02B & 02C BTO7
03A, 03B & 03C BT18a
04A, 04B & 04C BT50
05A , 05B & 05C BT47

06C BT46

6.3 — Clause de réexamen

En application de I’article R 2194-1 du code de la commande, le marché pourra étre modifié dans les conditions
suivantes :

- En cas de nécessité de modifier des équipements ou des matériaux prévus initialement dans le marché, soit
pour des contraintes techniques (dimension des équipements, performances...), des contraintes
réglementaires (évolution de la réglementation, des normes...), des contraintes économiques (hausse
d’ampleur des prix des fournitures, des matériaux), ou pour des contraintes liées a I’exploitation et la
maintenance des équipements ;

- Pour réaliser des prestations demandées par le maitre d’ouvrage ou les utilisateurs, prestations initialement
non prévues, mais qui concourent a parfaire 1’ouvrage objet du marché ;

- Pour réaliser des prestations non prévues initialement, mais qui sont devenues nécessaires a la suite
d’intempéries, de désordres sur le chantier, ou bien pour renforcer la sécurité et la protection des
travailleurs ou des utilisateurs en cas de travaux en site occupé ;

- Pour réaliser des prestations non prévues initialement, mais qui sont devenues nécessaires pour réaliser
I’ouvrage (complément de désamiantage, prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours
[SDIS], démolition supplémentaire, quantitatif de prestations plus importantes, remplacement d’un
équipement ou d’un ouvrage existant devenu défaillant, non conforme ou inadapté au projet...) ;

- Pour des raisons météorologiques, le planning du projet pourra étre décalé a une période plus propice pour
les interventions ;

- Lorsque des modifications pendant 1’exécution du marché a la demande du Représentant du Pouvoir
Adjudicateur ou sur proposition du Titulaire peuvent étre établies sur la base des prix unitaires figurant
dans la DPGF ou sur le BPU ;

- Lorsque la modification est exigée du fait de I’évolution des mesures sanitaires en vigueur ;
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- En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniere significative les conditions d'exécution du marché, par dérogation a ’article 54 du
CCAG-Travaux 2021, le maitre d’ouvrage peut décider de suspendre les prestations, apres sollicitation par
écrit du Titulaire en ce sens.

6.4 — Prestation nouvelles ou modificatives

Les modifications apportées au marché peuvent étre effectuées a la demande du pouvoir adjudicateur ou sur
proposition du Titulaire.

Lorsqu’il est envisagé de procéder a une modification, le Titulaire présente, dans un délai proportionné aux
caractéristiques de la modification envisagée et précisé par le pouvoir adjudicateur et au plus dans un délai de deux
(2) semaines, une Fiche de travaux modificatifs (FTM) selon le cadre soumis par la Maitrise d’ceuvre et faisant
apparaitre :

e L’origine de la modification ;

» Les modalités pratiques de la réalisation de la modification ;

e Le prix de la modification ;

» Les conséquences de la modification sur les engagements du Titulaire en termes de délai ;
e Les conséquences de la modification sur 1’exploitation-maintenance.

La FTM est soumise pour avis a la Maitrise d’ceuvre, au CSPS, qui disposent d’une (1) semaine pour émettre leur
avis a compter de la réception de la FTM.

Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux (2) semaines pour approuver la FTM ou formuler des observations
et demander des compléments d’information au Titulaire :

- S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, il est réputé 1’avoir rejetée et la modification ne peut étre réalisée ;

- Siun avis favorable (avec ou sans réserve) est obtenu, la Maitrise d’ouvrage notifie par Ordre de service la
FTM et la modification est effectuée.

Les prix applicables seront ceux de la DPGF du présent marché pris alors comme bordereau des prix unitaires, ou

du BPU, lorsqu’ils ont été prévus. A défaut, les prix seront négociés entre le Titulaire et le pouvoir adjudicateur.

En cas de désaccord, un prix provisoire sera fixé par le maitre d’ceuvre en application de I’article 13 du CCAG-
Travaux 2021.

Modifications a la demande du Maitre de 1’Ouvrage

L’ensemble des conséquences financiéres des modifications demandées par le maitre d’ouvrage sont prises en
charge par le Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values) ayant délivré préalablement son accord sur la
consistance des modifications.

Modifications a la demande du Titulaire

Le Titulaire est engagé sur son Offre technique et financiére contractuelle et par conséquent sur des solutions
techniques et sur des équipements et des produits déterminés (marques, fiches produits, références...).

Si au cours de la réalisation le titulaire souhaite changer une solution, un équipement ou un produit, il devra au
préalable recueillir I’accord écrit du maitre d’ouvrage, aprés examen du maitre d’ceuvre.

L’ensemble des conséquences financiéres des modifications demandées par le titulaire sont prises en charge par le

Pouvoir adjudicateur (plus-values et moins-values) ayant délivré préalablement son accord sur la consistance des
modifications.
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Les modifications n’ayant pas été acceptées par le maitre d’ouvrage ne peuvent pas étre mises en ceuvre par le
titulaire.

Si une modification est découverte alors qu’elle n’a pas fait I’objet d’une demande de modification, le titulaire
supporte I’intégralité des conséquences temporelles et financiéres, y compris pour la démolition de 1’ouvrage ou de

la partie d’ouvrage concerné et sa remise en conformité avec les engagements contractuels.

Ordre de service

Les prestations supplémentaires ou modificatives feront 1’objet d’une juste rémunération du titulaire du contrat
dans les conditions de I’article L.2194-3 du code de la commande publique (crée par la loi du 22 mai 2019 relative
a la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE).

Par dérogation aux articles 13.6 et 3.8.3 du CCAG-Travaux 2021, le titulaire ne peut refuser d’exécuter 1’ordre de
service ne faisant I’objet d’aucune valorisation financiere.

Dans un délai qui ne peut étre supérieur a quinze jours, le Titulaire est tenu de transmettre au maitre d’ceuvre les
motifs de sa demande de rémunération supplémentaire ou modificative en indiquant le montant des sommes
demandées et leur justification.

Par dérogation a I’article 14.5 du CCAG-Travaux 2021, le maitre d’ceuvre fait part au Titulaire de I’estimation

prévisionnelle qu’il fait de cette modification, dans un délai de trente jours a compter de I’émission de I’ordre de
service.

6.5 — Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d’exécution, les parties
peuvent convenir d’une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de I’exécution,
dans les conditions prévues a I’article R.2194-5 du CCP. Une telle modification n’est qu’une faculté pour
I’acheteur.

S’il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcodts engendrés par les circonstances imprévisibles,
I’acheteur se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur 1’exécution du
marché, la présente clause n’ayant pas pour objet de compenser des surcolits dont la survenance n’est
qu’hypothétique.

A TP’appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire doit

- Adresser un mémoire en réclamation a 1’acheteur démontrant 1’existence d’une circonstance imprévisible
au sens de I’article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu’envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa
marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats
de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I’étendue des surcoiits supportés depuis la
survenance de I’événement imprévisible, pour I’exécution du présent marché.

L’acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande du titulaire.
En cas d’acceptation de la demande par ’acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux clauses

d’évolution des prix, font I’objet d’un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans 1’avenant.
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L’avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions dans
lesquelles, en fin d’exécution du marché, 1’acheteur et le titulaire déterminent le montant définitif de la
compensation des surcoQts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I’acheteur / le bénéficiaire :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d’un titre de
recouvrement.

Article 7 : Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Ce montant est ramené a 3% pour les marchés pour lesquels le titulaire est une
PME au sens de la réglementation des marchés publics (décret n° 2018-1225 du 24/12/2018 portant diverses
mesures aux contrats de la commande publique). Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché. 1l ne sera cependant pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché,
de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Article 8 : Avance

Conformément a I’article 10 du CCAG Travaux 2021, ’option retenue concernant les modalités des avances est
I’option A.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’acte d’engagement. Le montant de
I’avance est fixé a 30,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Le remboursement de I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 30,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

En cas de sous-traitance, le titulaire n’a droit a cette avance que pour la part qu’il exécute directement, le solde
revenant aux sous-traitants qui la demandent.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
[’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec
les particularités détaillées aux articles R 2193-17 et suivants du code de la commande publique.

Article 9 : Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux 2021.
Les acomptes seront versés mensuellement.
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Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction de 1’état d’acompte mensuel a partir du décompte mensuel
établit par le titulaire, vérifié et le cas échéant corrigé par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire déposera sa situation sur CHORUS PRO (voir article Présentation des demandes de paiement).
Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas

connues, le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index
publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ainsi que le n° d’engagement juridique (EJ) et le n° REFX CHORUS (numéros
figurant sur la lettre de notification adressée au titulaire) ;

- la désignation de I’organisme débiteur ;

- I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se
rapporte n’est pas terminé) — avec prix unitaires, quantitatif et avancement des postes en % ;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- ladate de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par
I’opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant total hors taxes,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

IMPORTANT : les demandes de paiement ne doivent faire aucune mention de retenue de garantie ou de
récupération_d’avance ; ces éléments seront calculés par les services financiers en charge du traitement des
demandes de paiement.

Paiement :

Pour déposer la facture sur chorus Pro, le titulaire devra renseigner les éléments suivants :

Siret : 110 002 011 00044 — service exécutant : FAC0000013 — EJ du marché communiqué lors de la notification.
Il est a joindre, lors du dépbt, le RIB sur un document séparé de la facture.

En fin de chantier pour la facture de cléture, le titulaire devra indiquer sur cette derniére la date de fin de chantier.

IMPORTANT : Les demandes de paiement ne respectant pas les exigences énoncées ci-dessus seront
rejetées.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception
des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux
2021.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Conformément a
la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée
comme validée.

Modalités de paiement des sous-traitants direct :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au maitre d’ouvrage ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de
I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé ;

- Le maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement ;

- Ce délai court & compter de la réception par le maitre d’ouvrage de I’accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de ’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai,
le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I’avis postal mentionné au troisiéme paragraphe ;

- Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Article 10 : Clauses particuliéeres

10.1 - Clause environnementale

La clause environnementale est exécutée conformément aux dispositions du CCAG Travaux en la matiére. Elle
repose sur la réalisation par le Titulaire de ses engagements dans son mémaoire technique, notamment en matiére de
fourniture de FDES.

Les pénalités relatives a la clause environnementale, par dérogation a I’article 20.2.3 du CCAG Travaux, sont
encourues sans mise en demeure préalable.

10.2 - Clause sociale

L’article 20.1 du CCAG-Travaux 2021 prévoit que les titulaires des lots réalisent une action d’insertion sociale sur
la base du volontariat (I’action d’insertion sociale n’est pas obligatoire).

Le titulaire prévoit dans les pieces de son offre le nombre d’heures d’insertion sociale qu'il s'engage a réaliser et
les modalités de mise en ceuvre de cette action d’insertion.
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Facilitateur :

06

Structure
Communauté d'Agglomération / PLIE
du Pays de Grasse

Contact facilitateur
Eymeric THOMAS

Courriel

ethomas@paysdegrasse.fr

Téléphone
0497011100
06 19 97 56 15

06

Maison de I'Emploi de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

Pauline DEBOULLE

p.deboulle@agglo-casa.fr

04 898773 34

06

PLIE Pays de Lérins (Cannes + Territoire
Bassin Cannois)

Stéphane ZORZIT

szorzit.pliepaysdelerins@gmail.com

04 93 68 62 32

06

Nice Céte d'Azur / PLIE NCA

Stéphane POGGI
Pasquale VIDAL

tonystephane.poggi@nicecotedazur.

org
pasquale.vidal@nicecotedazur.org

04 8998 13 22

Communauté d'agglomération du Pays

13 d'Aix / PLIE CPA Amandine LANTEZ / alantez@agglo-paysdaix.fr 04 42 52 80 15
Maison de I'Emploi et de la Formation . developpement@mdeprovenceverte. | 04 94 72 62 19
83 Carine BACCI
de la Provence Verte et du Haut Var fr 0633522115
83 Comtnur?aute dagglomération Carinne AVELLA carinne.avella@dracenie.com 04981072 34
Dracénoise
2A | DREETS de Corse (Département Emploi, N - - 04 95 23 90 64
2B | Pole 3E) Marie-Pierre ORSINI marie-pierre.orsini@dreets.gouv.fr 07 86 15 64 06

Article 11 : Conditions d'exécution des prestations

Adresses d'exécution :

Maison centrale d’Arles

Rue Nicolas Copernic, 13200 Arles
Secrétariat : 04.90.99.07.01
Courriel : sec.mc-arles@justice.fr

Centre de détention de Tarascon

12 Quartier des Radoubs — BP 382/82 - 13 155 TARASCON Cedex
Tél. 04.90.99.10.31 ; Fax. 04.90.99.10.14

Courriel : sec.cd-tarascon@justice.fr

Centre de détention de Salon-de-Provence

Route nationale 13 Bel Air — BP 369 — 13668 Salon-de-Provence
Tél. 04.90.44.61.14

Courriel : sec.cd-salon-de-provence@justice.fr

Notification par le biais du site PLACE.

La notification d’une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du

profil d’acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Elle peut également étre notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au domicile du titulaire (ou du

mandataire en cas de groupement).

Elle peut enfin étre effectuée par un moyen électronique dés lors qu’il permet de certifier date certaine.

Pour ce dernier point, la procédure suivante est acceptée :

- Envoi par mail

- ccusé de réception explicite portant mention du nom du destinataire ainsi qu’un message signifian
A d t licit tant tion d du destinat ’ fiant

« bien regu ».
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Réunions

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de préparation organisées par I’OPC. Ces réunions sont
hebdomadaires. L’OPC se charge des convocations. En cas d’absence non excusée ou répétitive, les mesures
coercitives sont prises a 1’encontre du fautif.

Le Titulaire est tenu de participer aux réunions de chantier organisées par 1’OPC. Ces réunions sont
hebdomadaires. L’OPC se charge des convocations. En cas d’absence non excusée ou répétitive, les mesures
coercitives sont prises a 1’encontre du fautif.

A l'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par I’OPC. Tous les points qui y sont consignés

seront considérés comme approuvés, s'ils n‘ont pas fait I'objet d'observations écrites dans les 5 jours ouvrés
qui suivent la réunion relatée.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

Les références a des marqgues, types et/ou provenances de produits, matériels ou matériaux qui peuvent étre
mentionnés dans une piéce du D.C.E., en particulier dans le C.C.T.P., sont donnés a titre indicatif. Elles
permettent d’illustrer les exigences du Maitre d’Ouvrage en matiére de technicité, de performance, de qualité, de
pérennité, de compatibilité et de fiabilité de produit matériel ou matériau concerné. Les candidats restent libres de
proposer d’autres produits, matériels ou matériaux que ceux indiqués, pourvu qu’ils soient équivalents au regard
des critéres énoncés ci-dessus et que les normes régissant I’associativité des matériels entre eux soient
respectées (matériels existants en particulier). Dans ce cas, le candidat concerné devra obligatoirement joindre a
son offre les documents permettant de justifier 1’équivalence des produits, matériels ou matériaux, sous peine de
rejet de son offre.

Le titulaire devra, préalablement a 1’exécution des prestations, soumettre a 1’acceptation du Maitre d’Ouvrage une
documentation technique détaillée de chaque produit, matériel ou matériau a utiliser, avec les références s’y
reportant. Si le Maitre d’Ouvrage constate qu’il n’y a pas de correspondance ou équivalence avec les prescriptions
du marché, le titulaire sera tenu de fournir les espéces et qualités des produits, matériels ou matériaux de référence.
En cours d’exécution, aucun changement dans la nature et la qualité des produits, matériels ou matériaux agréés ne
sera admis, sauf accord écrit du Maitre d’Ouvrage.

11.2 - Implantation des ouvrages

Selon les dispositions du CCTP et ses annexes.

L’implantation précise des ouvrages et équipements est soumise a 1’agrément préalable de la maitrise d’ceuvre et
de la maitrise d’ouvrage.

11.3 - Préparation et Coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution des travaux tel que stipulé a ’acte
d’engagement.

Ce délai d’exécution commence a courir dés la réception (par email et/ou LRAR) de I’ordre de service de
commencement d’exécution des prestations qui suivra la notification du marché.
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Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux 2021 et le soumettre au visa du maitre d'ccuvre 30
jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.

Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis a une coordination sécurité et protection de la santé (SPS) de
Niveau I11 (avec plan général de coordination) au sens des articles L.4531-1 et suivants et R.4532-1 et suivants du
code du travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail
ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. 1l a libre accés au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur
objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses
interventions au titre de la garantie de parfait achevement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de lI'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes
les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire
dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions

CCAP n° DIV-01-23 - Page 22 sur 30



d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel
doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I’exécution marché pour répertorier 1’ensemble des documents
émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux 2021, les plans d’exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au
plus tard 15 jours apreés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a 1’usage du chantier doivent aussi &tre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au C.C.T.P., CCAG-Travaux 2021.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au C.C.T.P., au CCAG-Travaux
2021.

11.5.3 - Signalisation des chantiers

Dans les conditions prévues au C.C.T.P. et, sous réserve des spécificités prévues au C.C.T.P., au CCAG-Travaux
2021.

11.5.4 - Application de réglementations spécifigues

Les reglementations spécifiques listées dans le C.C.T.P. sont applicables.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I’ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée
du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur™ de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur
quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité
de fournir les élements de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d’exécution. A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ccuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux 2021. Le D.O.E
devra comporter en particulier (voir les C.C.T.P. pour plus de précision) :

- Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire (format papier A3 et
formats dématérialisés DWG et Pdf) ;

- Les avis techniques des matériels et équipements installés (papier + Pdf) ;

- Les spécifications de pose et les conditions de garantie des fabricants (papier + Pdf) ;

- Les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance (papier + Pdf) ;

- La note de calcul ;

- Le rapport d’autocontroles ;

- Le rapport des essais de traction...

1 exemplaire DOE pour le maitre d'ouvrage composé de deux CD + 2 exemplaires papier
1 exemplaire DOE pour le site composé d'un CD + 1 exemplaire papier
1 exemplaire DOE pour le maitre d'ceuvre composé d'un CD + 1 exemplaire papier

(Pour les plans, format DWG et PDF) seront remis au maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au C.C.T.P. et,
sous réserve des spécificités prévues au C.C.T.P., au CCAG-Travaux 2021.

Par dérogation a I’article 40.1 du CCAG Travaux 2021, le défaut remise de ces documents a la date de
demande de réception par le titulaire ne permet pas d’effectuer les opérations préalables a la réception
(OPR). Ainsi, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les
titulaires, les opérations préalables a la réception en seront retardées d’autant.

11.6.4 - Travaux non prévus

La réalisation de travaux non prévus au marché est subordonnée a la notification préalable d’un avenant,
d’un ordre de service ou d’une décision de poursuivre.

NOTA : les ordres de service pouvant étre émis par le maitre d’ceuvre en application des articles 14 et 15 du CCAG-Travaux 2021 sont
soumis a l'obtention préalable d'une décision écrite du représentant du maitre d’ouvrage.

Sauf urgence impérieuse, si le Titulaire réalise des travaux non prévus au marché sans avoir obtenu I’accord
préalable et écrit du représentant du maitre d’ouvrage (seul un membre de la direction de la DISP [directeur
interrégional, son adjoint, secrétaire général] est habilité a engager juridiqguement et financiérement la DISP et a
cette qualité de maitre d’ouvrage), il le fait sous sa seule responsabilité et s’expose au risque de ne pouvoir
réclamer aucune rémunération supplémentaire pour ces travaux.

NOTA : Un accord verbal en réunion de chantier ou une mention sur un courriel ou PV de chantier ne vaut en aucun cas
acceptation du maitre d’ouvrage. Dans une telle situation, le titulaire doit en informer sans délai le maitre d’ouvrage
(département des affaires immobilieres + cellule marchés publics immobiliers ; par email et/ou courrier ; voir réglement de la
consultation pour les coordonnées). Si des travaux non prévus au marché sont réalisés par le titulaire sans accord préalable et
écrit de la direction de la DISP, [’entrepreneur concerné s’expose au risque de ne pouvoir réclamer aucune rémunération
pour ces travaux non prévus au marché.
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11.7 - Réception des travaux

11.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux 2021.

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux 2021.

Le titulaire du marché avise le maitre d’ouvrage et le maitre d'ccuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception. La
décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précite.

11.7.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder a des réceptions partielles et/ou prises de possessions
anticipées partielles si cela s’avere nécessaire au regard des exigences de fonctionnement de 1’établissement. En
tout état de cause, par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie court & compter de la date d’effet
de la réception totale des prestations objet du présent marché.

Si cette réception partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant la fin du délai contractuel,
le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir ou faire entretenir, tout ou
partie des installations, étant entendu que la réception de ces installations n'est pas prononcée a la date de mise en
route mais a la date de finition compléte. 1l appartient alors au Titulaire de souscrire les assurances garantissant sa
responsabilité en qualité d'exploitant.

11.7.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Dans les conditions prévues au CCTP et, sous réserve des spécificités prévues au CCTP, au CCAG-Travaux 2021.

Si cette mise a disposition nécessite la mise en route des équipements techniques avant la fin du délai contractuel,
le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir ou faire entretenir, tout ou
partie des installations, étant entendu que la réception de ces installations n'est pas prononcée a la date de mise en
route mais a la date de finition compléte. Il appartient alors au Titulaire de souscrire les assurances garantissant sa
responsabilité en qualité d'exploitant.

Article 12 : Réglement des différends

Le réglement des différends s’effectue conformément a I’article 55 du CCAG Travaux 2021. La naissance d’un
différend, au sens de ’article 55 de ce méme CCAG, résulte :

- Soit d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maitre d'ouvrage et faisant
apparaitre le désaccord ;

- Soit du silence gardé par le maitre d'ouvrage a la suite d'une mise en demeure adressée par le maitre
d'ceuvre l'invitant & prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait étre inférieur a quinze
jours ;

- Soit de I'absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné a l'article 46 du CCAG
Travaux 2021.
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Article 13 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a I’article 45 du CCAG travaux 2021, il est fait référence a I’article 25 du CCAG 2009 —
OPTION B : Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, I'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents
aux plans des établissements pénitentiaires permettant au maitre d’ouvrage de les exploiter librement.

Article 14 : Garantie des prestations

14.1 - Délais de garantie

Les travaux feront 1'objet d’une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux 2021.

14.2 - Garanties particulieres

En plus de la garantie de parfait achévement (G.P.A. de ’article 44.1 C.C.A.G.-Travaux 2021), des garanties «
légales » (garantie décennale et garantie biennale de bon fonctionnement), et le cas échéant des garanties
particulieres prévues au C.C.T.P., le titulaire peut s’engager dans son mémoire technique, lequel a valeur
contractuelle, sur des garanties plus étendues ainsi que sur des modalités de mise en ceuvre plus détaillée.

Article 15 : Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

En cas de retard dans 1’exécution des travaux : Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé,
par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 80,00 €.

La pénalité de retard journaliére mentionnée ci-dessus s’applique en cas de non-respect du délai d’exécution des
travaux stipulé a I’acte d’engagement (délai stipulé a I’article 3 de 1’acte d’engagement) mais aussi en cas de non-
respect des délais partiels (pour les délais spécifiques établis par le maitre d’ceuvre dans le cadre du calendrier
détaillé d’exécution). La seule constatation du non-respect du délai d’exécution entraine 1’application des pénalités
de retard.

Par dérogation a I’article 19.2 4 CCAG travaux 2021, les pénalités seront appliquées aprés simple constat du
maitre d’ceuvre et aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet dans un délai de 15 jours,
conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux 2021.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une pénalité
forfaitaire de 500,00 €.

Dans la levée des réserves : Le Titulaire du marché a un délai qui sera fixé dans la décision de réception pour
lever les réserves mentionnées aux articles 41.5 (prestations prévues non exécutées) et 41.6 (imperfections et
malfacons) du C.C.A.G.-Travaux 2021. En cas de dépassement de ce délai, le Titulaire encourt, par jour de retard,
une pénalité d’un montant égal aux pénalités prévues ci-dessus pour les cas de retard dans 1’exécution des travaux.
Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard.

En plus des pénalités journalieres définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité forfaitaire :

- en cas de non-respect de la date limite des opérations préalables de réception (O.P.R.) des ouvrages (non
achévement des travaux a la date d’achévement prévue, a partir de laquelle peuvent commencer les
O.P.R.) : une pénalité d’un montant forfaitaire égal a 4 fois le montant journalier de la pénalité prévue ci-
dessus pour les cas de retard dans 1’exécution des travaux ;
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- en cas de non-respect de la date limite de la date de levée des réserves : une pénalité d’un montant
forfaitaire égal a 4 fois le montant journalier de la pénalité prévue ci-dessus pour les cas de retard dans
I’exécution des travaux.

- En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise (convocation par
email) se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200 € H.T. (deux cent euros hors taxes) par
absence a réunion de chantier sans limitation de codt de pénalité ;

Pour les documents, conformément a ’article 19.3 du CCAG travaux 2021, et/ou prestations pouvant étre exigés
du titulaire en vertu du présent marché, et des lors que les délais, modalités et pénalités ne sont pas fixés par
d’autres dispositions du présent C.C.A.P, les dispositions suivantes s’appliquent :

- le titulaire est mis en demeure par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date et ’heure
de sa réception (sachant qu’un mail auquel il a été répondu peut suffire) de produire ce(s) document(s)
et/ou ce(s) prestation(s) dans un délai déterminé (délai raisonnable fixé par la décision de mise en demeure
au regard des circonstances et des caractéristiques de la prestation demandée) ;

- a D’expiration du délai fixé par la décision de mise en demeure, le titulaire subit sur ses créances, une
pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a 200 € H.T. (deux cent euros hors taxes).

Plafonnement — Exonération : Par dérogation a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu
aucune exonération a l'application des pénalités de retard, quel que soit leur montant, sans exonération. Le montant
de ces pénalités de n'est pas plafonné.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du
travail, en matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activit¢é ou d’emploi salarié, le maitre d’ouvrage
applique une pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifigues

15.3.1- Pénalité en cas de non-respect des obligations environnementales

En cas de non-fourniture du volume prévu de FDES, il est prévu une pénalité unitaire de 500€ par fiche non
fournie.

15.3.2 - Pénalités en cas de non-respect d’obligations contractuelles

Pénalité et retenues pour retard dans la remise du PPSPS

Pour tout retard dans les délais contractuels de remise du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection de la
Santé et autres documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs, une pénalité de 1/1000
du montant hors taxes de 1’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande par jour
calendaire de retard sera appliquée.

Des retenues provisoires du méme ordre de grandeur financier pourront étre appliquées en cas de retard dans la
transmission de documents liés aux sous-traitants et leur régularisation (demande de visite préliminaire, dossier de
déclaration de sous-traitance, etc.) exigés par la loi ou par le CSPS. Ces retenues provisoires pourront étre
restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles deviendront définitives et constitueront des
pénalités.

Le PPSPS doit étre remis a jour avant 1’intervention de chaque nouveau sous-traitant ; ces pénalités et retenues
peuvent étre encourues lors de chaque mise & jour nécessaire.
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Ces pénalités et retenues sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le CSPS ou des autres
intervenants cités supra.

Pénalité et retenues pour retard dans la remise des documents (Etudes d’exécution, Etudes de synthése...)

Pour tout retard dans la remise de documents — études d’exécution et de synthése - une pénalité de 1/1000 du
montant hors taxes de I’ensemble du marché par jour calendaire de retard sera appliquée. Les pénalités pour non-
remise de documents seront basées sur les dates de remise de documents mentionnées au compte-rendu de
chantier.

Des retenues provisoires du méme montant pourront étre appliquées en cas de retard dans la transmission de
documents liés aux études d’exécution (fiches techniques, plans et schémas, etc.) exigés par la Maitrise d'ceuvre.
Ces retenues provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles
deviendront définitives et constitueront des pénalités.

Par dérogation a I’article 19.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure préalable. De
méme, la pénalité est journaliére et non forfaitaire.

Pénalité et retenues pour retard dans I’exécution des études et travaux

Si pour des raisons imputables au Titulaire, un des délais contractuels tels que définis dans le présent marché ne
pouvait étre respecté, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une retenue calculée correspondant a
1/1000 du montant hors taxes de 1’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande par jour
calendaire de retard.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer d’autres retenues intermédiaires provisoires. Ces retenues
provisoires pourront étre restituées si les délais globaux sont respectés. Dans le cas inverse, elles deviendront
définitives et constitueront des pénalités.

Pénalité pour non-repliement des installations de chantier, enlévement des déchets de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier, I’enlévement des déchets de chantier et la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire dans les conditions stipulées a 1’article 37 du
CCAG-Travaux 2021, sans préjudice de d’une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard. Par dérogation a
’article 36.2.3 du CCAG travaux, la pénalité se voit appliquer sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par la Maitrise d'ceuvre, et ne constituent

pas des provisions dans le cas ou il serait nécessaire de faire intervenir une entreprise de nettoyage aux frais et
risques de 1’Entreprise.

Article 16 : Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux 2021, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242 du code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
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- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Article 17 : Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux 2021.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.2143-
10 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.1263-12, D. 8222-5
ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail conformément a l'article R.2143-8 du code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

17.2 - Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au maitre d’ouvrage
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du code de
commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du
code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui
a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressement le

maintien de I’activité de I’entreprise. Dans cette hypothese, le maitre d’ouvrage pourra accepter la continuation du
marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

17.3 - Défaillance d’un cotraitant d’un groupement d’opérateurs économigues

En I’absence de désignation d’un remplacant au mandataire défaillant par les autres membres du groupement, le
cocontractant dont la part financiére des prestations restant a exécuter d’ici la fin du marché est la plus importante
devient le nouveau mandataire, conformément a 1’article 57.7.3 du CCAG-Travaux 2021.

Cette disposition est étendue peu importe le cotraitant considére.
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Article 18 : Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Marseille est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent

étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I’original par un traducteur assermenté.

Article 19 : Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a I’article 4 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L’article 5.2 du CCAP déroge aux articles 18.2.3 et 32.1 al 2 du CCAG-Travaux 2021 ;
- L'article 6.1 du CCAP déroge a I’article 13.4 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 6.3 du CCAP déroge a I’article 54 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L’article 6.4 du CCAP déroge aux articles 3.8.3, 13.6 et 14.5 du CCAG-Travaux 2021 ;
- L’article 10.1 du CCAP déroge a I’article 20.2.3 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L’article 11.6.3 du CCAP déroge a I’article 40.1 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 11.7.2 du CCAP déroge a l'article 42.3 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 45 du CCAG-Travaux 2021 ;

- L'article 15.1 du CCAP déroge aux articles 19.2.4, 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021 ;
- L’article 15.3.3 du CCAP déroge aux articles 19.3 et 36.2.3 du CCAG-Travaux 2021.
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