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1 - CONTEXTE DE L'OPERATION

1.1 - Localisation de |'opération

L'échangeur de I'Agavon est situé sur I'’A7 en sortie de Marseille. Dans le sens Marseille — Lyon, la bretelle de
I'’Agavon permet de s'insérer sur la RD113. Cette route départementale, qui longe I'A7 sur cette section, assure
les échanges avec des zones d’'habitat et d'activité au niveau de I'échangeur de I'Anjoly, puis avec la RD9 (qui
assure la liaison Marignane, Aéroport Marseille — Provence, Gare d'Aix-en-Provence TGV, Aix-en-Provence).

LOCALISATION DE L'OPERATION DANS LE PROGRAMME DES VOIES BUS SUR AUTOROUTES

Source : Source : BD PR IGN

1.2 - Description de 'aménagement

Les travaux sont décomposés en 4 éléments fonctionnels et consistent en :
1. Modification de la sortie 30b par pseudo-affectation a 2 voies en décalant la sortie 30b

2. Elargissement de la RD113 a 2 voies avec la création d’'un entrecroisement entre |I’'entrée Anjoly et
la sortie 2 voies vers la RD9.

3. Création d’'un SAS bus entre les deux entrecroisements de la RD113

4. Complément de VRTC sur RD9
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Le DESC proposé ci-aprées devra faire I'objet de la validation de I'exploitant lors de la réunion de présentation
du présent dossier PRO. L'entreprise devra également fournir avant le début des travaux un ensemble de plans
décrivant chacune des phases travaux avec le détail de la signalisation et des équipements temporaires a mettre
en ceuvre. Les plans de déviation devront également étre fourni par I'entreprise selon le principe des déviations
itinéraires S. Le détail de phasage devra répondre aux prescriptions décrites ci-apres.
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2 - CADRE GENERAL POUR L'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

2.1.1 - Contexte réglementaire national
B Le texte réglementaire qui s'imposait jusqu’en 2009 a I'exploitant était la circulaire 96-14 du 06/02/96.

B Le texte de référence actuel est la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN).

B Ces deux documents sont disponibles sur le site internet www.legifrance.gouv.fr

2.1.2 - Arrétés d’exploitation sous chantier spécifiques

Les travaux du présent marché doivent faire I'objet d’'un ou plusieurs arrétés d'exploitation sous chantier
spécifiques, a prendre par la préfecture des Bouches du Rhone.

Méme si la typologie des travaux ne requiert pas nécessairement la prise d'un arrété, I'Entrepreneur fournit
systématiquement au Maitre d'ouvrage le dossier d'exploitation sous chantier correspondant.

2.1.3 - Documents de référence

Les documents de référence utilisés pour la mise au point du dossier d'exploitation sur chantier sont :
B Instruction Interministérielle de la Signalisation Routieére_7eme et 8éme parties

B Guide technique — signalisation temporaire — Routes bidirectionnelles — Manuel du Chef de chantier —
SETRA - édition 2000

B Guide technique - signalisation temporaire — Choix d'un mode d'exploitation - SETRA —édition 2002.

2.1.4 - Exploitant du réseau

L'exploitant du réseau est le District Urbain de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée/Centre Autoroutier de Marseille

L'Entrepreneur doit chercher a optimiser les besoins en balisage, a minimiser la géne aux usagers et a garantir
la sécurité des usagers et des personnels, tant en phase de réalisation que pour |'exploitation ultérieure des
ouvrages.

2.2.1 - Accés depuis I'autoroute - porte 3/2/1 d’accés au balisage

B Une porte 3/2/1 d'acces a l'intérieur des balisages requiert une pré-signalisation de 400 m en amont
de I'entrée, constituée par une ouverture dans le balisage, lourd ou non, mis en place.

B Les sorties par les portes d'acces au balisage sont interdites. Seules sont autorisées les sorties en
extrémité aval du balisage, sous réserve de la propreté des roues des camions.

B Le véhicule sortant doit céder le passage en section courante.

2.2.2 - Gestion des portes 3/2/1 d’acces au balisage

B Limitation par sens : une seule entrée par plot, les sorties se font en aval du balisage — le moins possible
de portes d'acces par sens, celles-ci-sont de toute fagon soumises a lI'accord de I'Exploitant;

B Gardiennage : il n‘est pas obligatoire de prévoir un homme chantier pour gérer les portes, sauf cas
particuliers (intrusion constatée d'usagers dans le balisage,...).
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http://www.legifrance.gouv.fr/

B L'implantation et le déplacement des portes d'acces au balisage se font sous contréle et apres
approbation de I'Exploitant.

2.2.3 - Acces pour approvisionnements des matériaux de terrassement, chaussées
ou assainissement

Ces approvisionnements se font par la section courante, via des portes d'acces au balisage ou des fermetures
éventuelles (cas des bretelles) qui seront demandées en préalable a la réalisation des travaux.

2.3.1 - Dispositions générales

Il est précisé que la libération des voies, en particulier en fin de nuit de travail, s’entend « chaussée circulable »,
c'est-a-dire : engins du chantier évacués en totalité, signalisation provisoire ou définitive appliquée en totalité
et équipements de sécurité remontés en totalité, avec une couche de roulement et une signalisation
horizontale (peintures) pouvant supporter le trafic autoroutier sur I'ensemble des voies et la BAU.

2.3.2 - Emprise des chantiers
e Longueur des chantiers :

e La longueur des chantiers, lorsqu'ils ne font pas I'objet d'arrétés spécifiques, est compatible avec la
définition des chantiers courants de la note du 14 avril 2016.

e Des dérogations peuvent étre demandées et font dans ce cas I'objet d'arrétés particuliers.
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Dans le cas des chantiers non courants, les mesures d'exploitations générales, dont la configuration de balisage,
devront étre discutées avec I'Exploitant et les services administratifs concernés (préfecture, secours, forces de
I'ordre...), globalement pour 'opération.

e Interaction entre chantiers : Les interactions possibles entre différents chantiers doivent faire I'objet
d'une analyse spécifique et d'une présentation a I'Exploitant. Leur validation s'apprécie au cas par cas.

e Protections : Les chantiers sont isolés de la circulation par des séparateurs de niveau T3 lorsqu'ils
présentent des obstacles ou dérogent aux régles de balisage de courte durée.

Les cas échéant certains balisages peuvent étre réalisés avec des balises de type K5c.

2.3.3 - Restrictions de capacité

Les restrictions de capacité ne peuvent s’envisager que sous condition de trafic.

e Conditions limites de trafic : Selon la note du 14 avril 2016, les conditions limites de trafic par voie
laissée libre a la circulation pour des chantiers courants sont les suivantes :

o 1200 véhicules/heure sur les sections d'autoroute en rase campagne
o 1800 véhicules sur les sections d'autoroute en zone urbaine

Le dépassement de ces valeurs doit étre justifié et implique un arrété spécifique d'exploitation sous chantier.

Sauf conditions particulieres diment anticipées, la période utile, pour des chantiers nécessitant une réduction
du nombre de voies de nuit, est limitée a la plage 22h00-05h00 compte tenu des temps de mise en place des
balisages.

Cette plage horaire est soumise a variation en fonction des conditions de trafic, qui peuvent, en particulier,
impacter les interventions de I'Exploitant en amont.

D’une facon générale, la réduction du nombre de voies sur A7 n'est pas souhaitée, mais reste possible sous
conditions de trafic. Ces restrictions ne sont envisageables que de nuit entre 22h00 et 5h00 et dépendent du
trafic effectivement prévu.

2.3.4 - Réduction de largeur des voies de circulation
Les largeurs de voies minimales a respecter en cas de réduction de largeur des voies sont :

e Voie de droite : 3,20 m hors peinture de rive (0,225 m) ;
e Voie médiane : 3,00 m entre axe de peinture avec interdiction aux poids-lourds ;
e Voie de gauche : 2,80 m hors peinture de BDG (0,225 m), avec interdiction aux poids-lourds.

Dans ce cas, la largeur roulable entre DDR ou balises (K5) est de :

e 945 m dans le cas d'une circulation sur 3 voies ;
e 6,45 m dans le cas d'une circulation sur 2 voies.
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2.3.5 - Coupure de la circulation sur autoroute

La coupure de 'autoroute est envisagée pour les travaux de reprise de la couche de roulement et le marquage
définitif en section courate et sur bretelle.

Cette coupure ne concerne qu’'un seul sens de circulation (vers Marseille) et sera effective de 22h a 5h00.

Dans tous les cas la mise en place d'itinéraires de délestage impliquera une concertation préalable avec les
services de secours et les gestionnaires des voies empruntées.

Les fiches itinéraires seront établies en phase PRO.

2.3.6 - Microcoupures

Pour certaines phases de travaux (pose des décors sur portiques de signalisation existant) et selon la criticité
de leur faisabilité, il peut étre envisagé de recourir a des microcoupures de |'‘autoroute A7.

Ces microcoupures ne pourront intervenir que de nuit (plage 22h00 — 5h00).

2.3.7 - Séparateurs modulaires de voies

Le balisage entre le chantier et la circulation routiere sera réalisé avec des séparateurs lourds de niveau de
retenue T3, selon la norme NF EN 1317. normalisée des SMV sera compatible avec |'espace disponible derriere
le balisage et les activités qui s'y déroulent.

Les extrémités de file seront précédées par un atténuateur de choc frontal des qu'il constitue un point dur.
Dans l'interruption de file de SMV, un atténuateur de choc doit étre mis en place en début de la deuxieme file
de SMV.

Les SMV seront uniformes et en bon état. Leur talon sera peint en jaune.

Les modalités précises de pose des SMV seront définies avec I'Exploitant et validées par lui.

2.3.8 - Limitation de vitesse
La vitesse est limitée a :

e 70 km/h dans les zones de travaux sur I'A7
e 50 km/h sur les bretelles et sur la RD113

Des limitations plus restrictives pourront ponctuellement étre définies, en particulier au droit des points
d'échange.

2.3.9 - Signalisation

Sur les zones de travaux et de voies réduites, la signalisation horizontale sera remplacée par une signalisation
temporaire de couleur jaune conforme a la réglementation.

Les séquences de signalisation verticale sont précisées dans les manuels de chantier.

En rive, les panneaux seront de grande gamme. En TPC, les panneaux seront de gamme normale.

2.3.10 - Signalisation horizontale temporaire
L'identification des voies de circulation (2.80 m, 3.00 m et 3.20 m) est prévue par marquage au sol réflectorisé
jaune.
Les caractéristiques des marquages a mettre en place sont les mémes que celles existantes en terme de
modulation.

2.3.11 - Signalisation de Police
Tous les panneaux seront rétro réfléchissants de classe Il de grande gamme en section courante et sur bretelles
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et éventuellement de gamme normale pour les panneaux répétés en TPC.

Tous les panneaux de type AK seront répétés sur le TPC et éventuellement les autres panneaux dans la mesure
du possible en section courante.

Les panneaux B1, B2a et B2b existants au niveau des bretelles d'accés seront maintenus en phase travaux dans
la mesure du possible pour éviter la prise en contre-sens.
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3 - DESCRIPTION DU PHASAGE

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases, détaillées sur les plans 2.11 du dossier de plan.

Les phases sont présentées dans le tableau qui suit.

PROPOSITION DE PHASAGE

DESCRIPTION SPECIFICITE DUREE DE LA PAHSE
Ph : Réalisati . i
L ase. .0 ea |sat|cl)n ‘des De nuit sous fermeture 4 semaines
investigations complémentaires onctuelle de voie
notamment sur le Pl de la Cadiere P
2 voies de largeurs réduites 5 semaines
vers le TPC sur la filante
d’'A7 + IDPL sur A7
Phase 1-1: Modification de la sortie 1 voie de largeur réduite
30b sur la bretelle de
Travaux en BAU_de ['échangeur 30a I'échangeur 30b
1 voie de largeur réduite
sur la bretelle de sortie 30a
Phase 1-2: Entrecroisement entre la Voies reduites de 3.20 m > semaines
. . sur RD113 et la bretelle en
RD113 et la sortie vers Anjoly .
entrecroisement vers la
Travaux de renforcement de BAU
RD9
2 voies de largeurs réduites 5 semaines
Phase 1-3 : SAS TC .
T de d'élarai ; PC vers le BAU sur la filante
ravaux de d'élargissement en sur d'A7 + IDPL sur A7
A7
Phase 1-4: Entrecroisement entre la Voies réduites de 3.20 m 8 semaines
RD113 et la sortie 2 voies vers la RD9. sur RD113 et la bretelle en
Travaux d'élargissement en BAU pour la entrecroisement vers
Uentrecroisement entre la RD113 et la I'Anjoly
sortie 2 voies vers la RD9.
2 voies de largeurs réduites 12 semaines

Phase 2-1: Modification de la sortie
30b

Travaux d'Elargissement d gauche de la
bretelle de sortie d'A7

egis

vers le TPC sur la filante
d'A7 + IDPL sur A7

1 voie de largeur réduite
sur la bretelle de
I'échangeur 30b

1 voie de largeur réduite
sur la bretelle de sortie 30a
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Phase 2-2 : Entrecroisement entre la
RD113 et la sortie vers Anjoly
Travaux d'élargissement en BDG+ Bassin
de rétention

Phase 2-3 : SAS TC
Travaux de d'élargissement en BAU sur
A7

Phase 2-4 : VRTC RD9
Travaux d’élargissement en BAU pour la
création de la VRTC le long de la RDO9.

Phase 3 : Modification de la sortie 30b
Travaux d'Elargissement a droite de la
bretelle de sortie d'A7

Phase 4: Rabotage, couche de
roulement et signalisation

egis

Voies réduites de 3.20 m
sur RD113 et la bretelle en
entrecroisement vers la
RD9

2 voies de largeurs réduites
vers le TPC sur la filante
d'A7 + IDPL sur A7

Voie réduite de 3.20 m sur
la bretelle vers Aix Gare
TGV et sur RD9

Voie réduite sur la
plateforme élargie a
gauche

- De nuit sous fermeture ponctuelle
de l'autoroute et/ou de la RD113

- Fermeture de nuit (itinéraire S)

8 semaines

8 semaines

8 semaines

5 semaines

2 semaines
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4 - SCHEMA DEVOIEMENT
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Commentaire(s) :

La longuewr L est proportiennelle 3 la largewur de déport (d). Elle correspond 3 une distance de S0 m par métre déporté,
5i la largeuwr Laissée libre & la circulation sur la voie de gauche est supérieure & 3,20 m, le B3a n'est pas utilisé.

Le blliug: longitedinal de rive peut étre réalisé en marquage temporaire, 3 laide de dispositifs discontines ou
continus de séparation ou en associant les 2.

Dans la séquence de position, le panneau KDE pourra ére doublé en TPC, méme si formellement n"étant plus dans
la séquence d"approche le doublement ne s'impose pas.

Source : « signalisation temporaire » du CEREMA, volume 2 - 2020

Lors de la fermeture de la section courrante, le principe suivant sera a réaliser :
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Cemmentaire(s) :

Litinéraire de dévialion doil compoiter un quidage peimeilant b 'usager de retiouver Uilinérsire qu'il a quitté
{itindraire 5, itinéiaite de déviation),

Une présignalisalion pourra &tie mise en place b I'aide de panneaus d'indication K ow KXC.

Source : « signalisation temporaire » du CEREMA, volume 2 - 2020
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5 - PLANS DE PHASAGE

Les plans de phasage sont joints au 2.11 pour les phases 1, 2 et 3.
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Agence de Marseille

marseille.eqis-villes-et-transports @eqis.fr

www.egis-group.com

vovYyindf
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