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RN102 - Contournement Nord du Teil DCE ACE

CHAPITRE I RAPPEL DU CONTEXTE

ARTICLE I.1. - Objet de la présente notice

La présente notice définit les modalités d’exploitation sous chantier pour le marché
« Assainissement-Chaussées-Equipements » réalisé dans le cadre de l'‘opération de
contournement Nord du Teil.

Elle présente le cadre dans lequel devra s’inscrire le titulaire du marché pour établir en
période de préparation le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC).

ARTICLE I1.2. - Nature des travaux

Les prestations suivantes sont prévues au présent marché (liste non exhaustive) :

- la réalisation, l'entretien et le repliement en fin de chantier des installations
communes, base vie, zone de stockage, pistes de chantier, balisage, signalisation,
cloture du chantier,

« la réalisation des études d’exécution, la mise en place et le suivi d'un plan
d’assurance qualité et de tous les essais liés, d’'un plan de suivi de la gestion des
déchets et d'un plan de respect de I'environnement,

« tous les travaux d’implantation des ouvrages, établissement des plans de
récolement et dossier d’ouvrage exécuté,

» |'établissement des constats d’huissier nécessaires,
- la réalisation des écrans acoustiques de la section courante de la RN102,

« la réalisation de l'assainissement de surface de la section courante de la RN102
(assainissement profond réalisé dans le cadre du précédent marché TOARC 3),

a réalisation de la structure de chaussée de la section courante de la RN102,

a réalisation des équipements de la route de la section courante de la RN102 :

o

signalisation verticale et horizontale,

[e]

dispositifs de retenue,

[e]

équipements dynamiques,

a réalisation des clotures définitives de la section courante de la RN102.

CHAPITRE 11 PRESENTATION DES ACTEURS

ARTICLE II.1. - Principaux interlocuteurs

La maitrise d’ouvrage est assurée par :

Direction Régionale de I'Environnement, de I'"Aménagement et du Logement Auvergne-
Rhéne-Alpes (DREAL AURA)

Service Mobilité, Aménagement, Paysage

5 place Jules Ferry 69453 LYON cedex 06
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La maitrise d'ceuvre est assurée par :
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE)

Service Ingénierie Routiére de Lyon
228 rue Garibaldi 69446 Lyon cedex 03
Tél : 04 69 16 63 09

mél : sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

La mission de coordination SPS est assurée par :
PRESENTS (Agence Dauphiné Savoie)

1911 Route Royale 73190 CHALLES LES EAUX
Tél : 04 79 75 32 77

L'exploitation de la RN 102 partie DIRCE est assurée par :
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE)

Service Régional d'EXploitation de Lyon

228 rue Garibaldi 69 446 Lyon cedex 03

Tél : 04 69 16 62 90

mél : srex-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Représentée localement par : District de Valence / CEI de Montélimar

4, place Laénnec BP 1135 26 011 Valence cedex
mél : dv.srex-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

L'exploitation de la RD86 est assurée par :
Département de I'Ardeche

Direction des Routes et des Mobilités (DRM)
Territoire Sud-est

21 Rue de la Résistance 07 400 Le Teil

Tel : 04 75 92 20 60

La gestion du trafic est assurée par :
PC Hyrondelle

Z.1. de Ratarieux
42390 Villars
04 77 91 25 61
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RN102 - Contournement Nord du Teil DCE ACE

ARTICLE I1.2. - Responsabilité des acteurs

Le SIR (MOE), assure les missions VISA, DET et AOR du marché de travaux et vise les
documents d’exécution en s’assurant de leur bonne application. Notamment, la
signalisation (verticale, horizontale, temporaire, permanente..) pour |'ensemble du
chantier avec la collaboration du district de Valence.

L’entreprise assure la mise en place du balisage permanent de chantier (signalisation
horizontale, verticale mise en place de feu pour neutralisation d’une voie...) pour
I'ensemble des travaux et en assure l|'exploitation, l’‘entretien, le remplacement, la
surveillance ainsi que la dépose en fin de chantier.

Lors des coupures de circulation I'entreprise assure simplement la fermeture du chantier
au droit du chantier. Les dates de coupures devront étre transmises suffisamment
a I'avance pour que le CEI puisse anticiper les demandes d’arrétés, les coupures
devant se situer en dehors de la période de viabilité hivernale.

L'exploitant représenté par le district de Valence et localement par le CEI de Montélimar
assure |'exploitation de la RN102, il est chargé de veiller au respect des régles de l'art de
balisage, sur la base des procédures internes DIRCE.

Le CEI de Montélimar assurera la fermeture de la RN102 au niveau du Frayol ainsi que la
mise en place des déviations. Il pourra également réaliser en propre certains balisages
provisoires du chantier (neutralisation de voie temporaire, sécurisation de chantier...) a la
place de I'entreprise. Dans ce cas, elle en sera informée préalablement.

Le département de I’Ardéche n’assure aucune mise en place de déviation et aucun
balisage pour le compte de 'opération de contournement Nord du Teil.

Le PC Hyrondelle assure la gestion du trafic sur la RN102. Il pourra étre amené a ne pas
autoriser certain balisage et I'entreprise devra se conformer a ces décisions.

L'entreprise nommera un Responsable de Balisage et ce dés le début de la période de
préparation et pour toute la durée du chantier. Il est associé a la mise en place du DESC
et participera a toutes les réunions nécessaires a la mise en place de l'organisation
préalable a la réalisation des balisages de chantier et lors des opérations de débalisage. II
a pour mission d’assurer la maintenance de la signalisation de chantier avec un numéro
unique, joignable 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et assure l'intervention en deux heures
maximum sur site des équipes et sans délais d’approvisionnement.

Il a également a sa charge, le maintien et la surveillance du balisage les jours ouvrés
hormis les week-ends.

Le CEI de Montélimar pourra étre présent durant certaines phases critiques et pourra
effectuer des contrbles afin de vérifier le respect des regles de l'art concernant le
balisage. Il peut a tout moment demander a l'entreprise de corriger, adapter les
méthodes et le balisage provisoire en cas de non-respect des régles de l'art, voire de
refuser I'acces au chantier si le balisage ne permet pas un acces sécurisé.
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CHAPITRE III PRINCIPES DE SIGNALISATION

ARTICLE III.1. - Généralités

La signalisation et présignalisation permanente de chantier sera mise en place,
entretenue, surveillée et maintenue en permanence par le titulaire du présent marché :

» balisage permettant une sécurisation compléte des emprises du chantier : a la
charge de I'entreprise,

- signalisation horizontale : a la charge de I'entreprise,
- signalisation verticale : a la charge de I'entreprise,
» gestion des accés chantier : a la charge de I'entreprise.

Il peut étre demandé a |'entreprise d’arréter a tout moment les travaux en cas de
bouchon important, d'incidents sur le réseau ou d’accident.

Le titulaire est tenu d'adapter la signalisation de chantier dés que la situation du chantier
se révele différente de celle prévue a I'origine.

Avant le début des travaux et pendant toute leur durée, le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d'cesuvre le responsable de balisage,
responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit 7 jours sur 7.

Dans le cas ou des réseaux devraient étre dévoyés ou protégés, les concessionnaires
interviennent avant le début du chantier. Durant cette période, I'entrepreneur n'aura pas
acces au chantier.

Le balisage mis en place par l'entreprise sera soumis a la validation de I’'exploitant par le
biais du maitre d’ceuvre.

ARTICLE III.2. - Maintien de la signalisation provisoire

Avant et pendant les travaux, le titulaire du marché fera connaitre nominativement au
Maitre d’ceuvre et aux exploitants routiers, le responsable de l|'exploitation et de la
signalisation du chantier.

Ce responsable sera mobilisable de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, pour toute
intervention nécessitant la mobilisation de moyens propres a |'entreprise ou pour une
remise en conformité de la signalisation et des dispositifs de sécurité mis a mal a
I'occasion d’accidents ou d’incidents survenus sur la route et dans I'emprise du chantier.

S’il est mobilisé, le titulaire devra intervenir sur site dans un délai de 2 heures.
La signalisation temporaire de chantier devra :

« étre fixée sur un support de type 40 x 80 maintenus par des socles (type
plastobloc) et suffisamment dimensionné pour résister aux intempéries (vent),

» étre fixée sur un support adapté (ex : GBA ou GM) dés lors qu’un dispositif de
sécurité sera présent,

» étre de gamme normale,

« avoir un film rétro-réfléchissant de classe T2 Diamond Grade Fluo,
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» étre équipée de feux clignotants synchronisés de type diodes, branché sur
accumulateurs pour les types K8 et AK5 qui devront étre pourvu d’une cellule de
détection jour nuit I'entretien étant a la charge de I'entreprise titulaire du marché.

La signalisation de balisage, les équipements provisoires et tous autres dispositifs
proposés par le titulaire devront étre soumis au visa du maitre d'ceuvre.

L'ensemble de la signalisation de chantier du titulaire devra étre marqué au sol, et
concorder a la fiche et au plan de balisage avec le positionnement (PR précis),
permettant une pose et une maintenance simplifiée.

ARTICLE III.3. - Repli de la signalisation provisoire et mise en place de la
signalisation définitive

L'autorisation de réouverture a la circulation (demi-échangeur du Frayol) sera donnée par
I'exploitant ou toute autre personne mandatée par celui-ci a condition que la chaussée de
tout l'itinéraire soit nettoyée soigneusement et que l'ensemble de la signalisation du
titulaire soit positionnée et conforme.

De plus, les enrobés devront avoir atteints une température compatible avec la mise en
circulation.

L'entreprise soumettra a I'agrément du maitre d’ceuvre les modalités de repliement de la
signalisation provisoire ainsi que la signalisation définitive elle procédera par sens de
circulation et sous balisage de I’'exploitant concerné.

ARTICLE III.4. - Mesures d’'information des usagers

L'information aux usagers, pilotée par le maitre d'ouvrage, sera également relayée par
voie de presse et site internet.

Des panneaux d’information du public seront implantés sur la RN102 ainsi que sur la
RD86.

ARTICLE III.5. - Arrétés de circulation
Un arrété de réglementation temporaire de la circulation sera établi pour chaque zone de
travaux par :

+ la DIR Centre-Est (SREX de Lyon), a partir du DESC produit par I'entreprise
mandataire des travaux pour la RN102,

+ le département de I’Ardéche pour la RD86.
L’arrété sera affiché aux abords immédiats du chantier et a la base vie.

Le DESC validé et les demandes d’arrétés devront étre présentés par
I'entreprise trente (30) jours minimum avant le début des travaux.
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CHAPITRE 1V CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE

Les contraintes décrites dans le présent article sont a prendre en compte par |'entreprise
(outre les contraintes usuelles de co-activité éventuelle, de suivi de travaux et
d'optimisation des moyens) :

« les travaux de nuit, hors renouvellement de la couche de roulement du giratoire
de la RD86, et les jours fériés ne sont pas autorisés,

+ l'emprunt des voiries communales est strictement interdit,

» depuis le séisme de novembre 2019, la traversée de la commune du Teil est
interdite dans les 2 sens de circulation aux PL d'un PTAC > 3,5 tonnes (voir
également article VIII.2),

« l'accés au chantier se fera via la RN102 et la RD86 (cf. chapitre « accés au
chantier et circulation interne »),

« la proximité de I'habitat et la circulation riveraine sont a prendre en compte,

« lintervention de l'entreprise se fera dans les limites d’emprise de la maitrise
d’ouvrage,

» l'entreprise est libre de présenter des aménagements de circulations moins
pénalisants pour les usagers dans le cadre de son phasage, tout en respectant les
contraintes imposées aux travaux,

« le titulaire planifiera et organisera, avant chaque phase principale de pose de la
signalisation permanente de chantier, la pré-implantation au sol sur la base des
plans « Bon Pour Exécution » de la signalisation horizontale et verticale en
présence du MOE qui validera ces pré-implantations,

« les véhicules sur le chantier devront disposer de plaque service ainsi que d’un
gyrophare en fonctionnement. Si nécessaire I'entreprise procédera au balisage par
cone de hauteur 75 cm a l'intérieur des zones de travaux.

CHAPITRE V TRAVAUX AU NIVEAU DE LA RN102 : DEMI-ECHANGEUR
DU FRAYOL ET ZONE D'APPROCHE DU GIRATOIRE DU BUIS D’APS

Des travaux annexes sont prévus sur la RN102 :

* au niveau du demi-échangeur du Frayol (réalisation couche de roulement bretelles
BRT1 et BRT2 + travaux divers),

e au niveau de la zone d’approche du giratoire du Buis d’Aps : mise en ceuvre d'un
PMV dans le sens Aubenas-Le Teil.

L'entreprise proposera un phasage de réalisation de ces travaux en tenant compte des
conditions suivantes qui seront a respecter lors de la réalisation des travaux suivants :

» balisage réalisé par I'exploitant DIRCE :
o mise en place du PMV avant le giratoire du Buis d'Aps,

o dépose des panneaux d’informations chantier,
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balisage réalisé par I'entreprise avec mise en place d'un alternat devant étre
inactif pendant le week-end :

o réalisation d'une traversée EP @200 et pose des grilles sur la bretelle BRT1,
o minéralisation des divergents et convergents des bretelles BRT1 et BRT2,
o pose d'enrochements en amont et aval de I'OH n°1,

o réalisation d’'un DR type GBA au niveau de la zone d’accés au bassin BR1
depuis la bretelle BRT2,

coupure totale du demi-échangeur du Frayol (et mise en place des déviations
lies) réalisée par I'exploitant DIRCE durant une période de cing jours consécutifs
débutant le lundi a 9h00 jusqu’au vendredi 17h00 pour les travaux suivants :

o travaux de rabotage/reprofilage des bretelles BRT1 et BRT2,

o engravure et mise en ceuvre de la couche de roulement définitive (BBTM) au
niveau des bretelles BRT1/BRT2 et section courante jusqu’au viaduc du Frayol,

o marquage définitif avec mise en ceuvre d’un balisage provisoire (mode
dégradé) autorisant les usagers a l'emprunt unique des bretelles BRT1 et
BRT2,

o pose de la signalisation verticale définitive (directionnelle, police...) qui sera
masquée (anticipation en vue de |'ouverture),

coupure totale du demi-échangeur du Frayol pour ouverture de la RN102 suite a
Inspection Préalable de Mise en Service (et mise en place des déviations liées)
réalisée par I'exploitant DIRCE pendant une journée (du lundi au vendredi de
9h00 a 17h00) pour les travaux suivants :

o dépose du balisage provisoire (mode dégradé),

o balayage de I'’échangeur,

o dépose de la signalisation verticale provisoire,

o démasquage des panneaux de signalisation verticale définitive,

o suppression du tourne-a-gauche temporaire en partie haute du chantier
(réalisation zébra, pose des barrieres et repli de la signalisation qui sera
restituée au CEI de Montélimar).

NB : Durant les coupures les accés doivent rester possibles pour les riverains du bassin
BR1, des quartiers Contes et Combes ainsi que pour les secours.

CHAPITRE VI TRAVAUX AU NIVEAU DE LA RD86 : ZONE D’'APPROCHE
DU GIRATOIRE DES GRIMOLLES

Des travaux annexes sont prévus sur la RD86 :

au niveau du giratoire des Grimolles (engravure et mise en ceuvre de la couche de
roulement définitive (BBTM) jusqu’a l'anneau du giratoire),

pose d'un PMV en amont et aval du giratoire des Grimolles (un dans chaque sens
de circulation),

Notice DESC 8/12

v0.1 du 30/06/2023



RN102 - Contournement Nord du Teil DCE ACE

+ pose d'un panneau de signalisation directionnelle de type D42 en amont et aval
du giratoire des Grimolles (un dans chaque sens de circulation),

+ mise en ceuvre de la signalisation horizontale aprés BBTM.

L'entreprise proposera un phasage de réalisation des travaux en tenant compte des
conditions suivantes qui seront a respecter lors de la réalisation des travaux suivants :

e avec mise en place d'un alternat avec toute la signalisation provisoire :

o engravure et mise en ceuvre de la couche de roulement définitive (BBTM)
jusqu’a I'anneau du giratoire de la RD86,

o pose des PMV en amont et aval du giratoire des Grimolles,

o pose de la signalisation verticale définitive (y-compris D42 en amont et aval
du giratoire des Grimolles) avec masquage des mentions avant ouverture,

o dépose des panneaux d’infos chantier,

o démasquage des panneaux de signalisation verticale avant ouverture.

CHAPITRE VII ACCES AU CHANTIER ET CIRCULATION INTERNE

ARTICLE VII.1. - Accées au chantier

Les acces au chantier, offerts dans le cadre du présent marché, seront les suivants :

» depuis la RN102 par le viaduc du Frayol (1/2 échangeur du Frayol mis en service
le 12/10/2022 en mode « dégradé »). Il est précisé que l'accés depuis le viaduc
du Frayol ne donne accés qu’a la zone entre les deux viaducs tant que le viaduc
du Chabassot n’est pas achevé,

» depuis la RD86 par le giratoire des Grimolles (déja en service a ce jour). Il est
précisé que l'accés depuis le giratoire des Grimolles ne donne accés qu’a la zone
entre la RD86 et le viaduc du Chabassot tant que celui-ci n’est pas achevé,

« I'emprunt des voiries communales est interdite dans le cadre des travaux
du présent marché.

Les acces au chantier sont actuellement balisés dans le cadre des travaux des
marchés en cours (« Viaducs » et « TOARC 3 »). Ces balisages seront a
conserver et a prendre en charge par l'entreprise pendant toute la durée du
présent marché (au départ du titulaire du marché TOARC 3).

Les accés au chantier devront étre maintenus en bon état et un nettoyage immédiat
devra étre réalisé par I’'entreprise dans le cas d’'une détérioration de |'état.

En période de non-activité du chantier (y-compris les soirs et les week-ends), I'accés de
chantier sera impérativement fermé.

ARTICLE VII.2. - Circulation interne au chantier

Outre les prescriptions imposées par le coordonnateur SPS, la vitesse maximale de
circulation sera modulée en fonction de la visibilité ou de risques spécifiques (proximité
de I'eau, pente des rampes, émissions de poussiéeres...).
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En tout état de cause, il faudra respecter les vitesses propres au chantier et réduire la
vitesse en cas de visibilité insuffisante ou tout autre risque encouru.

Des feux de croisement seront systématiquement utilisés et le conducteur signalera sa
présence au Klaxon.

L'aménagement des pistes nécessaires aux transports pour la réalisation des travaux est
laissé a l'initiative de I'Entrepreneur et reste inclus dans le prix A.001 du BPUF
« Installations de chantier ». Ces pistes devront étre maintenues praticables et
accessibles a tout véhicule de chantier a tout moment.

Elles devront dans tous les cas étre balisées et protégées conformément aux
prescriptions du PGCSPS.

La signalisation nécessaire a la circulation interne au chantier comprendra au moins :
* une signalisation de prescription relative aux conditions de circulation :
o limitation de vitesse,
o interdiction de dépasser,
o définition des priorités,

o gyrophare obligatoire ainsi que plaque de service sur chaque véhicule lié au
chantier,

* une signalisation de balisage des obstacles :

o gabarits, avertisseurs des passages supérieurs, des dénivellations de
chaussées, etc.,

o zones de fortes déclivités,
o rétrécissement,
o balisage a l'intérieur des zones de travail,
« une signalisation des réseaux :
o gabarits avertisseurs des réseaux aériens,
o protection de pied des supports contre les chocs,
o présence de réseaux enterrés.

Au droit des franchissements de lignes électriques, avant tous travaux, I'entrepreneur
contactera le concessionnaire pour définir les modalités d’intervention. Ces dispositions
seront soumises au coordonnateur SPS. Tous les frais inhérents restent a la charge du
titulaire. Il en est de méme pour les réseaux ORANGE, ENEDIS, AEP et autres.

CHAPITRE VIII DESSERTES

ARTICLE VIII.1. - Gestion du trafic routier

Les restrictions qui pourront étre imposées a la circulation publique sont limitées aux
dispositions détaillées ci-dessous. L'entreprise devra organiser son chantier en
conséquence et prendre toutes les mesures nécessaires pour les respecter.
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L'entreprise veillera au maintien de I'état des chaussées empruntées durant les phases
de transit de matériaux.

Afin d’éviter de souiller les voies ouvertes a la circulation publique, I'entreprise prendra
toutes les dispositions pour assurer le nettoyage des véhicules (VL ou PL) en provenance
du chantier et accédant aux voies publiques. Si des souillures de chaussée étaient
toutefois constatées, elles feront I'objet d'un nettoyage immédiat et sanctionnées de
pénalités prévues au CCAP si le nettoyage n’était pas réalisé entierement dans un délai
de 24 h.

Faute par l'entrepreneur de se conformer a cette prescription, il sera procédé a un
nettoyage d'office par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entrepreneur sans qu'une mise en
demeure soit nécessaire et une pénalité sera appliquée conformément aux stipulations du
cahier des clauses administratives particulieres.

Les couches d’accrochage devront étre traitées au lait de chaux afin d’éviter de souiller
avec les résidus de bitume les voies sous circulation.

La circulation des engins de chantier est interdite sur les voies ouvertes a la circulation
publique (méme sur les voies provisoires ouvertes dans le cadre des phasages éventuels
liés au chantier).

Seuls les camions routiers seront autorisés a emprunter les voies ouvertes a la circulation
publique. Ils respecteront le Code de la Route et les réglementations (police) en vigueur
sur ces voies.

La circulation publique restera prioritaire sur la circulation induite par le chantier.

ARTICLE VIII.2. - Traversée de la ville du Teil

Suite au séisme du 11 novembre 2019 ayant touché plusieurs communes d’Ardéche dont
le Teil, des batiments présentant un risque d’effondrement sur la RN102 et la RD86
imposent des restrictions de circulation.

A ce jour la circulation sur la RN102 est interdite dans les 2 sens de circulation aux PL
d’'un PTAC > 3,5 tonnes du PR 14000 (intersection au nord avec la RD486) au PR
134000 (intersection a l'ouest avec la RD107).

De plus la voie communale composée successivement de I'avenue Langevin, de la rue
Barbusse et de l'avenue Matteoti est également interdite aux PL d’un PTAC > 3,5 tonnes
entre son intersection avec la RD86 au PR 105+040 et la RN 102 au PR 3+400.

L'itinéraire de déviation PL emprunte la RD107.

ARTICLE VIII.3. - Trafic des Voies secondaires

L'organisation de chantier devra permettre la conservation de tous les accés au moins
aussi pratiques qu’actuellement.

Un accés devra étre maintenu en toutes circonstances :

« pour toutes les parcelles et constructions contigués aux chantiers (habitations au
niveau du BR1 et quartiers avoisinants),

* pour les secours.
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CHAPITRE IX ANNEXES

« plan de principe balisage zone Frayol
+ plans de principe balisages zone Grimolles

+ plan de principe balisage zone Grimolles pour pose PMV
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