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1 INTRODUCTION

Le présent document s’applique au Projet CIRCE. Il a pour objet d’identifier les exigences et spécifications a prendre
en compte par les Titulaires de Marchés (TM) et sous-traitants associés (ST) sur la thématique surveillance /
inspection, dans le cadre du déroulé des différents lots de réalisation.

2 GLOSSAIRE ET DEFINITION

Terme/sigle | Définition

ACQ Activité Concernée par la Qualité

AIP Activité Importante pour la Protection

ASN Autorité de Sdreté Nucléaire

BPE Bon Pour Exécution

CCTP Cahier des Clauses Techniques Générales

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CIRCE Centre d’Intervention Résistant aux Conditions Extrémes
CdP Chef de Projet

Cll Compte-rendu Immédiat d’Inspection

CT Contréleur Technigue

DCET Département Conception et Etudes Techniques
DIMP Direction de I'Ingénierie et de la Maitrise d’ceuvre des Projets
DPED Département métiers Projet et Environnement Digital
DSQR Dossier de Synthése de la Qualité Réalisation

DSS Dossier de Synthése de la Surveillance

EIP Elément Important pour la Protection

EIS Elément Important pour la Sireté

EXE (Etudes) d’EXEcution

ESPN Equipement Sous Pression Nucléaire

FAD Fiche d’Acceptation de Document

FOBS Fiche d’OBServation

FVC Fiche de Vérification de la Construction

FNC Fiche de Non-Conformité

GIE Groupe Inspection Essais

LDA Liste des Documents Applicables

LDE Liste des Documents a Emettre

LOFC Liste des Opérations de Fabrications et de Contrbles
LOMC Liste des Opérations de Montage et de Contrbles
LOMIC Liste des Opérations de Montage d’Intégration et de Contrdles
MOA Maitrise d’'OuvrAge

MOE Maitrise d’ceuvre

ON(A) Organisme Notifié (Agréé)

PAQ Plan d’Assurance Qualité

PdM Plan de Management
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PGS Plan Général de Surveillance

PO Pilote Opérationnel

PPS Plan Particulier de Surveillance

PQE Plan Qualité Etudes

PQR Plan Qualité Réalisation

PQS Plan Qualité réalisation Site

PVC Plan de Vérification de la Construction

RCE Responsable Corps d’Etat

RCI Registre de Contrdle Individuel

REX Retour d’Expérience

RFF Rapport de Fin de Fabrication

RI Rapport d’'Inspection

RL Responsable de Lot

SdMm Spécifications de Management

SO Sans Objet

SRTM Service Réalisation suivi de Travaux et Mise en service

ST Sous-Traitant

™ Titulaires de Marchés

3 DOCUMENTS DE REFERENCE

[11  Arrété INB du 7 février 2012 modifié fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base

[2]  Guide pour la mise en ceuvre des opérations d’inspection MOE sur les projets DIMP — réf 862 INSPE NTE
20 001

[3] Plan Général de Surveillance CIRCE — Réf. a paraitre

[4] Plans Particuliers de Surveillance — Réf multiples a paraitre

4 CONTEXTE D’INTERVENTION

Afin de s’assurer du respect des exigences contractuelles et techniques (générales ou spécifiques), le MOE prévoit,
dans le cadre du déroulé des marchés de réalisation, la mise en ceuvre d’une surveillance des réalisations.

Cette surveillance s’exerce sur les TM et ST' associés, sur toute la durée des marchés de réalisation (phase
enclenchement a réception). Elle porte notamment sur :

- Les prestations intellectuelles donnant lieu a I'émission d'un document,

- Les matériels prototypes, unitaires ou de série, avec ou sans montage site,

- Les batiments, ou plus généralement 'ensemble des opérations dites de « travaux ».

Cette surveillance ne se substitue pas aux activités de contréle propres aux TM (autocontréle et contrdle interne ou
externe). Elle fait intervenir plusieurs acteurs c6té MOE notamment les responsables de lot, le responsable qualite,
les inspecteurs, les responsables corps d’état.

Les paragraphes ci-aprés précisent les exigences et spécifications sur la surveillance des réalisations de type
inspection, contribuant a :
- Pouvoir prononcer I'acceptation / recette des fournitures en usine et/ou sur site, y compris aprés montage,
intégration et essais site.

" Dans la suite du document, Titulaire de Marché (TM) s’entend : TM et Sous-Traitants (ST) associés



Classement : MDP-12.1 Page

5/9
. . ) _ Référence catalogue méthodique: Indice
Direction des énergies PRO-MAN-NTE-GEN-001 A

Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projet
Ligne projet batiments et infrastructures
Projet CIRCE Référence GED DIMP/LPI :

Direction des énergies 610 CIRCE NTE 21 037 DO

- Pouvoir garantir la conformité des réalisations avec les données d’entrées projet (type CCTP, STA, dossier
de définition, ...) ; d’assurer si nécessaire la tragabilité des écarts aux référentiels selon le processus qualité
projet en vigueur (FNC),

- Assurer le suivi plus spécifique des AIP / EIP en lien avec I'arrété INB du 7 février 2012 [1].

5 PLAN GENERAL DE SURVEILLANCE (PGS) — PLANS PARTICULIERS DE SURVEILLANCE (PPS)

La stratégie et méthodologie générale de surveillance du MOE sur le projet CIRCE sont précisées dans le PGS du
projet (Plan Général de Surveillance) en réf. [3].

Ce document décrit, par phases, I'ensemble des opérations mises en ceuvre concourant a la maitrise globale du
projet (sUreté mais également management de projet, performances, ...) et répond a 'Arrété INB du 7 Février 2012

[1].

Les dispositions génériques du Plan Général de Surveillance (PGS) sont déclinées par lot dans des Plans Particuliers
de Surveillance (PPS) en réf. [4]. Ces derniers permettent, en fonction de spécificités et/ou criteres techniques et
organisationnels donnés (performances majeures, REX, choix technologiques, mise en ceuvre de procédés
spécifiques, opérations critiques / irréversibles / AIP / sur EIP, recommandations ASN), TM, ...), de définir le niveau
de surveillance a réaliser par lots ou marchés.

Le PGS et PPS associés constituent des documents internes au MOE et ne seront pas transmis au TM.

lIs pourront étre mis a jour en cours de projet, en fonction du REX établi sur un ou plusieurs lots pour adapter la
surveillance.

6 MATERIALISATION DE LA SURVEILLANCE SUR LES PLANS QUALITE REALISATION (PQR) DES TM
Les dispositions d’inspection MOE définies dans les PPS [4] se matérialisent par les points de notification suivants :

- Des point d'Arrét (A) :

Point désignant une opération que le TM ne peut exécuter hors présence de I'acteur de la surveillance (inspecteur)
de la MOE, sauf autorisation formellement notifiée par écrit.

- Des points de Convocation (C) :

Point désignant une opération a laquelle I'acteur de la surveillance de la MOE demande a étre présent mais que le
TM peut exécuter si celui-ci n'est pas présent a la date convenue.

- Point Examen Documentaire (R) :

Point désignant une opération pour laquelle le MOE demande que la documentation correspondante lui soit
communiquée pour analyse.

Ces points de notifications sont indiqués aux TM dans les fiches d’acceptation documentaire (FAD) émise par le
MOE sur les différents PQR (par composant, ou équipement).

Les intervenants autres que l'inspection MOE (MOA, ONA ou ASN) matérialisent également leur plan d’inspection
au travers des PQR (par l'intermédiaire de la FAD MOE ou autre). Sauf exception, la surveillance des intervenants
est graduelle (inspection TM > Inspection MOE > Inspection MOA).

En fonction du REX sur le déroulement des opérations partagé en interne MOE :
- Des inspections d’opportunité peuvent étre engagées, notamment en cas de dysfonctionnement constatés
chez un TM par l'inspection MOE,
- Les PPS peuvent étre mis a jour avec pour conséquence de faire évoluer le volume d’inspection (ajout ou
suppression de PA / PC).
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Ce fonctionnement, comme toutes autres dispositions de ce document, doit étre décliné par le TM a ses éventuels
sous-traitants.

7  PLANIFICATION DES INSPECTIONS ET GESTION DES CONVOCATIONS.

Sur la base des points de notification définis dans les Plans Qualité Réalisation (PQR), le TM remonte la planification
des opérations et transmet les convocations pour inspection aux entités concernées (MOE, MOA, ONA et/ou ASN).

Le tableau de planification doit présenter une planification des points de notifications sur 3 semaines glissantes. Il
est a transmettre a I'inspection MOE et responsable de lot concerné.

Le délai de prévenance / convocation est de :
- 10j ouvrés pour les opérations usine.
- 5j ouvrés pour les opérations site.

La convocation précise notamment : la référence du PQR concerné par I'opération, I'opération concernée, le type de
point de notification pour les différents services d’inspection (Titulaire, MOE, MOA, ONA, ...), 'heure/ la date/ le lieu
de I'opération concernée, les principaux intervenants.

Les différents inspecteurs de chaque entité (MOE, MOA, ONA, ASN, autre) confirment obligatoirement leur
disponibilité par retour de convocation.

La levée d’'un point d’arrét est obligatoire pour autoriser la poursuite des opérations. Cette levée est généralement
effectuée physiquement, mais peut également étre traitée a distance (trace écrite impérative dans ce cas, avec
référence).

Pour les points de notification sur site, le format de convocation peut étre adapté et se réduire au tableau de
planification des convocations (moyennant la présence des informations nécessaires).

8 PREPARATION DES INSPECTIONS

En préparation aux différentes inspections, le TM doit préalablement vérifier que I'état documentaire est suffisant et
que les opérations préparatoires sont mises en ceuvre permettant le maintien et bon déroulé de la convocation.
En cas d’insuffisances, le TM doit annuler I'opération :
- Au plus tard 48h avant pour les inspections usine nécessitant un déplacement supérieur a 80 km du site de
Cadarache,
- Au plus tard 24 avant pour toutes les autres opérations usine ou site.

Un indicateur projet permettra de suivre le taux de tenue des points de notification et selon besoin de moduler la
surveillance.

9 DEROULEMENT DES INSPECTIONS USINE

Le TM doit laisser libre acces aux ateliers, transmettre les documents ou autres éléments demandés en inspection,
mettre en place les dispositions nécessaires et veiller au bon déroulé des opérations d’inspection.

Les inspections du MOE sont réalisées sur une prestation réputée conforme par le TM, c’est-a-dire a la suite des
contrbles effectués par le Titulaire et garantissant la conformité de la prestation. Elle porte sur la réalisation et sa
documentation associée.

La vérification de cette exigence fait partie intégrante du déroulé des inspections.

La mission inspection du MOE ne dégage par le TM de sa pleine responsabilité de conformité de fourniture.
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Chaque point de notification donne lieu a I'établissement, par l'inspecteur MOE, d’'un Compte-rendu Immédiat
d’Inspection (CII) (sous 48h) mentionnant les éventuelles observations a traiter, les pilotes et délais de traitement
associés, puis d’'un Rapport d'Inspection (RI) reprenant de fagon détaillée les points de vérification effectués en
inspection (sous 20j).

Certaines observations peuvent étre bloquantes, ne permettant pas la levée des points de notification associés. Dans
ce cas, le TM doit traiter les observations, puis reconvoquer les inspecteurs concernés pour cette méme opération.

Le traitement des observations des ClI / Rl doit se faire au fil de I'eau par les TM, dans les délais spécifiés dans les
CIl /RI.
Un indicateur projet permettra de suivre :
- le taux de levée des points de notification (réussite),
- le taux de solde des RI/CII,
- le délai de cléture des RI/CII,
Et selon besoin de moduler la surveillance.

10 DEROULEMENT DES INSPECTIONS SITE

Le déroulement des inspections site repose sur les principes définis ci-avant, moyennant quelques adaptations
nécessaires a la fluidité des activités chantier (sur les modalités de convocation par exemple).

L’organisation chantier CIRCE prévoit également 'intervention de Responsables Corps d’Etats (RCE) qui assureront
un suivi au fil de 'eau des activités chantier, en complément des inspections cadrées au travers des PQR.
Les observations qui en découleront (Fiches d’'OBServation FOBS) seront a traiter par le TM.

11 INSTRUCTION DES FNC

Lors d’inspections, les sujets en écart sont a traiter par le TM concerné. La nécessité d’ouvrir une FNC en traitant
d’un écart est établie dans les Rl ou Cll par I'inspection, en cohérence avec les critéres d’ouverture et de classement
de FNC définis par le projet.

Cété MOE, le pilotage du traitement de la FNC est assuré par le responsable de lot concerné, qui pourra s’appuyer
autant que de besoins sur les différentes entités projet.

Le solde de 'ensemble des FNC est un prérequis pour prononcer la recette finale des équipements.

12 CAS DES INSPECTIONS SUR ESSAIS USINE / SITE OU QUALIFICATION.

Dans le cadre du suivi des essais déroulés par un TM, l'inspection peut intervenir sur demande du responsable de
lot ou du responsable essais projet. Il est en de méme pour les opérations de qualification en usine ou sur site.

L’objectif principal de la surveillance est de vérifier progressivement la conformité de la fourniture et de passer a
I'étape suivante. Les essais peuvent se dérouler en usine ou sur site. Les essais d’ensemble destinés a vérifier les
performances globales de I'ouvrage sortent du cadre strict des essais TM et font I'objet d’'un fonctionnement distinct.

L’inspection précise les points de notification (PA / PC / R) dans les PQR essais des TM permettant le suivi des
opérations d’essais, en déclinaison des besoins exprimés dans les PPS en concertation avec le responsable de lot
et le responsable essais notamment.

Le responsable essais peut intervenir au titre du suivi et du pilotage global des essais. Il appose également des
points de natification (PA / PC / R) dans les PQR essais des TM, en complément de son acceptation par FAD des
documents.
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Les PA sont a lever par I'entité ayant apposé le PA (inspection OU responsable essais)
Les PC peuvent étre levés par I'une ou l'autre des entités.

Chaque inspection est tracée par Cll ou Rl c6té inspection, ou par un CR de suivi d’essais pour le responsable
essais. L’inspection contribue au suivi global des observations. Le solde de I'ensemble des observations est un
prérequis pour prononcer la recette finale des équipements.

13 RECETTE USINE ET SITE

Les PQR doivent identifier des opérations de recette pour les matériels :
- Recette « matérielle » des équipements,
- Recette « documentaire ».
Il est possible de regrouper ces deux recettes en une seule et méme opération.
L’intervention du MOE ne peut étre envisagée que si le produit et sa documentation sont réputés conformes par le
T™M.

Lors de cette ou ces opérations de recette, I'inspection vérifie notamment :

- Que I'ensemble des observations des Cll / Rl a bien été traité,

- Que I'ensemble des FNC est soldé,

- Que I'ensemble des sujets identifiés par le projet, en particulier chargé de marché / de lot et responsable

qualité, a bien été traité / soldé,

- Que la documentation requise au titre dans les CCTG/CCTP est produite et conforme.
La compilation des dossiers de fabrication doit étre assurée au fil de I'eau par les TM, selon une trame type définie
sur le projet. L’envoi du dossier complet, accepté par le TM, est a effectuer en préalable a la convocation de recette
afin d’assurer le bon déroulement des opérations.

Dans le cas ou I'intégralité des points listés ci-dessus sont soldés et conformes, l'inspection prononce la recette du
matériel par apposition de la signature sur le PQR, a I'opération concernée.

Dans le cas ou des sujets restent non soldés :
- Soit les sujets sont bloquants et impérativement a traiter en usine. Le cas échéant, les points de notification
de recette ne sont pas levés, les sujets sont a traiter avant nouvelle convocation.
- Soit les sujets (mineurs) peuvent étre traités dans une phase ultérieure (sur site). Le cas échéant, leur
traitement peut étre assuré au travers d’'une FNC.

Les conditions d’acheminement des matériels et équipements sur chantier sont définies par I'’équipe chantier.

Une fois les opérations site terminées, le dossier de fabrication peut étre complété et faire I'objet d’une inspection,
pour recette finale sur site.

14 ANNEXE : CONTENU ATTENDU DANS LES PRINCIPAUX DOCUMENTS - TRAMES TYPE POURLE TM :

Trame de convocation :

Les convocations doivent a minima comporter les informations suivantes : Références du Titulaire (nom, logo,
numéro de commande, sous-traitant (si besoin), références du PQR, nom et références de I'équipement et de la
piéce concernée, niveau d’exigences (classement de slreté notamment, codes), numéro de I'opération concernée,
type de points de notification par entité, lieu, date et heure de convocation, emplacement pour visas de chaque entité
permettant de confirmer ou infirmer leur participation et date de réponse au plus tard.

Une trame type pourra étre transmise en réunion d’enclenchement.




Classement : MDP-12.1 Pga/ge

Référence catalogue méthodique: Indice

Direction des énergies PRO-MAN-NTE-GEN-001 A

Direction de I'ingénierie et de la maitrise d’ceuvre projet
Ligne projet batiments et infrastructures
Projet CIRCE Référence GED DIMP/LPI :

Direction des énergies 610 CIRCE NTE 21 037 DO

Exemple de planning de convocation a 3 semaines :

[NOM Fournisseur rang 1d'AREVA TA:
IN° de commande AREVATA
Libellé de la commande
Date de derniére mise & jour :
Semaine :50 Semaine :S 1 Semaine : 52 Semaine :53
Semaine : 5 (semaine en cours) Semaine : 5+1 Semaine :5+2 Semaine 5+3
Date Réf. |Lieu Opération Intervenants | Date Réf. [Lieu Opération Intervenants [Date |[Liew (ourniseur Opération Intervenants | Lieu founisseur |Opération Intervenants
; és /type de i concemés /tyj évisi és /type de_|ou soustraitant) concernés /type de
owstraitany | e s
ion on TA/! nelle TA/ TA/
vog MOA [oN taitant)
it £ [MOEMOAON | MOE [MOA [ona | MOE MO ONA
T Qe p—
PLAN QUALITE REALISATION EXT-6028910 TA-B6A 173 s ©
ENIM Liste des Opérations de Fabrication et de Contriles RIC_TAS9T1_S6X001
Cheni: | N - AREVA TATRN Frodut CATSSUN DE REFERENCE EUIPEE (A S03957 5]
iid =
Lot s N Clussificica EIS 1 EP(ESPN N2)

g =y

Lere des Préalabies | Réunion d Eackenchenen)

FSCA RENSEIGNEE | DOCUMENTS BRE AREVA

EXT-p2H4 | RE00000
EXT-606013 ) RiC_T

i

EXT-6029013 ) RIC_TAZIHST2 R4
» EXT-SZHS | RIGOOO0000000_ S621011
EXT-H0090N2 ! RIC_TA039372_Bidi2n

EXT-R000012 RIC_TANIIHT 866205

00 S68H02

Usisaye Esmbese du calsson TA-2002344
» " o A9 BeGAN

ST RIC_TAZ39572 865201

v Ustsagge 1 inferiewr TA-2002390

(Nota : 'ensemble des AIP et contrOles associés doit étre clairement identifié dans la liste des opérations)
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