Surelévation du sieége de la CPAM de VENDEE

85 - LA ROCHE SUR YON

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

QUATUOR
27/02/2023
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TOUS CORPS D'ETAT
T1 Préparation
T2 Congés
T3 Finitions en vue de réception

Lot 01 - DEMOLITION / CURAGE

Lot 02 - GROS-CEUVRE

a. Reprise en sous-ceuvre RdC bas
b. Travaux pour ossature RdC haut

Lot 03 - CHARPENTE BOIS MOB
Lot 04 - ETANCHEITE
Lot 05 - BARDAGE BOIS
Lot 06 - MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 07 - METALLERIE
Lot 08 - MENUISERIES INTERIEURES
Lot 09 - CLOISON SECHE
Lot 10 - PLAFOND SUSPENDU

(reprise existant extension)
Lot 11 - REVETEMENT DE SOLS

(reprise existant extension)
Lot 12 - PEINTURE

(reprise existant extension)
Lot 13 - NETTOYAGE

Lot 14 - ELECTRICITE

Lot 15 - PLOMBERIE
(reprise existant extension)

T1. Préparation

| T.2 Congés

T3. Finitions en vue de réception

Lot 01 - Démolition / Curage

Lot 02 - GO - a. Reprise en sous-ceuvre RdC bas

Lot 02 - GO - b. Travaux pou

r ossature RdC haut

Lot 03 - Charpente Bois MO

Lot 04 - Etanchéité

Lot 06 - MEX

Lot 07 - Métal

lerie

X |Lot 08 - MIN

Lot 08 - MIN

[ Lot 00

- Cloison seche

|Lot 10 - Plafond susp

endu (existant)

Lot 10 - Plafond suspendu (existant)

I Lot 11 - Revétement de sols (existant)

Lot 11 - Revétement de sols

Lot 12 - Peinture (existant)

Lot 12

- Peinture

|Lot 13 - Nettoyage

Lot 14 - Electricité

Lot 14 - Electricité

Lot 15 - Plomberie (existant)

Lot 15 - Plomberie

Lot 15 - Plomberie




