
Surelévation du siège de la CPAM de VENDEE

85 - LA ROCHE SUR YON

T1 T1. Préparation 

T2

T3

T3. Finitions en vue de réception

Lot 01 - Démolition / Curage

Lot 02 - GO - a. Reprise en sous-œuvre RdC bas

Lot 02 - GO - b. Travaux pour ossature RdC haut

Lot 03 - Charpente Bois MOB

Lot 04 - Etanchéité

Lot 06 - MEX

Lot 07 - Métallerie

x Lot 08 - MIN Lot 08 - MIN

Lot 09 - Cloison sèche

Lot 10 - Plafond suspendu (existant) Lot 10 - Plafond suspendu (existant)

(reprise existant extension)

Lot 11 - Revêtement de sols (existant) Lot 11 - Revêtement de sols 

(reprise existant extension)

Lot 12 - Peinture (existant) Lot 12 - Peinture

(reprise existant extension)

Lot 13 - Nettoyage

Lot 14 - Electricité Lot 14 - Electricité

Lot 15 - Plomberie (existant) Lot 15 - Plomberie Lot 15 - Plomberie

(reprise existant extension)

QUATUOR 

1 2 1687 17 18

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

3 6 9 14 154 5 12 1311

T.2 Congés

Lot 07 - METALLERIE

Lot 08 - MENUISERIES INTERIEURES

Lot 09 - CLOISON SECHE

Lot 10 - PLAFOND SUSPENDU 

Lot 01 -  DEMOLITION / CURAGE

Lot 02 - GROS-ŒUVRE 

Lot 03 - CHARPENTE BOIS MOB

Lot 04 - ETANCHEITE

Lot 11 - REVETEMENT DE SOLS

Lot 12 - PEINTURE

Lot 13 - NETTOYAGE

Lot 14 - ELECTRICITE 

Lot 15 - PLOMBERIE

a. Reprise en sous-œuvre RdC bas

b. Travaux pour ossature RdC haut

TOUS CORPS D'ETAT

Préparation

Congés

Finitions en vue de réception

Lot 05 - BARDAGE BOIS

Lot 06 - MENUISERIES EXTERIEURES

27/02/2023


