
N° Lot Nom de la tâche Durée

1 OS 0 jour

2 Phase EXE 80 jours

3 TCE Préparation / Etudes 20 jours

4 TCE Remise docs adm. 5 jours

5 Lot 1 Plan de retrait 20 jours

6 Lot 1 Installation de chantier 10 jours

7 Lot 1 Echafaudages/protections 5 jours

8 Lot 1 Sondages et neutralisation des réseaux 5 jours

9 Lot 1 Curage 10 jours

10 Lot 1 Désamiantage 10 jours

11 Lot 1 Cloisonnement 10 jours

12 Lot 1 Reprises des enduits 10 jours

13 Lot 1 Accompagnements lots techniques 10 jours

14 Lot 5 Travaux Elec-CFO-Cfa 15 jours

15 Lot 4 Travaux plomberie - chauffage 15 jours

16 Lot 2 Révision et restauration menuiserie int./ext. 15 jours

17 Lot 2 Révison et restauration des placards 15 jours

18 Lot 3 Peinture 13 jours

19 Lot 1 Travaux divers lot 1(Aménagement cour/comblement cave…10 jours

20 Lot 4,5 Equipements lots Tech. 15 jours

21 Lot 2 Restauration parquet/escaliers/marches 10 jours

22 Lot 2 Revêtement sols/faience 10 jours

23 Lot 4,5 Reste appareillage lots techniques 5 jours

24 TCE Finitions TCE 4 jours

25 lot 4,5 Essais, Mises en service 5 jours

26 TCE OPR 1 jour

27 TCE DOE TCE 5 jours

28 TCE Levées des réserves 5 jours

29 Réception 1 jour
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