“MONUMENTS NATIONAUK: © 3 CMN - LOGEMENTS DE FONCTION - RAMBOQUILLET gw
B Calendrier DCE -
N° |Lot Nom de la tache Durée ‘ M1 ‘ M2 ‘ M3 ‘ M4 ‘ M5
s1 | st | s2 | s3 | sa | s5 | s | s7 s8 | s9 | st0 | s11 | s12 | s13 | s14a | s15 | s16 | s17 | s18 | s19
1 oS 0 jour ° os
2 Phase EXE 80 jours —— Phase EXE
3 TCE Préparation / Etudes 20 jours —_ Préparation / Etudes
4 [TCE Remise docs adm. 5 jours . Remise docs adm.
TLot 1 Plan de retrait 20 jours s Plan de retrait
6 |Lot1 Installation de chantier 10 jours s Installation de chantier
|7 Lot 1 Echafaudages/protections 5 jours mmmm Echafaudages/protections
8 |Lot1 Sondages et neutralisation des réseaux 5 jours mmmm Sondages et neutralisation des réseaux
9 |Lot1 Curage 10 jours s Curage
110 |Lot 1 Désamiantage 10 jours s Désamiantage
11]Lot 1 Cloisonnement 10 jours memsmmmmm Cloisonnement
12 |Lot 1 Reprises des enduits 10 jours s Reprises des enduits
13 |Lot 1 Accompagnements lots techniques 10 jours s  Accompagnements lots techniques
14 ]Lot 5 Travaux Elec-CFO-Cfa 15 jours s 1ravaux Elec-CFO-Cfa
15 Lot 4 Travaux plomberie - chauffage 15 jours e Travaux plomberie - chauffage
16 |Lot 2 Révision et restauration menuiserie int./ext. 15 jours meeesssssssmmmn  Révision et restauration menuiserie int./ext.
117 Lot 2 Révison et restauration des placards 15 jours meeesssssmmmmn  Révison et restauration des placards
18| Peinture 13 jours Peinture
19 Lot 1 Travaux divers lot 1(Aménagement cour/comblement ca\ 10 jours s  Travaux divers lot 1(Aménagement cour/comblement cav
120 Lot 4,5 Equipements lots Tech. 15 jours s Equipements lots Tech.
121]Lot 2 Restauration parquet/escaliers/marches 10 jours s Restauration parquet/escaliers/marches
122|Lot 2 Revétement sols/faience 10 jours mmmmmmmmm Revétement sols/faience
23 |Lot 4,5  Reste appareillage lots techniques 5 jours mmmm Reste appareillage lots techniques
24 [TCE Finitions TCE 4 jours mmm Finitions TCE
Elot 4,5 Essais, Mises en service 5 jours = Essais, Mises en service
126 TCE OPR 1 jour m OPR
27 [TCE DOE TCE 5 jours DOE TCE
28[TCE Levées des réserves 5 jours mmmm Levées des réserves
29 Réception 1jour . Réception
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