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ALIP_PLANNING PREVISIONNEL (hors congés et intempéries)
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Choix des entreprises
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MO0

préparation

MO1

M02
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M04

MO05
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APPEL D'OFFRES

PASSATION/NOTIFICATION

RECEPTION

MAITRISE D'OEUVRE

AO : VISITE ENTREPRISES EXISTANT

ANALYSE DES OFFRES - CAO

PREPARATION DE CHANTIER

VISAS PLANS EXE

OPR

RECEPTION

00_DEPOSE SELECTIVE

Dépose des sols avec réemploi

Dépose plafonds compris isolation

Dépose menuiserie intérieure et mobilier

Dépose équipements sanitaires et électriques

Dépose cloisons

Dépose sols carrelés

Dépose réseaux (Elec + CVC)

LOTO1_MENUISERIE EXT. ET INT. BOIS

installation de chantier - travaux préparatoires

prise de cotes et plans d'éxécution

|

commandes/approvisionnement

fourniture blocs portes sur demande plaquiste

Pose portes, placards, trappes, plinthes, finitions

Fourniture et pose ensemble vitrés + habillages bois

Fourniture et pose agencement sur mesure

LOT02_CLOISONS SECHES

Préparation de chantier : plans/détails d'éxecution et réservations

implantation/feraillages des cloisonnements

pose isolation

plaquisterie compris bandes

Ferraillages et pose soffites et plafonds non démontables compris isolation

LOT03_FAUX PLAFONDS

Préparation de chantier : réservations et calepinages

implantation/ferraillage faux plafonds démontables

pose isolation

mise en place dalles faux plafonds

LOT04_CARRELAGE-FAIENCE-SOLS COLLES

Préparation de chantier : Réservations/appro. suivant réemploi/calepinages et échantillons

ragréage

Carrelage et plinthes

faience et finitions

Pose sols souples

Pose sols non collés (compris réemploi)

Pose plinthe compris finitions

LOTO5_PEINTURE

Préparation de chantier / nuancier - échantillons

préparation / impression intérieure

peinture de finition

peinture canalisations et portes

LOT06_CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE

installation de chantier (compris mise en services sanitaires)

Préparation chantier : réservations / Plans d'éxecution

|

Distribution suivant avancement plaquiste

carottages/incorpo dallages (compris sondage préalable)

Mise en place équipements (compris réemploi)

Essais et mise en services (hors équipements chantier)

LOT07_ELECTRICITE

installation chantier (mise en service coffrets)

Préparation de chantier : réservations / plans d'éxecutions / échantillons

|

Cablages et distributions suivant avancement plaquiste

Appareillages

Essais et mise en service




