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A. VERIFICATION MULTIPLE : 

 

Vérificateur Visa et date 

RCE GC : F. MOUTH   

RUM GC : F. MÉMETEAU  

Impact sur trémies : L. VANNOZ  
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Projet : 

RJH FICHE DESCRIPTIF DE MODIFICATION 
TITULAIRE FDM 

 MARCHE : F01 FDM-F01-097 
Indice A 

N° EVOL 

 S.O. 
 

DESCRIPTIF 
 

Libellé 

Optimisation du requis des longueurs de scellements 
 

Origine Titulaire :  
Oui

 
Non

 

 

Systèmes / Bâtiments concerné : BU 

EIS   
Oui

 
Non

 ESPN  
Oui

 
Non

 
 

Événement Initiateur/ Justification besoin / Avantages 

Les spécifications par défaut de longueurs de scellements B01 (cf. EXT-642599) sur le projet RJH : 
- conduisent à des infaisabilités en réalisation de génie civil second œuvre, 
- sont sur-dimensionnées par rapport au besoin réel des sollicitations des éléments, 
- ne valorisent pas les caractéristiques mécaniques des produits de scellements. 

 
Dans le cadre de ses activités de GC second phase, F01 doit s’adapter à l’existant : 

- calfeutrement béton de trémies de faibles dimensions 
- scellement à des voiles de faibles épaisseurs, 
- densité de ferraillage importantes et non détectables à une certaine profondeur 

Le besoin est donc : 
- d’optimiser les longueurs de scellements requises tout en ne dégradant pas la résistance 

admissible en vue d’éventuelles valorisation en configuration structurelles 
- d’homogénéiser au maximum les spécifications pour éviter les sources d’erreurs en 

réalisation. 
- de spécifier une tolérance de réalisation pour s’adapter aux contraintes de faisabilité 

rencontrées sur le chantier. 
 
Les avantages sont donc : 

- d’avoir des spécifications optimisées et déclinables à tous les scellements F01 
- de ne pas dégrader les charges admissibles  
- de continuer à respecter les spécifications règlementaires de l’Eurocode 2 partie 1-1. 

- d’autoriser une variabilité contrôlée des longueurs de scellement afin de limiter les ouvertures 
de FNC. Ces données seront néanmoins tracées dans le TQC de l’élément concerné. 
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Présentation de(s) la Solution(s) de référence(s)  

Situation actuelle : 

Déclinaison par défaut des longueurs de scellement B01 (cf. EXT-642599) ou application 
des spécifications CEA au cas par cas. 

Évolution proposée :  

Prescription d’un tableau de longueurs de scellement mis-à-jour avec complément sur 
tolérances admissibles de pose. 

PJ : 
 

Φbarre 

Lb,opt liant hydraulique Lb,opt A résines 

(SELTEX, PAGEL) HIT-RE-500v3 et v4 HIT-HY-200-R 

Lb,opt A 
REALISER 

Δ tolérances 
Lb,opt A 
REALISER 

Δ tolérances 
Lb,opt A 
REALISER 

Δ tolérances 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

8 150 Non défini 150 -40 150 -10 

10 150 Non défini 160 -20 190 -20 

12 180 Non défini 190 -30 230 -30 

14 210 Non défini 220 -30 270 -40 

16 240 Non défini 250 -30 300 -30 

20 300 Non défini 310 -40 310 -40 

25 375 Non défini 390 -50 390 -50 

32 480 Non défini 490 -60 490 -60 

 

NB : 

Les diamètres de percements doivent respecter les tolérances admissibles qui sont spécifiées dans 
les ATE des fiches produites correspondants. 
 
Ces valeurs de longueurs de scellement sont basées sur les valeurs d’adhérence aux conditions 
sismiques C2 (ou conditions moins contraignantes) pour un béton C40/50 (ou de résistance 
caractéristique supérieurs. Classe correspondant au béton courant UN RJH) 
 
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux conditions de percements suivantes : 

- Perçage par percussion, 
- Perçage par percussion avec foret aspirant TE-CD, TE-YD, 
- Perçage à l’air comprimé, 
- Carottage diamant (sec), 
- Carottage diamant avec utilisation de l’outil abrasif Hilti TE-YRT. 

 
Les tableaux d’adhérence fbd issus des ATE sont présentés en ANNEXE de la note de calcul TA-
6621243. Ils présentent par ailleurs de façon exhaustives les valeurs pour les classes de béton 
autres que C40/50. En cas de besoin de scellement pour des classes de résistance moindre que 
C40/50, une demande de longueur optimisée doit être faite au CEA. 
 
La présente FDM devra être référencée dans les documents chantier relatifs à des travaux mettant 
en œuvre des scellements d’armatures (procédures, FDM, plans d’éxécution). 
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0 IMPACT DOCUMENTAIRE 

Titre # Document 
Indice 
actuel 

Émetteur C/M/S* 
Date 
Prév. 

Date 
Réalisée 

       

 

1 FOURNITURES / TRAVAUX 

Intitulé matériel/ préfabrication/ prestations Repère/ item 
Quantité 

Initial 
Quantité 
modifié 

    

2 IMPACT PLANNING 

Aucun 
 

CLOTURE DE LA FDM 

 

 Nom Visa Date 

Responsable 
Titulaire 

   

Responsable  
Projet RJH 
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