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0 DESCRIPTION DES INDICES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
A / D. FONTAINE G. CADIOU JP. DUPUY
B / R. BURGAT M. PHILIPPON JP. DELAMOTTE
C 23/06/2011 | A. LAGARRIGUE M. PHILIPPON JP. DELAMOTTE
D 11/06/2019 |A. LAGARRIGUE 'lf‘/l I?:%LIJ_IEE.:?LY B. GOUGIS
E 11/06/2021 |G. VILLARD R. BONNET A. LAGARRIGUE

Description des indices :

» Indice D :
o Mise a jour du document au format Technicatome,
o Mise a jour des paragraphes 3.1, 3.2,

» Indice E:

o Mise a jour suivant la nouvelle organisation de I'Equipe projet RJH. L’Equipe Projet RJH
est I'entité CEA assurant les missions de Maitrise d’'Ouvrage (MOA) et Maitrise d’ceuvre

(MOE).

o Distinction des cas de livraison et clarification des annexes attendues avec le protocole

de livraison

o Mention de I'inspection dans processus d’acceptation des livraisons

o Prise en compte de I'analyse 8D relative au PVR usine
> Indice F:
o Introduction de mentions dérogatoires,

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

[1] | Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

EXT-581698*

[2] | Reglement de chantier TA-577121*
[3] | Projet RJH — IGC — Formalités d’accés TA-578148*
4] LCQ 24 — Modalités des recettes usines avec réserve avant livraison TA-6143336
sur le site RJH
[5] | Spécification de Management Applicable aux Fournisseurs TA-604107 *
* Indice en vigueur
0.3 TERMINOLOGIE
Cll: Constat Immédiat d’Inspection
IGC : Instructions Générales de Chantier
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FNC :

Fiche de Non-Conformité

LOMC : Liste des Opérations de Montage et de Contréle

PVR : Proces-Verbal de Recette Usine
RCE : Responsable Corps d’Etat

RL : Responsable de lot

SSC: Superviseur Sécurité Chantier

1 OBJET

La présente instruction a pour objet de définir, les conditions de livraison sur le chantier RJH
des fournitures et matériels a installer dans le cadre des contrats de réalisation et montage

site.

2 REGLES GENERALES

Trois cas sont a distinguer lorsqu’il est question de livraison sur site :

Cas 1 : Matériels et fournitures nécessitant une recette documentaire de la part du
CEA;

Cas 2 : Produits, matériels et matériaux d’approvisionnement du commerce, de type
« catalogue », visserie ou n‘ayant pas fait I'objet d’'une recette documentaire de la
part du CEA conformément a son plan de surveillance ;

Cas 3 : Produits, matériels et matériaux provisoires non voués a rester dans I'ouvrage
(ex : outillages, consommables, etc.). Ce cas ne concerne pas le matériel soumis a
un montage a blanc sur site avant retour en usine.

Mentions dérogatoires :

Concernant les équipements non classés, le retour d’expérience du CEA sur la
surveillance des réalisations précédentes d’équipements classés, peut conduire a
l'allegement de la surveillance sur ces équipements non classés. Le Constat
Immédiat d’Inspection (Cll) ainsi que le Procés-Verbal de Recette (PVR) des
équipements classés mentionneront cet allegement autorisant ainsi la livraison des
éguipements non classés suivants sans fourniture de nouveaux Cll et PVR.
Concernant les équipements de série, le retour d’expérience du CEA sur la
surveillance des réalisations précédentes peut conduire a un allegement de cette
surveillance. Le Constat Immeédiat d’Inspection (CIl) ainsi que le Proces-Verbal de
Recette (PVR) mentionneront cet allegement autorisant ainsi la livraison des séries
suivantes sans fourniture de nouveaux Cll et PVR.
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Lors des réunions de pilotage hebdomadaires, les titulaires de lots communiquent a 'Equipe
Projet RJH leurs programmes de livraison a 3 semaines pour tous les cas cités ci-dessus.

Les programmes de livraison font apparaitre clairement les dates des recettes usines ainsi
que les matériels ou fournitures concernés. lls permettent de tenir informé I'Equipe Projet
RJH de 'avancement des points suivants :

e Prévisions des recettes en usine,

e Prévisions des livraisons sur site

Il N'est pas nécessaire de faire figurer dans ces programmes de livraison les produits,
matériels et matériaux du cas 3.

Le titulaire de lot habilité (ou son représentant) doit étre présent lors de la livraison des
matériels sur le site.

En cas de non-respect des régles de livraison, le titulaire s’expose a un refus d’accéder sur
le chantier. Si tel est le cas, le titulaire assume I'entiére responsabilité de cette situation et
de ses conséquences, qu’elles soient d’ordre planning ou de codts.

Il est interdit d’introduire sur site RJH des matériels sans fournir au préalable les justificatifs
détaillés ci-dessous.

3 MODE OPERATOIRE

3.1 PREALABLE A EXPEDITION

Les documents suivants sont nécessaires pour livraison sur le chantier RJH :
e Casl:
o Protocole de sécurité ou Acces permanent suivant IGC [3] ;
o Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ;

o Procés-Verbal de Réception usine (PVR) délivré par I'lnspection du projet RJH
(peut étre le PVR d’une téte de série).

En cas d’absence du PVR, la livraison est refusée, sauf dérogation écrite de I'inspecteur
Site du projet RJH du Lot concerné.

Rappel :

Dans le cadre des recettes usines avec réserve, une dérogation a la fourniture du PVR
avant la livraison du matériel sur site est possible, sous réserve que les conditions de la
LCQ n°24 [4] soient respectées. Dans ce cas, le Titulaire fournit la FNC portant la liste des
réserves approuvee par le CEA a la place du PVR. Lorsque I'ensemble des réserves auront
éte levées, le PVR sera établi.
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Rappel :

Cas 2:

o Protocole de sécurité ou Accés permanent suivant IGC [3] ;

o Liste de colisage et/ou Bon de Livraison ;

o Déclaration de conformité du titulaire & la commande CEA ou le Tableau de suivi

des Certificats Matiéres / Déclarations de conformité a émettre complété .

(@) Le Titulaire peut ne pas étre en mesure de réaliser une déclaration de
conformité a la commande CEA avant la livraison sur site. Dans ce cas, le
Titulaire s’engage a fournir ces certificats matiére et/ou Déclarations de
conformités au plus tard dans les 3 mois suivant la livraison sur site des
équipements. Pour cela, il tiendra a jour un tableau de suivi des certificats matiere
et/ou Déclarations de conformités a émettre qu’il transmettra & chaque cas
rencontre.

Le Titulaire devra d’autre part transmette un recueil de ces certificats matiéres
et/ou Déclarations de conformités trimestriellement, accompagné de ce tableau
de suivi mis a jour et de sa propre déclaration de conformité a la commande CEA
couvrant la période.

Cas 3:
o Protocole de sécurité ou Acces permanent suivant IGC [3].

Le jour de la livraison, le transporteur doit étre en possession du protocole. Sans cela la
livraison sur site sera refusée par les agents de gardiennage.

3.2 CONTROLE DE CONFORMITE

Le contrble de conformité suite a livraison reste de la responsabilité du Titulaire ou son
représentant et doit étre tracé a travers le PQR / LOMC par des points de notification de
l'inspection.

Rappel :

Les délais de prévenance, pour les notifications de l'inspection site et usine, sont indiqués
dans la note [5].
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4 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITEPOURLE CAS 1

QUI QUOI COMMENT

Besoin de livrer un produit, matériel ou
matériaux sur site

Tracé lors des
réunions
hebdomadaires

Prévision d’expédition a 3 semaines

TITULAIRE matériel vers RCE + INSP site

\ 4

Demande d’expédition :

TITULAIRE Protocole sécurité + BL + PVR IGC Formalités

d’acces [3]
vers RCE copie INSP site
A
Refusée
Equipe Projet RJH : Analyse
SSC + RCE / INSP Demande
Protocole validé

Livraison et Réception du
TITULAIRE matériel sur site
CHANTIER RJH Page 7/9

Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-578235 Ind. F
Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

5 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 2

QUI QUOI COMMENT

Besoin de livrer un produit, matériel ou
matériaux sur site

Prévision d’expédition a 3 semaines Trace lors des

TITULAIRE matériel vers RCE + INSP site reunlon§
hebdomadaires
Demande d’expédition :
TITULAIRE Protoco_le,secur_lte +_ BL\ + Déclaration IGC, For‘malltes
conformité du Titulaire a la commande d’acces [3]
CEA
vers RCE copie INSP site

A
Refusée
Equipe Projet RJH : Analyse
SSC + RCE / INSP Demande
Protocole validé
Livraison et Réception du
TITULAIRE matériel sur site
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6 PROCEDURE DE LIVRAISON SUR SITE POUR LE CAS 3

QUI QuUOI
Besoin de livrer un produit, matériel ou
matériaux sur site
\ 4 \ 4
TITULAIRE Protocole de sécurité Accés Permanent
A
Protocole
refusé
Equipe Analyse
PI’O]et RJH . protocole
SSC + RCE
Protocole validé
\ 4
TITULAIRE Livraison et Réception du

matériel sur site

COMMENT

IGC Formalités
d’acces [3]

Nota : Dans le cas d’'une commande de fourniture de 'Equipe projet RJH, le processus est
le méme, sauf que I'Equipe Projet RJH réceptionne le matériel a larrivée, avec le

transporteur.
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